

Bauprogramm Nürnberg

Bereich: ARV Arbeitsgemeinschaft Reichelsdorfer und Mühlhofer Vereine

ausgedruckt: 25.02.2026

● = Hauptverkehrsstraße

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Beim Wahlbaum				
HsNr. 12	SÖR/2-B/6 Straßenbau	WH nach Hochbaumaßnahme, Gehwegabsenkung	Sep 26 - Okt 26	300
HsNr. 16	SÖR/2-B/6 Straßenbau	WH nach Hochbaumaßnahme, Gehwegabsenkung	Okt 26 - Nov 26	300
Birkacher Str.				
Nr. 4 - 12	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Gasleitungen	Apr 26 - Jun 26	P202501700
Dietersdorfer Str.				
Krottenbacher Str. - Stadtgrenze	SÖR/2-B/6 Straßenbau	Fahrbahnsanierung (Road-Flex-Verfahren)	Sep 26 - Okt 26	000
Drahtzieherstr.				
HsNr. 7	SÖR/2-B/6 Straßenbau	WH nach Hochbaumaßnahme, Gehwegteilbereiche	Apr 26 - Mai 26	300
Nr. 75	SÖR/2-B/6 Straßenbau	Gehweg: Erneuerung der Gehwegüberfahrt	2026	300
● Eibacher Hauptstr.				
Nr. 130 und 116	T-Com BB1	Versorgung der Neubauten der RM Müller Wohnbau GmbH	2024 - Jan 27	NBG1005184
Nr. 138	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung und Baumscheibensanierung	2026 - 2027	
Eichstätter Platz				
Nr. 6 - 16, 28 - 48	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neupflanzung	2026 - 2027	
Eichstätter Str.				
Nr. 4 und 8 ggü.	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neupflanzung	2026	
Einsteinring				
Nr. 2	SUN Kanalbau	Erstellung Notentlastung	Okt 26 - Feb 27	95600.038
● Frankenschnellweg				
Abzweig Fürth / Ludwig-Quellen-Str.	Stadt Fürth	LSA-Glühfadenaustausch	Apr 26 - Apr 26	6.04/2025
An den Rampen - Bahnlinie	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 27	P202501050
Hafenanschlussgleis	SÖR/1-B Brückenneubau	Sanierung der Brücke FSW ü. d. Hafenanschlussgleis (BW1.196)	2027	BW 1.196
Holzschuherstr. 14 - Rothenburger Str. 61	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Tele	2026	P202500596
Maiacher Str. - Wacholderweg	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026 - 2030	Frankenschnellwegbrücke

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
N-Ergie-Brücke - Volkmannstr. FR ER	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Notmaßnahme im Bereich N-Ergie-Brücke und Landgrabenstraße FR ER	Mrz 26 - Mrz 26	
Schwabacher Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Erstellung von Dükerbauwerken	Jan 27 - Dez 27	P202500417
Südwesttangente	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Brückensanierung	Jul 29 - Mrz 30	BW 1.200
SWT und MD-Kanal	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Brückenersatzneubau	Okt 24 - Nov 29	BW 1.418
zwischen Anschlussstelle Nürnberg-Doos und Jansenbrücke	SÖR/FSW Straßenbau	Straßenbau und Lärmschutzwand Abschnitt West inkl. Erneuerung Überbau Sigmundbrücke	Feb 27 - Jun 30	
Harrlacher Str. Nr. 41 - Vorjurastr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202300853
Heilbronner Platz Nr. 2, 6, 24	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neupflanzung	2026	
Herrnschachtstr. Nr. 6 - In der Büg	SÖR/2-B/6	Fahrbahn: Erneuerung der Asphalttrag- und -deckschichten einschl. der Straßenentwässerung	Nov 26 - Nov 26	100-9
● Koppenhofer Str. Fl.Nr. 430/7 Gemkg. Reichelsdorf	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Lohhofer Str. - Rednitz	SÖR/1-B Wasserwirtschaft	Niederschlagswasserableitung Klingensfeld, Neubau Regenwasserkanal	Jun 26 - Mai 27	
Nr. 18 - 25 mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202100777
Reichelsdorfer Hauptstraße	SÖR/1-S Straßenbau	Investorenmaßnahme	2027 - 2028	
Krottenbacher Str. Schürstabstr.	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Strom	2026	P202102170
Leutershauser Str. Nr. 13	T-Com APL Ressort Bayreuth	Verlegung einer Telekommunikationsleitung	2026	211206760
● Mühlhofer Hauptstr. Nr. 36 bis Einmündung Holzheimer Straße	SÖR/2-B/6 Straßenbau	Fahrbahn (Westseite): Um-/Ausbau HSt Holzheim, Sanierung im Vollausbau	Aug 26 - Sep 26	100-2
Pyrbaumer Str. Nr. 8 - Harrlacher Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Gasleitungen	Apr 26 - Jun 26	P202501700
● Reichelsdorfer Hauptstr. Nr. 100 - 106	SÖR/2-B/6 Straßenbau	Gehweg: Einfahrt und WH nach Hochbau	Jun 26 - Jun 26	200
Nr. 92-140	SÖR/2-B/6	Fahrbahn (Teilbereiche): Erneuerung der Asphalttrag- und -deckschichten; in Einzelflächen Vollausbau	2027	000

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 98 - 110	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Dez 26	P202500560
Rennbahnstr. Nr. 70 - Harrlacher Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Gasleitungen	Apr 26 - Jun 26	P202501700
● Schalkhaußerstr. Stichstraße HsNr. 106b - 100	SÖR/2-B/6 Straßenbau	Erneuerung der Fahrbahndeckschicht, Gehwegvollausbau in Teilbereichen	Sep 26 - Okt 26	200
Seligenporter Str. Harrlacher Str. (Querung)	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202300853
Nr. 13 - Harrlacher Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Gasleitungen	Apr 26 - Jun 26	P202501700
● Vorjurastr. Nr. 180 - Kellerstr.	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Strom (Radrennbahn)	2026	P202001808
Nr. 98 - 100	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202300853
● Wiener Str. Nr. 91 - MDK	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung einer 20kV-Stromleitung	Mrz 26 - Mrz 26	P202500956

Bauprogramm Nürnberg

Bereich: Bürgerforum Dutzendteich e.V.

ausgedruckt: 25.02.2026

● = Hauptverkehrsstraße

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Alfred-Hensel-Weg Münchner Str. 283 Richtung kl. Dutzendteich	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Gehwegsanierung Asphaltdeckschicht Bereich Aufgrabung	2026	
● An der Ehrenhalle ges. Länge	N-ERGIE NW-NP	Fernwärmeanschluss Kongresshalle	2026	P202301851
ges. Länge	VAG FA-MA-PA	Schienenersatzverkehr	Mrz 26 - Mai 27	FA-MA-0001
● Bayernstr. An der Ehrenhalle - Johannes-Falk-Platz	VAG FA-MA-PA	Schienenersatzverkehr	Mrz 26 - Mai 27	FA-MA-0001
An der Ehrenhalle - Schultheißallee	SUN Kanalbau	Kanalrenovierung, Schachtsanierung	Jan 27 - Jun 27	U001.003
Dutzendteich	SÖR/1-B Wasserwirtschaft	Kanal- und Schachtsanierung, VPDT	Mrz 27 - Jun 27	
entlang Dokuzentrum - Dutzenteich	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Wiederherstellung nach Aufgrabungen Vodafone, LA, etc.	2026	
Großer Dutzendteich	SÖR/1-B Wasserwirtschaft	Neubau Überlaufbauwerk	Okt 26 - Feb 27	
Kongresshalle	SUN Kanalbau	Schlauchlinerrenovierung, Schachttausch	Apr 27 - Mai 28	U001.003
Münchener Str. (BA1)	SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Generalsanierung Spielplatz Luitpoldhain, Bauabschnitt 1 Sanierung der ehemaligen Minigolfanlage und Umgestaltung des Parkplatzes an der Bayernstr.	Jan 27 - Dez 27	Luitpoldhain
Münchener Str. mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM2	20-kV-Verlegung	Jul 26 - 2026	P202202685
Münchener Str. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-196 - byPDP290 -
Nr. 110 - An der Ehrenhalle	N-ERGIE NW-NP	Fernwärmeanschluss Kongresshalle	2026	P202301851
Nr. 136 - Seumestr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209367496 46R/13
Nr. 154 - Herzogstr.	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2025 - 2026	2025 Herzogstr
Regensburger Str.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202401998
Schultheißallee - Seumestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-082 - byPDP179 -
Seumestr. - Herzogstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209367496 46R/13
Seumestr. - Herzogstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-083 - byPDP178 -
● Beuthener Str.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Hans-Kalb-Str. (Pedro Rodrigues Brücke)	SÖR/1-B Brückenneubau	Ersatzneubau einer Brücke	2028 - 2029	BW 1.111
Nr. 37 - Gleiwitzer Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	stadteinwärts; Fahrbahndurchbrücke, Fahrbahndecke, Entwässerungsrinne	2027	
Nr. 41	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202500776
Zeppelinstr. - Karl-Steigermann-Str.	SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Umgestaltung Lern- und Begegnungsort Zeppelifeld und Bahnhof Dutzendteich	2026 - 2032	-
Dr.-Luise-Herzberg-Str.				
Brunecker Str. - Münchener Str.	VAG FA-MA-PA	Gleisbau	2027 - 2030	ÜG-0011
Nr. 16 - 18	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 26	P202500634
Strab-Überfahrt	SÖR/1-E/2	LSA 519 Neubau der Lichtsignalanlage	2027 - 2030	
Dutzendteichstr.				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209367496 46R/13
Haltestelle Fliegerstr.	VAG FA-MA-TB	Haltestelle: Infrastrukturanlage versetzen / anpassen	2029	FA-MA-0041
Nr. 10 - Regensburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-077 - byPDP175 -
Nr. 35 - Regensburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-075 - byPDP171 -
Regensburger Str. - Wendeschleife	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen	Jan 28 - Dez 28	FA-MA-0041
Elias-Holl-Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-219 - byPDP288 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638324 46R/19
Gabriel-von-Seidl-Platz				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-219 - byPDP288 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638324 46R/19
Gleimstr.				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209367496 46R/13
Nr. 41 - Dutzendteichstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-075 - byPDP171 -
Große Str.				
ges. Länge	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Sanierung Betonfahrbahn und Granitplatten; grundsätzliches Sanierungskonzept	2028	
Nr. 100 - Hans-Kalb-Str.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Hagedornstr.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-083 - byPDP178 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209367496 46R/13
Nr. 7 (Querung)	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209367496 46R/13
● Hans-Kalb-Str.				
Regensburger Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Kommunikations- und Wasserleitungen	Sep 26 - Okt 26	P202501736
Stadion / Kleingärten	SÖR/1-A	Ersatzpflanzungen	2026 - 2027	
Hermann-Böhm-Str.				
Kurt-Schmidtpeter-Weg - Beuthener Str.	SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Umgestaltung Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld und Bahnhof Dutzendteich	2026 - 2032	-
Herzogstr.				
Hagedornstr. - Bayernstr.	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2025 - 2026	2025 Herzogstr
Nr. 10 -12	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100 mit Schacht	2026	23-1095
Nr. 15 - Hochgernstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-035 - byPDP253 -
Nr. 2 - 26	SUN Kanalbau	Kanalerneuerung	Jan 25 - Mrz 26	95700.204
Nr. 22 - Hagedornstr. Nr. 1	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100 mit Schacht	2026	23-1095
Nr. 22 - Zeppelinstr. mit Querung	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2025 - 2026	Zeppelinstraße 5
Nr. 24 - Bayernstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209367496 46R/13
Nr. 26 - Bayernstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-083 - byPDP178 -
Nr. 26 - Bayernstr.	SUN	Oberflächenwiederherstellung nach Kanalbau	Jan 25 - Mrz 26	95700.204
Nr. 4 - Bayernstr. Nr. 165	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100 mit Schacht	2026	23-1095
2 - 26	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom	2026	P202501192
Ingolstädter Str.				
Brunnecker Str. - Münchener Str. mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM2	20-kV-Verlegung	Jul 26 - 2026	P202202685
ggü. Nr. 30	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202501940
Haspingerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-027 - byPDP279 -
Innsbrucker Str. - Speckbacherstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-023 - byPDP280 -
Nr. 142 mit Querung	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	Mrz 26	2025 VFDN_94242502243

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 167 - Nerzstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-028 - byPDP278 -
Nr. 261 - Katzwanger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-032 - byPDP274 -
Nr. 261 - Katzwanger Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-212052397-45R/34
Nr. 261 - Nerzstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-030 - byPDP277 -
Nr. 53 - 167	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-024 - byPDP281 -
Nr. 61 - 45	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Umlegung der Gashochdruckleitung	Apr 25 - Mai 26	P202402056
Jakob-Wolff-Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-220 - byPDP289 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638324 46R/19
● Jitzhak-Rabin-Str.				
Bayernstr. - Regensburger Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	2026	P202202648
● Karl-Steigelmann-Str.				
Zeppelinstr. - Kurt-Schmidtpeter-Weg	SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Umgestaltung Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld und Bahnhof Dutzendteich	2026 - 2032	-
Kurt-Schmidtpeter-Weg				
Hermann-Böhm-Str. - Karl-Steigelmann-Str.	SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Umgestaltung Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld und Bahnhof Dutzendteich	2026 - 2032	-
● Münchener Str.				
Bauernfeindstr. - Karl-Schönleben-Str. stadtauswärts, Abfahrt Otto-Bärmreuther-Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrbahnsanierung und BLP LSA	2026	
Bauernfeindstraße	SÖR/1-E/2	LSA 534 Verlegung von Blindenleitplatten	2026	
Bayernstr. - Ingolstädter Str. mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM2	20-kV-Verlegung	Jul 26 - 2026	P202202685
Dr.-Luise-Herzberg-Str. - ggf. Bauernfeindstr.	VAG FA-MA-PA	Gleisbau	2027 - 2030	ÜG-0011
Frankenstr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Haltestelle in Betonbauweise in 2026, Fahrbahndecke in 2027	2026 - 2027	
Karl-Schönleben-Str.- Stuibeweg	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung, Asphalttrag-, -binder- und -deckschicht, Regeneinläufe und Randeinfassungen	Aug 26 - Aug 26	
Kreuzung Karl-Schönleben-Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2027	
Markomannenstr. - Bayernstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-196 - byPDP290 -
Neuselsbrunn - Saturnweg (Querung)	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-040 - byPDP257 -
nördl. Einm. Dr.-Luise-Herzberg-Str.	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Strom	2026	P202200623

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 281 (Esso-Tankstelle)	SÖR/1-S Straßenbau	Nordanbindung Universität (UTN)	2029	
Nr. 330 - Neptunweg	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Wiederherstellung Gehweg	2026	
Nr. 330 - 342	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Aug 25 - Mrz 26	P202002755
Nr. 342 - Saturnweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-044 - byPDP261 -
Otto-Bärnreuther-Str.	SÖR/1-A	Neupflanzungen	2027	
Robert-Schedl-Weg	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026	23-0907
Trierer Str. - Bahnlinie	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026	23-0907
281 (nördlich)	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Strom	2026	P202500676
Oskar-von-Miller-Str.				
Nr. 14 - Elias-Holl-Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638324 46R/19
Nr. 29 - Gabriel-von-Seidl-Platz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-219 - byPDP288 -
Nr. 33 - Bayernstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-220 - byPDP289 -
● Otto-Bärnreuther-Str.				
Abfahrt Messe von Münchener Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrbahnsanierung und BLP LSA	2026	
Breslauer bis Eisenbahnunterführung	SÖR/2-B/5 Straßenbau	WH Gehweg nach Vodafone	2027	
Breslauer Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrbahnsanierung gesamter Kreuzungsbereich	Jul 26 - Sep 26	
Scharfreiterrng Nr. 33 - 41	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Fernwärme	2026	P202501260
Thomas-Mann-Str.	N-ERGIE NNG-KN-KN	Verlegung von Tele	2026	P202502089
Thomas-Mann-Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung und blindengerechter Ausbau LSA 543	2027	
vor LSA Ecke Breslauer Straße (ca. 125 Meter)	SÖR/1-S Straßenbau	Erneuerung Fahrbahndecke vor LSA Ecke Breslauer Straße	Aug 26 - Sep 26	
Wettersteinstr. - Thomas-Mann-Str.	SÖR/1-B Brückenneubau	Instandsetzung Brücke, 2. Bauabschnitt	Aug 26 - Nov 27	BW 1.187
● Regensburger Str.				
Ben-Gurion-Ring - Dutzendteichstr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung	2026	
Ben-Gurion-Ring - Waldluststr.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2028	
Ben-Gurion-Ring - Waldluststraße beidseits	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Wiederherstellung Aufgrabungen Vodafone und SUN, WH Baumscheiben	Aug 26 - Nov 26	
Dutzendteichstr. - Scharrerstr.	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen	2028	FA-MA-0041

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Fliegerstr. - Dutzendteichstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-077 - byPDP175 -
Hainstr. - Scharrerstr.	SÖR/1-S	B-Plan 4522 "Auto Krauss", Baubegleitung Regensburger Straße/ Scharrerstraße	Sep 23 - Dez 28	
Hainstr. - Scharrerstr.	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen	2028	FA-MA-0041
Haltestelle Scharrerstr., Immelmannstr.	VAG FA-MA-TB	Haltestelle: Infrastrukturanlage versetzen / anpassen	2029	FA-MA-0021
Hans-Meier-Heim	SÖR/1-E/2	LSA 526 Umbau der Lichtsignalanlage	2026	
Harsdörffer Str.	SÖR/1-E/2	LSA 115 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Knoten August-Meier-Heim, Hans-Kalb-Str. neben Nr. 121	SÖR/1-S Straßenbau SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Straßenbau SÖR/1-S Generalsanierung Spielplatz "Raketenspielfeld"	2026 - 2027 2026 - 2027	
Neumarkter Str. - Dutzendteichstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-075 - byPDP171 -
Nr. 121 - 141	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Nr. 123 - Parsberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-074 - byPDP169 -
Nr. 124 - Fliegerstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-076 - byPDP174 -
Nr. 20a - Untere Baustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-128 - byPDP378 -
Nr. 223a - Bayernstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202401998
Nr. 238 - 318, 229 - Waldluststr., Nr. 368 - 418e	Vodafone GmbH	Verlegung einer LWL-Trasse	Mrz 26 - Mai 26	
Nr. 246 /Querung	Vodafone GmbH	Verlegung einer Telekommunikationslinie	2026	VFSN2025_AT1090091
Nr. 26a - 36a	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-140 - byPDP385 -
Nr. 338	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202501773
Nr. 342a - Hans-Kalb-Str., Nr. 340 - 374b	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Kommunikations- und Wasserleitungen	Sep 26 - Okt 26	P202501736
Nr. 35a - Kirchenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-139 - byPDP375 -
Nr. 364	SÖR/1-G	Neuanlage Spielplatz Nordost - Regensburger Viertel	Sep 25 - Mrz 26	
Nr. 394 ggü - Valznerweiherstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Auswechseln einer Gashochdruckleitung	Apr 26 - Jul 26	P202401605
Nr. 41 - Stephanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-142 - byPDP386 -
Nr. 416 - Hans-Kalb-Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2026	
Nr. 418	N-ERGIE NNG-BR-FA	Verlegung von Gas	2026	P202600165

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 43 - 85	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Nr. 55 - 81	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-151 - byPDP373 -
Nr. 6 - Sturmstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-125 - byPDP381 -
Nr. 85	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von einen Stromhausanschluss (E-Ladesäule)	2026	P202501024
Nr. 85 - Scharrerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-152 - byPDP395 -
Nr.266	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Leitungen zur neuen Station	Feb 26 - Mrz 26	P202401267
Parsberger Str. - Neumarkter Str. und Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-073 - byPDP168 -
Valznerweiherstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Kommunikations- und Wasserleitungen	Sep 26 - Okt 26	P202501736
Waldluststr.	SÖR/1-B Anlagenmanagement	Sanierung Stützwand	Mrz 26	BW 2.036
Waldluststr. - Ben-Gurion-Ring	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-037 - byPDP442 -
Waldluststr. BA 2	SÖR/1-E/2	LSA 454 Sanierung der Lichtsignalanlage	Mrz 26 - Okt 26	
141 -143	N-ERGIE NNG-BRS	Verlegung von Fernwärme	2026	P202501650
● Schultheißallee				
Bayernstr. - Buswendeschleife	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung Decke und Binder	2026	
ges. Länge	N-ERGIE NW-NP	Fernwärmeanschluss Kongresshalle	2026	P202301851
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209367496 46R/13
Hainstr. - Bayernstr.	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Strom, Fernwärme	2026	P202401537
Hainstr. bis Weddigenstr.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2027	
Nr. 3 - Hainstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-079 - byPDP173 -
Nr. 3 - 47	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-080 - byPDP176 -
Nr. 30 - Bayernstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-082 - byPDP179 -
Nr. 31 - Bayernstr.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Gehwegsanierung im Vollausbau	Okt 25 - Mrz 26	
Nr. 47 - 61	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-081 - byPDP177 -
Nr. 5 - Hainstraße	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 30 - Dez 30	95700227
Weddigenstr., A 585.1, A 585.2	SÖR/1-S Straßenbau	Sanierung Einleitstellen A 585.1 und A 585.2	Apr 26 - Jul 26	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Weddingstr. - Hainstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2027	P202301619
Wodanstr. - An der Ehrenhalle	VAG FA-MA-PA	Schienenersatzverkehr	Mrz 26 - Mai 27	FA-MA-0001
Seumestr.				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209367496 46R/13
Nr. 13 - 14 (Querung)	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209367496 46R/13
Nr. 14 - Bayernstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-082 - byPDP179 -
Nr. 15 - Seebühne Dutzendteich	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-083 - byPDP178 -
Uzstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-083 - byPDP178 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209367496 46R/13
Seumestr. (Querung)	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209367496 46R/13
Weidmannstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-220 - byPDP289 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638324 46R/19
● Zeppelinstr.				
Herzogstr. - Karl-Steigelmann-Str.	SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Umgestaltung Lern- und Begegnungsort Zeppelifeld und Bahnhof Dutzendteich	2026 - 2027	-
Nr. 5	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von 20/0,4kV + KN-Kabelverlegung im Zuge FWN	Feb 26 - Mrz 26	P202501697
Nr. 5 - Herzogstr.	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2025 - 2026	Zeppelinstraße 5
5	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom	2026	P202502308

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Am Kriegerdenkmal ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalisationsarbeiten Systemplan Neunhof	Okt 28 - Apr 29	1006.
An der Wind Binzenweg	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn/Baumscheibe - Sanierung im Vollausbau	2027 - 2029	Wh-SUN-Neunhof
ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalisationsarbeiten Systemplan Neunhof	Okt 26 - Jul 28	1006.
ges. Länge	SUN Kanalbau	Sanierung des Mischwasserkanals	Jul 27 - Dez 28	1006.005
Neunhofer Hauptstr.	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahnteiler / Baumscheibe - Sanierung und Umbau	2027	Wh-SUN-Neunhof
Binzenweg Am Kriegerdenkmal - Neunhofer Hauptstr.	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn - Sanierung im Vollausbau	2027	Wh-SUN-Neunhof
ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalisationsarbeiten Systemplan Neunhof	Mai 29 - Nov 30	1006.
● Erlanger Str. Bucher Kirchenweg	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26	P202501819
Fl.Nrn 243, 238, 529, 319/5, 307/4, 366, 1112	SÖR/1-A Baumpflanzung Unterhalt	Ersatzpflanzungen	2026	
Georg-Ziegler-Weg	SÖR/1-B Brückenneubau	BW 1.082 Neubau Radwegbrücke im Zuge der Radschnellwegverbindung	Okt 30 - Nov 31	BW 1.082
Kilianstr. - Schleswiger Str.	Versatel	Erstellung einer LWL-Trassierung	Mrz 26	P504379
Nr. 12 - Nordring	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-040 - byPDP490 -
Nr. 4 - Nordring mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202401056
Gwänderweg Nr. 3 - Neunhofer Hauptstr.	SUN Kanalbau	Kanalisationsarbeiten Systemplan Neunhof	Mrz 31 - Nov 32	1006.
Hornwaldstr. ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalisationsarbeiten Systemplan Neunhof	Mai 29 - Nov 30	1006.
Irisweg ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalisationsarbeiten Systemplan Neunhof	Mrz 31 - Nov 32	1006.
ges. Länge	SUN Kanalbau	Sanierung des Mischwasserkanals	Jul 27 - Dez 28	1006.005
Katzenäckerweg - Neunhofer Hauptstr.	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Gehweg - Nordseite	2027	Neunhof-SUN

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
● Kraftshofer Hauptstr.				
Am Knappesteig bis Schiestlstraße	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn/Gehweg - Wiederherstellungen und Fahrbahnsanierung einschl. Ergänzung Entwässerungseinrichtungen und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle	2026	Einzel-AU
Nr. 126 - 134	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Prüfung möglicher Baumpflanzungen	Mrz 26 - Apr 26	
161	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neupflanzung	2026	
Kreuzäckerstr.				
Kreuzäckerstraße	SÖR/1-B Wasserwirtschaft	Neubau Gewässerdurchlass	Okt 26 - Nov 26	
Untere Dorfstr. - Lachgraben	SUN Kanalbau	Kanalisationsarbeiten Systemplan Neunhof	Mrz 31 - Nov 32	1006.
Lichtenfelser Str.				
Nr. 1	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26	P202302618
● Neunhofer Hauptstr.				
Isirweg	SUN Kanalbau	Sanierung des Mischwasserkanals	Jul 27 - Dez 28	1006.005
Nr. 68 - Erlanger Str.	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202501898
zw. Reichbodenweg und Nr. 65	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn - Fbs	2027	Decke-26
● Obere Dorfstr.				
An der Wind	SUN Kanalbau	Sanierung des Mischwasserkanals	Jul 27 - Dez 28	1006.005
Augraben Nord	SÖR/1-B Wasserwirtschaft	Neubau eines Gewässerdurchlasses	Aug 26 - Sep 26	
Nr. 2 - Nr. 6	SUN Kanalbau	Kanalisationsarbeiten Systemplan Neunhof	Mrz 33 - Feb 34	1006.
Obere Dorfstr. - Soosweg Nr. 17	SUN Kanalbau	prov. Umleitungsstrecke	2027	1006003
Untere Dorfstr. - An der Wind	SUN Kanalbau	Kanalbauarbeiten: Gebietssanierung Neunhof BA 1	Mai 25 - Dez 26	1006.002
von Nr.30 bis Nr.46	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn/Gehweg - Wiederherstellung nach Kanalbauarbeiten	2026	Neuhof-SUN
Reichsbodenweg				
ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalisationsarbeiten Systemplan Neunhof	Mrz 33 - Feb 34	1006.
Reutleser Str.				
zw. Gmündener Weg und Amorbacher Str.	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Gehweg/Fahrbahn - Verbesserung Fußwegverbindung und Deckenbau	2026	Einzel-LV
Soosweg				
Nr. 1 - 22	SUN Kanalbau	Kanalbauarbeiten, Gebietssanierung Neunhof, BA2: Soosweg	Mrz 31 - Nov 32	1006.003
Nr. 17 - Obere Dorfstr.	SUN Kanalbau	prov. Umleitungsstrecke	2027	1006003

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
● Untere Dorfstr.				
Nr. 2 - 6	SUN Kanalbau	Kanalbauarbeiten, Gebietssanierung Neunhof, BA2: Soosweg	Mrz 31 - Nov 32	I006.003
Nr. 24 - 59	SUN Kanalbau	Kanalisationsarbeiten Systemplan Neunhof	Mrz 34 - Jun 34	I006.
vor Hs.Nr.26	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Gehweg/Baumscheibe - Sanierung	2027	PU-27
● Würzburger Str.				
Hassfurther Straße	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn - fehlerhafte Wiederherstellung nach Aufgrabung sanieren	2026	SU-26
Kreuzung Wiesbadener Straße	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn/Gehweg/Radweg - Fbs und LSA-Sanierung	2026	Einzel-Au
Volkacher Str.	N-ERGIE NNG-NP-RO	Verlegung von Gas	2026	P202500029

Bauprogramm Nürnberg

Bereich: Bürgerverein Nürnberg-Altstadt e.V.

ausgedruckt: 25.02.2026

● = Hauptverkehrsstraße

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Adlerstr. Nr. 2 - Königstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Fernwärme	2026	P202501165
Agnesbrücke Anschlüsse Brücke	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Erneuerung der Fahrbahnanschlüsse zur Brücke	2026	
Agnesgasse ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209985491 22R/39
Albrecht-Dürer-Platz ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209985491 22R/39
Halbwachsgäßchen - Bergstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209985454 22R/38
Halbwachsgäßchen - Untere Schmiedgasse	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Gas- und Wasserleitungen	Okt 25 - Jun 26	P202402556
Albrecht-Dürer-Str. Weinmarkt - Neutormauer	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Wiederherstellung einer N-ERGIE Aufgrabung (Granitgroßsteinpflaster gesägt und gestockt)	2027	
Am Ölberg ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209985454 22R/38
Nr. 17 ggü. - 31	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209985454 22R/38
● Am Plärrer Dennertstr. - Spittlertorgraben	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2027 - 2029	P202402016, P202502128
Nr. 19 (Mittelinsel)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202501088
Nr. 2 - Dennertstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 27 - Dez 29	95700.216
Nr. 2 - 8	T-Com PTI 13	Kabelrohre / SpeedNet-Rohrverbände	2025 - 2026	FTTH T OPH - 208777704 - Ring 22R36
Nr. 31 - 33, Nr. 19 - Zufuhrstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 27 - Dez 29	95700.216
Nr. 7 - 19	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	2026	P202202511
Platzbereich	SÖR/1-S Straßenbau	Gemeinschaftsprojekt von VAG, UB und SÖR unter Beteiligung der Spartenträger (SUN und N-Ergie)	2027 - 2030	
Platzbereich	VAG FA-MA-PA	Gleis- und Fahrleitungsbau	2027 - 2031	ÜG-0013

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Rothenburger Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Ausbau - Neubau Projektverantwortung bei NüBad	Mrz 25 - Apr 26	
Südliche Fürther Str. - Gostenhofer Hauptstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 110kV Leitungen SK129	Jun 26 - 2026	P202401594
Am Sand				
Nr. 2	SÖR/1-A Planung u. Bau Baum	Herstellung einer Baumscheibe und Neupflanzung	2026	
An der Sparkasse				
Nr. 8	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung eines Kabelschutzrohrs	2025 - 2026	25-0398
Äußerer Laufer Platz				
Maxtorgraben - Laufertormauer	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von 110kV-Leitungen SK150	2027	P202402235
Nr. 7 - 25	SUN Kanalbetrieb	Kanalauswechsellung	2026	
● Bahnhofsplatz				
vor Grand Hotel	VAG FA-MA-PA	Neubau zusätzliches Gleis	2030 - 2031	FA-MA-0065
● Bahnhofstr.				
Nr. 19 - Käte-Strobel-Straße	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Fahrbahn abräsen (12cm) + Einbau neuer Asphaltdecken	2026	
Beim Tiergärtnertor				
Nr. 4 - Obere Schmiedgasse	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209985454 22R/38
Bergstr.				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209985491 22R/39
Nr. 30 - Albrecht-Dürer-Platz	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209985454 22R/38
Bindergasse				
Nr. 5 - Fünferplatz	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	2026 - 2028	P201802010
Breite Gasse				
BA 2: Färberstraße - Krebsgasse	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Fahrbahnsanierung Pflastersanierung gem. GBH Granitpflaster gesägt und gestockt	Jun 26 - Mai 27	Sanierung Fußgängerzone
BA 3: Krebsgasse - Pfannenschmiedgasse	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Fahrbahnsanierung Erneuerung gem. GHB Granitgroßstein gesägt und gestockt	2027 - 2028	Sanierung Fußgängerzone
BA1: Ludwigsplatz - Färberstr.	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Fahrbahnsanierung Pflastersanierung gem. GBH Granitpflaster gesägt und gestockt	Sep 25 - Mai 26	Sanierung Fußgängerzone
Färberstr. - Krebsgasse	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Gasleitungen	Mrz 26 - Mai 26	P202402131 BA2
Nr. 45	N-ERGIE NNG-BO-NN	Verlegung von Strom	2026	P202502466
Nr. 6 - 38	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Automatisiert erfasste Meldung der N-Ergie	2026	P202400164
Brunnengasse				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 14 - 28	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mai 26 - Jun 26	P202401140
Burgschmietstr.				
Johannisstr. - Lange Zeile	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209618022 33R/11
Nr. 40a - Sankt-Johannis-Mühlgasse und Querung	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mai 26 - Jun 26	P202400459
Nr. 41 - Neutorgraben	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209623077 33R/14
Burgstr.				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209985454 22R/38
Engelsgasse				
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	2026 - 2028	P201802010
ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalsanierung Obstmarkt	Apr 25 - Mrz 27	95.700.263
Färberstr.				
Breite Gasse BA1: Hefnersplatz - Frauengasse	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Fahrbahnsanierung Pflastersanierung gem. GBH Granitpflaster gesägt und gestockt	2026	Sanierung Fußgängerzone
Dr.-Kurt-Schuhmacher-Straße	SÖR/1-E/2	LSA 215 Notsanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Nr. 2 - Hefnersplatz	N-ERGIE NNG-NP	Verlegung von Stromleitungen	Sep 26 - Sep 26	P202500746
Findelgasse				
Königstr. 5	N-ERGIE NW-NP	Fernwärme-Schachtsanierung	2027	P202402457
Nr. 4 - Königstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26 - Mai 26	P202502486
Nr. 4 - Königstr.	Versatel	Verlegung von Telekommunikationsleitungen und Schacht	2026	VTSN 2025 P506849
● Franz-Josef-Strauß-Brücke				
BW 1.167	SÖR/1-B Brückenneubau	Brückensanierung	Jun 27 - Aug 28	BW1.031+1.032+1.167
Frauengasse				
Nr. 16 - 20 und Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Sep 25 - Mai 26	P202402396
südl. Gehweg zw. Kornmarkt und Hallplatz	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Wiederherstellung einer Aufgrabung - Vodafone	2026	WH Vodafone Kornmarkt
Frauentor				
Brücke	SÖR/1-B Anlagenmanagement	Erneuerung der Brückengeländer BW 1.050	Mrz 26	BW 1.050
● Frauentorgraben				
Essenweinstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen, Gas- und Wasserhausanschluss	2026	P202402531
Nr. 35 - 49	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202402533

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Steinbühler Str.	VAG FA-MA-PA	Gleis- und Fahrleitungsbau	2027 - 2031	ÜG-0013
Steinbühler Str. - Färbertor	SÖR/2-B/3 Straßenbau	abfräsen Asphalt (12 cm), Einbau neuer Asphaltsschichten	Mrz 26 - Mrz 26	
Steinbühlerstraße	SÖR/1-E/2	LSA 133 Notsanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Zeltnerstr.	SÖR/1-E/2	LSA 142 Notsanierung der Lichtsignalanlage	Apr 26 - 2026	
Frauentormauer				
Königstr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mai 26 - Dez 26	P202501567
Füll				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209985491 22R/39
Fünferplatz				
ges. Länge mit Querung	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	2026 - 2028	P201802010
Nr. 1 - 8	SUN Kanalbau	Kanalsanierung Obstmarkt	Apr 25 - Mrz 27	95.700.263
Fürther Tor				
Rad- und Fußweg im Stadtgraben	H Abteilung Bau-Kultur	Sanierung Stadtmauer im Bereich Rundbastei am Fürther Tor	2025 - 2026	
Schlotfegergasse - Schlehengasse	SÖR/1-G Grün städt. Einrichtungen	Neubau Kindertagesstätte inkl. Außenanlage	Aug 25 - Dez 26	
Grasersgasse				
Nr. 10	N-ERGIE NNG-BO-NN	Verlegung von Strom	2026	P201900219
Halbwachsendgäßchen				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209985454 22R/38
1	FW/5-3	Rohre	2026	
Hallplatz				
Kornmarkt - Klaragasse	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Fahrbahnsanierung; Wiederherstellung + Sanierung Pflastersanierung gem. GHB Granitgroßstein gesägt und gestockt	2029 - 2031	Sanierung Fußgängerzone
nördl. Gehweg Kornmarkt - Pfannenschmiedgasse	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Wiederherstellung einer Aufgrabung - Vodafone	2026	WH Vodafone Kornmarkt
Pfannenschmiedgasse - Königstraße	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Fahrbahnsanierung; Wiederherstellung + Sanierung Pflastersanierung gem. GHB Granitgroßstein gesägt und gestockt	2028	Sanierung Fußgängerzone
Hans-Sachs-Gasse				
Nr. 5 - Spitalgasse	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	2026 - 2028	P201802010
Obstmarkt	SUN Kanalbau	Kanalsanierung Obstmarkt	Jun 25 - Mrz 27	95.700.263

Hauptmarkt

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 2 - 14	SUN Kanalbau	Kanalsanierung Obstmarkt	Jun 25 - Mrz 27	95.700.263
Nr. 6 - 16	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	2026 - 2028	P201802010
Hefnersplatz				
Nr. 10 - Färberstr.	N-ERGIE NNG-NP	Verlegung von Stromleitungen	Sep 26 - Sep 26	P202500746
Jakobsplatz				
Nr. 3 - Ludwigstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Jan 27 - Dez 28	95700.237
Nr. 5	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mai 26	P202402145
Nr. 5	SÖR/2-B/3	Wiederherstellung nach Umbau PI Mitte	2027	
Judengasse				
Nr. 4 - Theresienplatz	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Wasserleitungen	Jun 26 - Jun 26	P202600222
Kappengasse				
Mohrengasse	N-ERGIE NNG-KN-KN	Verlegung von Tele	2026	P202500913
Karl-Grillenberger-Str.				
Nr. 1	SÖR/1-A	Neubau Baumscheibe und Neupflanzungen	2027	
Katharinengasse				
Nr. 24	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Apr 25 - Apr 26	P202300937
Keßlerstr.				
Nr. 1 - Keßlerplatz	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26	P202500495
Klaragasse				
Nr. 4 - 12	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202500866
● Königstorgraben				
Königstor - Lorenzer Straße	SUN Kanalbau	Schachterneuerung und Kanalrenovierung	Sep 26 - Feb 27	95700.121
Königstormauer				
Lorenzer Str. - Königstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Okt 26 - Jun 27	95700.243
Lorenzer Str. - Königstraße	SUN Kanalbau	Schachterneuerung und Kanalrenovierung	Okt 26 - Mai 27	9570.243
Königstr.				
Findelgasse	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26 - Mai 26	P202502486
Findelgasse - Adlerstraße	UB U-Bahnunterhalt	Betoninstandsetzung	Jun 26 - Okt 26	2007

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Hallplatz - Frauentormauer	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mai 26 - Dez 26	P202501567
Nr. 42	SÖR/1-A	Neupflanzung	2026	
Nr. 45	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Tele,Strom,Gas,Wasser	2026	P202500774
Nr. 8 (Querung) - Findelgasse	Versatel	Verlegung von Telekommunikationsleitungen und Schacht	2026	VTSN 2025 P506849
Kornmarkt				
nördl. Gehweg zw. Hs. Nr. 4 - Frauengasse	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Wiederherstellung einer Aufgrabung - Vodafone	2026	WH Vodafone Kornmarkt
Labenwolfstr.				
Maxfeldstr. - Maxtorgraben	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-153 - byPDP554 -
Laufer Tor				
zwischen Rathenauplatz und Äußerer Laufer Platz	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Fahrbahn fräsen, Einbau halbstarre Deckschicht Behindertengerechter Umbau Bushaltestelle	2027	
● Laufertorgraben				
Keßlerstr. - Rathenauplatz	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Wiederherstellung einer Aufgrabung - Vodafone	2026	WH Laufertorgr. Vodafone
Nr. 2 - Keßlerstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202500527
Laufertormauer				
Fußweg Durchgang Innere Grabenfuttermauer	H Abteilung Bau-Kultur	Sanierung Innere Grabenfuttermauer im Bereich Hübnerstor	2025 - 2026	
Nr. 27 - Äußerer Laufer Platz	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von 110kV-Leitungen SK150	2027	P202402235
Lorenzer Platz				
Bereich Sparkasse	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Umgestaltung Lorenzer Platz	Apr 25 - Mrz 26	
Nr. 29	Vodafone GmbH	Neue Schächte	2026	A997568
Lorenzer Str.				
Königstormauer - Marientormauer (Querung)	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Okt 26 - Jun 27	95700.243
Ludwigstr.				
Jakobsplatz	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Jan 27 - Dez 28	95700.237
● Marienstr.				
Nr. 7	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Kommunikationsleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202600249
18	N-ERGIE NNG-BRS	Verlegung von Fernwärme	2026	P202502069
6	N-ERGIE NNG-NP-RO	Verlegung von Fernwärme	2026	P201100060
● Marientorgraben				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Hübnerstor - Marientormauer	SÖR/1-S Straßenbau	Verbreiterung des vorhandenen Radwegs	2027	
Königstorgraben - Blumenstraße	SUN Kanalbau	Schachterneuerung und Kanalrenovierung	Sep 26 - Feb 27	95700.121
Nr. 5 - Blumenstr. Nr. 6	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Kommunikationskabeln	2026	P202400499
Nr. 5 - 7	Versatel	Verlegung von Telekommunikationsleitungen und Schacht	2026	VTSN 2025 P568815_A
Marientormauer				
hinter Marientorgraben Nr. 8	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Lorenzer Str. - Katharinengasse	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Okt 26 - Jun 27	95700.243
Martin-Treu-Str.				
Tucherstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung Obstmarkt	Jun 25 - Mrz 27	95.700.263
● Maxtorgraben				
Friedrichstr. - Vestnertorgraben	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-152 - byPDP553 -
Labenwolfstr. - Maxfeldstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-153 - byPDP554 -
Maxfeldstraße bis HsNr. 15	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Asphalt fräsen (12cm), Einbau neuer Asphaltdeckschichten	2027	
Maxtor - Rathenauplatz	SÖR/1-B Brückenneubau	Bauwerksinstandsetzung BW 2.047 Historische äußere Stadtgrabenstützmauer im Bereich Maxtorgraben	Feb 26 - Dez 28	
Nr. 45 - Labenwolfstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-157 - byPDP556 -
Rollnerstr. - Maxfeldstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-151 - byPDP552 -
Veillodterstr. - Äußerer Laufer Platz	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von 110kV-Leitungen SK150	2027	P202402235
Maxtormauer				
Lange Gasse - Nr. 10	SÖR/2-B/3	Wiederherstellung Aufgrabung - SUN, Ränder anpassen	2027	Maxtormauer
Nr. 19 - 21	SÖR/2-B/3	Sanierung Großsteinpflaster	2027	Maxtormauer
Nr.1 -9	SÖR/2-B/3	Wiederherstellung Aufgrabung - FW	2027	Maxtormauer
Museumsbrücke				
Museumsbrücke	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Fahrbahnsanierung Pflastersanierung gem. Gestaltungshandbuch (Granitgroßsteinpflaster gesägt gestockt)	2027	
Neue Gasse				
Heugäßchen - Wunderburggasse	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Deckenbauarbeiten	2026	
Neutor				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Brücke	SÖR/1-B Brückenneubau	Planung Ersatzneubau	2027	BW 1.053
● Neutorgraben				
Johannisstr. - Hallerwiese	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ-209619874-33R/12
Johannisstraße	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Ergänzung Blindenleitsystem	2026	
Nr. 17 - Johannisstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209623077 33R/14
Neutorzwinger				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209985491 22R/39
Nunnenbeckstr.				
Harmoniestraße - Rathenauplatz	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Wiederherstellung einer Aufgrabung - Vodafone	2026	WH Laufertorg. Vodafone
Obere Krämergasse				
Unteer Schmiedgasse - Bergstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209985454 22R/38
Obere Schmiedgasse				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209985454 22R/38
Obere Wörthstr.				
Unschlittplatz - Kaiserstraße	SÖR/2-B/3	Fahrbahnsanierung Erneuerung gem. Gestaltungshandbuch - Gehweg + Fahrbahn Granitgroßsteinpflaster gesägt gestockt, barrierefrei	2027	
Obstgasse				
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	2026 - 2028	P201802010
ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalsanierung Obstmarkt	Jun 25 - Mrz 27	95.700.263
Obstmarkt				
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	2026 - 2028	P201802010
Nr. 1 - 28	SUN Kanalbau	Kanalsanierung Obstmarkt	Jun 25 - Mrz 27	95.700.263
Theresienstr. u. Spitalgasse	SÖR/1-S Straßenbau	Platzumbau	Jun 25 - 2029	
Peter-Vischer-Str.				
Lorenzer Platz - Marstallbrücke	SUN Kanalbau	Kanal-/ Schachterneuerung und Kanalrenovierung	Apr 27 - Jun 28	95700.217
Pfannenschmiedgasse				
Brunnengasse - Hallpaltz	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Fahrbahnsanierung; Wiederherstellung + Sanierung Pflastersanierung gem. GHB Granitgroßstein gesägt und gestockt	2029 - 2031	Sanierung Fußgängerzone
Plobenhofstr.				
Spitalgasse - Hauptmarkt	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	2026 - 2028	P201802010

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Prinzregentenufer				
Liebigstraße; Querungshilfe	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Fußgängerfreundliche Stadtteile	2026	
Nr. 15	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Sanierung des Gehweges	2026	
Rathausplatz				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209985454 22R/38
Halbwachsendgäßchen - Burgstr.	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr	2026	26-0035_Burgstr_Halbwachsendgäßchen
Nr. 7 - Halbwachsendgäßchen	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Feb 26 - Nov 26	P202401515
● Rathenauplatz				
Kreuzungsbereich	SÖR/1-E/2	LSA 172 Umbau der Lichtsignalanlage	2025 - 2026	
Laufertorgaben - Nunnebekstr.	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Wiederherstellung einer Aufgrabung - Vodafone	2026	WH Laufertorg. Vodafone
Rosengasse				
Kühnertsgasse	Vodafone GmbH	Neue Schächte	2026	A997568
Schlehengasse				
Nr. 11 - Jakobsplatz	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Jan 27 - Dez 28	95700.237
10-12	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Fernwärme	2026	P202502068
Schlotfegergasse				
Dr.-Kurt-Schum.-Str. - Fürther Tor	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Deckensanierung	2027	Schlotfegergasse
Nr. 6 - 9 und 3	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Jan 27 - Dez 28	95700.237
Spitalgasse				
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	2026 - 2028	P201802010
ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalsanierung Obstmarkt	Jun 25 - Mrz 27	95.700.263
● Spittlertorgaben				
Am Plärrer - Dennerstr.	VAG FA-MA-PA	Gleis- und Fahrleitungsbau	2027 - 2031	ÜG-0013
Dennerstr.	VAG FA-MA-PA	Asphaltsanierung	2026	
Einmündung Kontumazgarten	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Trennung und Einbindung von Wasserleitungen im Zuge der VAG-Gleisarbeiten	2026 - 2027	P202400592
Fürther Tor	T-Com PTI 13	Kabelrohre / SpeedNet-Rohrverbände	2025 - 2026	FTTH T OPH - 208777704 - Ring 22R36
Ludwigstor	VAG	Erneuerung einer Druckleitung	2026	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 17 - Westtorgraben	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2028	FA-MA-0061
Nr. 23 - Am Plärrer	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 27 - Dez 29	95700.216
Nr. 3 - 5	T-Com PTI 13	Kabelrohre / SpeedNet-Rohrverbände	2025 - 2026	FTTH T OPH - 208777704 - Ring 22R36
Plärrer - Spittlertormauer (Querung)	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2027 - 2029	P202402016, P202502128
Praterstraße - Kontumazgarten	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 29 - Dez 30	95700.164
Spittlertormauer				
Schlotfegergasse und Betzengässchen	SÖR/2-B/3	Wiederherstellung nach Hochbaumaßnahme und Kabelverlegung	2028	
Stelzengasse				
Nr. 4 - Schmausengasse	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202501503
Theresienplatz				
Nr. 4 - Judengasse	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Wasserleitungen	Jun 26 - Jun 26	P202600222
Theresienstr.				
Nr. 1 - 9	SUN Kanalbau	Kanalsanierung Obstmarkt	Jun 25 - Mrz 27	95.700.263
Nr. 2 - 22	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	2026 - 2028	P201802010
1	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Fernwärme	2026	P202501334
Tiergärtnerort				
Nr. 1 - 3	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209985491 22R/39
Torbereich	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom	2026	P202401311
Treibberg				
Nr. 9	SÖR/1-A	Herstellung einer Baumscheibe und Neupflanzung	Sep 26 - Apr 27	
Tucherstr.				
Obstmarkt	SUN Kanalbau	Kanalsanierung Obstmarkt	Jun 25 - Mrz 27	95.700.263
Tuchgasse				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209985523 22R/40
Unschlittplatz				
Nr. 7	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2026	P20250007
Untere Krämersgasse				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209985454 22R/38

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Untere Schmiedgasse				
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Gas- und Wasserleitungen	Okt 25 - Jun 26	P202402556
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209985454 22R/38
Veillodterstr.				
Nr. 2 - 6 ggü.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-155 - byPDP555 -
Nr. 22 (Querung) und Nr. 23 - Wurzelbauerstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom- und Wasserleitungen	Apr 26 - Apr 26	P202502150
Nr. 28 - Stuckstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-162 - byPDP560 -
Nr. 29 - Bayreuther Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-161 - byPDP559 -
Nr. 29 - Wurzelbauerstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-160 - byPDP558 -
Nr. 6 - Maxtorgraben	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-157 - byPDP556 -
Nr. 9 - 23	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-158 - byPDP557 -
Schonhoverstr. - Maxtorgraben	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von 110kV-Leitungen SK150	2027	P202402235
Stuckstr. / Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202501847
● Vestnertorgraben				
Bucherstr.	VAG FA-EF-PS	Speisekabelverstärkung Unterwerk	Mrz 26 - Okt 26	111-196-A
Nr. 19 - Bucher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-149 - byPDP522 -
Nr. 29 - Maxtorgraben	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-152 - byPDP553 -
Schwedenbastion - Treppenanlage	SÖR/1-B Brückenneubau	Bauwerksinstandsetzung	2025 - 2026	BW 2.056
29	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom	2026	P202402005
Weinmarkt				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209985491 22R/39
Westtor				
Spittlertorgraben	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Trennung und Einbindung von Wasserleitungen im Zuge der VAG-Gleisarbeiten	2026 - 2027	P202400592
● Westtorgraben				
ges. Länge	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2028	FA-MA-0061
Haltestelle Hallertor	VAG FA-MA	Gleiserneuerung	2027	FA-MA-0033
Winklerstr.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Tuchgasse	SÖR/1-S Straßenbau	Winklerstraße Ecke Tuchgasse (inkl. Tuchgasse)	2028	

Bauprogramm Nürnberg

Bereich: Bürgerverein Boxdorf e.V.

ausgedruckt: 25.02.2026

● = Hauptverkehrsstraße

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Boxbergweg Hochbehälter - Stadtgrenze	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn/Gehweg - Wiederherstellung nach Aufgrabung Vodafone und Deckenbau	2026	AU-WH-23
Darmstädter Str. Nr. 10 - 12	T-Com APL Ressort Regensburg	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	L-268689
Erich-Ollenhauer-Str. Nr. 37a - 37b	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Gehweg/Parkbucht - Umsetzung Vpl-Planung und Wiederherstellung	2026	PU-26
Fuldaer Str. Nr. 6	T-Com APL Ressort Regensburg	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	L-226373
Lichtenfelser Str. Nr. 1	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26	P202302618
Steinacher Str. Wiesbadener Str.	SUN Kanalbau	Auswechslung von Schachtbauwerken, Kanalrenovierung	Mrz 29 - Dez 30	95700.282
Volkacher Str. Veitshöchheimer Straße	SÖR/1-S Straßenbau	Investorenmaßnahme; Kanalbau und Erschließung Verkehrsflächen	2025 - 2028	
Wetzlarer Str. Nr. 30 - Würzburger Str.	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn - Sanierung im Vollausbau	2027	Einzel-AU
Steinacher Str. - In der Schmalau	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn/Gehwege - Sanierung	2027	Einzel-AU
● Wiesbadener Str. Erschließungsstraße B-Plan 4575	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau B-Plan 4575	Mrz 27 - Mai 28	
Steinacher Str. - In der Schmalau	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2028 - 2029	
Steinacher Str. - In der Schmalau	SUN Kanalbau	Kanalisation Bebauungsplangebiete Schmalau-Ost	Sep 26 - Sep 27	93102.005
Steinacher Straße - In der Schmalau	SUN Kanalbau	Auswechslung von Schachtbauwerken, Kanalrenovierung	Mrz 29 - Dez 30	95700.282
Würzburgerstraße	SÖR/1-E/2	LSA 305 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
● Würzburger Str. Hassfurther Straße	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn - fehlerhafte Wiederherstellung nach Aufgrabung sanieren	2026	SU-26

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Kreuzung Wiesbadener Straße	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn/Gehweg/Radweg - Fbs und LSA-Sanierung	2026	Einzel-Au
Volkacher Str.	N-ERGIE NNG-NP-RO	Verlegung von Gas	2026	P202500029

Bauprogramm Nürnberg

Bereich: Bürgerverein Nürnberg-Brunn e. V.

● = Hauptverkehrsstraße

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Bergäckerstr. Knogstr. - Verschönerungsweg	SÖR/2-B/5 Straßenbau	provisorische Ertüchtigung mit Verfestigung und Asphalttragschicht und deckschicht	- Jun 26 - Jul 26	
● Brunner Hauptstr. Gänseriedstr. - Lustäckerweg	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	Jul 26 - Nov 26	SM 208802742
Heiligenmühlstraße	SÖR/1-S Straßenbau	Investorenmaßnahme BPlan 4665; Erschließung "Brunner Zwickel"	2027 - 2028	
Nr. 75 - Netzstaller Weg	N-ERGIE NNG-NP-SN	Verlegung von Stromleitungen	2025 - 2026	P201302356
Netzstaller Weg Nr. 8 - Brunner Hauptstr.	N-ERGIE NNG-NP-SN	Verlegung von Stromleitungen	2025 - 2026	P201302356
Stockweg Heiligmühlenstr. - Dillbergstr.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	provisorische Ertüchtigung mit Verfestigung und Asphalttragschicht und deckschicht	- Jun 26 - Jul 26	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Am Reichsforst ges. Länge	N-ERGIE NNG-NP-RO	Auswechslung WVl	2026	P202001746
Ehrenbürgweg Nr. 302 - Rathsbergstr.	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	Mrz 26 - Dez 29	Rathsbergstr. Buchenbühl Ziegelstein_FWN
Nr. 302 - Rathsbergstr.	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	Mrz 26 - Dez 29	Rathsbergstr. Buchenbühl Ziegelstein_FWN
● Kalchreuther Str. Nr. 125 - Am Paulusstein	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202000599
Nr. 141 - 147 / Unterf. Kothbrunngraben Bw 1266	SÖR/1-S Straßenbau	Sanierung der Einleitstelle in den Kothbrunngraben (Substratrinne)	2026	
Waldamtstr. Nr. 21 - Hintere Marktstr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Apr 26	P202402383
● Ziegelsteinstr. Bierweg - Hasensprung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Marienbergstr. - Nr. 157	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Nr. 115 - Flataustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP47/60
Nr. 115 - Marienbergstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Nr. 130 - Pottensteinerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Nr. 134 Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Nr. 157 - Otto-Lilienthal-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP38/39/40/41/42
Nr. 185 (Querung) - Königsberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP43/44
Nr. 20 - Heroldsberger Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP51
Nr. 56 - 108	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP61

Bauprogramm Nürnberg

Bereich: Bürgerverein Gebersdorf e. V.

ausgedruckt: 25.02.2026

● = Hauptverkehrsstraße

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Aischweg Hügelstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202502358
Bibertstr. Nr. 32 - 42	SUN Systemplanung	Kanalbau. Der Gehweg muss wieder hergestellt werden.Hinsichtlich des Gewerkes Kanalbau erfolgt kein Eingriff mehr in die Verkehrsfläche	Mrz 25 - Jun 27	-
Felsenstr. Gebersdorfer Str. - Waldstück	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrradstraße 2. Stufe Felsenstraße	Sep 26 - Okt 26	
● Gebersdorfer Str.				
Bibertstraße - Rothenburger Straße	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndecke	2027	
Kuglerstr. 2	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Strom	2026	P202300571
Nr. 186	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Nr. 190 - Bibertstr.	SUN Systemplanung	Kanalbau	Mrz 24 - Jun 27	-
Nr. 284 (Querung) - 275	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 0,4 kV- u. 20 kV-Kabel	2026	P202500326
Rothenburger Str. - Zirndorfer Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Ausbau/Umbau: Gebersdorfer Straße, U-Bhf. Gebersdorf, Wiederherstellung nach U-Bahnbau	2026 - 2027	
Windsbacher Str.	N-ERGIE NNG-KN-KN	Verlegung von Tele	2026	P202401584
Zirndorfer Str. - Rothenburger Str.	UB U-Bahnneubau	U-Bahnbau	2020 - 2027	
● Hügelstr.				
Aischweg - Brücke Main-Donau-Kanal	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202502358
Wallensteinstr. (Brücke)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202502358
1	N-ERGIE NNG-KN-KN	Verlegung von Tele	2026	P202401526
Pahreser Str.				
Nr. 15	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Gas	2026	P202501763
● Rothenburger Str.				
Am Plärrer	VAG FA-MA-PA	Gleis- und Fahrleitungsbau	2027 - 2031	ÜG-0013
Am Plärrer - Rochuskirchhof	SÖR/1-S Straßenbau	Ausbau - Neubau Projektverantwortung bei NüBad	Mrz 25 - Apr 26	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Bauerngasse	SÖR/1-E/2	LSA 130 Umbau der Lichtsignalanlage	2025 - 2026	
Baugebiet BP 4445 A (Tiefes Feld)	T-Com BB1	Versorgung Neubaugebiet	2026 - Jun 27	NBG1006605
Baugebiet BP 4445 B (Tiefes Feld)	T-Com BB1	Versorgung Neubaugebiet	2026 - Jun 27	NBG1006606
B-Plan 4445 a, Tiefes Feld, BA 2	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2026	
B-Plan 4445 a, Tiefes Feld, BA 3	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2026	
B-Plan 4445 b, Tiefes Feld, BA 1	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	Mrz 26	
B-Plan 4445 b, Tiefes Feld, BA 4	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2027	
B-Plan 4445 b, Tiefes Feld, BA 5	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2027	
B-Plan 4445 c, Tiefes Feld, BA Nord	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2030	
B-Plan 4445 c, Tiefes Feld, BA SÜD	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2030	
Buttendorfer Str. - Am Tiefen Feld	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Gasmitteldruck-, Gashochdruck- und Wasserleitungen	Apr 26 - Nov 26	P202202017
Frankenschnellweg - Schweinauer Straße	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndecke	2027	
Gebersdorfer Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Ausbau/Umbau: Gebersdorfer Straße, U-Bhf. Gebersdorf, Wiederherstellung nach U-Bahnbau	2026 - 2027	
Güterzugstrecke	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Versorgungsleitungen - Spartenbrücke	2025 - 2026	P202000414
Herbststr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Verlegung Gashochdruckleitung DP16, KN- und Wasserleitung	Mrz 26 - Sep 26	P202402545
Nr. 110	SÖR/FSW	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen seitens der N-Ergie	Feb 26 - Apr 26	P201201359
Nr. 110 - 120 ggü., 156 - 158, 500	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Nr. 116 - Schlachthofstr. mit Querung	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen, Einbau von 2 Schächten	2026	VFSN2025_ AT1125968
Nr. 116 ggü. - Fuggerstr. mit Querung	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen, Einbau von 2 Schächten	2026	VFSN2025_ AT1125968
Nr. 118 - Pfinzingstr.	N-ERGIE NNG-NP-SN	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	2026	P201201359
Nr. 128 - 136	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202501002
Nr. 183c - 184 (Querung)	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	CI1043
Nr. 184 - 190	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	CI1043
Nr. 2 - 11	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202300799
Nr. 451 - Am Tiefen Feld	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasserleitungen	Apr 26 - Jul 26	P201401932

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 46 - Sigmundstr.	SUN Kanalbau	Kanalisationsarbeiten	Sep 26 - Okt 27	95400.041
Nr. 489 - 520	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202502398
Regelsbacher Str.	SÖR/1-E/2	LSA 844 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Stadtgrenze Fürth	SÖR/1-S Straßenbau	Ausbau/Umbau: Gebersdorfer Straße, U-Bhf. Gebersdorf, Wiederherstellung nach U-Bahnbau	2026 - 2027	
Süd-West-Tangente	SÖR/1-B Brückenneubau	BW 1.206 Ersatzneubau wegen Spannungsrisskorrosion.	Okt 31 - Dez 33	BW 1.206
Virnsberger Str.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung einer Gashochdruckleitung DN200 DP16	Apr 26 - Okt 27	P202401421
Virnsberger Str. - Regelsbacher Str.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung einer Gashochdruckleitung DN200 DP16	Apr 26 - Okt 27	P202401421
zwischen Sigmundstr. und Virnsberger Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Neubau Rothenburger Str. - Lückenschluss Tiefes Feld	2028 - 2030	
Wörnitzstr.				
Bahnhof Stein	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Straßenerweiterung ff nach Hochbau Schultheiß	2026	
Zirndorfer Str.				
Einmündung bei Gebersdorfer Str. Nr. 285	SÖR/1-S Straßenbau	Ausbau/Umbau: Gebersdorfer Straße, U-Bhf. Gebersdorf, Wiederherstellung nach U-Bahnbau	2026 - 2027	

Bauprogramm Nürnberg

Bereich: Bürgerverein Gostenhof-Kleinweidenmühle-Muggenhof und Doos e.V.

ausgedruckt: 25.02.2026

● = Hauptverkehrsstraße

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Adam-Klein-Str.				
ggü. Nr. 173 - 177	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	Mrz 25 - Jun 26	211570201
Nr. 114 - Maximilianstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenneu- und Umbau	Apr 26 - Sep 26	
Nr. 179 - 185	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Umverlegung von Wasserleitungen	2026	P202501501 (FW) - P202200404 (Wasser)
Nr. 22 - 19 ggü.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026	
Nr. 46	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neubau Baumscheiben und Neupflanzung	Mrz 26 - Apr 26	
Nr. 6 und Müllnerstraße	H Eigenbetriebe und Verwaltung	Baustelleneinrichtung auf Gehsteig und Parkplätzen. Baustellenzufahrt und temporäre Vollsperrung	Feb 28 - Dez 30	
Nr. 60 (Querung)	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen, Einbau eines Schachtes	2026	VFSN2025_AT1130369
The Q	SÖR/1-S Straßenbau	The Q Straßenbauanteil im Rahmen der Investorenmaßnahme	Mai 26 - Jul 26	
● Adolf-Braun-Str.				
ehemaliges VAG-Areal	SÖR/1-S Straßenbau	Innere Erschließung durch Investor, Projektbegleitung	Okt 22 - Dez 28	
Nr. 33a - Muggenhofer Str.	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von 110m Kabelschutzrohr D110/100	Sep 25 - 2026	25.401.02_Adolf-Braun-Str 13_Instruktion_FWN
Nr. 50	SUN Planung und Projektmanagement	Neubau Betriebsgebäude L41	Mrz 26 - Dez 26	800-73.41.40-69/2/1
Nr. 55 - Fuchsstr.	N-ERGIE NKG-AT-AF	Fernwärmeanschluss Klärwerk	2026 - 2027	
Nr. 55 - Fuchsstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202402567
● Am Plärrer				
Dennertstr. - Spittlertorgaben	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2027 - 2029	P202402016, P202502128
Nr. 19 (Mittelinsel)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202501088
Nr. 2 - Dennertstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 27 - Dez 29	95700.216
Nr. 2 - 8	T-Com PTI 13	Kabelrohre / SpeedNet-Rohrverbände	2025 - 2026	FTTH T OPH - 208777704 - Ring 22R36
Nr. 31 - 33, Nr. 19 - Zufuhrstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 27 - Dez 29	95700.216
Nr. 7 - 19	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	2026	P202202511
Platzbereich	SÖR/1-S Straßenbau	Gemeinschaftsprojekt von VAG, UB und SÖR unter Beteiligung der Spartenträger (SUN und N-Ergie)	2027 - 2030	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Platzbereich	VAG FA-MA-PA	Gleis- und Fahrleitungsbau	2027 - 2031	ÜG-0013
Rothenburger Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Ausbau - Neubau Projektverantwortung bei NüBad	Mrz 25 - Apr 26	
Südliche Fürther Str. - Gostenhofer Hauptstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 110kV Leitungen SK129	Jun 26 - 2026	P202401594
Augsburger Str.				
Wanderer Str. - Adam-Klein-Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2029	
Barbiorgasse				
Gostenhofer Hauptstr. - Feuerweg	SUN Kanalbau	Kanalsanierung - Gostenhof-Ost	Mrz 27 - Nov 28	95700.150
Bärenschanzstr.				
Nr. 51 - Saldorferstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26	P202502296
Nr. 65 - Willstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- u. Wasserleitungen	Apr 26 - Jul 26	P202200246
Saubertstr. - Bleichstr.	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2026 - 2027	P202402016, P202502128
Willstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Radstreifen zwischen Bärenschanzstraße und Fürther Straße	Mrz 26 - Dez 26	
Willstr.	SUN Kanalbau	Schachterneuerung mit Kanalsanierung	Mrz 26 - Dez 26	95700.224
Bauerngasse				
Hessestr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202501049
Hessestr. - Petra-Kelly-Platz	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202501078
Nr. 38	SUN Kanalbau	Kanalsanierung - Gostenhof-Ost	Mrz 27 - Apr 28	95700.150
Petra-Kelly-Platz - Hessestr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 110kV-Leitungen SK129	Mrz 27 - 2027	P202501229
Beim Rochuskirchhof				
Nr. 6 - Imhoffstr.	SÖR/1-G	Neugestaltung Rochuspark	2026	Rochuspark
Nr. 6 - Rothenburger Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Ausbau - Neubau Projektverantwortung bei NüBad	Mrz 25 - Apr 26	
Bleichstr.				
Bärenschanzstr. - Fürther Str.	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2026 - 2027	P202402016, P202502128
Blumenthalstr.				
Deutschherrnstr. - Hochstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Sanierung einer Wasserleitung	Sep 25 - Okt 26	P2025000BL
Dammstr.				
ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalsanierung - Gostenhof-Ost	Mrz 27 - Nov 28	95700.150

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 1 - Schanzäckerstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Wasserleitungen	Apr 26 - Mai 26	P202501663
Schanzäckerstr. - Leonhardstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	2026	P202202511
● Dennerstr.				
Fürther Str. - Spittlertorgaben	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 27 - Dez 29	95700.216
ges. Bereich	VAG FA-MA-PA	Gleis- und Fahrleitungsbau	2027 - 2031	ÜG-0013
Nr. 13 - Fürther Str.	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2027 - 2029	P202402016, P202502128
● Deutschherrnstr.				
Nr. 19 - Roonstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Sanierung einer Wasserleitung	Mai 26 - Okt 26	P2025000BL
Praterstraße - Solgerstraße	SUN Kanalbau	Kanalerneuerung	Mrz 32 - Dez 32	95700228
Dooser Str.				
Klärwerk 1 - Fürther Str.	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr	2026	26-0029_Dooser Str. Klärwerk 1
Elsnerstr.				
Nr. 10 - Rothenburger Str.	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2026	P202400728
Fahrradstr.				
Nr. 44 - 46	SÖR/1-A	Neubau Baumscheibe und Neupflanzungen	Mrz 26 - Apr 26	
Feuerweg				
ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalsanierung - Gostenhof-Ost	Mrz 27 - Apr 28	95700.150
Nr. 7 - Zufuhrstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Wasserleitungen	Mrz 26	P202501666
● Frankenschnellweg				
Abzweig Fürth / Ludwig-Quellen-Str.	Stadt Fürth	LSA-Glühfadenaustausch	Apr 26 - Apr 26	6.04/2025
An den Rampen - Bahnlinie	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 27	P202501050
Hafenanschlussgleis	SÖR/1-B Brückenneubau	Sanierung der Brücke FSW ü. d. Hafenanschlussgleis (BW1.196)	2027	BW 1.196
Holzschuherstr. 14 - Rothenburger Str. 61	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Tele	2026	P202500596
Maiacher Str. - Wacholderweg	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026 - 2030	Frankenschnellwegbrücke
N-Ergie-Brücke - Volkmannstr. FR ER	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Notmaßnahme im Bereich N-Ergie-Brücke und Landgrabenstraße FR ER	Mrz 26 - Mrz 26	
Schwabacher Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Erstellung von Dükerbauwerken	Jan 27 - Dez 27	P202500417
Südwesttangente	SÖR/1-B Projekt Hafenbrücken	Brückensanierung	Jul 29 - Mrz 30	BW 1.200

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
SWT und MD-Kanal	SÖR/1-B Projekt Hafenbrücken	Brückenersatzneubau	Okt 24 - Nov 29	BW 1.418
zwischen Anschlussstelle Nürnberg-Doos und Jansenbrücke	SÖR/FSW Straßenbau	Straßenbau und Lärmschutzwand Abschnitt West inkl. Erneuerung Überbau Sigmundbrücke	Feb 27 - Jun 30	
● Frauentorgraben				
Essenweinstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen, Gas- und Wasserhausanschluss	2026	P202402531
Nr. 35 - 49	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202402533
Steinbühler Str.	VAG FA-MA-PA	Gleis- und Fahrleitungsbau	2027 - 2031	ÜG-0013
Steinbühler Str. - Färbertor	SÖR/2-B/3 Straßenbau	abfräsen Asphalt (12 cm), Einbau neuer Asphaltsschichten	Mrz 26 - Mrz 26	
Steinbühlerstraße	SÖR/1-E/2	LSA 133 Notsanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Zeltnerstr.	SÖR/1-E/2	LSA 142 Notsanierung der Lichtsignalanlage	Apr 26 - 2026	
Fuchsstr.				
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Jul 26	P202402567
Muggenhofer Str. - Adolf-Braun-Str.	N-ERGIE NKG-AT-AF	Fernwärmeanschluss Klärwerk	2026 - 2027	
● Fürther Str.				
Adam-Klein-Straße	SÖR/1-S Straßenbau	The Q Straßenbauanteil im Rahmen der Investorenmaßnahme	Mai 26 - Jul 26	
Bleichstr. - Am Plärrer	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2026 - 2027	P202402016, P202502128
Frankenschnellweg	SÖR/1-E/2	LSA 113 Sanierung der Lichtsignalanlage, Radweg	2025 - 2026	
Frankenschnellweg	SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Errichtung eines Soccoercourt	2025 - Mai 26	
Fuchsstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Jul 26	P202402567
Hasstr.	N-ERGIE NNG-BO-NN	Verlegung von Strom	2026	P202501123
Hs.Nr. 34 Bushaltestelle Gostenhof Ost	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Asphalt fräsen, Einbau halbstarre Deckschicht	2026	
Kernstraße - Imhoffstraße	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 30 - Dez 30	95700252
Nr. 354-356	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Mrz 26	P202502481
Nr. 356 - Höfener Str.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Radwegsanieung zwischen Hs.Nr. 335 und Höfener Str. Frästiefe ca. 3cm	2026	
Nr. 4b - Am Plärrer	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 27 - Dez 29	95700252
Nr. 4b - Dennertstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 27 - Dez 29	95700.216

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 56 - Willstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- u. Wasserleitungen	Apr 26 - Jul 26	P202200246
Nr.188 - Pestalozzistr. 1	Versatel	Verlegung einer Telekommunikationsleitung	2026	018_P429834
Südl. Fürther Str - Bleichstraße	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 30 - Dez 30	95700252
Troststraße - Fürther Straße Nr. 64b	SUN Kanalbau	Kanalerneuerung	Mrz 30 - Dez 30	95700212
U-Bahnhof Stadtgrenze	Stadt Fürth	LSA-Glühfadenaustausch	Apr 26 - Apr 26	6.04/2025
Willstr.	SÖR/1-E/2	LSA 125 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Willstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Radstreifen zwischen Bärenschanzstraße und Fürther Straße	Mrz 26 - Dez 26	
Willstr.	SUN Kanalbau	Schachterneuerung mit Kanalsanierung	Mrz 26 - Dez 26	95700.224
312	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Tele, Strom	2026	P202500069
Fürther Tor				
Rad- und Fußweg im Stadtgraben	H Abteilung Bau-Kultur	Sanierung Stadtmauer im Bereich Rundbastei am Fürther Tor	2025 - 2026	
Schloffebergasse - Schlehengasse	SÖR/1-G Grün städt. Einrichtungen	Neubau Kindertagesstätte inkl. Außenanlage	Aug 25 - Dez 26	
Gartenstr.				
Kohlenhofstr. - Feuerweg	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Fernwärme	2026	P202501730
Kohlenhofstr. - Feuerweg	SUN Kanalbau	Kanalsanierung - Gostenhof-Ost	Mrz 27 - Nov 28	95700.150
Nr. 13 - Kohlenhofstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Wasserleitungen	Mrz 26	P202501665
Gertrudstr.				
Maximilianstr. - Hillerstr.	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	2025 VFDN_AT1098197
Gostenhofer Hauptstr.				
Am Plärrer	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 110kV Leitungen SK129	Apr 26 - 2026	P202401594
Am Plärrer - Petra-Kelly-Platz	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 110kV-Leitungen SK129	Mrz 27 - 2027	P202501229
Barbiorgasse	SUN Kanalbau	Kanalsanierung - Gostenhof-Ost	Mrz 27 - Nov 28	95700.150
Gostenhofer Schulgasse - Am Plärrer	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	2026	P202202511
Nr. 19 - Am Plärrer	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 27 - Dez 29	95700.216
Nr. 69 - 71	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	2026	P202202511

Gostenhofer Schulgasse

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 17 - Gostenhofer Hauptstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	2026	P202202511
Hans-Thoma-Str. Platzbereich	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
● Hessestr. Bauerngasse	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 110kV-Leitungen SK129	Mrz 27 - 2027	P202501229
Nr. 2 und 16 ggü.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Nr. 28	SÖR/FSW	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Erstellung eines Dükerbauwerks DN 3000	Jan 27 - Dez 28	P202500417
Nr. 28	SÖR/FSW	Verlegung von Strom und Telekommunikation und Erstellung eines Dükerbauwerks DN 1600	Jun 27 - Aug 28	P202500417
Hillerstr. Gertrudstr. - Peyerstr.	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	2025 VFDN_AT1098197
Hochstr. Roonstr. - Solgerstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Sanierung einer Wasserleitung	Mai 26 - Okt 26	P2025000BL
● Höfener Str. Karolinenstr. - Nürnberger Str.(BA 5)	Infra	Gas- und Wasserrohrnetzauswechslung	2027	
neben Nr. 59 - Karl-Martell-Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom- und Fernmeldekabeln	Mrz 26 - Mai 26	P202501761
Nr. 107 - Karl-Martell-Str.	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	Mrz 26 - 2026	Höfener Str.
Nr. 107 - Karl-Martell-Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202502441
Nr. 35 und 37 Schacht und Stichweg (28814179 bis 28814181)	SUN Kanalbau	Schachterneuerung und Kanalrenovierung	Mrz 28 - Dez 28	95700191
Nr. 36 - 63	SUN Kanalbau	Schachterneuerung und Kanalrenovierung	Mrz 28 - Dez 28	95700.205
Nr. 63 - Karl-Martell-Str.	Versatel	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	2025 SNVT_P536134
● Jansenbrücke Nr. 17 - Leyher Straße	SÖR/1-S Straßenbau	Kreuzung Leyher Straße Neuordnung Rechtsabbieger	Jun 27 - Nov 27	
● Johannisbrücke Brückenstr. - Willstr./Roonstr.	SÖR/1-B Brückenneubau	Fassadensanierung BW 1.012	Aug 24 - Sep 26	
Kernstr. östl. Gehweg zw. Fürther Str. - Eberhardshofstr.	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Gehwegsanierung	2027	
● Kohlenhofstr.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Schanzäckerstr. - Gartenstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung - Gostenhof-Ost	Mrz 27 - Nov 28	95700.150
Zufuhrstr. - Steinbühler Str.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung - Gostenhof-Ost	Mrz 27 - Nov 28	95700.150
● Kontumazgarten Praterstraße	SÖR/1-E/2	LSA 759 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Ledererstieg Reutersbrunnenstr. - Wiesentalstr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Feb 26 - Okt 26	P202501108
Lenaustr. Nr. 8 - Fürther Str.	SÖR/1-A	Nachpflanzungen	2026	
Leonhardstr. Dammstr. - Petzoltstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	2026	P202202511
Mannertstr. Nr. 10-16	SÖR/1-A	Baumscheibenausbau	2026 - 2027	
● Maximilianstr. Adam-Klein-Str.	SÖR/1-E/2	LSA 122 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	-
Fürther Str. - Fahrradstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Gas,Wasser	2026	P202501550
Georg-Hennch-Str. 13 - Fürther Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenneu- und Umbau	Apr 26 - Sep 26	
Nr. 54 - Adam-Klein-Str. (2 Querungen)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen - Störung	Mrz 26	P202500654
Muggenhofer Str. ggü. Nr. 180	N-ERGIE NKG-AT-AF	Fernwärmeanschluss Klärwerk	2026 - 2027	
Nr. 172	SÖR/1-G Grün städt. Einrichtungen	Neubau Grundschule West inkl. Außenanlage	2030 - 2032	
Nr. 172 - 162	SUN Systemplanung	Kanalbau, Erschließung AEG-Nord-Gelände	Sep 26 - Jan 27	
Nr. 211 ggü. - Fuchsstr. mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Jul 26	P202402567
Nr. 352	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von 60m Kabelschutzrohr D110/100	Mrz 26	25.401.01_Muggenhofer
Müllnerstr. Adam-Klein-Str.	H Eigenbetriebe und Verwaltung	Baustelleneinrichtung	Feb 28 - Dez 30	
● Obere Kanalstr. Rohrmanstraße - Fürther Straße	SUN Kanalbau	Kanalerneuerung	Mrz 30 - Dez 30	95700209, 95700252
Petra-Kelly-Platz				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 110kV-Leitungen SK129	Mrz 27 - 2027	P202501229
ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalsanierung - Gostenhof-Ost	Mrz 27 - Nov 28	95700.150
Petzoltstr.				
ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalsanierung - Gostenhof-Ost	Mrz 27 - Nov 28	95700.150
Leonhardstr. - Gostenhofer Hauptstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	2026	P202202511
Peyerstr.				
Hillerstr. - Pestalozzistr.	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	2025 VFDN_AT1098197
Reutersbrunnenstr.				
Sielstr. (Querung)	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Feb 26 - Okt 26	P202501108
Willstr.(Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasserleitungen	Jun 25 - 2026	P202402474
24	N-ERGIE NNG-BR-GW3	Verlegung von Wasser	2026	P202502213
Rohrmanstr.				
Nr. 29 - Bingstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-050 - byPDP433 -
Roonstr.				
Deutschherrnstr. - Hochstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Sanierung einer Wasserleitung	Mai 26 - Okt 26	P2025000BL
Rothenburger Str.				
Am Plärrer	VAG FA-MA-PA	Gleis- und Fahrleitungsbau	2027 - 2031	ÜG-0013
Am Plärrer - Rochuskirchhof	SÖR/1-S Straßenbau	Ausbau - Neubau Projektverantwortung bei NüBad	Mrz 25 - Apr 26	
Bauerngasse	SÖR/1-E/2	LSA 130 Umbau der Lichtsignalanlage	2025 - 2026	
Baugebiet BP 4445 A (Tiefes Feld)	T-Com BB1	Versorgung Neubaugebiet	2026 - Jun 27	NBG1006605
Baugebiet BP 4445 B (Tiefes Feld)	T-Com BB1	Versorgung Neubaugebiet	2026 - Jun 27	NBG1006606
B-Plan 4445 a, Tiefes Feld, BA 2	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2026	
B-Plan 4445 a, Tiefes Feld, BA 3	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2026	
B-Plan 4445 b, Tiefes Feld, BA 1	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	Mrz 26	
B-Plan 4445 b, Tiefes Feld, BA 4	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2027	
B-Plan 4445 b, Tiefes Feld, BA 5	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2027	
B-Plan 4445 c, Tiefes Feld, BA Nord	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2030	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
B-Plan 4445 c, Tiefes Feld, BA SÜD	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2030	
Buttendorfer Str. - Am Tiefen Feld	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Gasmitteldruck-, Gashochdruck- und Wasserleitungen	Apr 26 - Nov 26	P202202017
Frankenschnellweg - Schweinauer Straße	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndecke	2027	
Gebersdorfer Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Ausbau/Umbau: Gebersdorfer Straße, U-Bhf. Gebersdorf, Wiederherstellung nach U-Bahnbau	2026 - 2027	
Güterzugstrecke	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Versorgungsleitungen - Spartenbrücke	2025 - 2026	P202000414
Herbststr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Verlegung Gashochdruckleitung DP16, KN- und Wasserleitung	Mrz 26 - Sep 26	P202402545
Nr. 110	SÖR/FSW	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen seitens der N-Ergie	Feb 26 - Apr 26	P201201359
Nr. 110 - 120 ggü., 156 - 158, 500	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Nr. 116 - Schlachthofstr. mit Querung	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen, Einbau von 2 Schächten	2026	VFSN2025_ AT1125968
Nr. 116 ggü. - Fuggerstr. mit Querung	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen, Einbau von 2 Schächten	2026	VFSN2025_ AT1125968
Nr. 118 - Pfinzingstr.	N-ERGIE NNG-NP-SN	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	2026	P201201359
Nr. 128 - 136	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202501002
Nr. 183c - 184 (Querung)	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	CI1043
Nr. 184 - 190	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	CI1043
Nr. 2 - 11	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202300799
Nr. 451 - Am Tiefen Feld	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasserleitungen	Apr 26 - Jul 26	P201401932
Nr. 46 - Sigmundstr.	SUN Kanalbau	Kanalisationsarbeiten	Sep 26 - Okt 27	95400.041
Nr. 489 - 520	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202502398
Regelsbacher Str.	SÖR/1-E/2	LSA 844 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Stadtgrenze Fürth	SÖR/1-S Straßenbau	Ausbau/Umbau: Gebersdorfer Straße, U-Bhf. Gebersdorf, Wiederherstellung nach U-Bahnbau	2026 - 2027	
Süd-West-Tangente	SÖR/1-B Brückenneubau	BW 1.206 Ersatzneubau wegen Spannungsrisskorrosion.	Okt 31 - Dez 33	BW 1.206
Virnsberger Str.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung einer Gashochdruckleitung DN200 DP16	Apr 26 - Okt 27	P202401421
Virnsberger Str. - Regelsbacher Str.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung einer Gashochdruckleitung DN200 DP16	Apr 26 - Okt 27	P202401421
zwischen Sigmundstr. und Virnsberger Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Neubau Rothenburger Str. - Lückenschluss Tiefes Feld	2028 - 2030	

Saldorferstr.

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 11 - Bärenschanzstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26	P202502296
Sandstr.				
Steinbühler Str. - Tafelfeldtunnel	SUN Kanalbau	Kanalsanierung Tafelhof	2028 - 2030	95700150
Schanzäckerstr.				
Dammstr. - Zufuhrstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung - Gostenhof-Ost	Mrz 27 - Nov 28	95700.150
Gartenstr. - Dammstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Wasserleitungen	Apr 26 - Apr 26	P202501663
Nr. 33 - 35	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	2026	P202202511
Seeleinsbühlstr.				
Nr. 15 - 19	SÖR/1-A	Neubau Baumscheiben und Neupflanzung	2025 - 2026	
● Sigmundstr.				
ggü. Nr. 140	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202501812
Nr. 172 - Burgbernheimer Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 20kV-Kabeln	2026	P202501726
Nr. 58 - 71 (Parkplatz) mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mai 26	P202500799
Nr. 94 - Virnsberger Str.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung einer Gashochdruckleitung DN200 DP16	Apr 26 - Okt 27	P202401421
Rothenburger Str. - Altenberger Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Gasmitteldruck-, Gashochdruck- und Wasserleitungen	Apr 26 - Nov 26	P202202017
Teilbereiche	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndecke	2027	
Solgerstr.				
Deutschherrnstr. - Hochstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Sanierung einer Wasserleitung	Sep 25 - Okt 26	P2025000BL
Nr. 15 - 18 (Querung)	Versatel	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	VTSN 2025 - P566230_A
● Spittlertorgraben				
Am Plärrer - Dennerstr.	VAG FA-MA-PA	Gleis- und Fahrleitungsbau	2027 - 2031	ÜG-0013
Dennerstr.	VAG FA-MA-PA	Asphaltsanierung	2026	
Einmündung Kontumazgarten	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Trennung und Einbindung von Wasserleitungen im Zuge der VAG-Gleisarbeiten	2026 - 2027	P202400592
Fürther Tor	T-Com PTI 13	Kabelrohre / SpeedNet-Rohrverbände	2025 - 2026	FTTH T OPH - 208777704 - Ring 22R36
Ludwigstor	VAG	Erneuerung einer Druckleitung	2026	
Nr. 17 - Westtorgraben	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2028	FA-MA-0061
Nr. 23 - Am Plärrer	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 27 - Dez 29	95700.216

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 3 - 5	T-Com PTI 13	Kabelrohre / SpeedNet-Rohrverbände	2025 - 2026	FTTH T OPH - 208777704 - Ring 22R36
Plärrer - Spittlertormauer (Querung)	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2027 - 2029	P202402016, P202502128
Praterstraße - Kontumazgarten	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 29 - Dez 30	95700.164
● Steinbühler Str.				
nördl. Schanzäckerstr.	VAG FA-MA-PA	Gleis- und Fahrleitungsbau	2027 - 2031	ÜG-0013
Sandstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 27 - Dez 29	95700.216
Stromerstr.				
1 -5	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Tele, Strom	2026	P202500139
5	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Fernwärme	2026	P202502284
● Südliche Fürther Str.				
Am Plärrer	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 27 - Dez 29	95700.216
Am Plärrer	VAG FA-MA-PA	Gleis- und Fahrleitungsbau	2027 - 2031	ÜG-0013
Hs.Nr. 16	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2026	
Nr. 11 - Am Plärrer	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 110kV Leitungen SK129	Jun 26 - 2026	P202401594
Nr. 5	T-Com APL Ressort Regensburg	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	Mrz 26	L-184273
● Theodor-Heuss-Brücke				
Pegnitz	SUN Abwasserreinigung	Erneuerung der Fließgewässersmessstation	Feb 26 - Apr 26	
Veit-Stoß-Platz				
südlich der Kirche	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Kopfsteinpflasterfläche uneben/ Neu setzen	2026	
Westtor				
Spittlertorgraben	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Trennung und Einbindung von Wasserleitungen im Zuge der VAG-Gleisarbeiten	2026 - 2027	P202400592
● Westtorgraben				
ges. Länge	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2028	FA-MA-0061
Haltestelle Hallertor	VAG FA-MA	Gleiserneuerung	2027	FA-MA-0033
● Willstr.				
Bärenschanzstr. - Fürther Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Radstreifen zwischen Bärenschanzstraße und Fürther Straße	Mrz 26 - Dez 26	
Fürther Str. - Bärenschanzstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- u. Wasserleitungen	Apr 26 - Jul 26	P202200246

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Fürther Str. - Bärenschanzstr.	SUN Kanalbau	Schachterneuerung mit Kanalsanierung	Mrz 26 - Dez 26	95700.224
Nr. 31a - Reutersbrunnenstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasserleitungen	Jun 25 - 2026	P202402474
Zollhof				
Steinbühler Tunnel	SÖR/1-A	Neubau Baumscheiben und Neupflanzung	2026	
Zufuhrstr.				
Nr. 22 - Am Plärrer	SÖR/2-B/3	Wiederherstellung nach Aufgrabung - Versatel; N-ERGIE	2027	Zufuhrstraße
Nr. 4 - Schanzäckerstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung - Gostenhof-Ost	Mrz 27 - Nov 28	95700.150
Schanzäckerstr. - Kohlenhofstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung - Gostenhof-Ost	Mrz 27 - Nov 28	95700.150
24	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom	2026	P202501174

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Alois-Jung-Str. ges. Länge	Vodafone D GmbH	Erschließung Neubaugebiet	2026	9242001977
Andreas-Hofer-Str. Südtiroler Platz - Ingolstädter Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-023 - byPDP280 -
Südtiroler Platz - Rieppelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-025 - byPDP284 -
Bauernfeindstr. Nr. 2 - 4	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-049 - byPDP262 -
Nr. 22 - Ebermayerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-050 - byPDP270 -
Nr. 37a - Ebermayerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-055 - byPDP269 -
Nr. 38 - 57	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-048 - byPDP266 -
Nr. 53 - Reisstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-056 - byPDP267 -
Nr. 8 - 22	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-051 - byPDP271 -
Berta-Backof-Str. ges. Länge	Vodafone D GmbH	Erschließung Neubaugebiet	2026	9242001977
Bozener Str. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-025 - byPDP284 -
Brixener Str. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-030 - byPDP277 -
Brunecker Str. Erschließung B-Plan 4635 Hasenbuck Süd (Lichtenreuth Modul I)	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2023 - 2030	
Flur-Nr. 466/437 Gem. Gibitzenhof	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Fernwärme	2026	P202202036
ges. Länge	VAG FA-MA-PA	Gleisbau	2027 - 2030	ÜG-0011
Neuer Edeka	FW/5-3	Rohre	2026	
Nr. 65 ggü. - 121 ggü.	Vodafone D GmbH	Erschließung Neubaugebiet	2026	9242001977

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Teilbereiche	T-Com PTI 13	Breitbandausbau	2026 - Jul 26	NBG1011473
Defreggerstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-028 - byPDP278 -
Dr.-Luise-Herzberg-Str. Brunecker Str. - Münchener Str.	VAG FA-MA-PA	Gleisbau	2027 - 2030	ÜG-0011
Nr. 16 - 18	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 26	P202500634
Strab-Überfahrt	SÖR/1-E/2	LSA 519 Neubau der Lichtsignalanlage	2027 - 2030	
● Frankenstr. Busbahnhof	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Kleinsteinfläche durch Betonfläche ersetzen	2027	
Gibitzenhofstraße und Marktgrafenstraße	SÖR/1-S Straßenbau	Frankenstraße, zwischen Gibitzenhofstraße und Marktgrafenstraße	2026	
Huldstr.	VAG FA-MA	Gleiserneuerung	Sep 26 - Okt 26	FA-MA-0033
Ingolstädter Str. - Allersberger Str.	SÖR/1-B Brückenneubau	Rückbau Tunnelanlagen/Straßenbahnunterpflasterstrecken im Bereich Bayernwanne	2028	
Münchener Str. - Allersberger Str.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Haltestelle in Betonbauweise in 2026, Fahrbahndecke in 2027	2026 - 2027	
Nr. 146 - 174	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-020 - byPDP287 -
Nr. 165 - Allersberger Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T HUM 209942491 45R/35
Nr. 166 - Sachsenstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211975094-45R/33
Nr. 178 - 200	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-019 - byPDP286 -
Nr. 187 - Pillenreuther Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-208 - byPDP297 -
Nr. 200 - Allersberger Str.	VAG FA-MA-PA	Gleisbau	2027 - 2030	ÜG-0011
Nr. 211 - Ingostr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-204 - byPDP293 -
Nr. 91 - 107	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-222 - byPDP301 -
Pillenreuther Str. - Gugelstr.	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2029	FA-MA-0006
Friedrich-von-Praun-Str. ges. Länge	Vodafone D GmbH	Erschließung Neubaugebiet	2026	9242001977
Gerberstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-029 - byPDP276 -
Gertrud-Steinl-Str.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ges. Länge	Vodafone D GmbH	Erschließung Neubaugebiet	2026	9242001977
Nr. 50 - Lorenz-Hagen-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-028 - byPDP278 -
Nr. 69 - Kunigunde-Schumann-Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	211741698
Gotenstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-020 - byPDP287 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211975094-45R/33
Haspingerstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-027 - byPDP279 -
Ingolstädter Str.				
Brunnecker Str. - Münchener Str. mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM2	20-kV-Verlegung	Jul 26 - 2026	P202202685
ggü. Nr. 30	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202501940
Haspingerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-027 - byPDP279 -
Innsbrucker Str. - Speckbacherstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-023 - byPDP280 -
Nr. 142 mit Querung	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	Mrz 26	2025 VFDN_94242502243
Nr. 167 - Nerzstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-028 - byPDP278 -
Nr. 261 - Katzwanger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-032 - byPDP274 -
Nr. 261 - Katzwanger Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-212052397-45R/34
Nr. 261 - Nerzstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-030 - byPDP277 -
Nr. 53 - 167	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-024 - byPDP281 -
Nr. 61 - 45	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Umlegung der Gashochdruckleitung	Apr 25 - Mai 26	P202402056
Innsbrucker Str.				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211975094-45R/33
ggü. Nr. 11 - Ingolstädter Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-023 - byPDP280 -
Ingolstädter Str. - Sterzinger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-07-021 - byPDP282 -
Nr. 12 - Sterzinger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-022 - byPDP285 -

● **Julius-Loßmann-Str.**

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Finkenbrunn - Saarbrückener Str.	SUN Kanalbau	Herstellung von - 1235 m DN 2600 STB-Kanal im unterirdischem Vortriebsverfahren (Tiefenlage bis 11m) - 1105 m DN 1400 STB-Kanal im unterirdischem Vortriebsverfahren (Tiefenlage bis 8 m) - 29 Baugruben, überwiegend mit Bohrpfahlsicherung - 29 Schachtbauwerke - endgültige Wiederherstellung der Fahrbahn durch SUN	Aug 27 - Okt 30	94800.004
ges. Länge	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2030	FA-MA-0062
Johann-Krieger-Str. - Saarbrückener Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-054 - byPDP121 -
Mausloch	DB	Erneuerung EÜ	2026	
Mausloch	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2030	FA-MA-0014
Minervastr. - Mausloch	SUN Kanalbau	Kanalerneuerung	2029 - 2030	94800.004
Nr. 116 - An der Schwarzlach	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-051 - byPDP129 -
Nr. 24 - Minervastr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-049_v01_Cluster205
Nr. 26	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202500644
Nr. 30 - 58	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Gas-, Wasser- und Stromleitungen	Mrz 26 - Okt 27	P202401503
Nr. 30 - 60	VAG FA-MA-PA	Gleisbau, Neubau Unterwerk, Fahrleitung	Jun 26 - Dez 27	ÜG-0012
Nr. 76 - Finkenbrunn	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-048 - byPDP135 -
Nr.116 - Finkenbrunn	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26 - Jul 27	FTTH_T_GAR-211963469-48R/6
Saarbrückener Str.	VAG FA-MA	Gleiserneuerung	2027 - 2028	FA-MA-0033
● Katzwanger Str.				
Brücke Katzwanger	SÖR/1-B Brückenneubau	Abbruch BW 1.114 und Ersatzneubau BW 1.429	2030 - 2031	-
Conradtystraße - Nerzstraße	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 31 - Dez 31	95700247
Nr. 130 - 150	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-031 - byPDP275 -
Nr. 131 - 151	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-032 - byPDP274 -
Nr. 151 - Ingolstädter Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-212052397-45R/34
Rangierbahnhofbrücke	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2030	FA-MA-0040
Kunigunde-Schumann-Str.				
ges. Länge	Vodafone D GmbH	Erschließung Neubaugebiet	2026	9242001977

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Lorenz-Hagen-Str.				
Einm. Benekestr. (Trafostation)	T-Com PTI 13	Standortsicherung für Schaltgehäuse	2026	210 132 952
ges. Länge	Vodafone D GmbH	Erschließung Neubaugebiet	2026	9242001977
Nerzstr. - Gertrud-Steinl-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-028 - byPDP278 -
Ludwig-Göhring-Str.				
ges. Länge	Vodafone D GmbH	Erschließung Neubaugebiet	2026	9242001977
Marie-Haag-Str.				
ges. Länge	Vodafone D GmbH	Erschließung Neubaugebiet	2026	9242001977
Meraner Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-026 - byPDP283 -
• Münchener Str.				
Bauernfeindstr. - Karl-Schönleben-Str. stadtauswärts, Abfahrt Otto-Bärmreuther-Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrbahnsanierung und BLP LSA	2026	
Bauernfeindstraße	SÖR/1-E/2	LSA 534 Verlegung von Blindenleitplatten	2026	
Bayernstr. - Ingolstädter Str. mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM2	20-kV-Verlegung	Jul 26 - 2026	P202202685
Dr.-Luise-Herbzberg-Str. - ggf. Bauernfeindstr.	VAG FA-MA-PA	Gleisbau	2027 - 2030	ÜG-0011
Frankenstr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Haltestelle in Betonbauweise in 2026, Fahrbahndecke in 2027	2026 - 2027	
Karl-Schönleben-Str.- Stuibeweg	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung, Asphalttrag-, -binder- und -deckschicht, Regeneinläufe und Randeinfassungen	Aug 26 - Aug 26	
Kreuzung Karl-Schönleben-Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2027	
Markomannenstr. - Bayernstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-196 - byPDP290 -
Neuselsbrunn - Saturnweg (Querung)	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-040 - byPDP257 -
nördl. Einm. Dr.-Luise-Herbzberg-Str.	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Strom	2026	P202200623
Nr. 281 (Esso-Tankstelle)	SÖR/1-S Straßenbau	Nordanbindung Universität (UTN)	2029	
Nr. 330 - Neptunweg	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Wiederherstellung Gehweg	2026	
Nr. 330 - 342	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Aug 25 - Mrz 26	P202002755
Nr. 342 - Saturnweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-044 - byPDP261 -
Otto-Bärmreuther-Str.	SÖR/1-A	Neupflanzungen	2027	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Robert-Schedl-Weg	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026	23-0907
Trierer Str. - Bahnlinie	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026	23-0907
281 (nördlich)	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Strom	2026	P202500676
Nemeskeistr.				
ges. Länge	Vodafone D GmbH	Erschließung Neubaugebiet	2026	9242001977
Nerzstr.				
Gerberstr. - Ingolstädter Str.	OXC	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXC_SN_E_2409-204-G-07-029 - byPDP276 -
Im Umgriff neuer Stadtteil Lichtenreuth	UB U-Bahnneubau	Neuer 2. Aufgang Bf. Hasenbuck	Sep 27 - Jul 28	2008
Lorenz-Hagen-Str. - Ingolstädter Str.	OXC	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXC_SN_E_2409-204-G-07-028 - byPDP278 -
Nr. 11 - Katzwanger Str.	OXC	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXC_SN_E_2409-204-G-07-031 - byPDP275 -
Nr. 52 - Ingolstädter Str.	OXC	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXC_SN_E_2409-204-G-07-030 - byPDP277 -
Oskar-Pflaumer-Str.				
ges. Länge	Vodafone D GmbH	Erschließung Neubaugebiet	2026	9242001977
● Pillenreuther Str.				
Breitscheidstr. /Querung	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2026	P202302000
Frankenstr.	OXC	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXC_SN_E_2409-204-G-03-208 - byPDP297 -
Nr. 125 - Schönweißstr.	OXC	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXC_SN_E_2409-204-G-03-212 - byPDP307 -
Nr. 137 - 125	OXC	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXC_SN_E_2409-204-G-03-211 - byPDP300 -
Nr. 143/145	SÖR/1-G Planung u. Bau - Grün	Sanierung der Freianlage Kita	2026	
Nr. 16	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 26	P202500871
Nr. 37 (Querung) - Wölckernstr.	VAG FA-EF-PS	Schaltschrank- und Kabelneubau	2026	
Nr. 91 - Schönweißstr.	OXC	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXC_SN_E_2409-204-G-03-213 - byPDP303 -
Sperberstr. - Frankenstr.	OXC	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXC_SN_E_2409-204-G-03-210 - byPDP298 -
Sperberstraße	SÖR/1-E/2	LSA 610 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Rieppelstr.				
Andreas-Hofer-Str. - Sterzinger Str.	OXC	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXC_SN_E_2409-204-G-07-022 - byPDP285 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Meraner Str. - Andreas-Hofer-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-025 - byPDP284 -
Meraner Str. - Südtiroler Platz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-026 - byPDP283 -
Sachsenstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-019 - byPDP286 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211975094-45R/33
Speckbacherstr.				
Ostseite	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-023 - byPDP280 -
Westseite	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-027 - byPDP279 -
Sterzinger Str.				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211975094-45R/33
Nr. 10 - Tiroler Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-019 - byPDP286 -
Nr. 12 - Rieppelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-022 - byPDP285 -
Südtiroler Platz				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-028 - byPDP278 -
hinter Nr. 20 (Grünanlage Hasenbuck)	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Tiroler Str.				
Frankenstr. - Ingolstädter Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211975094-45R/33
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-019 - byPDP286 -
William-Wilson-Str.				
Nr. 3 - Bauernfeinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-048 - byPDP266 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Alfons-Goppel-Str.				
Deinstr. - Europaplatz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP24
Museum Industriekultur	SÖR/1-G Grün städt. Einrichtungen	Neugestaltung südl. Außenanlage - Museum Industriekultur	2026 - 2028	
Nr. 10 - Dr.-Gustav-Heinemann-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Sep 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP23/28/29
Am Goldhammer				
Nr. 9 - Thumenberger Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP31/32
Am Hang				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP7/8/9/10
● Äußere Sulzbacher Str.				
Jobster Str. - Thumenberger Weg	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahndeckenerneuerung	2028	
Nr. 1 - Welsersstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851456 55R/39
Nr. 131 - 171	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Umlegung von Wasserleitungen	Sep 25 - 2026	P202500609
Nr. 70 - Walzwerkstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP25/26/27
Nr. 72	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Vor Haus-Nr. 62, Parkplatz Tafelhalle	H Abteilung Bau-Kultur	Dachsanierung Tafelhalle. Baustellenverkehr mit Zu- und Abfahrt BE-Fläche (Parkplatz) zu erwarten.	Apr 26 - Dez 26	
Welsers Str. - Winzelbürgstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP4/5/22
Welsersstr. - Winzelbürgstr.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung	2026	SEV 2025
Bad Bernecker Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserleitungen	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP14/33
Beethovenstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP13/19/21
Nr. 21 - Haydnstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP20/34
Bismarckstr.				
Nr. 171 - Steinplattenweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP11/12
Nr. 26 - Welsersstraße	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahndecke (Decke + Binder)	2026	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Oedenberger Str. - Steinplattenweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP7/8/9/10
Schoppershofstr. - Welsersstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209911723 55R/38
Welsersstr. - Schillstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP4/5/22
Bülowstr.				
Nr. 21 - Thumenberger Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP13/19/21
Steinplattenweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP11/12
Clausewitzstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP7/8/9/10
Dahlmannstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP20/34
Deinstr.				
Ludtringstr. - Alfons-Goppel-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP24
Dr.-Carlo-Schmid-Str.				
Nr. 150 - Dr.-Gustav-Heinemann-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Sep 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP23/28/29
Nr. 156 - 180	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Sep 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP30
Nr. 182 - Flußstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP31/32
● Dresdener Str.				
Nr. 1	N-ERGIE NNG-BR-FA	Verlegung von Wasser	2026	P201801987
Oedenberger Str.	N-ERGIE NNG-BO-NN	Verlegung von Strom	2026	P202501161
● Dr.-Gustav-Heinemann-Str.				
Alfons-Goppel-Str. - Dr.-Carlo-Schmid-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Sep 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP23/28/29
Nr. 14 - Äußere Sulzbacher Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851542 55R/40
Nr. 50	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Riehlstraße	SÖR/1-E/2	LSA 470 Notsanierung der Lichtsignalanlage	2026	
● Eichendorffstr.				
Nr. 29 - Erlenstegenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP35/36/37
Nr. 29 - Esperantost.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP20/34

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Oedenbergstr. - Esperantostr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP15/16/17/18/66
vor Nr. 126	SÖR/2-B/2 Straßenbau	4 Bushaltestellen Barrierefrei ausbauen	Mrz 26 - Apr 26	
vor Nr. 41	SÖR/2-B/2 Straßenbau	4 Bushaltestellen Barrierefrei ausbauen	Mrz 26 - Apr 26	
vor Nr. 81	SÖR/2-B/2 Straßenbau	4 Bushaltestellen Barrierefrei ausbauen	Mrz 26 - Apr 26	
● Erlenstegenstr.				
ggü. Nr. 40	N-ERGIE NNG-BO-NN	Verlegung von Strom	2026	P202502078
Nr. 148 - Güntersbühler Str.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 11)	Mrz 30 - Aug 31	93250.013
Nr. 90 - Thumenberger Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP35/36/37
Thumenberger Weg	SUN Kanalbau	Schachtauswechslungen und Kanalrenovierung	Mai 26 - Dez 27	95700.269
Esperantostr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP20/34
Europaplatz				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP25/26/27
Ewaldstr.				
Gervinusstr. - Spitalhof	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP15/16/17/18/66
Nr. 2 - 84	OXG	Verlegung von Glasfaserleitungen	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP14/33
Nr. 92 - Dahlmannstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP20/34
● Flußstr.				
Dr.-Carlo-Schmid-Str. (Querung) - Thumenberger Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP31/32
Johann-Soergel-Weg, Ludwig-Erhard-Brücke	WWA WWA-N	Bau einer Fischaufstiegsanlage	2026	G165640000031
Franz-Haas-Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP24
Fröbelstr.				
Welser Str. - Schoppershofstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851456 55R/39
Georg-Holzbauer-Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP24
Gervinusstr.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP20/34
Händelstr. - Ewaldstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP15/16/17/18/66
Gluckstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP13/19/21
Gneisenaustr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP11/12
Nr. 11 - 13	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Gehwegwiederherstellung	2026	
Grimmstr.				
Beethovenstr. - Wilhelm-Raabe-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP13/19/21
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP35/36/37
Nr. 16	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Günthersbühler Str.				
Nr. 30 - 35 (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Gasleitungen	Apr 26 - Apr 26	P202600082
Händelstr.				
Gervinusstr. - Eichendorffstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP15/16/17/18/66
Nr. 13	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Baumscheibenneubau und Neupflanzung	Mrz 26 - 2027	
Nr. 7 ggü. - Gervinusstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP20/34
Hardenbergplatz				
Nr. 6 - Hardenbergstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP11/12
Hardenbergstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP11/12
Harzstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP7/8/9/10
Hauffstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP11/12
Haydnstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP13/19/21
Steinplattenweg - Beethovenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP20/34

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Heerwagenstr.				
Fichtestr. (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Jul 26 - Jul 26	P202600067
Nr. 23 - Schoppershofstr. (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Mai 26	P202600028
Schoppershofstr. - Welserstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851456 55R/39
Hohenlohestr.				
Bismarkstr. - Gneisenaustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP11/12
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP13/19/21
Hubertusstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP20/34
Johann-Soergel-Weg				
Oberer Wöhrder See	WWA WWA-N	Renaturierung Altwasser	2027	G165640000033
Kaepfelstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP25/26/27
● Kieslingstr.				
Nr. 28	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Apr 26	P202500186
Kleiststr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP35/36/37
Klopstockstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserleitungen	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP14/33
Löhnerstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP24
Kirschbaumweg (Querung) zu Ludtringstr. 6	T-Com APL Ressort Regensburg	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	L-266963
Ludtringstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP24
Ludwig-Feuerbach-Str.				
Fichtestr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Jul 26 - Jul 26	P202600067
Schoppershofstr. - Welserstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851456 55R/39
Lützowstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP7/8/9/10

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Lutzstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP7/8/9/10
Nr. 5 - Scharnhorststr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP4/5/22
Mozartstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP20/34
Nettelbeckstr.				
Nr. 16 - Scharnhorststr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP4/5/22
Nr. 4 - 12	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP7/8/9/10
Oedenberger Str.				
Nr. 132 - Thumenberger Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserleitungen	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP14/33
Nr. 144 - Eichendorffstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP15/16/17/18/66
Teutoburger Str. - Bismarckstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP7/8/9/10
Thumenbergerweg	SÖR/1-E/2	LSA 923 Notsanierung der Lichtsignalanlage	2027	
Platnersberg				
Grünanlage	SÖR/1-G	Aufwertung und Sanierung von Aufenthaltsbereichen und Wegen	Okt 25 - Dez 26	
Nr. 1	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP35/36/37
Rechenbergallee				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP7/8/9/10
ggü. Nr. 1 - 13	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Gehwegwiederherstellung	2026	
Riehlstr.				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851542 55R/40
● Schafhofstr.				
Volbehrstr. - Eichendorffstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP15/16/17/18/66
Scharnhorststr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP4/5/22
Lutzstr. - Nettelbeckstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP7/8/9/10
Schillstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP4/5/22

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Schlieffenstr. Bülowstr. - Hohenlohestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP13/19/21
Schubertstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP20/34
Sibeliusstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP35/36/37
Nr. 12a - Haydnstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP13/19/21
Spitalhof ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP15/16/17/18/66
Stadenstr. Bahnbrücke - Tierheim	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung	2029	
Bahnlinien	SÖR/1-B Brückenneubau	Rückbau Brücken über stillgelegte Bahnlinien	2027	BW 1076, 11138
Nr. 66	N-ERGIE NNG-KN-KN	Verlegung von Tele	2026	P202501878
Steinplattenweg Bismarckstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP7/8/9/10
Nr. 133 - Eichendorffstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP35/36/37
Nr. 16 - Bismarckstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP11/12
Nr. 22 - 61 ggü.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP13/19/21
Nr. 57 - Bad Bernecker Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserleitungen	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP14/33
Nr. 95 - Thumenberger Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP20/34
Thumenberger Weg	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasser	2026	P202202409
Stielerstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP35/36/37
Stormstr. Nr. 17 - Thumenberger Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserleitungen	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP14/33
Nr. 2a - Mozartstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP20/34
Tauroggenstr. Scharnhorststr. - Äußere Sulzbacher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP4/5/22

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Teutoburger Str. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP7/8/9/10
● Thumenberger Weg				
Am Goldhammer - Flußstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP31/32
Bahnbrücke - Erlenstegenstr.	SUN Kanalbau	Kanalerneuerung	Aug 25 - Feb 26	95700.250
Eisenbahnüberführung	DB	Erneuerung der Eisenbahnüberführung (EÜ)	2026	G.016178727 / P-M001449P
Erlenstegenstr. - Martin-Albert-Str. - Am Goldhammer	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau im Zuge bzw. nach Maßnahme DB Brückenneubau, Vor der Maßnahme sind umfangreiche Arbeiten aller Sparten (SUN, N-ERGIE, Telekom, etc.) erforderlich. Vorabmaßnahmen: - N-ERGIE / SUN: ab 05/2025 - DB-Brücke: ab 02/2026 bis 03/2027	Mai 25 - Dez 30	
Erlenstegenstraße/Martin-Albert-Straße	SÖR/1-B Brückenneubau	Neubau von Stützwänden (und ggfls. eines Trogs) im Zuge der Erneuerung der EÜ Thumenberger Weg	2026	
Martin-Albert-Straße - Flußstraße	SUN Kanalbau	Kanalerneuerung	Mrz 27 - Dez 29	95700.250
Nr. 18 (Neubaugebiet)	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202300947
Nr. 37 - Äußere Sulzbacher Str.	SUN Kanalbau	Schachtauswechslungen und Kanalrenovierung	Mai 26 - Dez 26	95700.269
Nr. 37 - 38	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Umlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen (Provisorium)	Mai 25 - Nov 26	P201900904
Nr. 38 - Flußstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 26 - Dez 26	P201900904_A
Nr. 88 - Steinplattenweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP20/34
Oedenberger Str. - Steinplattenweg	OXG	Verlegung von Glasfaserleitungen	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP14/33
Steinplattenweg - Wilhelm-Raabe-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP13/19/21
Weißer Weg - Flußstraße	SUN Kanalbau	Kanalauswechslung	Mrz 27 - Dez 29	95700.270
Wilhelm-Raabe-Str. - Erlenstegenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP35/36/37
zw. Brücke und Am Goldhammer	FW/5-3	Rohre Kabel mit NERGIE	2026	
Thurn-und-Taxis-Str. ges. Länge	N-ERGIE	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2027	P202402275
Volbehrstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP15/16/17/18/66
Nr. 11 (Querung)	Vodafone GmbH	Herstellen eines Kabelanschlusses	Mrz 26 - Mrz 26	9242600058 / EVO 4220581

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Walzwerkstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP25/26/27
14	N-ERGIE NNG-BRS	Verlegung von Fernwärme	2026	P202501644
Weißer Weg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP31/32
Welserstr.				
Äußere Bayreuther Str. - Bismarckstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209911723 55R/38
Bismarckstr. - Äußere Sulzbacher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP4/5/22
Fröbelstr. - Äußere Sulzbacher Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851456 55R/39
Nr. 24- 29, 43 - 54 und 88	SÖR/1-A	Neubau Baumscheiben und Neupflanzungen	Mrz 26 - Apr 26	
Nr. 32 - 49	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahndecke (Decke + Binder)	2026	
Nr. 42 - 43 (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202502293
Nr. 43	Vodafone D GmbH	Herstellen eines Kabelanschlusses	2026	009-0622895-25
Nr. 43 - Elbinger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Sep 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP1/2/6
Nr. 70 - Elbinger Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Jun 26	P202600156
Nr. 70 - Elbinger Str.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Gehwegwiederherstellung	2026	
Nr. 80 - Von-Fürer-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-207 - byPDP595 -
Von-Fürer-Str. - Äußere Bayreuther Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2026 - 2027	P202300QN8
Wilhelm-Raabe-Str.				
ges. Länge nördl. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP13/19/21
Nr. 6 - Thumenberger Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP35/36/37
Witzlebenstr.				
Nr. 12 - Hardenbergstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP11/12
Yorckstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP7/8/9/10

Bauprogramm Nürnberg

Bereich: Bürgerverein St. Johannis-Schniegling-Wetzendorf e.V.

ausgedruckt: 25.02.2026

● = Hauptverkehrsstraße

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Aachener Str. ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T NWR - 209768143 34R16
Adam-Kraft-Str. Adam-Kraft-Str. 2 - Lange Zeile 31	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202401389
Hallerstr. - Lange Zeile	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209618022 33R/11
Johannisstr. - Frauenholzstr.	SÖR/1-G	Pocketpark	Sep 25 - Mai 26	Pocketpark Frauenholzstraße
● Adolf-Braun-Str. ehemaliges VAG-Areal	SÖR/1-S Straßenbau	Innere Erschließung durch Investor, Projektbegleitung	Okt 22 - Dez 28	
Nr. 33a - Muggenhofer Str.	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von 110m Kabelschutzrohr D110/100	Sep 25 - 2026	25.401.02_Adolf-Braun-Str 13_Instruktion_FWN
Nr. 50	SUN Planung und Projektmanagement	Neubau Betriebsgebäude L41	Mrz 26 - Dez 26	800-73.41.40-69/2/1
Nr. 55 - Fuchsstr.	N-ERGIE NKG-AT-AF	Fernwärmeanschluss Klärwerk	2026 - 2027	
Nr. 55 - Fuchsstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202402567
Alte Parlerstr. Nr. 10 - Wachtelstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Erschließung Baugebiet und Neubau Parlerstraße	2029	
Nr. 10 - Wetzendorfer Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Erschließung Baugebiet und Neubau Parlerstraße	2029	
Nr. 10 - Wetzendorfer Str.	SUN Kanalbau	Kanalerschließung Wetzendorfer Park (Teil A)	Sep 26 - Sep 29	93103.002
5 - Parlerstr.	N-ERGIE NNG-KN-KN	Automatisiert erfasste Meldung der N-Ergie	2026	P202401187
Am Nordwestbahnhof ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T NWR - 209768220 34R18
Arndtstr. Roritzer Str. - Bucher Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209623077 33R/14
Bamberger Str. Grundstück Hausnummer 8	H Eigenbetriebe und Verwaltung	Neubau Leitstelle und Kabelnetz	Okt 26 - Mrz 29	
● Bielefelder Str. Nordwestring (Umweltbank)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom/ KN-, Gas- und Wasser-Hausanschlüssen	Mrz 26 - Apr 26	P202300875

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 3 - 45	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T NWR - 209768173 34R17
Nr. 38a	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung und Baumscheibensanierung	2026 - 2027	
Nr. 52 - Nordwestring	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	Mrz 24 - Jun 26	207546964 / 207547065
Nr. 52 (Baugebiet BP 4662)	T-Com BB1	Versorgung Neubaugebiet	2024 - Jun 26	NBG1001598
Bielingplatz				
Hufelandstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Sep 26 - Sep 27	95700.184
Bielingstr.				
Kirchenweg - Sandrartstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209618022 33R/11
Reuterstr. - Kirchenweg	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Fernwärme	2026	P202501549
Rieterstr. - Kirchenweg	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Wasser- und Gasleitungen	Mrz 26 - Jul 26	P202501960
Bienweg				
Bielefelder Str. 6 - Bielefelder Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T NWR - 209768173 34R17
Delsenbachweg - Bielefelder Str. 6	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T NWR - 209768173 34R17
Schnieglinger Str. - Lemgoer Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T NWR - 209768220 34R18
● Brückenstr.				
Johannisstraße	SÖR/1-E/2	LSA 742 Notsanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Nr. 23	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Nr. 42 ggü. - Großweidenmühlstr.	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Gehweg mit Zufahrten und Bushaltestelle	Okt 26 - Dez 26	
Nr. 49 - Johannisstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ-209619874-33R/12
● Bucher Str.				
Archivstr. - Schweppermannstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-140 - byPDP509 -
Kressenstr.	VAG FA-MA	Gleiserneuerung	2026 - 2030	FA-MA-0033
Nr. 124 - Gärtnerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-124 - byPDP500 -
Nr. 30, 72 und 85	SÖR/1-A	Ersatzpflanzungen	2026 - 2027	
Nr. 44 - 58	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärme- und Wasserleitungen	2026 - 2027	P202401378
Nr. 48 und 54 - Koberger Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärme- und Wasserleitungen	Feb 26 - Dez 27	P202401378

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 50 - 66	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-138 - byPDP507 -
Nr. 68 - Juvenellstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-128 - byPDP504 -
Nr. 8a - Pirckheimerstr.	VAG FA-EF-PS	Speisekabelverstärkung Unterwerk	Mrz 26 - Okt 26	111-196-A
Nr. 90 - Gärtnerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-123 - byPDP499 -
Vestnertorgraben - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-149 - byPDP522 -
Burgschmietstr.				
Johannisstr. - Lange Zeile	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209618022 33R/11
Nr. 40a - Sankt-Johannis-Mühlgasse und Querung	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mai 26 - Jun 26	P202400459
Nr. 41 - Neutorgraben	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209623077 33R/14
Campestr.				
Frommannstraße - Wielandstraße	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung (ca. 8 cm fräsen)	2028	Deckensanierung-2023
Nr. 14 - Wielandstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209623077 33R/14
Christoph-Weiß-Str.				
Nr. 12 - 13 (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Mai 26	P2026000178
Nr. 5	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Delsenbachweg				
Bielefelder Str. - Bienweg	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T NWR - 209768173 34R17
Nr. 18	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung und Baumscheibensanierung	2026 - 2027	
Nr. 5 - Schnieglinger Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T NWR - 209768220 34R18
Detmolder Str.				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T NWR - 209768173 34R17
Dorfäckerstr.				
Nr. 31 - Hintere Dorfäckerstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Wasserleitungen	Mrz 26 - Mai 26	P202501788
Dortmunder Str.				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T NWR - 209768173 34R17
Düsseldorfer Str.				
Kleingärten, Nr. 50	SÖR/1-A Baumpflanzung Unterhalt	Nachpflanzung u. Baumscheibensanierung	2026	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Kölner Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T NWR - 209768143 34R16
Nordwestring - Jülicher Str.	N-ERGIE NW-NP	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 26 - 2026	P202402343
● Erlanger Str.				
Bucher Kirchenweg	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26	P202501819
Fl.Nrn 243, 238, 529, 319/5, 307/4, 366, 1112	SÖR/1-A Baumpflanzung Unterhalt	Ersatzpflanzungen	2026	
Georg-Ziegler-Weg	SÖR/1-B Brückenneubau	BW 1.082 Neubau Radwegbrücke im Zuge der Radschnellwegverbindung	Okt 30 - Nov 31	BW 1.082
Kilianstr. - Schleswiger Str.	Versatel	Erstellung einer LWL-Trassierung	Mrz 26	P504379
Nr. 12 - Nordring	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-040 - byPDP490 -
Nr. 4 - Nordring mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202401056
Fleischmannplatz				
Kirschgartenstr. - Schnieglingerstr.	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Deckensanierung (max. 8 cm fräsen)	2026	Deckensanierung-2023
Frauenholzstr.				
Fl. Nr. 244/4, 28, 256/26 Gmkg. St. Johannis	SÖR/1-G	Pocketpark	Sep 25 - Mai 26	Pocketpark Frauenholzstraße
Johannisstr. - Kirchenweg	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2025 - 2026	FTTH T STJ 209623082 33R/13
Frommannstr.				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209623077 33R/14
Großweidenmühlstr.				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ-209619874-33R/12
Nr. 32-36, Nr. 49a (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Wasserleitungen	Jul 26 - Aug 26	P202500360
Nr. 43 - Brückenstr.	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Gehweg mit Zufahrten und Bushaltestelle	Okt 26 - Dez 26	
Hallerstr.				
ggü. Nr. 44	SÖR/1-A Baumpflanzung Unterhalt	Neupflanzung	2026	
Kirchenweg - Adam-Kraft-Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209618022 33R/11
Rieterstr. - Kirchenweg	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Wasser- und Gasleitungen	Mrz 26 - Jul 26	P202501960
Hallerwiese				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ-209619874-33R/12
Großweidenmühlsteg	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Neutorgraben	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Nr. 16a - Sankt-Johannis-Mühlgasse	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	2027	P202501344
Heimerichstr.				
Nr. 27 - 29 ggü.	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung Kabelschutzrohr D110/100	2026	22.429
Nr. 74-78 und Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26	P202502291
Helmstr.				
Nr. 4	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	Apr 26 - Mai 26	SM 000212447326
Herforder Str.				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T NWR - 209768173 34R17
Hintere Dorfäckerstr.				
Nr. 12 (Querung) und Dorfäckerstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Wasserleitungen	Mrz 26 - Mai 26	P202501788
Hohenbuckstr.				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T NWR - 209768173 34R17
● Holsteiner Str.				
Martäckerstraße	SUN Kanalbau	Schachtsanierung	2027 - 2028	U100.003
Nr. 2a, Brettergartenstr.	SÖR/1-G Planung u. Bau - Grün	Neubau Haus für Kinder mit Allwetterplatz	2028 - 2030	
Hufelandstr.				
Juvenellstr. - Schrothstr.	SÖR/2-B/3 Straßenbau	WH Fahrbahn nach Kanalsanierung, Erneuerung Parker und Gehwege	2027 - 2028	
Lerchenbühlstr. - Heimerichstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 25 - Jun 26	P202301668
Nr. 1 - 64	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Sep 26 - Sep 27	95700.184
Nr. 92 - Juvenellstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Mai 26	P202502369
Innere Hallerstr.				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209618022 33R/11
Jagdstr.				
Nr. 10 - Lange Zeile	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Mai 26	P202502166
● Johannisbrücke				
Brückenstr. - Willstr./Roonstr.	SÖR/1-B Brückenneubau	Fassadensanierung BW 1.012	Aug 24 - Sep 26	
● Johannisstr.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Brückenstr. - Adam-Kraft-Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Mai 25 - Nov 26	P202500483
Innere Hallerstr. - Kirchenweg	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2025 - 2026	FTTH T STJ 209623082 33R/13
Lindengasse - Neutorgaben	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ-209619874-33R/12
Neutorgaben - Kirchenweg	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2029	FA-MA-0009
Nr. 116	Vodafone D GmbH	Herstellen eines Kabelanschlusses	2026	009-0404568/25
Nr. 118 - Kirschgartenstr.	T-Com PTI 13	Verlegung einer Telekommunikationsleitung	Apr 25 - Mrz 26	211603732
Nr. 130 - Kirschgartenstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202502163
Nr. 41, Fl.Nrn. 140/2, 140/3, 140/4 Gmk St. Johannes	SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Neubau eines Hesperidengartens	Okt 25 - Sep 26	
Nr. 55 - Brückenstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ-209619874-33R/12
Sandbergstr.	VAG FA-MA	Gleiserneuerung	2027	FA-MA-0033
südl. Gehweg zw. Brückenstr. - Adam-Kraft-Str.	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Gehwegsanie rung	2026	
1-19	FW/5-3	Rohre Kabel mit T-Com	2026	
Jülicher Str.				
Düsseldorfer Str. - Zeisigweg	N-ERGIE NNG	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2027	
Juvenellstr.				
Hufelandstr. - Innerer Kleinreuther Weg	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Fernwärme	2026	P202402458
Nr. 14 - Innerer Kleinreuther Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-126 - byPDP501 -
Nr. 29 - 37	SUN Kanalbau	Kanalsanie rung	Sep 26 - Sep 27	95700.184
Nr. 3 - Bucher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-128 - byPDP504 -
Nr. 3 - Innerer Kleinreuther Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-127- byPDP502 -
● Kirchenweg				
Flurstraße - Rückertstraße	SUN Kanalbau	Kanalerneuerung	Mrz 30 - Dez 30	95700210
Sandartstr. - Lange Zeile	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209618022 33R/11
Kirschgartenstr.				
Nr. 47 - Johannisstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202502163

Kölner Str.

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Düsseldorfer Str. - Krefelder Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T NWR - 209768143 34R16
Krefelder Str. ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T NWR - 209768143 34R16
Kressenstr. Bucher Str. - Innerer Kleinreuther Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-128 - byPDP504 -
Lahmannstr. Hufelandstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Mai 26	P202502369
Hufelandstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Sep 26 - Sep 27	95700.184
Lange Zeile ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209618022 33R/11
Jagdstr. (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Mai 26	P202502166
Sandrartsstr.	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Fernwärme	Mai 26 - Jun 26	P202402367
Lederersteg Reutersbrunnenstr. - Wiesentalstr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Feb 26 - Okt 26	P202501108
Leitenfeldstr. Pfandäckerstr. (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Wasserleitungen	Nov 25 - 2026	P202501294
9a - Marktäckerstr.	N-ERGIE NNG-KN-KN	Automatisiert erfasste Meldung der N-Ergie	2026	P202401186
Lemgoer Str. ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T NWR - 209768220 34R18
Lerchenbühlstr. Hfuealandstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Jan 26 - Sep 27	95700.184
Nr. 226 - Nordwestring	N-ERGIE NW-NP	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 26 - 2026	P202402343
Nr. 42 - Hufelandstr.	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung Kabelschutzrohr D110/100	2026	22.429
Leuchsstr. ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209618022 33R/11
Lindengasse ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ-209619874-33R/12

● **Marktäckerstr.**

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Frauentaler Weg - Raiffeisenstr.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	DSK	2026	
Mühlweg				
Höflester Hauptstr. - Schnepfenreuther Landgraben	SUN Kanalbau	Auflassung Pumpwerk Höfles BA4	Apr 26 - Apr 27	95600.015
Nr. 102 - Fl. Nr. 216 Gmkg. Schniegling	SUN Kanalbau	Auflassung Pumpwerk Höfles BA4	Apr 26 - Apr 27	95600.015
Nr. 50, Fl.Nrn. 177, 177/2-6, 178, 178/1 Gmkg. Schniegling	SÖR/1-S Gebäuderückbau	Geländefreimachung	2026	
Neutor				
Brücke	SÖR/1-B Brückenneubau	Planung Ersatzneubau	2027	BW 1.053
• Neutorgraben				
Johannisstr. - Hallerwiese	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ-209619874-33R/12
Johannisstraße	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Ergänzung Blindenleitsystem	2026	
Nr. 17 - Johannisstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209623077 33R/14
• Nordring				
Horneckerweg - Schöller-Fabrik mit Querungen	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202401056
Kleinreuther Weg	SÖR/1-E/2	LSA 474 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Kleinreuther Weg - Bucher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-118 - byPDP496 -
Ne. 31 - Erlanger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-040 - byPDP490 -
Nr. 131 - Schopenhauerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-217 - byPDP592 -
Nr. 131 - 169	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-209 - byPDP590 -
Nr. 132 - Rollnerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-198 - byPDP585 -
Nr. 134 - 146	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-201 - byPDP587 -
Nr. 148 - Am Stadtpark	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-202 - byPDP588 -
Nr. 149 - 167 (Nordseite)	SÖR/1-S Straßenbau	Radwegmaßnahme (Fahrradstraßen 2. Stufe) inkl. Umbau Fußgängerquerung Kilianstraße	Jun 26 - Mai 27	
Nr. 171 - 173	SÖR/1-A	Neupflanzungen	Mrz 26 - Apr 26	
Nr. 44 - Kleinreuther Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-119 - byPDP497 -
Nr. 46 - 58	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-134 - byPDP495 -
Nr. 95	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Erneuerung/Verlegung von 110KV- und Wasserversorgungsleitungen	Nov 26 - Mrz 27	P202300232

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Rollnerstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasser	2026	P202502429
Rollnerstr.	SÖR/1-E/2	LSA 473 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Rollnerstr. - Merianstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Erneuerung/Verlegung von 110kV- und Wasserversorgungsleitungen	Mai 25 - Dez 26	P202300232
Rollnerstr Querung	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Erneuerung/Verlegung von 110kV- und Wasserversorgungsleitungen	Sep 26 - Okt 26	P202300232
Schopenhauerstraße	SÖR/1-E/2	LSA 472 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Senefelder Str.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung	2027	
69	N-ERGIE NNG-KN-KN	Verlegung von Tele	2026	P202301093

● Nordwestring

Bucher Str. - Lerchenbühlstraße; Nordseite	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Deckensanierung	2028	Nordwestring
Johannisstr.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Sanierung Bushaltestelle Fahrbahnbereich	2026	
Lerchenbühlstr. - Düsseldorfer Str.	N-ERGIE NW-NP	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 26 - 2026	P202402343
Nr. 101, B-Plan 4662 (NORDWESTRING)	T-Com PTI 13	Erschließung des Neubaugebietes	2026 - Jun 26	1001597
Nr. 108a Unterführung	SUN Kanalbetrieb	Aufstellen eines Freiluftschrankes für das PW__53 Bielefelder Str.	Apr 26 - Sep 26	
Nr. 109 - Schnieglinger Str.	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Herstellung Mittelinsel, Erneuerung Decke + Binder	2026	
Nr. 201	FW/5-3	Verlegung von 50m Kabelschutzrohr D110/100	2026	25-0933_Nordwestring 201

Parlerstr.

ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalerschließung Wetzendorfer Park (Teil A)	Sep 26 - Sep 29	93103.002
Nr. 59 - Wendeschleife Forchheimer Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Erschließung Baugebiet und Neubau Parlerstraße	2027 - 2029	
Nr. 59 - Wetzendorfer Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Erschließung Baugebiet und Neubau Parlerstraße	2027	
Wetzendorfer Str.	FW/5-3	Errichtung eines Schalthauses	2025 - 2026	24.666_Parler Str_Schalthaus
Zeisigweg - Wetzendorfer Str.	N-ERGIE NNG	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2028	
24 - 67	SÖR/1-G Planung u. Bau - Grün	Neubau Wetzendorfer Park	2026 - 2032	

Pfandäckerstr.

Leitenfeldstr. - Raiffeisenstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Wasserleitungen	Nov 25 - 2026	P202501294
---------------------------------	-----------------------	--	---------------	------------

Poppenreuther Str.

47 + ggü. 47	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neupflanzung	2026	
--------------	-------------------------------------	--------------	------	--

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
● Raiffeisenstr.				
Fl. Nr. 104 Gmkg. Höfles - Sellerieweg	SUN Kanalbau	Auflassung Pumpwerk Höfles BA4	Apr 26 - Apr 27	95600.015
ggü. Georg-Höfler-Weg	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Gehweg - Sanierung einschl. 1-Zeiler	2026	SU-26
Markäckerstr. - Pfandäckerstr.	SUN Kanalbau	Schachtsanierung	2027 - 2028	95600.035
Marktäckerstr. - Bamberger Str.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung	2027	
Nr. 51 - Schnepfenreuther Landgraben	SUN Kanalbau	Auflassung Pumpwerk Höfles BA4	Apr 26 - Apr 27	95600.015
Teilbereiche	SUN Kanalbau	Schachtsanierung	Jun 27 - Jan 28	95600.035
Riesenschritt				
Flur-Nr. 156, Gemarkung St. Johannis	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Mauersanierung	2024 - 2026	
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ-209619874-33R/12
Rieterstr.				
Flurstr. - Hallerstr.	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Fernwärme	2026	P202500396
Hallerstr. - Rilkestr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Wasser- und Gasleitungen	Mrz 26 - Jul 26	P202501960
Heimerichstr.	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Fußgängerquerung	2027	Fußgängerquerungen Rieterstraße
Heimerichstr. - Bielingstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 25 - Jun 26	P202301668
Heimerichstr. - Bucher Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Apr 26	P202600237
Nr. 20 - Flurstr.	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Fernwärme	2026	P202501549
Rilkestr.				
Nr. 14 - Rieterstr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Apr 26	P202600237
Rohlederstr.				
Kirchenweg - Sandrartstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209618022 33R/11
Roritzerstr.				
Nr. 20 - Jagdstr. mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Mai 26	P202502166
Wielandstr. - Arndtstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209623077 33R/14
Rückertstr.				
Rieterstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Wasser- und Gasleitungen	Mrz 26 - Jul 26	P202501960
Sandrartstr.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Kirchenweg - Lange Zeile	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209618022 33R/11
Sankt-Johannis-Mühlgasse				
Burgschmietstr.	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mai 26 - Mai 26	P202400459
ges. Länge	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Fernwärme	2026	P202501258
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209623077 33R/14
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ-209619874-33R/12
Hallerwiese	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	2027	P202501344
Schleswiger Str.				
Nr. 2 - Erlanger Str.	Versatel	Erstellung einer LWL-Trassierung	Mrz 26	P504379
● Schnieglinger Str.				
Amalienstr. - Fleischmannplatz stadtauswärts	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Deckensanierung (ca. 8 cm fräsen)	2026	
Haus-Nr. 145 - 151	H Abteilung Bau-Kultur	Baustellenverkehr zwischen Baustelleneinrichtungsfläche (Parkplatz Friedhof) und Baustelle (Zufahrt Krematorium)	2026 - 2029	
Holsteiner Str.	N-ERGIE NNG-BO-NN	Verlegung von Strom	2026	P202501104
Kranichstr. - Hs. Nr. 294	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung	2027	
Nr. 1-27	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Stromversorgungsleitungen	2025 - 2026	P202302607
Nr. 150 - Nordwestring	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T NWR - 209768220 34R18
Nr. 249	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Tele	2026	P202500864
Nr. 36 - 52	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100 und Schachttausch	2026	25-0956_Schnieglinger Str
Nr. 38 - 52	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202502345
Nr. 68 (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen, ZAS	Aug 26 - Sep 26	P202600267
Wahlerstraße	SÖR/1-E/2	LSA 733 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
12	N-ERGIE NNG-BR-GW1	Verlegung von Strom, Gas, Wasser	2026	P202502169
Steinstr.				
ggü. Nr. 28	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2026	P202500378
Süßheimweg				
Bahnlinie	DB	Erneuerung Eisenbahnüberführung Pegnitz	2029	
● Theodor-Heuss-Brücke				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Pegnitz	SUN Abwasserreinigung	Erneuerung der Fließgewässersmessstation	Feb 26 - Apr 26	
Tiergärtnerort				
Nr. 1 - 3	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209985491 22R/39
Torbereich	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom	2026	P202401311
● Vestnertorgraben				
Bucherstr.	VAG FA-EF-PS	Speisekabelverstärkung Unterwerk	Mrz 26 - Okt 26	111-196-A
Nr. 19 - Bucher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-149 - byPDP522 -
Nr. 29 - Maxtorgraben	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-152 - byPDP553 -
Schwedenbastion - Treppenanlage	SÖR/1-B Brückenneubau	Bauwerksinstandsetzung	2025 - 2026	BW 2.056
29	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom	2026	P202402005
Vogelherdstr.				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T NWR - 209768143 34R16
Wachtelstr.				
Nr. 12 - Wendehammer	SÖR/1-S Straßenbau	Erschließung Baugebiet und Neubau Parlerstraße	2030	
Nr. 12 - 20a	SUN Kanalbau	Kanalschließung Wetzendorfer Park (Teil A)	Sep 26 - Sep 29	93103.002
Wielandstr.				
Campestr. - Bucher Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209623077 33R/14
Wiesentalstr.				
Nr. 30 ggü.	SÖR/1-A	Baumscheibenausbau/Neupflanzung	2025 - 2026	
Wittener Weg				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T NWR - 209768220 34R18
Zeisigweg				
Jülicher Str. - Parlerstr.	N-ERGIE NNG	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2027	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Agnes-Gerlach-Ring Nr. 65	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026	
Galileistr. Katzwanger Hauptstr. - Stadtweg	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Jul 26 - Nov 26	95700.153
Georg-Stefan-Str. HsNr. 40	SÖR/2-B/6 Straßenbau	WH nach Hochbaumaßnahme	Jun 26 - Jul 26	300
Hans-Traut-Str. Nr. 1 - 27	SÖR/2-B/6	Fahrbahn: Erneuerung der Asphaltdeckschicht;Vollausbau in Einzelflächen Gehweg-Teilbereich: Vollausbau	Sep 26 - Okt 26	100-000
In der Mühleite Nr. 3 und 6	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Insterburger Str. Hans-Chrisrian-Sebom-Str. - Bierleite	SÖR/1-A	Neupflanzung	2025 - 2027	
57	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Strom	2026	P202102031
● Katzwanger Hauptstr. Tizianstr. - Galileistr.	SUN Kanalbau	Schachterneuerung	Jul 26 - Nov 26	95700.153
Tizianstr. - Galileistr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Jul 26 - Nov 26	95700.153
Umbenhauerstr.-Kellerstr.	SÖR/2-B/6	Fahrbahn (Westseite): Sanierung im Vollausbau	2028	000
Kellerstr. Teilbereiche	T-Com PTI 13	Breitbandausbau	2024 - Dez 26	PN264239
● Kemptener Str. Am Kühnleinsgarten - Ortsbeginn Gaulnhofen	SÖR/2-B/6 Straßenbau	Banketterneuerung (Roadflex)	Aug 26 - Sep 26	000
Marthweg - Kaufbeurer Str. (Teilstrecken)	SÖR/2-B/6 Straßenbau	Fahrbahn: Erneuerung der Asphaltdeckschichten in Teilbereichen	Aug 26 - Sep 26	000
Marthweg (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung einer 20kV-Stromleitung	Mrz 26 - Mrz 26	P202500956
Kloster-Ebrach-Str. HsNr. 35	SÖR/2-B/6 Straßenbau	WH nach Hochbaumaßnahme, Gehwegabsenkung	Jul 26 - Aug 26	300

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Lausitzer Str. HsNr.22b - 38	SÖR/2-B/6 Straßenbau	Fahrbahn: Erneuerung der Asphaltdeckschicht	Aug 26 - Sep 26	200
Pyrbaumer Str. Nr. 8 - Harrlacher Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Gasleitungen	Apr 26 - Jun 26	P202501700
Rennbahnstr. Nr. 70 - Harrlacher Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Gasleitungen	Apr 26 - Jun 26	P202501700
● Rennmühlstr. BW 1.303, Rednitz	SÖR/1-B Brückenneubau	Brücke Abbruch und Ersatzneubau	Mrz 25 - Dez 26	-
Johannes-Brahms-Str. - Wolkersdorfer Str.	SÖR/2-B/6	Fahrbahn: Erneuerung der Asphalttrag- und -deckschicht	Sep 26 - Okt 26	100-000
● Ringelnetzstr. Römerstr. - Kornburger Hauptstr.	ZV WV SG	Rohrleitungserneuerungen	Mrz 27 - Okt 28	
Rosine-Speicher-Str. HsNr. 9-17	SÖR/2-B/6 Straßenbau	WH nach Hochbaumaßnahme	Jun 26 - Jul 26	300
Nr. 13 (Querung)	T-Com APL Ressort Regensburg	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	211453450
● Sauerbruchstr. Marthweg (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung einer 20kV-Stromleitung	Mrz 26 - Mrz 26	P202500956
Strawinskystr. HsNr. 49-57	SÖR/2-B/6 Straßenbau	WH nach Hochbaumaßnahme, Gehwegabsenkungen	Jul 26 - Aug 26	300
Tizianstr. Nr. 27a - 37	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Wasserleitungen	Apr 25 - 2025	P202401216
Nr. 44 - Katzwanger Hauptstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Jul 26 - Nov 26	95700.153
● Vorjurastr. Nr. 180 - Kellerstr.	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Strom (Radrennbahn)	2026	P202001808
Nr. 98 - 100	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202300853
Weierhauser Weg Heinrich-Held-Str. Nr. 2 - 32	SÖR/1-A	Neupflanzung	2025 - 2026	
Wolkersdorfer Str. ggü. Nr. 111	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Aug 26	P202501920

Bauprogramm Nürnberg

Bereich: Bürgerverein Kornburg e. V.

ausgedruckt: 25.02.2026

● = Hauptverkehrsstraße

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Am Bruckweg Am Bruckweg - Luther-King-Str.	SÖR/2-B/6 Straßenbau	Verbindungsweg: Erneuerung Plattenbelag	Mai 26 - Jun 26	200
Am Schloßgraben Römerstr. - Kornburger Haupstr.	ZV WV SG	Rohrleitungserneuerungen	Mrz 27 - Okt 28	
Flockenstr. Nr. 1	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Erstellen von 4 Hausanschlüssen	2026	P202501647
Florentiner Str. Am Schloßgraben - Römerstr.	ZV WV SG	Rohrleitungserneuerungen	Mrz 27 - Okt 28	
Nr. 23 - 25	ZV WV SG	Rohrleitungserneuerungen	Mrz 27 - Okt 28	
Gerichtsweg ges. Länge	ZV WV SG	Rohrleitungserneuerungen	Mrz 27 - Okt 28	
Nr. 6 (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Erstellen von 4 Hausanschlüssen	2026	P202501647
Hohenfelsstr. Unterer Kirchensteig - Schenkendorfstr.	ZV WV SG	Rohrleitungserneuerungen	Mrz 27 - Okt 28	
Im Schloßhof Nr. 4 - Am Schloßgraben	ZV WV SG	Rohrleitungserneuerungen	Mrz 27 - Okt 28	
● Kornburger Hauptstr. Flockenstraße	SÖR/1-E/2	LSA 395 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
HsNr.4	SÖR/2-B/6 Straßenbau	WH nach Hochbaumaßnahme, Gehwegabsenkung	Jun 26 - Aug 26	300
Nr. 22, 25 und 12	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Erstellen von 4 Hausanschlüssen	2026	P202501647
Seckendorfstr. - Kalkgrubenweg	ZV WV SG	Rohrleitungserneuerungen	Mrz 27 - Okt 28	
Seckendorfstr. - Kalkgrubenweg	ZV WV SG	Rohrleitungssanierung	Mrz 27 - Okt 28	
Teilbereiche	T-Com PTI 13	Breitbandausbau	2024 - Mrz 26	NBG1009101
Luther-King-Str. HsNr. 11	SÖR/2-B/6 Straßenbau	WH nach Hochbaumaßnahme, Gehwegabsenkung	Mrz 26 - Mai 26	300

Oberer Kirchensteig

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 5 - Seckendorfstr.	ZV WV SG	Rohrleitungserneuerungen	Mrz 27 - Okt 28	
● Ringelnatzstr.				
Römerstr. - Kornburger Hauptstr.	ZV WV SG	Rohrleitungserneuerungen	Mrz 27 - Okt 28	
Römerstr.				
Ringelnatzstr. - Am Schloßgraben	ZV WV SG	Rohrleitungserneuerungen	Mrz 27 - Okt 28	
Schenkendorfstr.				
Oberer Kirchensteig - Seckendorfstr.	ZV WV SG	Rohrleitungserneuerungen	Mrz 27 - Okt 28	
● Seckendorfstr.				
Oberer Kirchensteig - Kornburger Hauptstr.	ZV WV SG	Rohrleitungserneuerungen	Mrz 27 - Okt 28	
Spielhagenstr.				
HsNr. 8-10	SÖR/2-B/6 Straßenbau	WH nach Hochbaumaßnahme	Apr 26 - Mai 26	300
Unterer Kirchensteig				
ges. Länge	ZV WV SG	Rohrleitungserneuerungen	Mrz 27 - Okt 28	
● Worzeldorfer Hauptstr.				
An der Radrunde - An der Breiting	SÖR/2-B/6 Straßenbau	Fahrbahn:Vollausbau im direkten Bereich VPL-Planung; Erneuerung Deckschichten im Anschluss	Apr 26 - Mai 26	100-1
An der Radrunde - ggü. Nr. 17	SÖR/2-B/6 Straßenbau	Gehweg, Fahrbahn: Um- und Ausbau gemäß Vpl-Planung im Vollausbau	Apr 26 - Mai 26	100-1
Einmündung Spitzwegstr.	SÖR/2-B/6 Straßenbau	Fahrbahn: Sanierung im Vollausbau	Apr 26 - Mai 26	100-1

Bauprogramm Nürnberg

Bereich: Bürgerverein Nürnberg-Langwasser e. V.

ausgedruckt: 25.02.2026

● = Hauptverkehrsstraße

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Alfred-Graf-Weg Nr. 1 - Frank-Wedekind-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-035 - byPDP153 -
Annette-Kolb-Str. Nr. 21 -Thomas-Mann-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-031 - byPDP163 -
Nr. 51 - Thomas-Mann-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-023 - byPDP162 -
Nr. 98 - 100	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-033 - byPDP152 -
August-Sieghardt-Str. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-032 - byPDP154 -
Bauernfeindstr. Nr. 2 - 4	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-049 - byPDP262 -
Nr. 22 - Ebermayerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-050 - byPDP270 -
Nr. 37a - Ebermayerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-055 - byPDP269 -
Nr. 38 - 57	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-048 - byPDP266 -
Nr. 53 - Reisstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-056 - byPDP267 -
Nr. 8 - 22	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-051 - byPDP271 -
Bernstädter Str. Nr. 27 - 31	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	CI1058
Nr. 53 - Görlitzer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-014 - byPDP241 -
Bertolt-Brecht-Str. Nr. 42 - Euckenweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-029 - byPDP157 -
Nr. 74 - Karl-Schönleben-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-022 - byPDP155 -
Bettelheimstr. Ecke Löwensteinstr.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzungen	2026	
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-026 - byPDP146 -

● **Beuthener Str.**

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Hans-Kalb-Str. (Pedro Rodrigues Brücke)	SÖR/1-B Brückenneubau	Ersatzneubau einer Brücke	2028 - 2029	BW 1.111
Nr. 37 - Gleiwitzer Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	stadteinwärts; Fahrbahndurchbrüche, Fahrbahndecke, Entwässerungsrinne	2027	
Nr. 41	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202500776
Zeppelinstr. - Karl-Steigermann-Str.	SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Umgestaltung Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld und Bahnhof Dutzendteich	2026 - 2032	-
Brauneckweg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-038 - byPDP248 -
● Breslauer Str.				
Bushaltestelle Dr. Linnert-Ring	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fertigstellung Radweg, Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle, LSA mit Blindenplatten	2027	
Gleiwitzer Str. (Höhe Langwasserbad)	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Sanierung Bushaltestelle Langwasserbad	Jan 26 - Apr 26	
Hausnummer 300, Schulneubau	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Rückbau und Neubau Gehwegüberfahrten, Zuwegungen Schulareal, WH 2027 Straßenbegleitgrün	2027	
Kreuzung Otto-Bärmreuther Str., Glogauer Str., Oppelner Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrbahnsanierung gesamter Kreuzungsbereich	Jul 26 - Sep 26	
Nr. 366 und 302	SÖR/1-A	Ersatzpflanzungen	2026	
Bunzlauer Str.				
ganze Länge	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung (Decke und Binder)	2026	
Hirschberger Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Ausbau der alten Platten und versetzen von neuen Platten im Vollausbau	Mrz 26 - Mai 26	
Nr. 5 - Hirschberger Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202501511
Carosaweg				
Nr. 14 - 39	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Jun 26 - Jul 26	P202501402
Nr. 16 - 32	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Feb 26 - Jun 26	P202400250
Nr. 9 - Euckenweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-038 - byPDP158 -
Ricarda-Huch-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-024 - byPDP159 -
Dr.-Linnert-Ring				
Nr. 33	NEFtv	Aufbau Multifunktionsgehäuse	2026	CI1058
Nr. 64 - 92 (Alternativtrasse)	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	CI1058
Nr. 7 - 81	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	CI1058

Ebermayerstr.

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 10 - Zengerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-050 - byPDP270 -
Nr. 8 - Schnorrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-052 - byPDP272 -
Reisstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-056 - byPDP267 -
Reisstr. - Zengerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-054 - byPDP268 -
Rüberstr. - Schnorrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-055 - byPDP269 -
Elisabeth-Nägelsbach-Weg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-034 - byPDP150 -
Erich-Kästner-Weg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-031 - byPDP163 -
Nr. 29, Nr. 69, Nr.71	SÖR/1-A Baumpflanzung Unterhalt	Ersatzpflanzungen	2026	
Euckenweg				
Anette-Kolb-Str. - Erich-Kästner-Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-030 - byPDP160 -
Nr. 12 - Ricarda-Huch-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-024 - byPDP159 -
Nr. 17 - Bertolt-Brecht-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-029 - byPDP157 -
Nr. 2 - 29	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-040 - byPDP156 -
Nr. 20 - 36	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-06-025 - byPDP161 -
Nr. 24 - 28	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-023 - byPDP162 -
Eva-Mötsch-Str.				
Herta-Künzel-Str.	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Wasser, Fernwärme	2026	P202401586
Frank-Wedekind-Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-036 - byPDP399 -
Nr. 21 - Hans-Fallada-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-027 - byPDP148 -
Franz-Reichel-Ring				
Nr. 2 - 4	SÖR/2-B/5 Straßenbau	WH Gehwegüberfahrt und Wurzelhebung	Mrz 26 - Jun 26	
Nr. 59 - 61	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Gehwegsanie rung im Vollausbau	Mrz 26 - Mai 26	
Nr. 9 ggü. - Liegnitzer Str.	SÖR/1-A	Neu- und Ersatzpflanzungen	2026 - 2027	
Verbindungsweg Dr.-Linnert-Ring - Görlitzer Str.	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	CI1058

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Giesbertsstr.				
ges. Länge	Tele Columbus	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	CI1001
Imbuschstr.	OXG	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-012 - byPDP238 -
Nr. 29 Querung und private Erschließungswege	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-022 - byPDP239 -
Glatzer Str.				
Nr. 3 - Strehleener Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-017 - byPDP244 -
Nr. 6 - 40	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-018 - byPDP245 -
Gleißnerplatz				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-053 - byPDP273 -
● Gleiwitzer Str.				
ggü. Siemens	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasser	2026	P202201063
Hans-Fallada-Str. - Hirschberger Str.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	Mrz 26 - Mrz 26	
Karl-Schönleben-Str. - Hans-Fallada-Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung Asphaltdeckschicht	2026	
Kreuzung Liegnitzer Straße	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung und WH Kanalaufgrabung	2027	
Lebküchnerstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasserleitungen	Apr 26 - Apr 26	P202502174
Liegnitzer Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Umlegung von Gashochdruckleitungen	Mai 26 - Okt 26	P202502131
Liegnitzer Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Ersatzverlegung Stromleitungen, Rohrzug, 2 Schächte	Mrz 26 - Apr 26	P202502341
Thomas-Mann-Str.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzungen	2026 - 2027	
Thomas-Mann-Straße	SÖR/1-E/2	LSA 572 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026 - 2028	
● Glogauer Str.				
Görlitzer bis Reinerzer Straße	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Wiederherstellung nach N-ergie	2027	
Imbuschstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-012 - byPDP238 -
Kreuzung Breslauer Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrbahnsanierung gesamter Kreuzungsbereich	Jul 26 - Sep 26	
Nr. 38 - 40 und Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202501477
Nr. 60	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Strom	2026	P201801203
Reinerzer Straße	SÖR/1-E/2	LSA 564 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
13	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom	2026	P202502025
30 - 32	N-ERGIE NNG-BRS	Verlegung von Fernwärme	2026	P202600161
• Görlitzer Str.				
Nr. 15 - Namslauer Str.	OXG	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-015 - byPDP242 -
Nr. 4 - 38	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-013 - byPDP240 -
Nr. 4 - 40	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	CI1058
Schweidnitzer Str. - Bernstädter Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-014 - byPDP241 -
Große Str.				
ges. Länge	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Sanierung Betonfahrbahn und Granitplatten; grundsätzliches Sanierungskonzept	2028	
Nr. 100 - Hans-Kalb-Str.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Groß-Strehlitzer Str.				
Lübener Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2025 - 2026	P202402368
Grüntenberg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-034 - byPDP252 -
Hans-Fallada-Str.				
Kerschensteinerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-027 - byPDP148 -
Nr. 101 - 119	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-035 - byPDP153 -
Nr. 112 - Tucholskystr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-033 - byPDP152 -
Nr. 42 - 64 und Nr. 59 - 61	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-036 - byPDP399 -
Nr. 72 - 90a	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-037 - byPDP151 -
Nr. 92 - 111	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-034 - byPDP150 -
Herbert-Hisel-Weg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-034 - byPDP150 -
Hermann-Thiele-Weg				
Hans-Fallada-Str. Nr. 62 - 84	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-037 - byPDP151 -
Herzogstandstr.				
Nr. 38 - Wettersteinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-031 - byPDP251 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Rauschbergweg - Wettersteinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-033 - byPDP255 -
Hirschberger Str.				
Bunzlauer Str. - Gleiwitzer Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahndecke (Decke + Binder)	2026	
Bunzlauer Str. 19 - Kehre	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202501511
Schmiedeberger Str. - Leobschützer Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Ausbau der alten Platten und versetzen von neuen Platten im Vollausbau	Mrz 26 - Mai 26	
Hochgernstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-035 - byPDP253 -
Im Erdwinkel				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-044 - byPDP261 -
Imbuschstr.				
Nr. 14 - Glogauer Str.	OXG	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-012 - byPDP238 -
Nr. 48 - Giesbertstr.	Tele Columbus	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	CI1001
Johannes-Even-Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-012 - byPDP238 -
Julius-Leber-Str.				
Grünanlage	SÖR/1-G	Gestaltung Grünanlage mit Spielplatz	2026	
Nr. 39 - Glogauer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-023 - byPDP247 -
Jupiterwinkel				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-044 - byPDP261 -
● Karl-Schönleben-Str.				
Nr. 80 - Bertolt-Brecht-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-022 - byPDP155 -
Wettersteinstr. (Querung)	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-034 - byPDP252 -
Karwendelstr.				
Zugspitzstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-038 - byPDP248 -
Kerschensteinerstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-027 - byPDP148 -
Nr. 2 - 95	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-028 - byPDP149 -
Klenzestr.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-049 - byPDP262 -
Kohlfurter Str. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-014 - byPDP241 -
Korczakweg ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-027 - byPDP148 -
Leobschützer Str. Hirschberger Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202501511
Leonhard-Heiden-Str. Nr. 7b - 14	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-034 - byPDP150 -
Leuschnerstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-023 - byPDP247 -
Liebauer Str. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-016 - byPDP243 -
Verbindungsweg Dr.-Linnert-Ring - Militscher Str.	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	Cl1058
● Liegnitzer Str. Breslauer Straße	SÖR/1-E/2	LSA 544 Verlegung von Blindenleitplatten	2026	
Ferdinand-Drexler-Weg	SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Erneuerung der Grünanlagen Bauabschnitt 2	2026 - 2028	
Georg-Ledebour-Straße - Glogauer Straße beidseits	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Deckensanierung	2027	
Gleiwitzer Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Automatisiert erfasste Meldung der N-Ergie	2026	P202402403
Gleiwitzer Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Ersatzverlegung Stromleitungen, Rohrzug, 2 Schächte	Mrz 26 - Apr 26	P202502341
Nähe Gleiwitzer Straße	SÖR/1-B Wasserwirtschaft	Neubau Rahmendurchlass, Gewässer Oberer Brandgraben	Sep 26 - Mrz 27	
Löwensteinstr. Kerschensteinerstr. - Montessoristr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-028 - byPDP149 -
Nr. 29 - Korczakweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-027 - byPDP148 -
Nr. 36 - Bettelheimstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-026 - byPDP146 -
Lübener Str. Nr. 20 - 30	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2025 - 2026	P202402368
Makarenkostr.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-028 - byPDP149 -
Marsweg ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-045 - byPDP263 -
Matthäus-Herrmann-Platz ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-056 - byPDP267 -
Max-Grundig-Platz Beuthener Str. - Nr. 43	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Mai 26 - Jul 26	P202500865
Messezentrum 1	N-ERGIE NNG-BRS	Verlegung von Fernwärme	2026	P201801338
Militscher Str. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-014 - byPDP241 -
Görlitzer Str. - Verbindungsweg Liebauer Str.	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	CI1058
Nr. 7 - 9	OXG	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-015 - byPDP242 -
Montessoristr. Makarenkostr. - Löwensteinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-028 - byPDP149 -
Nr. 6a - Bettelheimstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-026 - byPDP146 -
Nr. 6a - 94	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-039 - byPDP147 -
● Münchener Str. Bauernfeindstr. - Karl-Schönleben-Str. stadtauswärts, Abfahrt Otto-Bärnreuther-Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrbahnsanierung und BLP LSA	2026	
Bauernfeindstraße	SÖR/1-E/2	LSA 534 Verlegung von Blindenleitplatten	2026	
Bayernstr. - Ingolstädter Str. mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM2	20-kV-Verlegung	Jul 26 - 2026	P202202685
Dr.-Luise-Herbzberg-Str. - ggf. Bauernfeindstr.	VAG FA-MA-PA	Gleisbau	2027 - 2030	ÜG-0011
Frankenstr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Haltestelle in Betonbauweise in 2026, Fahrbahndecke in 2027	2026 - 2027	
Karl-Schönleben-Str.- Stuibeweg	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung, Asphalttrag-, -binder- und -deckschicht, Regeneinläufe und Randeinfassungen	Aug 26 - Aug 26	
Kreuzung Karl-Schönleben-Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2027	
Markomannenstr. - Bayernstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-196 - byPDP290 -
Neuselsbrunn - Saturnweg (Querung)	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-040 - byPDP257 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
nördl. Einm. Dr.-Luise-Herzberg-Str.	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Strom	2026	P202200623
Nr. 281 (Esso-Tankstelle)	SÖR/1-S Straßenbau	Nordanbindung Universität (UTN)	2029	
Nr. 330 - Neptunweg	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Wiederherstellung Gehweg	2026	
Nr. 330 - 342	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Aug 25 - Mrz 26	P202002755
Nr. 342 - Saturnweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-044 - byPDP261 -
Otto-Bärmreuther-Str.	SÖR/1-A	Neupflanzungen	2027	
Robert-Schedl-Weg	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026	23-0907
Trierer Str. - Bahnlinie	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026	23-0907
281 (nördlich)	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Strom	2026	P202500676
Münsterberger Str.				
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202600037
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-019 - byPDP246 -
Nr.1 - Trebnitzer Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Gehwegsanierung im Vollausbau	Feb 26 - Jun 26	
Oppelner Str. / Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202401925
Namslauer Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-015 - byPDP242 -
zw. Nr. 4 und 6	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Gehwegsanierung im Vollausbau	2026	
Nebelhornring				
Nr. 102 - Zugspitzstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Sep 25 - Dez 26	P202202300
Neillstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-028 - byPDP149 -
Neißer Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-017 - byPDP244 -
Nr. 1 - Verbindungsweg Militscher Str.	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	CI1058
Neptunweg				
Nr. 15 - Planetenring	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-046 - byPDP264 -
Nr. 21 - Planetenring	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-047 - byPDP265 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
parallel Münchener Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Wiederherstellung Gehweg	2026	
Neuroder Str. Nr. 13 - Trebnitzer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-019 - byPDP246 -
Neusalzer Str. ges. Länge	Tele Columbus	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	CI1001
Neuselsbrunn Nr. 26 Querung - Karl-Schönleben-Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	211664493
Nr. 34 - Otto-Bärnreuther-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-042 - byPDP259 -
Nr. 6 - 34	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-041 - byPDP258 -
Nr. 9 - Karl-Schönleben-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-039 - byPDP256 -
Nr. 9 - 54	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-040 - byPDP257 -
● Oelser Str. Hermann-Kolb-Straße	SÖR/1-E/2	LSA 585 Umbau der Lichtsignalanlage	2026	
Löwenberger Str. - Bregenzer Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Radwegemaßnahme; kommunale Sonderbaulast	2027	
Schreiberhauer Str.	SUN Kanalbau	Regenklärbecken (RKBmD)	Jul 27 - Feb 28	95600.23
Ohlauer Str. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-013 - byPDP240 -
● Oppelner Str. Kreuzung Breslauer Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrbahnsanierung gesamter Kreuzungsbereich	Jul 26 - Sep 26	
Münsterberger Str. mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202401925
● Otto-Bärnreuther-Str. Abfahrt Messe von Münchener Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrbahnsanierung und BLP LSA	2026	
Breslauer bis Eisenbahnunterführung	SÖR/2-B/5 Straßenbau	WH Gehweg nach Vodafone	2027	
Breslauer Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrbahnsanierung gesamter Kreuzungsbereich	Jul 26 - Sep 26	
Scharfreiterrung Nr. 33 - 41	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Fernwärme	2026	P202501260
Thomas-Mann-Str.	N-ERGIE NNG-KN-KN	Verlegung von Tele	2026	P202502089
Thomas-Mann-Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung und blindengerechter Ausbau LSA 543	2027	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
vor LSA Ecke Breslauer Straße (ca. 125 Meter)	SÖR/1-S Straßenbau	Erneuerung Fahrbahndecke vor LSA Ecke Breslauer Straße	Aug 26 - Sep 26	
Wettersteinstr. - Thomas-Mann-Str.	SÖR/1-B Brückenneubau	Instandsetzung Brücke, 2. Bauabschnitt	Aug 26 - Nov 27	BW 1.187
Paulistr.				
Nr. 1 - Schnorrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-052 - byPDP272 -
Nr. 10 - 13	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-03-135 - byPDP357 -
Nr. 3 - 13	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-050 - byPDP270 -
Zengerstr. - Bauernfeindstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-049 - byPDP262 -
Planetenring				
Nr. 10 - Neptunweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-046 - byPDP264 -
Nr. 25 - Saturnweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-043 - byPDP260 -
Nr. 3 - 30	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-045 - byPDP263 -
Nr. 30 - Saturnweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-044 - byPDP261 -
Nr. 35 - 49	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-047 - byPDP265 -
Nr. 8 - 20	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Okt 25 - Mrz 26	P202501010
Ratiborstr.				
ges. Länge	Tele Columbus	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	CI1001
Rauschbergweg				
Nr. 6 - Herzogstandstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-031 - byPDP251 -
Nr. 7 - Herzogstandstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-033 - byPDP255 -
Reinerzer Str.				
ges. Länge	Tele Columbus	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	CI1001
Reisstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-056 - byPDP267 -
Ricarda-Huch-Str.				
Euckenweg - Carossaweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-024 - byPDP159 -
Nr. 19 - Euckenweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-040 - byPDP156 -
Nr. 6 - 34	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-031 - byPDP163 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Röcklstr.				
Nr. 1 - Bauernfeindstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-051 - byPDP271 -
Nr. 1 - Schnorrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-052 - byPDP272 -
Romigstr.				
Nr. 15 - Ebermayerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-054 - byPDP268 -
Nr. 15 - Zengerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-049 - byPDP262 -
Rüberstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-055 - byPDP269 -
Salzbrunner Str.				
Nr. 12a - 48	SÖR/2-B/5 Straßenbau	WH nach Hochbau AWO, Gehweginstandsetzung, Fahrbahnsanierung	Mrz 26 - Mai 26	
Nr. 14 - 30 mit Querungen	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mai 26	P202600010
Saturnweg				
Nr. 15 - Planetenring	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-043 - byPDP260 -
Planetenring - Münchener Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-044 - byPDP261 -
Schmiedeberger Str.				
Nr. 1 - Hirschberger Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Ausbau der alten Platten und versetzen von neuen Platten im Vollausbau	Mrz 26 - Mai 26	
Schnorrstr.				
Ebermayerstr. - Paulistr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-052 - byPDP272 -
Nr. 5 - 17	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-053 - byPDP273 -
Nr. 5a - 2	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-049 - byPDP262 -
Schweidnitzer Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-014 - byPDP241 -
Sonnenstr.				
Nr. 10 - 19	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mai 26 - Nov 26	P202500018
Nr. 28 - Bauernfeindstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-048 - byPDP266 -
Planetenring	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-046 - byPDP264 -
Strehleener Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-017 - byPDP244 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Striegauer Str. ges. Länge	Tele Columbus	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	C11001
Stuibenweg ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-034 - byPDP252 -
Thomas-Mann-Str. Nr. 47 - Annette-Kolb-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-023 - byPDP162 -
Nr. 47 - Tucholskystr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-032 - byPDP154 -
Nr. 9, 49 und bei Ricarda-Huch-Str.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Zuckmayerweg - Annette-Kolb-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-031 - byPDP163 -
Trebnitzer Str. Liebauer Str. mit Querungen	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-016 - byPDP243 -
Nr. 5 - 13	T-Com APL Ressort Regensburg	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	211571570
Nr. 70 - Münstereberger Str. mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202600037
Nr. 76 - Münsterberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-019 - byPDP246 -
● Trierer Str. Bereich Wendeschleife Worzeldorfer Str.	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2030	FA-MA-0062
Julius-Loßmann-Str. - Königshammerstr.	SUN Kanalbau	Siedlungen - Süd BA 3	Nov 30 - Jul 33	94800.001
Julius-Loßmann-Str. - Schießplatzstr.	SUN Kanalbau	Herstellung von - 1235 m DN 2600 STB-Kanal im unterirdischem Vortriebsverfahren (Tiefenlage bis 11m) - 1105 m DN 1400 STB-Kanal im unterirdischem Vortriebsverfahren (Tiefenlage bis 8 m) - 29 Baugruben, überwiegend mit Bohrpfahlsicherung - 29 Schachtbauwerke - endgültige Wiederherstellung der Fahrbahn durch SUN	Jan 28 - Okt 30	94800.004
Nr. 31	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung einer Leitung	2026	20.432_Trierer_Str_31
Saarbrückener Str. - Germersheimer Str.	SUN Kanalbau	Umleitungsstrecke des Schwerlastverkehrs während der Kanalisationsarbeiten	Jan 27 - Aug 29	94800.004
71	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neupflanzung	2026	
Tucholskystr. Alfred-Graf-Weg - Hans-Fallada-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-035 - byPDP153 -
Annette-Kolb-Str. - Hans-Fallada-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-033 - byPDP152 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 111 - Thomas-Mann-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-032 - byPDP154 -
Ursula-Wolfring-Str.				
Elisabeth-Nägelsbach-Weg - Herbert-Hisel-Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-034 - byPDP150 -
Karl-Schönleben-Str. - Leonhard-Heiden-Str.	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von 250m Kabelschutzrohr D110/100 - 2 Varianten	2026	25-0518_Ursula-Wolfring-Str_Instruktion_FWN
Waldenburger Str.				
Nr. 2 - 7	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-09-016 - byPDP243 -
Watzmannstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-036 - byPDP250 -
Nr. 22 - Wettersteinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-037 - byPDP249 -
Wettersteinstr.				
Herzogstandstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-033 - byPDP255 -
Herzogstandstr. - Hochgernstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-032 - byPDP254 -
Herzogstandstr. (Querung)	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-031 - byPDP251 -
Hochgernstr. - Wettersteinstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-036 - byPDP250 -
Hochgernstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-035 - byPDP253 -
Karl-Schönleben-Str. - Zugspitzstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-034 - byPDP252 -
Nr. 52 - Watzmannstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-037 - byPDP249 -
Nr. 58 - Zugspitzstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-038 - byPDP248 -
William-Wilson-Str.				
Nr. 3 - Bauernfeinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-048 - byPDP266 -
Wohlauer Str.				
Nr. 15 / Querung	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen, Schachteinbau	2026	VFSN2025_9242502828
Zengerstr.				
Nr. 11 - 27	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-050 - byPDP270 -
Nr. 12 - 24	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-054 - byPDP268 -
Paulistr. - Klenzestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-049 - byPDP262 -

● **Zollhausstr.**

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Breslauer Straße - Münchener Straße, Nordseite	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fertigstellung Radweg, Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle, LSA mit Blindenplatten	2027	
Nr. 37 - Dr. Linnert-Ring	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung inkl. Ausbau Radweg	2029	
Zuckmayerweg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-06-031 - byPDP163 -
Nr. 15 - Euckenweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-06-025 - byPDP161 -
Zugspitzstr.				
Brauneckweg - Wettersteinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-038 - byPDP248 -
Nr. 74a (Querung) - Wettersteinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-034 - byPDP252 -
Wettersteinstr. 8	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Strom	2026	P201802212

Bauprogramm Nürnberg

Bereich: Bürgerverein Listenhof e. V.

ausgedruckt: 25.02.2026

● = Hauptverkehrsstraße

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Weinmarkt ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209985491 22R/39

Bauprogramm Nürnberg

Bereich: Bürgerverein Marterlach/Werderau

ausgedruckt: 25.02.2026

● = Hauptverkehrsstraße

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
An der Werderau				
Röselstr- Heisterstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 110kV Leitungen	Jul 26	P202401006
Forsterstr.				
Nr. 36	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
● Frankenschnellweg				
Abzweig Fürth / Ludwig-Quellen-Str.	Stadt Fürth	LSA-Glühfadenaustausch	Apr 26 - Apr 26	6.04/2025
An den Rampen - Bahnlinie	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 27	P202501050
Hafenanschlussgleis	SÖR/1-B Brückenneubau	Sanierung der Brücke FSW ü. d. Hafenanschlussgleis (BW1.196)	2027	BW 1.196
Holzschuherstr. 14 - Rothenburger Str. 61	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Tele	2026	P202500596
Maiacher Str. - Wacholderweg	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026 - 2030	Frankenschnellwegbrücke
N-Ergie-Brücke - Volkmannstr. FR ER	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Notmaßnahme im Bereich N-Ergie-Brücke und Landgrabenstraße FR ER	Mrz 26 - Mrz 26	
Schwabacher Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Erstellung von Dükerbauwerken	Jan 27 - Dez 27	P202500417
Südwesttangente	SÖR/1-B Projekt Hafenbrücken	Brückensanierung	Jul 29 - Mrz 30	BW 1.200
SWT und MD-Kanal	SÖR/1-B Projekt Hafenbrücken	Brückenersatzneubau	Okt 24 - Nov 29	BW 1.418
zwischen Anschlussstelle Nürnberg-Doos und Jansenbrücke	SÖR/FSW Straßenbau	Straßenbau und Lärmschutzwand Abschnitt West inkl. Erneuerung Überbau Sigmundbrücke	Feb 27 - Jun 30	
Heisterstr.				
An der Werderau - Maiacher Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 110kV Leitungen	Jul 26	P202401006
Nopitschstr. - Spießstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 110kV Leitungen	Jul 26	P202401006
Pettenkofferstr. - Maiacher Str.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndecke Wiederherstellung im Zuge der N-ergie 110KV	2026	
Hintere Marktstr.				
Elisenstr. - Manuelastr.	SUN Kanalbau	Schachterneuerung / Schachtneubau / Schlauchliniersanierung	Jan 27 - Dez 29	95700.199
Fl.Nr. 183, 184 Gmkg. Schweinau	SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Neubau Spielplatz	2025 - 2026	
Lochnerstr. - Manuelastr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26 - Mai 26	P202501537
Nr. 37 - Waldastr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Apr 26	P202402383

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 83 - Elisenstr.	SÖR/1-A	Neupflanzungen	2026	
Maiacher Str.				
An der Marterlach - Bahnlinie	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom	2026	P202500886
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 110kV Leitungen	Jul 26	P202401006
Nr. 8	N-ERGIE NNG-KN-KN	Verlegung von Tele	2026	P202501081
Maybachstr.				
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 110kV Leitungen	Sep 27	P202401006
● Nopitschstr.				
Bahnbrücke (Bauphase 1)	DB	Instandsetzungsmaßnahme an der EÜ Nopitschstraße in Nürnberg für die DB	Apr 26 - Mai 26	
Bahnbrücke (Bauphase 2)	DB	Instandsetzungsmaßnahme an der EÜ Nopitschstraße in Nürnberg für die DB	Jun 26 - Jul 26	
Bahnbrücke (Bauphase 3)	DB	Instandsetzungsmaßnahme an der EÜ Nopitschstraße in Nürnberg für die DB	Mai 26 - Jun 26	
Industriestr. - Jaeckelstr. (Bahnquerung)	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Leerrohren	2027	P202400452
Kreuzungsbereich Amberger Str. / Holzwiesenstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	Jun 26 - Dez 27	
Maybachstr. / Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 110kV Leitungen	Aug 27	P202401006
Nr. 19	SÖR/1-A	Neupflanzungen	2025 - 2027	
Pappelweg				
Nr. 8 - Akeleiweg	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	Jun 26	P202600295
Röselstr.				
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 110kV Leitungen	Jul 26	P202401006
Rüsternweg				
Nr. 165 - 171 und 145 - 153	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	Jun 26	P202600295
Sandreuthstr.				
Nr. 79 - Maybachstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 110kV Leitungen	Jul 27	P202401006
Volkmanstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 27	P202501047
Spießstr.				
Heisterstr. - Röselstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 110kV Leitungen	Aug 27	P202401006
Nr. 16 - Heisterstr.	Versatel	Verlegung von Telekommunikationsleitungen und 1 Schacht	2026	VTSN 2025 P530576

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
<ul style="list-style-type: none"> ● Südwesttangente 				
Schwabacher Brücke	Stadt Fürth TfA, StrN-I	Abbruch und Neubau der Brücke	Okt 26	2026-705
Tiefes Feld	SÖR/1-S Straßenbau	Errichtung eines RRB zur Entwässerung der Südwesttangente, Ableitung 2026 des Diebsgraben		
Wacholderweg				
Maiacher Str. - Frankenschnellweg	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202502219
Minervastr. - Tannhäuserstr.	VAG FA-MA-PA	Gleisbau, Neubau Unterwerk, Fahrleitung	Jun 26 - Dez 27	ÜG-0012

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Alfelder Weg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-026 - byPDP83 -
Nr. 50 - Engelthaler Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-027 - byPDP84 -
Altdorfer Str.				
Nr. 1 - 33	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-099 - byPDP400 -
Nr. 28 - Gleißhammerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-100 - byPDP401 -
Balthasar-Neumann-Str.				
nördliche Seite	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-021 - byPDP106 -
Nr. 15 - Schmausenbuckstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-020 - byPDP104 -
Nr. 21 - Kiebitzweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-013 - byPDP105 -
Nr. 38 und 39	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung und Baumscheibensanierung	2026 - 2027	
Billrothstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-025 - byPDP82 -
Blütenstr.				
Nr. 10c - 23	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-017 - byPDP101 -
Nr. 22 - 42	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-018 - byPDP102 -
Nr. 44 - Schmausenbuckstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-019 - byPDP103 -
Nr. 6 - 10c mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-015 - byPDP100 -
Nr. 70a - Schmausenbuckstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-020 - byPDP104 -
Böcklerstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-015 - byPDP100 -
westl. Seite	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-016 - byPDP99 -
Bondorfer Weg				
ges. Länge	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalenerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 5)	Okt 24 - Dez 26	93250.006

Bothmerstr.

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 26 - Kehre	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-013 - byPDP105 -
Nr. 26 - Schmausenbuckstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-020 - byPDP104 -
Breitenbrunner Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-028 - byPDP85 -
ges. Länge	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 5)	Okt 24 - Dez 26	93250.006
Bürgweg				
Hammerstr. - Waldstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-024 - byPDP81 -
Nr. 24 - Behringstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-025 - byPDP82 -
Bussardweg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-021 - byPDP106 -
Dagmarstr.				
Nr. 26 - Ostendstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Freileitungsrückbau und Verlegung von Stromleitungen	2026	P202101875
Dientzenhoferstr.				
Nr. 47 - Schmausenbuckstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-019 - byPDP103 -
Nr. 45 - Böcklerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-015 - byPDP100 -
Nr. 7 - Böcklerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-016 - byPDP99 -
Nr. 7 - Gleißhammerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-012 - byPDP98 -
● Dr.-Gustav-Heinemann-Str.				
Alfons-Goppel-Str. - Dr.-Carlo-Schmid-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Sep 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP23/28/29
Nr. 14 - Äußere Sulzbacher Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851542 55R/40
Nr. 50	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Riehlstraße	SÖR/1-E/2	LSA 470 Notsanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Drosselweg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-022 - byPDP107 -
Nr. 19 - Thäterstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-021 - byPDP106 -
Ebenreuther Str.				
ges. Länge	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 5)	Okt 24 - Dez 26	93250.006

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 11 - Unterbürger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-028 - byPDP85 -
Nr. 27 - 17b	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-027 - byPDP84 -
Effnerstr.				
Nr. 20 - Kehre	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-016 - byPDP99 -
Nr. 21 - Dientzenhoferstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-012 - byPDP98 -
Egelsbachweg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-020 - byPDP104 -
Eichenstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-019 - byPDP103 -
Eisenmannstr.				
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Gasleitungen	Mai 26 - Jun 26	P202502012
Engelthaler Str.				
ges. Länge	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalenerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 5)	Okt 24 - Dez 26	93250.006
Nr. 13 - Alfelder Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-027 - byPDP84 -
Nr. 13 - Unterbürger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-028 - byPDP85 -
Eslarner Str.				
neben Nr. 8	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026 - Jun 26	SM208214713
Nr. 14	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasser- und Stromleitungen	Mai 26	P202400048
Nr. 2 Querung	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	211589928
Nr. 4 - 12	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung eines Kabelschutzrohres	2026	25-0404
Nr. 8	N-ERGIE	Erneuerung Trinkwasserleitungen	Apr 26	P21103 / BV Rehhof
Nr. 8 - Happurger Str. 26	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26	P202002933
Farnstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-019 - byPDP103 -
Nr. 20 - 42	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-018 - byPDP102 -
Nr. 4 - 20	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-017 - byPDP101 -
Rettystr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-015 - byPDP100 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
● Flußstr.				
Dr.-Carlo-Schmid-Str. (Querung) - Thumenberger Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP31/32
Johann-Soergel-Weg, Ludwig-Erhard-Brücke	WWA WWA-N	Bau einer Fischaufstiegsanlage	2026	G165640000031
Gabrielistr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-017 - byPDP101 -
Gleißhammerstr.				
Nr. 131c - Cheruskerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-011 - byPDP97 -
Nr. 134 - Cheruskerstr. (östl. Seite)	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-012 - byPDP98 -
Nr. 136 - Böcklerstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-016 - byPDP99 -
Nr. 46 - Altdorfer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-099 - byPDP400 -
Waldmünchener Str. - Passauer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-100 - byPDP401 -
Zeltnerschloss - Goldbachstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-109 - byPDP451 -
Häherweg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-021 - byPDP106 -
Haimendorfer Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-011 - byPDP97 -
Hammerstr.				
Nr. 11 - Bürgweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-024 - byPDP81 -
Hüttenbacher Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-027 - byPDP84 -
ges. Länge	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 5)	Okt 24 - Dez 26	93250.006
Im Weller				
Ebenreuther Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-027 - byPDP84 -
ges. Länge	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 5)	Okt 24 - Dez 26	93250.006
Johann-Soergel-Weg				
Oberer Wöhrder See	WWA WWA-N	Renaturierung Altwasser	2027	G165640000033
Kiebitzweg				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 21 - Balthasar-Neumann-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-013 - byPDP105 -
östl. Seite	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-021 - byPDP106 -
Kinkelstr.				
Ostendstr. / Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-014 - byPDP80 -
Kirchenberg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-024 - byPDP81 -
Kleiberweg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-022 - byPDP107 -
Landenwiesenstr.				
Nr. 69 - Rehhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-030 - byPDP109 -
Nr. 99 - Gläseinsackerweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-035 - byPDP111 -
Rehhofstr.	N-ERGIE	Erneuerung Trinkwasserleitungen	Apr 26	P21103 / BV Rehhof
Langseestr.				
Laufamholzstr. - Schloßweiherstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-026 - byPDP83 -
Schloßweiherstr.	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 5)	Okt 24 - Dez 26	93250.006
● Laufamholzstr.				
A3 AS Nürnberg-Mögeldorf	Autobahn	Brückenerneuerung, Lärmschutzmaßnahmen	Jul 26 - 2028	
Henfenfelderstr.	SÖR/1-E/2	LSA 949 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Heuchlinger Str.	SÖR/2-B/2 Straßenbau		2027	
Langseestr. - Happurger Str.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung	2027	
Langseestr. - Moritzbergstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 10)	Jun 29 - Dez 31	93250.011
Laufamholzer Kirchensteig	SUN Kanalbau	Kanalsanierung und Kanalrenovierung BA 8	Mrz 28 - Dez 30	93250.009
Nr. 143 - Beerbacher Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-028 - byPDP85 -
Nr. 146 - 162	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-032 - byPDP87 -
Nr. 162 - Artelshofer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-039 - byPDP88 -
Nr. 216a - Winner Zeile	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-040 - byPDP89 -
Nr. 229 - Beerbacher Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-029 - byPDP86 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 347 - 351	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026	23-0522
Nr. 75 - Langseestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-025 - byPDP82 -
Nr. 76	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neupflanzung	Mrz 26 - Apr 26	
Nr. 87 - Langseestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-026 - byPDP83 -
Strindbergstr.	SÖR/1-S Straßenbau	RVR 10 - Fahrradstraße 3. Stufe	2026	
Unterbürger Str.	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 5)	Okt 24 - Dez 26	93250.006
Waldstr.	SÖR/1-E/2	LSA 944 Notsanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Winner Zeile - Schneitacher Str.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 7)	Jun 27 - Dez 29	93250.008
Ziegenstr. -Waldstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-024 - byPDP81 -
Ziegenstr. 12	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr DN110/100	2025 - 2026	25-0228_Ziegenstraße 12_Instruktion_FWN
Leinburger Str.				
ges. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-011 - byPDP97 -
● Mögelder Hauptstr.				
30 - 34	N-ERGIE NNG-KN-KN	Verlegung von Tele	2026	P202400547
Oberhaidelbacher Weg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-026 - byPDP83 -
● Ostendstr.				
BA II, Cheruskerstr. - Mögelder Plärrer	VAG FA-MA-PA	Gleis- und Fahrleitungserneuerung	2030 - 2031	FA-MA-0012
Breitengrasserstr. , Lindnerstr. - Lechnerstr.	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleisen	Jul 26 - Sep 26	
Cheruskerstr. - Lechnerstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	Jul 30 - Dez 32	
Cheruskerstr. - Thusneldastr.	VAG FA-MA	Gleiserneuerung (vorgezogene Maßnahme)	2026 - 2027	FA-MA-0033
ggü. Nr. 110	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Strom	2026	P202101516
Kressengartenstr. (Querung)	SÖR/1-B Brückenneubau	Sanierung Auslauf und Verrohrung Tullnauweiher	2028	BW 1.061, BW 1.121
Laufamholzstr. - Kinkelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-024 - byPDP81 -
Nr. 149 - Kinkelstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-014 - byPDP80 -
Nr. 8 - Kressengartenstr.	SUN Kanalbau	Auflassung RÜ59; Kressengartenstraße	Aug 26 - Mai 28	95600.026

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Schmausenbuckstraße	SÖR/1-E/2	LSA 942 Sanierung der Lichtsignalanlage	2027	
● Passauer Str.				
Gleißhammerstr. - Straubinger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-093 - byPDP408 -
Marienbader Str. - Fallrohrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-059 - byPDP425 -
Nr. 90 - 52	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-012 - byPDP98 -
Straubinger Str. - Marienbader Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-092 - byPDP407 -
Pernauweg				
Nr. 2 - 6 mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-013 & byPDP105 -
Pirolweg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-022 - byPDP107 -
Prutzstr.				
Thäterstr. /Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-021 - byPDP106 -
Rehhofstr.				
Hofreuthackerstr. - Zaunwiesenweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-034 - byPDP110 -
Landenwiesenstr. - Hofreuthackerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-030 - byPDP109 -
Nr. 144 - Zaunwiesenweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-036 - byPDP112 -
Nr. 144 - 228	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-037 - byPDP113 -
Nr. 228 - In der Finstermail	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-038 - byPDP114 -
Spielplatz - Thäterstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-023 - byPDP108 -
Thäterstr. - Hofreuthackerstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrradstraße RVR 10	Apr 26 - Apr 26	
Rettystr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-015 - byPDP100 -
Schlaunstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-012 - byPDP98 -
Nr. 13 - Dientzenhoferstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom,Wasser	2026	P202501706
Schloßweiherstr.				
ges. Länge	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 5)	Okt 24 - Dez 26	93250.006

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
südl. Seite	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-026 - byPDP83 -
Schlüterstr.				
Nr. 5 - Dientzenhoferstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-016 - byPDP99 -
Schmausenbuckstr.				
Blütenstr. - Balthasar-Neumann-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-020 - byPDP104 -
ges. Länge	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2030	FA-MA-0015
Nr. 26 - Dientzenhoferstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-019 - byPDP103 -
Schönberger Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-100 - byPDP401 -
Siedlerstr.				
Nr. - Zabo-Kreisel	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-054 - byPDP468 -
Nr. 111 - Fallrohrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-060 - byPDP423 -
Nr. 3 - Beim Grönäcker	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom	2026	P202502430
Nr. 37 - 79	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-057 - byPDP426 -
Nr. 81 - Fallrohrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-058 - byPDP424 -
Spiegelauer Str.				
Gleißhammerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-099 - byPDP400 -
Nr. 34 - Freyunger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-097 - byPDP402 -
Steingruberstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-018 - byPDP102 -
Thäterstr.				
Drosselweg - Bahnlinie	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-022 - byPDP107 -
Nr. 4a	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung und Baumscheibensanierung	2026 - 2027	
Prutzstr. - Drosselweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-021 - byPDP106 -
Thusneldastr.				
Bereich Bahnunterführung	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom	2026	P202600144
Fußgängerunterführung Bahn	SÖR/1-B Brückenneubau	Barrierefreier Ersatzneubau der Treppen- und Rampenanlage	2027	BW 2.039 FU-Thusneldastraße

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-014 - byPDP80 -
Tiefäckerstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-018 - byPDP102 -
Unterbürger Str. Ebenreuther Str. - Laufamholzstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-028 - byPDP85 -
ges. Länge	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalenerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 5)	Okt 24 - Dez 26	93250.006
Unterhaidelbacher Weg ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-026 - byPDP83 -
Volker-Coiter-Str. 3	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Strom	2026	P202600152
Waldmünchener Str. Kötztinger Str. Nr. 108 - 88	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-095 - byPDP405 -
Nr. 2a - Gleißhammerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-099 - byPDP400 -
Winklärner Str. - Gleißhammerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-100 - byPDP401 -
Waldstr. Bürgweg - Laufamholzstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-024 - byPDP81 -
Ziegenstr. Nr. 36 - Waldstr. , Kirchenberg - Ostendstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-024 - byPDP81 -
Zochastr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-017 - byPDP101 -

Bauprogramm Nürnberg

Bereich: Bürgerverein Nürnberger Westen e. V.

ausgedruckt: 25.02.2026

● = Hauptverkehrsstraße

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Am Tillypark Tillypark	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mai 26	P202500798
Am Wirtsacker ges. Länge	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Gasmitteldruck-, Gashochdruck- und Wasserleitungen	Apr 26 - Nov 26	P202202017
Appenzeller Str. Nr. 14 - Herbststr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Jul 25 - 2026	P202401557
Züricher Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom-, Kommunikation- und Wasserleitungen	Mrz 26	P202202518
Burgbernhaimer Str. Nr. 4 - Sigmundstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 20kV-Kabeln	2026	P202501726
Buttendorfer Str. Nr. 53 a	T-Com BB1	Versorgung der Neubauten Dogan Immobilien GmbH	2024 - Mrz 26	NBG1006978
Nr. 59 (Querung)	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 24 - Jun 26	209085524
Dagobertstr. ges. Länge	SUN Kanalbau	Schachterneuerung + Kanalrenovierung	Mrz 27 - Dez 27	95700169
Nr. 16	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	211629885
Defetstr. Gerhart-Hauptmann-Str. - Appenzeller Str.	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr	2026 - 2028	26-0031_Gerhart-Hauptmann_Züricher Str
gesamt	SUN Kanalbau	Kanalerschließung	Okt 26 - Dez 26	95400.034
Züricher Str. - Herbststr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	Jun 27 - Aug 28	
Edisonstr. Nr. 26	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026	25-0643_Edisonstraße 26
Elsa-Brändström-Str. Nr. 31 ggü.	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neubau Baumscheibe und Neupflanzung	Mrz 26 - Apr 26	
Flachslander Str. ges. Länge	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung einer Gashochdruckleitung DN200 DP16	Apr 26 - Okt 27	P202401421
Nr. 14	SÖR/1-S Baugrunduntersuchung	Altlastensanierung	Mrz 16 - Dez 28	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 8 - Virnsberger Str.	N-ERGIE NNG-NP-RO	Verlegung von Wasser	2026	P201802574
● Frankenschnellweg				
Abzweig Fürth / Ludwig-Quellen-Str.	Stadt Fürth	LSA-Glühfadenaustausch	Apr 26 - Apr 26	6.04/2025
An den Rampen - Bahnlinie	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 27	P202501050
Hafenanschlussgleis	SÖR/1-B Brückenneubau	Sanierung der Brücke FSW ü. d. Hafenanschlussgleis (BW1.196)	2027	BW 1.196
Holzschuherstr. 14 - Rothenburger Str. 61	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Tele	2026	P202500596
Maiacher Str. - Wacholderweg	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026 - 2030	Frankenschnellwegbrücke
N-Ergie-Brücke - Volkmannstr. FR ER	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Notmaßnahme im Bereich N-Ergie-Brücke und Landgrabenstraße FR ER	Mrz 26 - Mrz 26	
Schwabacher Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Erstellung von Dükerbauwerken	Jan 27 - Dez 27	P202500417
Südwesttangente	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Brückensanierung	Jul 29 - Mrz 30	BW 1.200
SWT und MD-Kanal	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Brückenersatzneubau	Okt 24 - Nov 29	BW 1.418
zwischen Anschlussstelle Nürnberg-Doos und Jansenbrücke	SÖR/FSW Straßenbau	Straßenbau und Lärmschutzwand Abschnitt West inkl. Erneuerung Überbau Sigmundbrücke	Feb 27 - Jun 30	
Gerhart-Hauptmann-Str.				
Nr. 29a - Züricher Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom-, Kommunikation- und Wasserleitungen	Mrz 26	P202202518
Nr. 31 ggü. - Defetstr.	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr	2026 - 2028	26-0031_Gerhart-Hauptmann_Züricher Str
Nr. 37 - Defetstr.	SUN Kanalbau	Kanalerschließung	Okt 26 - Dez 26	95400.034
Züricher Str. - Hartungstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	Jun 27 - Aug 28	
Goebenstr.				
Rollnerstr. (Querung)	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-185 - byPDP536 -
Guggenheimerstr.				
Kuchweg Nr. 1	Vodafone D GmbH	Herstellen von einem Kabelanschluss	2026	009-1636757-25
Querung neben Kuchweg	Vodafone D GmbH	Herstellen eines Kabelanschlusses	2026	009-1845198/25
● Gustav-Adolf-Brücke				
Brücke	SÖR/1-B Brückenneubau	Generalsanierung, BW 1.177	2030	
Haeselerstr.				
Rothenburger Straße	SÖR/1-E/2	LSA 839 Notsanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Hartungstr.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Gerhart-Hauptmann-Str. - Rothenburger Str.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Radweg asphaltieren	2026	
Nr. 4 ggü.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasser- und Stromleitungen	Apr 26 - Apr 26	P202402482
Nr. 81 - Winterstr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Vollausbau im gesamten Querschnitt	2027	
Heinleinstr.				
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasser-, Strom- und KN-Leitungen	Apr 26 - Dez 26	P202500927
Herbststr.				
Appenzeller Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 26 - 2026	P202401557
Rothenburger Str. - Fl.Nr. 157/2	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Verlegung Gashochdruckleitung DP16, KN- und Wasserleitung	Apr 25 - Sep 26	P202402545
zum neuen Heizkraftwerk	FW/5-3	Rohre Kabel mit NERGIE	2026	
● Höfener Str.				
Karolinenstr. - Nürnberger Str.(BA 5)	Infra	Gas- und Wasserrohrnetzauswechslung	2027	
neben Nr. 59 - Karl-Martell-Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom- und Fernmeldekabeln	Mrz 26 - Mai 26	P202501761
Nr. 107 - Karl-Martell-Str.	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	Mrz 26 - 2026	Höfener Str.
Nr. 107 - Karl-Martell-Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202502441
Nr. 35 und 37 Schacht und Stichweg (28814179 bis 28814181)	SUN Kanalbau	Schachterneuerung und Kanalrenovierung	Mrz 28 - Dez 28	95700191
Nr. 36 - 63	SUN Kanalbau	Schachterneuerung und Kanalrenovierung	Mrz 28 - Dez 28	95700.205
Nr. 63 - Karl-Martell-Str.	Versatel	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	2025 SNVT_P536134
● Hügelstr.				
Aischweg - Brücke Main-Donau-Kanal	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202502358
Wallensteinstr. (Brücke)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202502358
1	N-ERGIE NNG-KN-KN	Verlegung von Tele	2026	P202401526
Ipsheimer Str.				
Nr. 13	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Sigmundstr. - Flachsländer Str.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung einer Gashochdruckleitung DN200 DP16	Apr 26 - Okt 27	P202401421
● Jansenbrücke				
Nr. 17 - Leyher Straße	SÖR/1-S Straßenbau	Kreuzung Leyher Straße Neuordnung Rechtsabbieger	Jun 27 - Nov 27	
Karl-Martell-Str.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Höfener Str.	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	Mrz 26 - 2026	Höfener Str.
Höfener Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom- und Fernmeldekabeln	Mrz 26 - Mai 26	P202501761
Höfener Str.	Versatel	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	2025 SNVT_P536134
Nr. 39 - Höfener Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202502441
Lehrberger Str.				
Heinleinstr. - Zuckermandelweg	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahn, Geh- u. Radwege	2027	
Paracelsustr. (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasser-, Strom- und KN-Leitungen	Apr 26 - Dez 26	P202500927
Lenkersheimer Str.				
Nr. 23 - 26	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	2028 - 2029	P201701542
Leonroder Str.				
gesamt	N-ERGIE NNG-NP-RO	Verlegung von Wasser	2026	P201802574
Leopoldstr.				
Kreutzerstr. - Konstanzenstr.	SÖR/1-A	Neupflanzungen	2026	
38	N-ERGIE NNG-NK-KI	Verlegung von Strom	2026	P201703218
● Leyher Str.				
Jansenbrücke	SÖR/1-S Straßenbau	Kreuzung Leyher Straße Neuordnung Rechtsabbieger	Jun 27 - Nov 27	
Nr. 47 und 101	SÖR/1-A	Neupflanzungen	Mrz 26 - Apr 26	
Von-der-Thann-Str. - Rehdorfer Str.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahnsanierung mit Radwegmarkierung im Windschatten Umbau Jansenbrücke (E/2,1/S)	2027	
Möhrendorfer Str.				
Nr. 2 - 2a	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Aug 26 - Aug 26	P202600341
Paracelsustr.				
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasser-, Strom- und KN-Leitungen	Apr 26 - Dez 26	P202500927
ges. Länge	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung - Nach Wasserleitungssanierung	2026	
ges. Länge	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndecke	2026	
● Rothenburger Str.				
Am Plärrer	VAG FA-MA-PA	Gleis- und Fahrleitungsbau	2027 - 2031	ÜG-0013
Am Plärrer - Rochuskirchhof	SÖR/1-S Straßenbau	Ausbau - Neubau Projektverantwortung bei NüBad	Mrz 25 - Apr 26	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Bauerngasse	SÖR/1-E/2	LSA 130 Umbau der Lichtsignalanlage	2025 - 2026	
Baugebiet BP 4445 A (Tiefes Feld)	T-Com BB1	Versorgung Neubaugebiet	2026 - Jun 27	NBG1006605
Baugebiet BP 4445 B (Tiefes Feld)	T-Com BB1	Versorgung Neubaugebiet	2026 - Jun 27	NBG1006606
B-Plan 4445 a, Tiefes Feld, BA 2	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2026	
B-Plan 4445 a, Tiefes Feld, BA 3	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2026	
B-Plan 4445 b, Tiefes Feld, BA 1	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	Mrz 26	
B-Plan 4445 b, Tiefes Feld, BA 4	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2027	
B-Plan 4445 b, Tiefes Feld, BA 5	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2027	
B-Plan 4445 c, Tiefes Feld, BA Nord	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2030	
B-Plan 4445 c, Tiefes Feld, BA SÜD	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2030	
Buttendorfer Str. - Am Tiefen Feld	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Gasmitteldruck-, Gashochdruck- und Wasserleitungen	Apr 26 - Nov 26	P202202017
Frankenschnellweg - Schweinauer Straße	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndecke	2027	
Gebersdorfer Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Ausbau/Umbau: Gebersdorfer Straße, U-Bhf. Gebersdorf, Wiederherstellung nach U-Bahnbau	2026 - 2027	
Güterzugstrecke	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Versorgungsleitungen - Spartenbrücke	2025 - 2026	P202000414
Herbststr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Verlegung Gashochdruckleitung DP16, KN- und Wasserleitung	Mrz 26 - Sep 26	P202402545
Nr. 110	SÖR/FSW	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen seitens der N-Ergie	Feb 26 - Apr 26	P201201359
Nr. 110 - 120 ggü., 156 - 158, 500	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Nr. 116 - Schlachthofstr. mit Querung	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen, Einbau von 2 Schächten	2026	VFSN2025_ AT1125968
Nr. 116 ggü. - Fuggerstr. mit Querung	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen, Einbau von 2 Schächten	2026	VFSN2025_ AT1125968
Nr. 118 - Pfinzingstr.	N-ERGIE NNG-NP-SN	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	2026	P201201359
Nr. 128 - 136	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202501002
Nr. 183c - 184 (Querung)	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	CI1043
Nr. 184 - 190	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	CI1043
Nr. 2 - 11	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202300799
Nr. 451 - Am Tiefen Feld	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasserleitungen	Apr 26 - Jul 26	P201401932

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 46 - Sigmundstr.	SUN Kanalbau	Kanalisationsarbeiten	Sep 26 - Okt 27	95400.041
Nr. 489 - 520	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202502398
Regelsbacher Str.	SÖR/1-E/2	LSA 844 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Stadtgrenze Fürth	SÖR/1-S Straßenbau	Ausbau/Umbau: Gebersdorfer Straße, U-Bhf. Gebersdorf, Wiederherstellung nach U-Bahnbau	2026 - 2027	
Süd-West-Tangente	SÖR/1-B Brückenneubau	BW 1.206 Ersatzneubau wegen Spannungsrisskorrosion.	Okt 31 - Dez 33	BW 1.206
Virnsberger Str.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung einer Gashochdruckleitung DN200 DP16	Apr 26 - Okt 27	P202401421
Virnsberger Str. - Regelsbacher Str.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung einer Gashochdruckleitung DN200 DP16	Apr 26 - Okt 27	P202401421
zwischen Sigmundstr. und Virnsberger Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Neubau Rothenburger Str. - Lückenschluss Tiefes Feld	2028 - 2030	
Schieräckerstr.				
Nr. 45 - Höfener Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202502441
• Sigmundstr.				
ggü. Nr. 140	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202501812
Nr. 172 - Burgbernheimer Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 20kV-Kabeln	2026	P202501726
Nr. 58 - 71 (Parkplatz) mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mai 26	P202500799
Nr. 94 - Virnsberger Str.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung einer Gashochdruckleitung DN200 DP16	Apr 26 - Okt 27	P202401421
Rothenburger Str. - Altenberger Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Gasmitteldruck-, Gashochdruck- und Wasserleitungen	Apr 26 - Nov 26	P202202017
Teilbereiche	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndecke	2027	
• Südwesttangente				
Schwabacher Brücke	Stadt Fürth TfA, StrN-I	Abbruch und Neubau der Brücke	Okt 26	2026-705
Tiefes Feld	SÖR/1-S Straßenbau	Errichtung eines RRB zur Entwässerung der Südwesttangente, Ableitung 2026 des Diebsgraben		
Tillystr.				
37	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Fernwärme	2026	P202401231
Uffenheimer Str.				
Charles-de-Gaulle Brücke	SUN Kanalbau	Kanalerschließung Tiefes Feld	Sep 26 - Okt 27	1005./95.400.041
Neue Uffenheimer Str. 4445 Tiefes Feld	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2030 - 2031	
• Virnsberger Str.				
Flachslander Str. - Rothenburger Str.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung einer Gashochdruckleitung DN200 DP16	Apr 26 - Jun 26	P202401421

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Rothenburger Str. (Baugebiet BP 4672)	T-Com BB1	Versorgung der Neubauten der Fa. boxofbrix GmbH	2026	NBG1006512
● Von-der-Tann-Str. Witschelstr.	SÖR/1-E/2	LSA 422 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026 - 2027	
● Wallensteinstr. Edisonstr. - Hügelstr. mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202502358
Tillystr.	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Strom	2026	P202501106
Winterstr. Nr. 15 - Alte Wallensteinstr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Vollausbau im gesamten Querschnitt	2027	
Wittekindstr. Nr. 47 ggü. - Karl-Martell-Str.	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026	Wittekindstraße - Karl-Martell-Straße
Nr. 56 - Karl-Martell-Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Mai 26	P202502411
Zuckermandelweg Kleingärten - Lenkersheimerstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	2028 - 2029	P201701542
Züricher Str. Nr. 48 - Gerhart-Hauptmann-Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom-, Kommunikation- und Wasserleitungen	Mrz 26	P202202518

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Am Röthenbacher Landgraben ges. Länge	SÖR/1-A	Ersatzpflanzungen	2026	
● Ansbacher Str. Ludwig-Scholz-Brücke - Röthenbacher Hauptstr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Radwege, beidseitig, erneuern	2026	
Nr. 124 - Herriedener Str.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Rad-/Fußweg	2026	
Dombühler Str. Nr. 45 - Hauchstr.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzungen und Baumscheibensanierung	2026	
Ellingstr. Nr. 23	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung und Baumscheibensanierung	2026 - 2027	
Faberstr. Nr. 21	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung und Baumscheibensanierung	2026 - 2027	
● Gebersdorfer Str. Bibertstraße - Rothenburger Straße	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndecke	2027	
Kuglerstr. 2	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Strom	2026	P202300571
Nr. 186	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Nr. 190 - Bibertstr.	SUN Systemplanung	Kanalbau	Mrz 24 - Jun 27	-
Nr. 284 (Querung) - 275	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 0,4 kV- u. 20 kV-Kabel	2026	P202500326
Rothenburger Str. - Zirndorfer Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Ausbau/Umbau: Gebersdorfer Straße, U-Bhf. Gebersdorf, Wiederherstellung nach U-Bahnbau	2026 - 2027	
Windsbacher Str.	N-ERGIE NNG-KN-KN	Verlegung von Tele	2026	P202401584
Zirndorfer Str. - Rothenburger Str.	UB U-Bahnneubau	U-Bahnbau	2020 - 2027	
Kuglerstr. ges. Länge	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2027	P202301806
● Ludwig-Scholz-Brücke Ansbacher Str. - Kanal	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Radwege, beidseitig, erneuern	2026	
Pommernstr.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 23 ggü. - Pommernstr. (BA3)	SÖR/1-G	Neubau Schulzentrum Südwest Eibach	2028 - 2031	
Nr. 3 ggü. - Pommernstr.	SÖR/1-G	Neubau Schulzentrum Südwest Eibach	2026 - 2027	
Schulzentrum Südwest	SÖR/1-G	Wiederherstellung Gehweg	Jun 27 - Dez 27	
Rotbuchenstr. Petersauracher Str.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndecke	2027	
Schnelldorfer Str. Herriedener Str. - Ansbacher Str.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Erneuerung der Fahrbahndecke	2027	
● Weißbürger Str. Ansbacher Str.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Radwege, beidseitig, erneuern	2026	
Werkvolkstr. Schulzentrum Südwest	SÖR/1-G	Wiederherstellung Gehweg	Jun 27 - Dez 27	
Wiedersbacher Str. Schweinauer Hauptstr. - Creglinger Str. (BA 2)	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Rad-/Geweg instandsetzen	2026	
Wörnitzstr. Bahnhof Stein	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Straßenerweiterung ff nach Hochbau Schultheiß	2026	

Bauprogramm Nürnberg

Bereich: Bürgerverein Siedlungen Süd e.V

ausgedruckt: 25.02.2026

● = Hauptverkehrsstraße

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
An der Schwarzlach				
Armin-Knab-Str. - Paumannstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-030_v01_Cluster214
Julius-Loßmann-Str. - Pachelbelstr.	SUN Kanalbau	Herstellung von - 1235 m DN 2600 STB-Kanal im unterirdischem Vortriebsverfahren (Tiefenlage bis 11m) - 1105 m DN 1400 STB-Kanal im unterirdischem Vortriebsverfahren (Tiefenlage bis 8 m) - 29 Baugruben, überwiegend mit Bohrpfahlsicherung - 29 Schachtbauwerke - endgültige Wiederherstellung der Fahrbahn durch SUN	Jan 27 - Aug 27	94800.004
Nr. 15 -17 mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-056 - byPDP126 -
Nr. 19 - Pachelbelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-042 - byPDP127 -
Nr. 21 - Paumannstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26 - Jul 27	FTTH_T_GAR-211963535-48R7
Pachelbelstr. - Karl-Rorich-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-055 - byPDP131 -
Paumannstr. - Julius-Loßmann-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-051 - byPDP129 -
Paumannstr. - Julius-Loßmann-Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26 - Jul 27	FTTH_T_GAR-211963469-48R6
Armin-Knab-Str.				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26 - Jul 27	FTTH_T_GAR-211963405-48R5
Nr. 7 - An der Schwarzlach	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-030_v01_Cluster214
Buchenschlag				
Heckenweg - Finkenbrunn	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-045 - byPDP137 -
Hirschensuhl - Finkenbrunn	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-046 - byPDP136 -
Minervaplatz - Vogelsangstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-043 - byPDP145 -
Nr. 27 - 103	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-053 - byPDP142 -
Nr. 110 - Hirschensuhl	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-038 - byPDP141 -
Nr. 156 - Muldenweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-047 - byPDP144 -
Nr. 161 - Minervaplatz, Falkenhorst	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Gas-, Wasser- und Stromleitungen	2026 - Okt 27	P202401503

Falkenhorst

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Gas-, Wasser- und Stromleitungen	Sep 25 - Okt 27	P202401503
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-038 - byPDP141 -
Minervastraße	SÖR/1-E/2	LSA 663 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026 - 2027	
● Finkenbrunn				
Brücke SWT	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Behelfsumfahrung Hafibrücken	2025 - 2030	V17-037 N HAS
Buchenschlag - Minervastr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-046 - byPDP136 -
Buchenschlag - Regenbogenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-045 - byPDP137 -
Julius-Loßmann-Str.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Gas-, Wasser- und Stromleitungen	Sep 25 - Okt 27	P202401503
Julius-Loßmann-Str.	SÖR/1-E/2	LSA 664 Umbau der Lichtsignalanlage	2027 - 2028	
Nr. 35 - Julius-Loßmann-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-048 - byPDP135 -
Nr. 35 - 69	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26 - Jul 27	FTTH_T_GAR-211963405-48R/5
Nr. 37 - Julius-Loßmann-Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26 - Jul 27	FTTH_T_GAR-211963469-48R/6
Nr. 44 - 56	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-040 - byPDP138 -
Südwesttangente	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Rückbau BW 1.189 - Ersatz: Neubau BW 1.417 und 1.416	Jul 26 - Nov 30	BW 1.416 und BW 1.417
Südwesttangente - Sportplatz SV Maiach	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Bau Behelfsbrücken	Okt 22 - Feb 30	
SWT - Minervastraße	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndecke	2027	
● Frankenschnellweg				
Abzweig Fürth / Ludwig-Quellen-Str.	Stadt Fürth	LSA-Glühfadenaustausch	Apr 26 - Apr 26	6.04/2025
An den Rampen - Bahnlinie	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 27	P202501050
Hafenanschlussgleis	SÖR/1-B Brückenneubau	Sanierung der Brücke FSW ü. d. Hafenanschlussgleis (BW1.196)	2027	BW 1.196
Holzschuherstr. 14 - Rothenburger Str. 61	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Tele	2026	P202500596
Maiacher Str. - Wacholderweg	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026 - 2030	Frankenschnellwegbrücke
N-Ergie-Brücke - Volkmannstr. FR ER	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Notmaßnahme im Bereich N-Ergie-Brücke und Landgrabenstraße FR ER	Mrz 26 - Mrz 26	
Schwabacher Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Erstellung von Dükerbauwerken	Jan 27 - Dez 27	P202500417
Südwesttangente	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Brückensanierung	Jul 29 - Mrz 30	BW 1.200

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
SWT und MD-Kanal	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Brückenersatzneubau	Okt 24 - Nov 29	BW 1.418
zwischen Anschlussstelle Nürnberg-Doos und Jansenbrücke	SÖR/FSW Straßenbau	Straßenbau und Lärmschutzwand Abschnitt West inkl. Erneuerung Überbau Sigmundbrücke	Feb 27 - Jun 30	
Frauenlobstr.				
Nr. 20 - Buchenschlag	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-053 - byPDP142 -
Nr. 3 - Buchenschlag	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Gas-, Wasser- und Stromleitungen	Sep 25 - Okt 27	P202401503
Nr. 3 - 7 mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-037_v01_Cluster203
Germersheimer Str.				
Trierer Str. - Pirmasenser Str.	SUN Kanalbau	Umleitungsstrecke des Schwerlastverkehrs während der Kanalisationsarbeiten	Jan 27 - Aug 29	94800.004
Gersweilerstr.				
Primasenser Str. - Saarbrückener Str.	SUN Kanalbau	Umleitungsstrecke des Schwerlastverkehrs während der Kanalisationsarbeiten	Jan 27 - Aug 29	94800.004
● Hafenstr.				
Brücke MDK	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Behelfsumfahrung Hafibrücken	2025 - 2030	V17-037 N HAS
Brücke über DB	SÖR/1-B Brückenneubau	Brückensanierung	2030	BW 1.197
Frankenschnellweg	SÖR/1-B Brückenneubau	Sanierung der Brücke Hafenstr. über den FSW (BW1.198)	2028	BW 1.198
Main-Donau-Kanal	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Brücke Rückbau BW 1.188 - Ersatz: Neubau BW 1.416	Jul 26 - Nov 30	BW 1.416
Main-Donau-Kanal	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Bau Behelfsbrücke über MDK	Okt 22 - Dez 30	
Parkplatz Anlegestelle	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Bau Behelfsbrücke über Parkplatz Anlegestelle (mit Baumaßnahme Behelfsumfahrung); Ersatzneubau Brücken Hafenstr./Finkenbrunn	Dez 24 - Nov 30	
Rotterdammer Str. - Europakai	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	211463164
Rotterdammer Str. - Europakai	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	211463164
Südseite, zw. Hamburger Str. und Bremer Str.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Erneuerung Fahrbahn (Asphaltdeck- und -binderschicht) Südseite	2027	
Südwesttangente	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Rückbau BW 1.189 - Ersatz: Neubau BW 1.417 und 1.416	Jul 26 - Nov 30	BW 1.416 und BW 1.417
Südwesttangente Ost	SÖR/1-E/2	LSA 669 Neubau der Lichtsignalanlage	2026	
Südwesttangente und MDK	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Bau Behelfsbrücken	Okt 22 - Feb 30	
Südwesttangente West	SÖR/1-E/2	LSA 659 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026 - 2029	
Heckenhof				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-045 - byPDP137 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Heckenweg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-045 - byPDP137 -
Nr. 2 - Buchenschlag	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-046 - byPDP136 -
Hirschensuhl				
Buchenschlag	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-053 - byPDP142 -
Buchenschlag - Minervastr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Gas-, Wasser- und Stromleitungen	Sep 25 - Okt 27	P202401503
Buchenschlag - Minervastr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-046 - byPDP136 -
Nr. 37 - Regenbogenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-037_v01_Cluster203
Nr. 8 - Buchenschlag	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-038 - byPDP141 -
Hochwaldstr.				
Nr. 19 -Saarbrückener Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26 - Mai 26	P202502266
Im Winkel				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-053 - byPDP142 -
Johann-Krieger-Str.				
Julius-Loßmann-Str. - Sebald-Heyden-Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26 - Jul 27	FTTH_T_GAR-211963535-48R7
Nr. 10 - Paumannstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-034_v02_Cluster224
Nr. 17 - 39	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Gasleitungen	Apr 26 - Jul 26	P202302417
Nr. 39 - Paumannstr. und ggü. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-050 - byPDP122 -
Nr. 4 - 7 mit Querung	Vodafone D GmbH	Herstellen von einem Kabelanschluss	2026	9242502775 EVO: 4217828
Sankt-Ingbert-Str. - Julius-Loßmann-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-054 - byPDP121 -
Julius-Loßmann-Str.				
Finkenbrunn - Saarbrückener Str.	SUN Kanalbau	Herstellung von - 1235 m DN 2600 STB-Kanal im unterirdischem Vortriebsverfahren (Tiefenlage bis 11m) - 1105 m DN 1400 STB-Kanal im unterirdischem Vortriebsverfahren (Tiefenlage bis 8 m) - 29 Baugruben, überwiegend mit Bohrpfahlsicherung - 29 Schachtbauwerke - endgültige Wiederherstellung der Fahrbahn durch SUN	Aug 27 - Okt 30	94800.004
ges. Länge	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2030	FA-MA-0062
Johann-Krieger-Str. - Saarbrückener Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-054 - byPDP121 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Mausloch	DB	Erneuerung EÜ	2026	
Mausloch	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2030	FA-MA-0014
Minervastr. - Mausloch	SUN Kanalbau	Kanalerneuerung	2029 - 2030	94800.004
Nr. 116 - An der Schwarzlach	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-051 - byPDP129 -
Nr. 24 - Minervastr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-049_v01_Cluster205
Nr. 26	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202500644
Nr. 30 - 58	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Gas-, Wasser- und Stromleitungen	Mrz 26 - Okt 27	P202401503
Nr. 30 - 60	VAG FA-MA-PA	Gleisbau, Neubau Unterwerk, Fahrleitung	Jun 26 - Dez 27	ÜG-0012
Nr. 76 - Finkenbrunn	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-048 - byPDP135 -
Nr.116 - Finkenbrunn	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26 - Jul 27	FTTH_T_GAR-211963469-48R/6
Saarbrückener Str.	VAG FA-MA	Gleiserneuerung	2027 - 2028	FA-MA-0033
Karl-Rorich-Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-055 - byPDP131 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26 - Jul 27	FTTH_T_GAR-211963405-48R/5
Nr. 4 - 8	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26 - Jul 27	FTTH_T_GAR-211963405-48R/5
Nr. 4 - 8	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	212312327
Kindermannstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-041 - byPDP128 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26 - Jul 27	FTTH_T_GAR-211963405-48R/5
Lauterbacher Str.				
Nr. 11 - Losheimer Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Jun 26	P202600022
Leerstetter Str.				
Nr. 3 - Königshammerstr. 64	SÖR/1-G	Generalsanierung Kettlerschule	2027 - Sep 28	Leerstetter Straße 3 #63
Losheimer Str.				
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Jun 26	P202600022
● Marthweg				
Am Klosterbach - Wiener Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Nov 26	P202402175

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ggü. Nr. 200 mit Querung	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	2025 VF DN_AT1098197
MDK - Kemptener Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung einer 20kV-Stromleitung	Mrz 26 - Mrz 26	P202500956
Nr. 38 - ca. 65m südlich Klosterweg	SÖR/2-B/6	Fahrbahn, Gehweg, VAG-Haltestellen: Um- und Ausbau gemäß Vpl-Planung im Vollausbau	Jun 26 - Aug 26	100-2
Propsteinstr.	SÖR/1-E/2	LSA 381 Sanierung der Lichtsignalanlage	2027	
Merziger Str.				
Nr. 16 - 18	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-054 - byPDP121 -
Mettlacher Str.				
Nr. 16 - Hochwaldstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26 - Mai 26	P202502266
Nr. 16 - Losheimer Str. (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Jun 26	P202600022
Minervaplatz				
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Gas-, Wasser- und Stromleitungen	2026 - Okt 27	P202401503
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-043 - byPDP145 -
Minervastraße	SÖR/1-E/2	LSA 678 Neubau der Lichtsignalanlage	2026 - 2027	
● Minervastr.				
Dianastr. - Finkenbrunn	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbahndurchbindung- Dianastr. bis Finkenbrunn	2026 - 2028	
Finkenbrunn - Hirschensuhl	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-046 - byPDP136 -
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Gas-, Wasser- und Stromleitungen	2026 - Okt 27	P202401503
ges. Länge	VAG FA-MA-PA	Gleisbau, Neubau Unterwerk, Fahrleitung	Jun 26 - Dez 27	ÜG-0012
Kreuzung Finkenbrunn	SUN Kanalbau	Kanalrenovierung und Schachterneuerung (Teil 1 + Teil 2)	Jun 27 - Sep 27	95700.219
Nr. 122 - Hirschensuhl	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-038 - byPDP141 -
Nr. 14 - 30	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-043 - byPDP145 -
Nr. 29 - Julius-Loßmann-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-049_v01_Cluster205
Nr. 30 - 122	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-047 - byPDP144 -
Wachholderweg	SÖR/1-E/2	LSA 652 Sanierung der Lichtsignalanlage	Apr 26	
Wacholderweg - Julius-Loßmann-Str.	SUN Kanalbau	Kanalrenovierung und Schachterneuerung (Teil 1 + Teil 2)	Okt 25 - Sep 26	95700.219

Muldenweg

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-047 - byPDP144 -
● Münchener Str.				
Bauernfeindstr. - Karl-Schönleben-Str. stadtauswärts, Abfahrt Otto-Bärnreuther-Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrbahnsanierung und BLP LSA	2026	
Bauernfeindstraße	SÖR/1-E/2	LSA 534 Verlegung von Blindenleitplatten	2026	
Bayernstr. - Ingolstädter Str. mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM2	20-kV-Verlegung	Jul 26 - 2026	P202202685
Dr.-Luise-Herzberg-Str. - ggf. Bauernfeindstr.	VAG FA-MA-PA	Gleisbau	2027 - 2030	ÜG-0011
Frankenstr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Haltestelle in Betonbauweise in 2026, Fahrbahndecke in 2027	2026 - 2027	
Karl-Schönleben-Str.- Stuibenweg	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung, Asphalttrag-, -binder- und -deckschicht, Regeneinläufe und Randeinfassungen	Aug 26 - Aug 26	
Kreuzung Karl-Schönleben-Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2027	
Markomannenstr. - Bayernstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-196 - byPDP290 -
Neuselsbrunn - Saturnweg (Querung)	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-040 - byPDP257 -
nördl. Einm. Dr.-Luise-Herzberg-Str.	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Strom	2026	P202200623
Nr. 281 (Esso-Tankstelle)	SÖR/1-S Straßenbau	Nordanbindung Universität (UTN)	2029	
Nr. 330 - Neptunweg	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Wiederherstellung Gehweg	2026	
Nr. 330 - 342	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Aug 25 - Mrz 26	P202002755
Nr. 342 - Saturnweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-044 - byPDP261 -
Otto-Bärnreuther-Str.	SÖR/1-A	Neupflanzungen	2027	
Robert-Schedl-Weg	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026	23-0907
Trierer Str. - Bahnlinie	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026	23-0907
281 (nördlich)	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Strom	2026	P202500676
Neunkirchener Str.				
Nr. 36 - Pachelbelstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26 - Jul 27	FTTH_T_GAR-211963405-48R/5
Nr. 38 - Pachelbelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-035 - byPDP397 -
Saarbrückener Str. - Losheimer Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Jun 26	P202600022

Pachelbelstr.

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
An der Schwarzlach	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-055 - byPDP131 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26 - Jul 27	FTTH_T_GAR-211963405-48R/5
Kindermannstr. - Neunkirchener Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-035 - byPDP397 -
Nr. 25 ggü. - Finkenbrunn	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-039_v01_Cluster209
Nr. 71 - An der Schwarzlach	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-042 - byPDP127 -
Nr. 71 - 81	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-032 - byPDP398 -
Nr. 94 - Kindermannstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-041 - byPDP128 -
Paumannstr.				
An der Schwarzlach - Johann-Krieger-Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26 - Jul 27	FTTH_T_GAR-211963535-48R/7
Finkenbrunn - An der Schwarzlach	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahn, Wiederherstellung nach SUN bzw. N-Ergie	2026	
Nr. 130 - 152	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-050 - byPDP122 -
Nr. 132 - Sebald-Heyden-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-033_v01_Cluster221
Nr. 139 - Finkenbrunn	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26 - Jul 27	FTTH_T_GAR-211963469-48R/6
Nr. 157 - 191	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-052 - byPDP124 -
Nr. 201 - Johann-Krieger-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-034_v02_Cluster224
Nr. 54 - Finkenbrunn	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26 - Jul 27	FTTH_T_GAR-211963405-48R/5
Nr. 62 - An der Schwarzlach	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-030_v01_Cluster214
Nr. 73 - Julius-Loßmann-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-048 - byPDP135 -
Sebald-Heyden-Str. - An der Schwarzlach	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-051 - byPDP129 -
Pirmasenser Str.				
Germersheimer Str. - Gersweilerstr.	SUN Kanalbau	Umleitungsstrecke des Schwerlastverkehrs während der Kanalisationsarbeiten	Jan 27 - Aug 29	94800.004
Raupenschlag				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-046 - byPDP136 -
Regenbogenstr.				
Frauenlobstr. - Hirschensuhl	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-037_v01_Cluster203
Nr. 1a - Minervaplatz	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Gas-, Wasser- und Stromleitungen	2026 - Okt 27	P202401503

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 133 - Heckenweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-045 - byPDP137 -
Nr. 134 - Finkenbrunn	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-040 - byPDP138 -
Nr. 4 - 60	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-044_v01_Cluster200
Nr. 69 - Minervaplatz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-043 - byPDP145 -
● Saarbrückener Str.				
Julius-Loßmann-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-054 - byPDP121 -
Julius-Loßmann-Str. - Gersweilerstr.	SUN Kanalbau	Herstellung von - 1235 m DN 2600 STB-Kanal im unterirdischem Vortriebsverfahren (Tiefenlage bis 11m) - 1105 m DN 1400 STB-Kanal im unterirdischem Vortriebsverfahren (Tiefenlage bis 8 m) - 29 Baugruben, überwiegend mit Bohrpfahlsicherung - 29 Schachtbauwerke - endgültige Wiederherstellung der Fahrbahn durch SUN	Jan 27 - Jul 29	94800.004
Südwesttangente	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom	2026	P201800009
Sankt-Ingbert-Str.				
Johann-Krieger-Str. - Merziger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-054 - byPDP121 -
neben Nr. 15 - Johann-Krieger-Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26 - Jul 27	FTTH_T_GAR-211963535-48R/7
Schießplatzstr.				
Nr. 30, 30a	T-Com BB1	Versorgung der Neubauten der RM Müller Wohnbau GmbH	2024 - Jan 27	NBG1005154
Nr. 30, 30a (Querung)	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	208677715
Sebald-Heyden-Str.				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26 - Jul 27	FTTH_T_GAR-211963535-48R/7
Nr. 29 - An der Schwarzlach	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-056 - byPDP126 -
Nr. 34 - 42 mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-032 - byPDP398 -
Nr. 41 - Paumannstr. und Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-033_v01_Cluster221
Nr. 47 - 51	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-050 - byPDP122 -
Sonnenplatz				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-047 - byPDP144 -
Stolzingerstr.				
ges. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-037_v01_Cluster203

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
● Südwesttangente				
Schwabacher Brücke	Stadt Fürth TfA, StrN-I	Abbruch und Neubau der Brücke	Okt 26	2026-705
Tiefes Feld	SÖR/1-S Straßenbau	Errichtung eines RRB zur Entwässerung der Südwesttangente, Ableitung 2026 des Diebsgraben		
Tannenhof				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-044_v01_Cluster200
Tannhäuserstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-044_v01_Cluster200
● Trierer Str.				
Bereich Wendeschleife Worzeldorfer Str.	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2030	FA-MA-0062
Julius-Loßmann-Str. - Königshammerstr.	SUN Kanalbau	Siedlungen - Süd BA 3	Nov 30 - Jul 33	94800.001
Julius-Loßmann-Str. - Schießplatzstr.	SUN Kanalbau	Herstellung von - 1235 m DN 2600 STB-Kanal im unterirdischem Vortriebsverfahren (Tiefenlage bis 11m) - 1105 m DN 1400 STB-Kanal im unterirdischem Vortriebsverfahren (Tiefenlage bis 8 m) - 29 Baugruben, überwiegend mit Bohrpfahlsicherung - 29 Schachtbauwerke - endgültige Wiederherstellung der Fahrbahn durch SUN	Jan 28 - Okt 30	94800.004
Nr. 31	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung einer Leitung	2026	20.432_Trierer_Str_31
Saarbrückener Str. - Germersheimer Str.	SUN Kanalbau	Umleitungsstrecke des Schwerlastverkehrs während der Kanalisationsarbeiten	Jan 27 - Aug 29	94800.004
71	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neupflanzung	2026	
Valentin-Dretzel-Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-054 - byPDP121 -
Vogelsangstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-043 - byPDP145 -
Wacholderweg				
Maiacher Str. - Frankenschnellweg	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202502219
Minervastr. - Tannhäuserstr.	VAG FA-MA-PA	Gleisbau, Neubau Unterwerk, Fahrleitung	Jun 26 - Dez 27	ÜG-0012
Waldhof				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-038 - byPDP141 -
Worzeldorfer Str.				
Nr. 44	Vodafone D GmbH	Herstellen von einem Kabelanschluss	2026	009-1418299-25

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 5 - 24, Querung bei Nr. 22	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasser- und Stromleitungen	Apr 26 - Apr 26	P202501676

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Am Leonhardspark				
Nr. 15 - Schwabacher Str.	SÖR/FSW	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen seitens der N-Ergie	Okt 25 - Apr 26	P201201359
Nr. 6	SÖR/FSW	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Abwasserkanal seitens der N-Ergie	Jul 26 - Mai 27	P202500417
Schlachthofstr. - Schwabacher Str.	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen, Einbau von 2 Schächten	2026	VFSN2025_AT1125968
Zw. Schlachthofstr. und Schwabacher Str.	SÖR/FSW	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Erstellung eines Dükerbauwerks DN 3000	Jan 27 - Dez 28	P202500417
Am Pferdemarkt				
Nr. 11 - 23	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 27	P202501050
Nr. 13	SÖR/FSW	Verlegung von Strom und Telekommunikation und Erstellung eines Dükerbauwerks DN 1600	Jun 27 - Aug 28	P202500417
Nr. 19 Querung	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	212101050
Nr. 23	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Fernwärme	2026	P202502119
Nr. 23 - Schwabacher Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Abwasserkanal	2026	P202500417
Nr. 23 - Schwabacher Str.	SÖR/FSW	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Abwasserkanal seitens der N-Ergie	Jul 26 - Mai 27	P202500417
Nr.17	SÖR/FSW	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen seitens der N-Ergie	Sep 25 - 2026	P201201359
Nr.19 - Schwabacher Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	212007678
Schwabacher Str.	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen, Einbau von 2 Schächten	2026	VFSN2025_AT1125968
11 - Sandreuthstr. 79	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Tele, Strom	2026	P202401449
Am Tillypark				
Tillypark	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mai 26	P202500798
Ambergerstr.				
ges. Länge	SÖR/1-G Grünentwicklung	Umbau Ambergerstraße / Georg-Paul-Amberger-Schule	Feb 25 - Mai 27	
Grünobjekt	SÖR/1-G Grünentwicklung	Umbau Ambergerstraße / Georg-Paul-Amberger-Schule	Feb 25 - Mai 27	
Nopitschstr. - Zweibrückener Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	Jun 26 - Dez 27	
● An den Rampen				
Espenstr.	N-ERGIE NNG-KN-KN	Verlegung von Tele	2026	P202501997

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 39 - Frankenschnellweg	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 27	P202501050
Bernadottestr. ges. Länge	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	CI1043
18	N-ERGIE NNG-NK-KI	Verlegung von Strom	2026	P201701684
Bertha-von-Suttner-Str. Rothenburger Str. - Kollwitzstr.	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	CI1043
Blücherstr. Kunigundenstr. - Geisseestr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202501414
Kunigundenstr. (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202501303
Daimlerstr. Nr. 69a - Turnerheimstr./Heidenheimer Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	Jun 26 - Dez 26	
Elisenstr. Nr. 3a - Eisenstr.	SUN Kanalbetrieb	Kanalerneuerung	Apr 26 - Jun 26	
4	N-ERGIE NNG-KN-SU	Verlegung von Strom	2026	P201701713
Frankenschnellweg Abzweig Fürth / Ludwig-Quellen-Str.	Stadt Fürth	LSA-Glühfadenaustausch	Apr 26 - Apr 26	6.04/2025
An den Rampen - Bahnlinie	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 27	P202501050
Hafenanschlussgleis	SÖR/1-B Brückenneubau	Sanierung der Brücke FSW ü. d. Hafenanschlussgleis (BW1.196)	2027	BW 1.196
Holzschuherstr. 14 - Rothenburger Str. 61	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Tele	2026	P202500596
Maiacher Str. - Wacholderweg	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026 - 2030	Frankenschnellwegbrücke
N-Ergie-Brücke - Volkmannstr. FR ER	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Notmaßnahme im Bereich N-Ergie-Brücke und Landgrabenstraße FR ER	Mrz 26 - Mrz 26	
Schwabacher Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Erstellung von Dükerbauwerken	Jan 27 - Dez 27	P202500417
Südwesttangente	SÖR/1-B Projekt Hafenbrücken	Brückensanierung	Jul 29 - Mrz 30	BW 1.200
SWT und MD-Kanal	SÖR/1-B Projekt Hafenbrücken	Brückenersatzneubau	Okt 24 - Nov 29	BW 1.418
zwischen Anschlussstelle Nürnberg-Doos und Jansenbrücke	SÖR/FSW Straßenbau	Straßenbau und Lärmschutzwand Abschnitt West inkl. Erneuerung Überbau Sigmundbrücke	Feb 27 - Jun 30	
Friesenstr. Nr. 66 - Ambergerstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	Jun 26 - Dez 26	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
● Fuggerstr. Nr. 24 - 44 Rothenburger Str.	SÖR/1-A Vodafone D GmbH	Neubau Baumscheiben und Neupflanzung Verlegung von Telekommunikationsleitungen, Einbau von 2 Schächten	Mai 26 - Apr 27 2026	 VFSN2025_AT1125968
● Geisseestr. Nr. 1 - 35 Nr. 1 - 8 mit Querungen Nr. 13 - Kreuzerstraße Nr. 37 - Blücherstr. Nr. 37 - Schweinaue Str. Nr. 8 - 10	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation N-ERGIE NNG-NP-BM2 SUN Kanalbau N-ERGIE NNG-NP-BM1 N-ERGIE NNG-NP-BM1 SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Verlegung eines Kabelschutzrohrs Verlegung von Strom- und Wasserleitungen Kanalerneuerung Verlegung von Stromleitungen Verlegung von Strom- und KN-Leitungen Neupflanzungen	Feb 26 - Mai 26 Mrz 26 - Apr 26 Mrz 28 - Dez 28 2026 2026 2025 - 2027	25-0395 P202402151 95700.198 P202501414 P202501139
Georgstr. Nr. 22	SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Sanierung der Außenanlagen Kindergarten	2026	Schweinauer Str. 20#63
Gernotstr. Nr. 52 - Zollerstr.	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	CI1043
Giselastr. ges. Länge	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärme- und Wasserleitungen	Feb 26 - Dez 27	P202302377
● Gustav-Adolf-Brücke Brücke	SÖR/1-B Brückenneubau	Generalsanierung, BW 1.177	2030	
● Hansastr. Fernmeldeturm	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Strom	2026	P202200382
Hans-Schmidt-Str. ges. Länge	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärme- und Wasserleitungen	Feb 26 - Dez 27	P202302377
Heidenheimer Str. Schweinauer Hauptstr. 145	T-Com APL Ressort Regensburg	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	L-219321
Heinrichstr. Nr. 11 - 19	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	CI1043
Hermannstr. Nr. 31 - 31b	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitung	2026	P202500492
Hintere Marktstr.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Elisenstr. - Manuelastr.	SUN Kanalbau	Schachterneuerung / Schachtneubau / Schlauchliniersanierung	Jan 27 - Dez 29	95700.199
Fl.Nr. 183, 184 Gmkg. Schweinau	SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Neubau Spielplatz	2025 - 2026	
Lochnerstr. - Manuelastr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26 - Mai 26	P202501537
Nr. 37 - Waldaustr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Apr 26	P202402383
Nr. 83 - Elisenstr.	SÖR/1-A	Neupflanzungen	2026	
Holbeinstr.				
Nr. 23 - Schweinauer Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärme- und Wasserleitungen	Feb 26 - Dez 27	P202302377
Holzschuherstr.				
Nr. 9 - Rothenburger Str.	N-ERGIE NNG-NP-SN	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	2026	P201201359
Nr. 9 - Rothenburger Straße	SÖR/FSW	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen seitens der N-Ergie	Feb 26 - Apr 26	P201201359
Holzriesenstr.				
Hs.-Nr. 19 und Nopitschstr. Hs.-Nr. 25	SÖR/1-S Straßenbau	Ausbau gem. BP3748Ä nach den Baumaßnahmen - Südseite: wbg Kommunal (Kinder & Jugendhaus) - Nordseite: ESW	Mrz 27 - Dez 27	
Nr. 19 - Nopitschstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	Mrz 27 - Dez 27	
Idastr.				
ges. Länge	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärme- und Wasserleitungen	Feb 26 - Dez 27	P202302377
Olgastr. - Kreuzsteinstr.	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Fernwärme	2026	P202402489
● Jansenbrücke				
Nr. 17 - Leyher Straße	SÖR/1-S Straßenbau	Kreuzung Leyher Straße Neuordnung Rechtsabbieger	Jun 27 - Nov 27	
Kollwitzstr.				
ges. Länge	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	C11043
Kreuzsteinstr.				
ges. Länge	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärme- und Wasserleitungen	Feb 26 - Dez 27	P202302377
Nr. 1 - Holbeinstr. (Querung)	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	210568611
Kunigundenstr.				
Blücherstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202501414
Nr. 15 - Blücherstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202501303
Leopoldstr.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Kreuzerstr. - Konstanzenstr.	SÖR/1-A	Neupflanzungen	2026	
38	N-ERGIE NNG-NK-KI	Verlegung von Strom	2026	P201703218
● Leyher Str.				
Jansenbrücke	SÖR/1-S Straßenbau	Kreuzung Leyher Straße Neuordnung Rechtsabbieger	Jun 27 - Nov 27	
Nr. 47 und 101	SÖR/1-A	Neupflanzungen	Mrz 26 - Apr 26	
Von-der-Thann-Str. - Rehder Str.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahnsanierung mit Radwegmarkierung im Windschatten Umbau Jansenbrücke (E/2,1/S)	2027	
Lochnerstr.				
Kreuzkirche	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fußweg	2027	
Nr. 35 - 41	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitung	2026	P202402480
● Ludwig-Scholz-Brücke				
Ansbacher Str. - Kanal	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Radwege, beidseitig, erneuern	2026	
Manuelastr.				
Nr. 1a - Hintere Marktstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26 - Mai 26	P202501537
Nansenstr.				
ges. Länge	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	CI1043
Nr. 1	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Feb 26 - Mai 26	P202501758
● Nopitschstr.				
Bahnbrücke (Bauphase 1)	DB	Instandsetzungsmaßnahme an der EÜ Nopitschstraße in Nürnberg für die DB	Apr 26 - Mai 26	
Bahnbrücke (Bauphase 2)	DB	Instandsetzungsmaßnahme an der EÜ Nopitschstraße in Nürnberg für die DB	Jun 26 - Jul 26	
Bahnbrücke (Bauphase 3)	DB	Instandsetzungsmaßnahme an der EÜ Nopitschstraße in Nürnberg für die DB	Mai 26 - Jun 26	
Industriestr. - Jaeckelstr. (Bahnquerung)	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Leerrohren	2027	P202400452
Kreuzungsbereich Amberger Str. / Holzwiesenstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	Jun 26 - Dez 27	
Maybachstr. / Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 110kV Leitungen	Aug 27	P202401006
Nr. 19	SÖR/1-A	Neupflanzungen	2025 - 2027	
Olgastr.				
Idastr. - Kehre	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärme- und Wasserleitungen	Feb 26 - Dez 27	P202302377
Nr. 1 - Giselastr.	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neupflanzungen	2025 - 2027	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Ossietzkystr. Nr. 91 - Bertha-von-Suttner-Str.	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	C11043
Pfinzingstr. Rothenburger Str. - Wolgemuthstr.	SÖR/FSW	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen seitens der N-Ergie	Feb 26 - Apr 26	P201201359
Rothenburger Str. - Wolgemutstr.	N-ERGIE NNG-NP-SN	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	2026	P201201359
● Rothenburger Str. Am Plärrer	VAG FA-MA-PA	Gleis- und Fahrleitungsbau	2027 - 2031	ÜG-0013
Am Plärrer - Rochuskirchhof	SÖR/1-S Straßenbau	Ausbau - Neubau Projektverantwortung bei NüBad	Mrz 25 - Apr 26	
Bauerngasse	SÖR/1-E/2	LSA 130 Umbau der Lichtsignalanlage	2025 - 2026	
Baugebiet BP 4445 A (Tiefes Feld)	T-Com BB1	Versorgung Neubaugebiet	2026 - Jun 27	NBG1006605
Baugebiet BP 4445 B (Tiefes Feld)	T-Com BB1	Versorgung Neubaugebiet	2026 - Jun 27	NBG1006606
B-Plan 4445 a, Tiefes Feld, BA 2	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2026	
B-Plan 4445 a, Tiefes Feld, BA 3	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2026	
B-Plan 4445 b, Tiefes Feld, BA 1	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	Mrz 26	
B-Plan 4445 b, Tiefes Feld, BA 4	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2027	
B-Plan 4445 b, Tiefes Feld, BA 5	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2027	
B-Plan 4445 c, Tiefes Feld, BA Nord	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2030	
B-Plan 4445 c, Tiefes Feld, BA SÜD	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2030	
Buttendorfer Str. - Am Tiefen Feld	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Gasmitteldruck-, Gashochdruck- und Wasserleitungen	Apr 26 - Nov 26	P202202017
Frankenschnellweg - Schweinauer Straße	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndecke	2027	
Gebersdorfer Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Ausbau/Umbau: Gebersdorfer Straße, U-Bhf. Gebersdorf, Wiederherstellung nach U-Bahnbau	2026 - 2027	
Güterzugstrecke	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Versorgungsleitungen - Spartenbrücke	2025 - 2026	P202000414
Herbststr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Verlegung Gashochdruckleitung DP16, KN- und Wasserleitung	Mrz 26 - Sep 26	P202402545
Nr. 110	SÖR/FSW	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen seitens der N-Ergie	Feb 26 - Apr 26	P201201359
Nr. 110 - 120 ggü., 156 - 158, 500	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Nr. 116 - Schlachthofstr. mit Querung	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen, Einbau von 2 Schächten	2026	VFSN2025_AT1125968

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 116 ggü. - Fuggerstr. mit Querung	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen, Einbau von 2 Schächten	2026	VFSN2025_ AT1125968
Nr. 118 - Pfinzingstr.	N-ERGIE NNG-NP-SN	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	2026	P201201359
Nr. 128 - 136	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202501002
Nr. 183c - 184 (Querung)	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	CI1043
Nr. 184 - 190	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	CI1043
Nr. 2 - 11	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202300799
Nr. 451 - Am Tiefen Feld	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasserleitungen	Apr 26 - Jul 26	P201401932
Nr. 46 - Sigmundstr.	SUN Kanalbau	Kanalisationsarbeiten	Sep 26 - Okt 27	95400.041
Nr. 489 - 520	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202502398
Regelsbacher Str.	SÖR/1-E/2	LSA 844 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Stadtgrenze Fürth	SÖR/1-S Straßenbau	Ausbau/Umbau: Gebersdorfer Straße, U-Bhf. Gebersdorf, Wiederherstellung nach U-Bahnbau	2026 - 2027	
Süd-West-Tangente	SÖR/1-B Brückenneubau	BW 1.206 Ersatzneubau wegen Spannungsrisskorrosion.	Okt 31 - Dez 33	BW 1.206
Virnsberger Str.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung einer Gashochdruckleitung DN200 DP16	Apr 26 - Okt 27	P202401421
Virnsberger Str. - Regelsbacher Str.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung einer Gashochdruckleitung DN200 DP16	Apr 26 - Okt 27	P202401421
zwischen Sigmundstr. und Virnsberger Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Neubau Rothenburger Str. - Lückenschluss Tiefes Feld	2028 - 2030	
● Schlachthofstr.				
ges. Länge	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen, Einbau von 2 Schächten	2026	VFSN2025_ AT1125968
● Schwabacher Str.				
Am Leonhardspark mit Querung	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen, Einbau von 2 Schächten	2026	VFSN2025_ AT1125968
Am Pferdemarkt (Querung)	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	212007678
An den Rampen	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Fernwärme	2026	P202502124
Frankenschnellweg	SÖR/FSW	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Erstellung eines Dükerbauwerks DN 3000	Jan 27 - Dez 28	P202500417
Kohlenhofstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202501049
LDM-Kanal	SÖR/1-B Anlagenmanagement	Teiltrückbau Brücke Brücke Schwabacher Straße über den ehemaligen L-D-M-Kanal	Aug 26 - 2026	BW 1.047
Nelkenstraße	SÖR/1-E/2	LSA 339 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 108	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neu- und Ersatzpflanzung	2025 - 2026	
Nr. 13a - Am Pferdemarkt	SÖR/FSW	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen seitens der N-Ergie	Aug 25 - 2026	P201201359
Nr. 14 - Am Leonhardspark	SÖR/FSW	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen seitens der N-Ergie	Sep 25 - Apr 26	P201201359
Nr. 5 - Am Pferdemarkt	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Abwasserkanal	2026	P202500417
Nr. 5 - Am Pferdemarkt	SÖR/FSW	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Abwasserkanal seitens der N-Ergie	Jul 26 - Mai 27	P202500417
Nr. 84 - Schweinauer Hauptstraße	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 31 - Dez 31	95700255
Pferdemarkt	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Erstellung von Dükerbauwerken	Jan 27 - Dez 27	P202500417
● Schweinauer Hauptstr.				
Kammersteiner Straße	SÖR/1-B Brückenneubau	BW 1.365 Brücke Schweinauer Hauptstraße über die Bahn Ersatzneubau wegen Traglastproblem	Okt 31 - Nov 33	BW 1.365
Nr. 73 - Geisseestr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und KN-leitungen	2026	P202501139
Querung vor Nr. 1 in die Schwabacher Straße	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 31 - Dez 31	95700255
Söderblomstr.				
ges. Länge	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	CI1043
● Südwesttangente				
Schwabacher Brücke	Stadt Fürth TfA, StrN-I	Abbruch und Neubau der Brücke	Okt 26	2026-705
Tiefes Feld	SÖR/1-S Straßenbau	Errichtung eines RRB zur Entwässerung der Südwesttangente, Ableitung des Diebsgraben	2026	
Turnerheimstr.				
Nr. 43 - Daimlerstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	Jun 26 - Dez 26	
Zweibrückener Str.	SÖR/1-G Grünentwicklung	Umbau Ambergerstraße / Georg-Paul-Amberger-Schule	Feb 25 - Mai 27	
Zweibrückener Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	Jun 26 - Dez 26	
● Von-der-Tann-Str.				
Witschelstr.	SÖR/1-E/2	LSA 422 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026 - 2027	
● Wallensteinstr.				
Edisonstr. - Hügelstr. mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202502358
Tillystr.	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Strom	2026	P202501106
● Witschelstr.				
Nr. 83, Fl.-Nrn. 118/3 und 109/23 Gemkg	SÖR/1-S Gebäuderückbau		Mrz 26 - Aug 26	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Spndersbühl		Gebäudeabbruch "Gärtnerei Sauerbrey"		
Zollerstr. ges. Länge	Tele Columbus	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	CI1043
Zweibrückener Str. Nr.29 - Kreuzungsbereich Turnerheimstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	Jun 26 - Dez 26	

Bauprogramm Nürnberg

Bereich: Bürgerverein Nürnberg-Süd

ausgedruckt: 25.02.2026

● = Hauptverkehrsstraße

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Ackerstr.				
ges. Länge	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen, bis Kohlenhof	2027 - 2029	P202500747?
Nr. 16 - Landgrabenstr. mit Querungen	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 27	P202501050
Alexanderstr.				
Landgrabenstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26	P202500435
● Allersberger Str.				
Forsthoferstraße	SÖR/1-E/2	LSA 640 Sanierung und Erweiterung der Lichtsignalanlage	2026 - 2027	
Gudrunstr. - Jean-Paul-Platz mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-201 - byPDP310 -
Guntherstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-198 - byPDP313 -
Haltestelle Schweiggerstr.	VAG FA-MA-TB	Verlängerung und Verbreiterung der Haltestelle	2026 - 2027	FA-MA-0021
Jean-Paul-Platz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-223 - byPDP292 -
Nr. 10 - Hinterm Bahnhof	N-ERGIE NNG-BRS	Verlegung von Fernwärme	2026	P202600183
Nr. 10 - 36 ggü. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-224 - byPDP359 -
Nr. 10, 82 und Frankenstr.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzungen und Baumscheibensanierung	2026	
Nr. 105 - 115 mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Jun 26	P202501318
Nr. 106 - 123a	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	Mrz 27 - Jun 27	
Nr. 108 - Humboldtstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-216 - byPDP351 -
Nr. 132 - Jean-Paul-Platz	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211975094-45R/33
Nr. 141 - Wodanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-189 - byPDP315 -
Nr. 143 - Guntherstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-197 - byPDP314 -
Nr. 149 - 190 ggü.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-200 - byPDP309 -
Nr. 162 - Frankenstr.	VAG FA-MA-PA	Gleisbau	2027 - 2030	ÜG-0011
Nr. 177 - Wodanstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211974737-46R/31

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 185 (Markomannenstr.)	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mai 25 - Apr 26	P202400405
Nr. 19 - Köhnstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-118 - byPDP360 -
Nr. 190 ggü. - Sperberstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-204 - byPDP293 -
Nr. 26 - 33	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-120 - byPDP358 -
Nr. 56 - Breitscheidstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-03-135 - byPDP357 -
Nr. 71 - 123	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	Mrz 26 - Jul 27	FA-MA-0001
Nr. 85 - Forsthoferstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-176 - byPDP347 -
Nr. 99, Humboldtstr. / Querungen	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Fernwärme-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 26 - Mrz 27	P202401558
Nr.73, 80, Humboldtstr. - Forsthoferstr. / Querungen	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Fernwärme-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 26 - Mrz 27	P202401558
Ottilienstr. - Schweiggerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-171 - byPDP353 -
Scheurlstr. - Schweiggerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-132 - byPDP352 -
Schützenstr. - Ottilienstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-172 - byPDP350 -
Schweiggerstr. - Hiroshimaplatz	VAG FA-MA-PA	Schienenersatzverkehr	Mrz 26 - Mai 27	FA-MA-0001
Schweiggerstraße	SÖR/1-E/2	LSA 648 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026 - 2027	
Sperberstr. - Frankenstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T HUM 209942491 45R/35
südlich Wodanstr.	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2027	FA-MA-0063
Tristanstr. - Frankenstr.	SÖR/1-B Brückenneubau	Rückbau Tunnelanlagen/Straßenbahnunterpflasterstrecken im Bereich Bayernwanne	2027	
Wodanstr. - Forsthoferstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-177 - byPDP316 -
Wölkernstr. - Humboldtstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenneu- und umbau	Jul 26 - Okt 26	
Wölkernstr. - Wodanstr.	SUN Kanalbau	Schacht- und Kanalerneuerung und Kanalrenovierung	Mrz 26 - Feb 27	95700.266
185	N-ERGIE NNG-KN-KN	Verlegung von Tele	2026	P201202622
● An den Rampen				
Espenstr.	N-ERGIE NNG-KN-KN	Verlegung von Tele	2026	P202501997
Nr. 39 - Frankenschnellweg	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 27	P202501050

Angerstr.

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ges. Länge	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen, bis Kohlenhof	2027 - 2029	P202500747?
Annastr. Nr. 6 - Allersberger Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Jun 26	P202501318
Anne-Frank-Str. ges. Länge	OXC	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXC_SN_E_2409-204-G-03-216 - byPDP351 -
Aufseßplatz Nr. 19U	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026	
Umfeld "Schocken-Carre"	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fußgängerzone, Wiederherstellung nach Hochbau	2028	
● Bahnhofplatz vor Grand Hotel	VAG FA-MA-PA	Neubau zusätzliches Gleis	2030 - 2031	FA-MA-0065
● Bahnhofstr. Nr. 19 - Käte-Strobel-Straße	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Fahrbahn abfräsen (12cm) + Einbau neuer Asphaltdecken	2026	
Bönerstr. ges. Länge	SUN	Schachterneuerung	2032	95700261
Landgrabenstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26	P202500435
Bothostr. ges. Länge	OXC	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXC_SN_E_2409-204-G-03-206 - byPDP295 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T HUM 209942491 45R/35
Kehre - Frankenstr.	OXC	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXC_SN_E_2409-204-G-03-208 - byPDP297 -
● Brehmstr. Nr. 15 - Dr.-Luppe-Platz	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 27	P202501047
Breitscheidstr. Aufseßplatz - Pillenreuther Straße	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fußgängerzone neu gestalten (nach Fertigstellung Neubau Schocken)	2027	
Pillenreuther Str. - Bulmannstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2026	P202302000
Wirthstr. - Allersberger Str.	OXC	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXC_SN_E_2409-204-G-03-135 - byPDP357 -
Brosamerstr. Nr. 5-7	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neupflanzung	Mrz 26 - Apr 26	
Bulmannstr.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 29 - 32	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Apr 26 - Jun 26	P202500055
Ritter-von-Schuh-Platz /Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-216 - byPDP351 -
Calvinstr.				
Normannenstr. - Schönweißstr.	SÖR/1-G	Ausbau einer Fußwegeverbindung mit Begleitgrün	2026 - 2027	
Nr. 4 - Schönweißstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-212 - byPDP307 -
Nr. 4 ggü. - Zwinglistr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-214 - byPDP304 -
Pillenreuther Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-213 - byPDP303 -
● Celtisplatz				
Platzbereich	SÖR/1-A Planung u. Bau Baum	Neubau Pflasterfläche, Baumscheiben und Neupflanzung	Sep 26	
Charlottenstr.				
Nr. 8 - Volkmannstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 27	P202501047
Dallingerstr.				
Breitscheidstr. - Paulstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-03-135 - byPDP357 -
● Dianaplatz				
Ulmenstr. - Gibitzenhofstr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Platz umgestalten (= nur Verbindungsstraße längs der Anwesen Dianaplatz 3 - 15)	2027	
● Dianastr.				
Löffelholzstr.	SÖR/1-E/2	LSA 650 Sanierung der Lichtsignalanlage	2027	
Nimrodstr.	SÖR/1-E/2	LSA 651 Sanierung der Lichtsignalanlage	2027	
Nr. 25	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Strom	2026	P202501185
Nr. 29 - Minervastr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Gas-, Wasser- und Stromleitungen	2026 - Okt 27	P202401503
Nr. 37 - Minervastr.	VAG FA-MA-PA	Gleisbau, Neubau Unterwerk, Fahrleitung	Jun 26 - Dez 27	ÜG-0012
Nr. 39 - 81	SUN Kanalbau	Schachterneuerung	Sep 25 - Jul 26	95600.031
● Dr.-Luppe-Platz				
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 27	P202501047
Eckhardstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-207 - byPDP296 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T HUM 209942491 45R/35

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Kehre - Frankenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-208 - byPDP297 -
Egonstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-209 - byPDP299 -
Ehemannstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-134 - byPDP355 -
Nr. 3 - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-132 - byPDP352 -
Espanstr. Ackerstr. - Gibitzenhofstr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen, bis Kohlenhof	2027 - 2029	P202500747?
Essenweinstr. Frauentorgraben	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202402533
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen, Gas- und Wasserhausanschluss	2026	P202402531
ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalsanierung Tafelhof	2028 - 2030	95700150
Falkenstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-222 - byPDP301 -
Findelwiesenstr. Glockenhofstr. - Obere Baustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-129 - byPDP367 -
Heideloffstr. - Scheuerlstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-119 - byPDP362 -
Nr. 20 - Glockenhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-130 - byPDP366 -
Nr. 20 - Ritterplatz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-133 - byPDP356 -
Nr. 8 - Scheuerlstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-132 - byPDP352 -
Nr. 9 - 21a	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Wiederherstellung Plattenbelag	Mrz 26 - Apr 26	
Scheuerlstr. - Obere Baustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-121 - byPDP365 -
● Frankenschnellweg Abzweig Fürth / Ludwig-Quellen-Str.	Stadt Fürth	LSA-Glühfadenaustausch	Apr 26 - Apr 26	6.04/2025
An den Rampen - Bahnlinie	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 27	P202501050
Hafenanschlussgleis	SÖR/1-B Brückenneubau	Sanierung der Brücke FSW ü. d. Hafenanschlussgleis (BW1.196)	2027	BW 1.196
Holzschuherstr. 14 - Rothenburger Str. 61	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Tele	2026	P202500596

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Maiacher Str. - Wacholderweg	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026 - 2030	Frankenschnellwegbrücke
N-Ergie-Brücke - Volkmannstr. FR ER	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Notmaßnahme im Bereich N-Ergie-Brücke und Landgrabenstraße FR ER	Mrz 26 - Mrz 26	
Schwabacher Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Erstellung von Dükerbauwerken	Jan 27 - Dez 27	P202500417
Südwesttangente	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Brückensanierung	Jul 29 - Mrz 30	BW 1.200
SWT und MD-Kanal	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Brückenersatzneubau	Okt 24 - Nov 29	BW 1.418
zwischen Anschlussstelle Nürnberg-Doos und Jansenbrücke	SÖR/FSW Straßenbau	Straßenbau und Lärmschutzwand Abschnitt West inkl. Erneuerung Überbau Sigmundbrücke	Feb 27 - Jun 30	
● Frankenstr.				
Busbahnhof	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Kleinsteinfläche durch Betonfläche ersetzen	2027	
Gibitzenhofstraße und Marktgrafenstraße	SÖR/1-S Straßenbau	Frankenstraße, zwischen Gibitzenhofstraße und Marktgrafenstraße	2026	
Huldstr.	VAG FA-MA	Gleiserneuerung	Sep 26 - Okt 26	FA-MA-0033
Ingolstädter Str. - Allersberger Str.	SÖR/1-B Brückenneubau	Rückbau Tunnelanlagen/Straßenbahnunterpflasterstrecken im Bereich Bayernwanne	2028	
Münchener Str. - Allersberger Str.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Haltestelle in Betonbauweise in 2026, Fahrbahndecke in 2027	2026 - 2027	
Nr. 146 - 174	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-020 - byPDP287 -
Nr. 165 - Allersberger Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T HUM 209942491 45R/35
Nr. 166 - Sachsenstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211975094-45R/33
Nr. 178 - 200	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-019 - byPDP286 -
Nr. 187 - Pillenreuther Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-208 - byPDP297 -
Nr. 200 - Allersberger Str.	VAG FA-MA-PA	Gleisbau	2027 - 2030	ÜG-0011
Nr. 211 - Ingostr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-204 - byPDP293 -
Nr. 91 - 107	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-222 - byPDP301 -
Pillenreuther Str. - Gugelstr.	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2029	FA-MA-0006
Frauentor				
Brücke	SÖR/1-B Anlagenmanagement	Erneuerung der Brückengeländer BW 1.050	Mrz 26	BW 1.050
● Frauentorgraben				
Essenweinstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen, Gas- und Wasserhausanschluss	2026	P202402531

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 35 - 49	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202402533
Steinbühler Str.	VAG FA-MA-PA	Gleis- und Fahrleitungsbau	2027 - 2031	ÜG-0013
Steinbühler Str. - Färbertor	SÖR/2-B/3 Straßenbau	abfräsen Asphalt (12 cm), Einbau neuer Asphaltsschichten	Mrz 26 - Mrz 26	
Steinbühlerstraße	SÖR/1-E/2	LSA 133 Notsanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Zeltnerstr.	SÖR/1-E/2	LSA 142 Notsanierung der Lichtsignalanlage	Apr 26 - 2026	
Gabelsbergerstr.				
Landgrabenstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26	P202500435
Galgenhofstr.				
Nr. 15 - Wirthstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-224 - byPDP359 -
Gartenstr.				
Kohlenhofstr. - Feuerweg	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Fernwärme	2026	P202501730
Kohlenhofstr. - Feuerweg	SUN Kanalbau	Kanalsanierung - Gostenhof-Ost	Mrz 27 - Nov 28	95700.150
Nr. 13 - Kohlenhofstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Wasserleitungen	Mrz 26	P202501665
Gerlestr.				
Widhalmstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-224 - byPDP359 -
● Gibitzenhofstr.				
An den Rampen - Okenstr.	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen	Jan 27 - Dez 28	FA-MA-0033
Espanstr. - Haslerstr. /Querung	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen, bis Kohlenhof	2027 - 2029	P202500747?
Espanstr. - Singerstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mai 27 - Jun 28	95700.246
Haslerstr. - Singerstr.	SÖR/1-S Straßenbau		2027	
Landgrabenstr.	SÖR/1-E/2	LSA 613 Sanierung der Lichtsignalanlage	2027	
Nr. 150 - 166	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	Mrz 27 - Mai 27	FA-MA-0007
Nr. 61 - Landgrabenstr. mit Querungen	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Auswechslung Gas-/Wasser- und Stromleitungen	2027 - 2028	P202300774
58, Linnestr.	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202500733
Glockenhofstr.				
Findelwiesenstr. - Hardsörfferplatz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-130 - byPDP366 -
Heideloffstr. - Scheuerlstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-119 - byPDP362 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 12 - Scheurlstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-225 - byPDP361 -
Nr. 21 - Obere Baustraße	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndecke	2027	
Nr. 36 - Findelwiesenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-129 - byPDP367 -
Obere Baustr. - Scheuerlstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-127 - byPDP364 -
Scheuerlstr. - Obere Baustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-122 - byPDP363 -
Untere Baustr. - Obere Baustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-128 - byPDP378 -
● Gudrunstr.				
Nr. 32 - Lutherplatz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-217 - byPDP311 -
Nr. 51 ggü. - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-201 - byPDP310 -
● Gugelstr.				
Frankenstr. - Landgrabenstr.	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2029 - 2030	FA-MA-0042
Landgrabenstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Auswechslung Gas-/Wasser- und Stromleitungen	2027 - 2028	P202300774
Nr. 108 - Habichtstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-218 - byPDP302 -
Nr. 36 - Landgrabenstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mai 27 - Jun 28	95700.246
Peter-Henlein-Straße - Wiesenstraße	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 30 - Dez 30	95700252
Randbereich zur Landgrabenstr	SÖR/1-S Straßenbau		2028	
Sperberstr.	VAG	Gleiserneuerung	Sep 26 - Okt 26	
Sperberstr. - Lothringer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-222 - byPDP301 -
Guttenbergplatz				
Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-120 - byPDP358 -
Gyulaer Str.				
ges. Länge	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahn, Wiederherstellung nach Aufgrabung	Feb 26 - Jun 26	
Habichtstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-218 - byPDP302 -
Hartmutstr.				
Nr. 7a - Hummelsteiner Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-217 - byPDP311 -
Nr. 7a - Ritter-von-Schuh-Platz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-216 - byPDP351 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Haslerstr. ges. Länge	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen, bis Kohlenhof	2027 - 2029	P202500747?
Heidelberger Str. Nr. 1	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Heideloffplatz ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-119 - byPDP362 -
Heideloffstr. Findelwiesenstr. - Glockenhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-119 - byPDP362 -
Westseite	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-120 - byPDP358 -
Helingstr. Bereich an der Landgrabenstraße	SÖR/1-S Straßenbau		2028	
Hermundurenstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-205 - byPDP294 -
Herschelstr. Nr. 34	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Herwigstr. Nr. 6 - Gudrunstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-217 - byPDP311 -
● Hessestr. Bauerngasse	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 110kV-Leitungen SK129	Mrz 27 - 2027	P202501229
Nr. 2 und 16 ggü.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Nr. 28	SÖR/FSW	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Erstellung eines Dükerbauwerks DN 3000	Jan 27 - Dez 28	P202500417
Nr. 28	SÖR/FSW	Verlegung von Strom und Telekommunikation und Erstellung eines Dükerbauwerks DN 1600	Jun 27 - Aug 28	P202500417
Heynestr. Nr. 22 - 32 mit Querungen	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Auswechslung Gas-/Wasser- und Stromleitungen	2027 - 2028	P202300774
Randbereich zur Landgrabenstr	SÖR/1-S Straßenbau		2028	
● Hinterm Bahnhof Widhalmstr. / Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-224 - byPDP359 -
Humboldtplatz				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
15	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202100198
Humboldtstr.				
Allersberger Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Fernwärme-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 26 - Mrz 27	P202401558
Nr. 156 - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-216 - byPDP351 -
Hummelsteiner Weg				
Hartmutstr. - Gudrunstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-217 - byPDP311 -
Nr. 25	SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Sanierung/Neubau Schulstandort	2029	
Im Posthof				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-203 - byPDP308 -
Nr. 13b - Kleestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-202 - byPDP306 -
Nr. 130b - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-201 - byPDP310 -
Ingostr.				
Frankenstr. - Sperberstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-204 - byPDP293 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T HUM 209942491 45R/35
Nr. 6 - Sperberstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-206 - byPDP295 -
Jean-Paul-Platz				
Allersberger Str. Nr. 166 und Querung	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2027	P202302128
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211975094-45R/33
Kleestr. - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-223 - byPDP292 -
Nr. 10, Flur-Nr. 211, Gemarkung Gibitzenhof	SÖR/1-G Grün städt. Einrichtungen	Sanierung der Schulsportanlage	2026	-
Nr. 10, Schulsportanlage	SÖR/1-G Grün städt. Einrichtungen	Sanierung der Schulsportanlage	2026	-
Nr. 13 - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-201 - byPDP310 -
Nr. 13 - Kleestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-203 - byPDP308 -
Nr. 4 - 21	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2027	P202302128
● Julius-Loßmann-Str.				
Finkenbrunn - Saarbrückener Str.	SUN Kanalbau	Herstellung von - 1235 m DN 2600 STB-Kanal im unterirdischem Vortriebsverfahren (Tiefenlage bis 11m) - 1105 m DN 1400 STB-Kanal im unterirdischem Vortriebsverfahren	Aug 27 - Okt 30	94800.004

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ges. Länge	VAG FA-MA-PA	(Tiefenlage bis 8 m) - 29 Baugruben, überwiegend mit Bohrpfahlsicherung - 29 Schachtbauwerke - endgültige Wiederherstellung der Fahrbahn durch SUN Gleiserneuerung	2030	FA-MA-0062
Johann-Krieger-Str. - Saarbrückener Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-054 - byPDP121 -
Mausloch	DB	Erneuerung EÜ	2026	
Mausloch	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2030	FA-MA-0014
Minervastr. - Mausloch	SUN Kanalbau	Kanalerneuerung	2029 - 2030	94800.004
Nr. 116 - An der Schwarzlach	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-051 - byPDP129 -
Nr. 24 - Minervastr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-049_v01_Cluster205
Nr. 26	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202500644
Nr. 30 - 58	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Gas-, Wasser- und Stromleitungen	Mrz 26 - Okt 27	P202401503
Nr. 30 - 60	VAG FA-MA-PA	Gleisbau, Neubau Unterwerk, Fahrleitung	Jun 26 - Dez 27	ÜG-0012
Nr. 76 - Finkenbrunn	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-048 - byPDP135 -
Nr.116 - Finkenbrunn	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26 - Jul 27	FTTH_T_GAR-211963469-48R/6
Saarbrückener Str.	VAG FA-MA	Gleiserneuerung	2027 - 2028	FA-MA-0033
Karlsruher Str.				
Nr. 2 - Ludwigshafener Str.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Erneuerung der Fahrbahndecke	2026	
● Katzwanger Str.				
Brücke Katzwanger	SÖR/1-B Brückenneubau	Abbruch BW 1.114 und Ersatzneubau BW 1.429	2030 - 2031	-
Conradtstraße - Nerzstraße	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 31 - Dez 31	95700247
Nr. 130 - 150	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-031 - byPDP275 -
Nr. 131 - 151	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-032 - byPDP274 -
Nr. 151 - Ingolstädter Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-212052397-45R/34
Rangierbahnhofbrücke	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2030	FA-MA-0040
Kleestr.				
Gidrunstr. - Sperberstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau - Fahrradstraße 2. Stufe	2025 - Apr 26	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Im Posthof - Jean-Paul-Platz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-203 - byPDP308 -
Nr. 11 - 58	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-202 - byPDP306 -
Nr. 17 - Jean-Paul-Platz	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211975094-45R/33
Nr. 31 - Jean-Paul-Platz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-223 - byPDP292 -
Nr. 70 - Sperberstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-204 - byPDP293 -
● Kohlenhofstr.				
Schanzäckerstr. - Gartenstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung - Gostenhof-Ost	Mrz 27 - Nov 28	95700.150
Zufuhrstr. - Steinbühler Str.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung - Gostenhof-Ost	Mrz 27 - Nov 28	95700.150
● Köhnstr.				
Nr. 3 - Allersberger Str. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-118 - byPDP360 -
Nr. 3 - Scheurlstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-225 - byPDP361 -
Nr. 43 - Sturmstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-125 - byPDP381 -
Nr. 56 - Obere Baustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-127 - byPDP364 -
Regensburger Str. - Kepler Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-124 - byPDP380 -
Sturmstr. - Obere Baustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-126 - byPDP382 -
Kraußstr.				
ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalsanierung Tafelhof	2028 - 2030	95700150
Kunostr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-206 - byPDP295 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T HUM 209942491 45R/35
● Landgrabenstr.				
Ackerstr. /Querung	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen, bis Kohlenhof	2027 - 2029	P202500747?
Ammanstr.	VAG FA-MA	Gleiserneuerung	2029	FA-MA-0033
An den Rampen - Ackerstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 27	P202501050
An den Rampen - Gugelstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mai 27 - Jun 28	95700.246
Aufseßplatz	VAG FA-MA-PA	Fahrleitung, Anpassungsarbeiten an Neubau	2026	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Gibitzenhofstr. - Siemensplatz	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen	Jan 27 - Dez 28	FA-MA-0033
Gibitzenhofstr. bis Gugelstr.	SÖR/1-S Straßenbau		2028	
Gugelstr.	SÖR/1-E/2	LSA 622 Notsanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Gugelstr.	SÖR/1-E/2	LSA 622 Sanierung der Lichtsignalanlage	2028 - 2029	
Gugelstr.	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2029	FA-MA-0042
Heynestraße	SÖR/1-E/2	LSA 621 Sanierung der Lichtsignalanlage	2027 - 2028	
Melanchthonplatz	SÖR/1-G	Sanierung bestehender Grünanlage, Straßenräume und Spielplatzflächen	2025 - 2030	
Melanchtonplatz	SÖR/1-E/2	LSA 668 Sanierung und Erweiterung der Lichtsignalanlage	2027 - 2028	
Nr. 29 - Gugelstr. mit Querungen	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Auswechslung Gas-/Wasser- und Stromleitungen	2027 - 2028	P202300774
Tafelfeldstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202500103
Tafelfeldstr. - Bönerstr., beidseitig	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Gehwegwiederherstellung	2028	
Tafelfeldstr. - Gabelsbergerstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26	P202500435
Tafelfeldstraße	SÖR/1-E/2	LSA 624 Sanierung der Lichtsignalanlage	2028	
Umfeld "Schocken-Carre"	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fußgängerzone, Wiederherstellung nach Hochbau	2028	
Langobardenstr.				
Normannenstr. - Pillenreuther Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-211 - byPDP300 -
Leibnizstr.				
Nr. 3 - Dr.-Luppe-Platz	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 27	P202501047
Leonhardstr.				
Dammstr. - Petzoltstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	2026	P202202511
● Lessingstr.				
ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalsanierung Tafelhof	2028 - 2030	95700150
Linnestr.				
Nr. 5 - Gibitzenhofstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Auswechslung Gas-/Wasser- und Stromleitungen	2027 - 2028	P202300774
Lödelstr.				
Lutherplatz - Schönweißstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-215 - byPDP306 -
Nr. 16 - Lutherplatz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-214 - byPDP304 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 18 - Schönweißstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-202 - byPDP306 -
Löffelholzstr. ges. Länge	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahn, Parkstreifen, Gehwege, Erneuerung bzw. Wiederherstellung nach Fernwärme	2028	
Lutherplatz Lödelstr. - Gudrunstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-215 - byPDP306 -
Nr. 8	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-213 - byPDP303 -
Zwinglistr. - Lödelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-214 - byPDP304 -
● Markgrafenstr. ges. Länge	SUN Kanalbau	Schachterneuerung und Kanalrenovierung	Mrz 27 - Dez 27	95700.202
Kurfürstenstr. - Schwabenstr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 26 - Jul 26	P202400323
Max-Planck-Str. Grundstück Hausnummer 1, Gehweg entlang Frankenschnellweg wird für Ersatzparkplätze benötigt	H Eigenbetriebe und Verwaltung	Baustelleneinrichtung auf Gehsteig (Ersatzparkplätze)	Apr 26 - Dez 26	
Volkmanstr. - Ackerstr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen, bis Kohlenhof	2027 - 2029	P202500747?
Melanchthonplatz ges. Platz	SÖR/1-G	Sanierung bestehender Grünanlage, Straßenräume und Spielplatzflächen	2025 - 2030	
Nr. 15 (Querung)	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Jan 25 - Jun 26	P202301176
Melanchthonstr. Nr. 19 - Landgrabenstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Auswechslung Gas-/Wasser- und Stromleitungen	2027 - 2028	P202300774
Randbereich zur Landgrabenstr.	SÖR/1-S Straßenbau		2028	
● Minervastr. Dianastr. - Finkenbrunn	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbahndurchbindung- Dianastr. bis Finkenbrunn	2026 - 2028	
Finkenbrunn - Hirschensuhl	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-046 - byPDP136 -
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Gas-, Wasser- und Stromleitungen	2026 - Okt 27	P202401503
ges. Länge	VAG FA-MA-PA	Gleisbau, Neubau Unterwerk, Fahrleitung	Jun 26 - Dez 27	ÜG-0012
Kreuzung Finkenbrunn	SUN Kanalbau	Kanalrenovierung und Schachterneuerung (Teil 1 + Teil 2)	Jun 27 - Sep 27	95700.219
Nr. 122 - Hirschensuhl	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-038 - byPDP141 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 14 - 30	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-043 - byPDP145 -
Nr. 29 - Julius-Loßmann-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-049_v01_Cluster205
Nr. 30 - 122	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-047 - byPDP144 -
Wachholderweg	SÖR/1-E/2	LSA 652 Sanierung der Lichtsignalanlage	Apr 26	
Wachholderweg - Julius-Loßmann-Str.	SUN Kanalbau	Kanalrenovierung und Schachterneuerung (Teil 1 + Teil 2)	Okt 25 - Sep 26	95700.219
Neulichtenhofstr.				
Nr. 14 - Sperberstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-210 - byPDP298 -
Nr. 5 - Sperberstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-209 - byPDP299 -
● Nopitschstr.				
Bahnbrücke (Bauphase 1)	DB	Instandsetzungsmaßnahme an der EÜ Nopitschstraße in Nürnberg für die DB	Apr 26 - Mai 26	
Bahnbrücke (Bauphase 2)	DB	Instandsetzungsmaßnahme an der EÜ Nopitschstraße in Nürnberg für die DB	Jun 26 - Jul 26	
Bahnbrücke (Bauphase 3)	DB	Instandsetzungsmaßnahme an der EÜ Nopitschstraße in Nürnberg für die DB	Mai 26 - Jun 26	
Industriestr. - Jaeckelstr. (Bahnquerung)	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Leerrohren	2027	P202400452
Kreuzungsbereich Amberger Str. / Holzwiesenstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	Jun 26 - Dez 27	
Maybachstr. / Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 110kV Leitungen	Aug 27	P202401006
Nr. 19	SÖR/1-A	Neupflanzungen	2025 - 2027	
Normannenstr.				
Nr. 18 - Pflugstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-202 - byPDP306 -
Nr. 18 - Sperberstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-211 - byPDP300 -
52	N-ERGIE NNG-BR-GW3	Verlegung von Gas,Wasser	2026	P202502333
Obere Mentergasse				
ges. Länge	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen, bis Kohlenhof	2027 - 2029	P202500747?
Oswaldstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-207 - byPDP296 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T HUM 209942491 45R/35
Peter-Henlein-Str.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Tafelfeldstr. 26-28 /Querung	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Sep 25 - Mrz 26	P202400968
● Pfälzerstr.				
Nr. 11 - Straßburger Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	Mrz 26 - Jun 26	212200793
Pflugstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-202 - byPDP306 -
● Pillenreuther Str.				
Breitscheidstr. /Querung	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2026	P202302000
Frankenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-208 - byPDP297 -
Nr. 125 - Schönweißstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-212 - byPDP307 -
Nr. 137 - 125	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-211 - byPDP300 -
Nr. 143/145	SÖR/1-G Planung u. Bau - Grün	Sanierung der Freianlage Kita	2026	
Nr. 16	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 26	P202500871
Nr. 37 (Querung) - Wölckernstr.	VAG FA-EF-PS	Schaltschrank- und Kabelneubau	2026	
Nr. 91 - Schönweißstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-213 - byPDP303 -
Sperberstr. - Frankenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-210 - byPDP298 -
Sperberstraße	SÖR/1-E/2	LSA 610 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
● Regensburger Str.				
Ben-Gurion-Ring - Dutzendteichstr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung	2026	
Ben-Gurion-Ring - Waldluststr.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2028	
Ben-Gurion-Ring - Waldluststraße beidseits	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Wiederherstellung Aufgrabungen Vodafone und SUN, WH Baumscheiben	Aug 26 - Nov 26	
Dutzendteichstr. - Scharrerstr.	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen	2028	FA-MA-0041
Fliegerstr. - Dutzendteichstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-077 - byPDP175 -
Hainstr. - Scharrerstr.	SÖR/1-S	B-Plan 4522 "Auto Krauss", Baubegleitung Regensburger Straße/ Scharrerstraße	Sep 23 - Dez 28	
Hainstr. - Scharrerstr.	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen	2028	FA-MA-0041
Haltestelle Scharrerstr., Immelmanstr.	VAG FA-MA-TB	Haltestelle: Infrastrukturanlage versetzen / anpassen	2029	FA-MA-0021
Hans-Meier-Heim	SÖR/1-E/2	LSA 526 Umbau der Lichtsignalanlage	2026	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Harsdörffer Str.	SÖR/1-E/2	LSA 115 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Knoten August-Meier-Heim, Hans-Kalb-Str. neben Nr. 121	SÖR/1-S Straßenbau SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Straßenbau SÖR/1-S Generalsanierung Spielplatz "Raketenspielplatz"	2026 - 2027 2026 - 2027	
Neumarkter Str. - Dutzendteichstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-075 - byPDP171 -
Nr. 121 - 141	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Nr. 123 - Parsberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-074 - byPDP169 -
Nr. 124 - Fliegerstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-076 - byPDP174 -
Nr. 20a - Untere Baustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-128 - byPDP378 -
Nr. 223a - Bayernstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202401998
Nr. 238 - 318, 229 - Waldluststr., Nr. 368 - 418e	Vodafone GmbH	Verlegung einer LWL-Trasse	Mrz 26 - Mai 26	
Nr. 246 /Querung	Vodafone GmbH	Verlegung einer Telekommunikationslinie	2026	VFSN2025_AT1090091
Nr. 26a - 36a	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-140 - byPDP385 -
Nr. 338	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202501773
Nr. 342a - Hans-Kalb-Str., Nr. 340 - 374b	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Kommunikations- und Wasserleitungen	Sep 26 - Okt 26	P202501736
Nr. 35a - Kirchenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-139 - byPDP375 -
Nr. 364	SÖR/1-G	Neuanlage Spielplatz Nordost - Regensburger Viertel	Sep 25 - Mrz 26	
Nr. 394 ggü - Valznerweiherstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Auswechseln einer Gashochdruckleitung	Apr 26 - Jul 26	P202401605
Nr. 41 - Stephanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-142 - byPDP386 -
Nr. 416 - Hans-Kalb-Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2026	
Nr. 418	N-ERGIE NNG-BR-FA	Verlegung von Gas	2026	P202600165
Nr. 43 - 85	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Nr. 55 - 81	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-151 - byPDP373 -
Nr. 6 - Sturmstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-125 - byPDP381 -
Nr. 85	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von einen Stromhausanschluss (E-Ladesäule)	2026	P202501024
Nr. 85 - Scharrerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-152 - byPDP395 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr.266	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Leitungen zur neuen Station	Feb 26 - Mrz 26	P202401267
Parsberger Str. - Neumarkter Str. und Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-073 - byPDP168 -
Valznerweiherstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Kommunikations- und Wasserleitungen	Sep 26 - Okt 26	P202501736
Waldluststr.	SÖR/1-B Anlagenmanagement	Sanierung Stützwand	Mrz 26	BW 2.036
Waldluststr. - Ben-Gurion-Ring	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-037 - byPDP442 -
Waldluststr. BA 2	SÖR/1-E/2	LSA 454 Sanierung der Lichtsignalanlage	Mrz 26 - Okt 26	
141 -143	N-ERGIE NNG-BRS	Verlegung von Fernwärme	2026	P202501650
Richard-Wagner-Platz				
Sandstr. / Karl-Pschigode-Platz	SUN Kanalbau	Kanalsanierung Tafelhof	2028 - 2030	95700150
Ritter-von-Schuh-Platz				
Nr. 15 -17 mit Querung	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mai 26 - Jun 26	P202501410
Nr. 3 - Hartmutstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-216 - byPDP351 -
Rugierstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-205 - byPDP294 -
Sandreuthstr.				
Nr. 79 - Maybachstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von 110kV Leitungen	Jul 27	P202401006
Volkmannstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 27	P202501047
Sandstr.				
Steinbühler Str. - Tafelfeldtunnel	SUN Kanalbau	Kanalsanierung Tafelhof	2028 - 2030	95700150
Schanzäckerstr.				
Dammstr. - Zufuhrstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung - Gostenhof-Ost	Mrz 27 - Nov 28	95700.150
Gartenstr. - Dammstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Wasserleitungen	Apr 26 - Apr 26	P202501663
Nr. 33 - 35	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	2026	P202202511
● Scheurlstr.				
Glockenhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-122 - byPDP363 -
Glockenhofstr. - Keplerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-127 - byPDP364 -
Glockenhofstr. - Köhnstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-225 - byPDP361 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 21 - Findelwiesenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-121 - byPDP365 -
Nr. 28 - Glockenhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-119 - byPDP362 -
Nr. 5 - Regensburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-124 - byPDP380 -
Nr. 7 - 15	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-123 - byPDP379 -
Strauchstr. - Findelwiesenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-132 - byPDP352 -
20	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neupflanzung	2026	
Schönweißstr.				
Gudrunstr. - Pillenreuther Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrradstraße 2. Stufe Schönweißstraße	Sep 26 - Sep 26	
Lödelstr. - Calvinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-202 - byPDP306 -
Nr. 23 - Pillenreuther Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-212 - byPDP307 -
Nr. 4 - Lödelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-215 - byPDP306 -
● Schuckertstr.				
Nr. 21 - Steinheilstr.	SUN Kanalbau	Schachterneuerung und Kanalrenovierung	Mrz 29 - Dez 29	95700.201
● Schwabacher Str.				
Am Leonhardspark mit Querung	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen, Einbau von 2 Schächten	2026	VFSN2025_ AT1125968
Am Pferdemarkt (Querung)	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	212007678
An den Rampen	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Fernwärme	2026	P202502124
Frankenschnellweg	SÖR/FSW	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Erstellung eines Dükerbauwerks DN 3000	Jan 27 - Dez 28	P202500417
Kohlenhofstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202501049
LDM-Kanal	SÖR/1-B Anlagenmanagement	Teilrückbau Brücke Brücke Schwabacher Straße über den ehemaligen L- D-M-Kanal	Aug 26 - 2026	BW 1.047
Nelkenstraße	SÖR/1-E/2	LSA 339 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Nr. 108	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neu- und Ersatzpflanzung	2025 - 2026	
Nr. 13a - Am Pferdemarkt	SÖR/FSW	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen seitens der N-Ergie	Aug 25 - 2026	P201201359
Nr. 14 - Am Leonhardspark	SÖR/FSW	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen seitens der N-Ergie	Sep 25 - Apr 26	P201201359
Nr. 5 - Am Pferdemarkt	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Abwasserkanal	2026	P202500417
Nr. 5 - Am Pferdemarkt	SÖR/FSW	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Abwasserkanal seitens der N- Ergie	Jul 26 - Mai 27	P202500417

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 84 - Schweinauer Hauptstraße	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 31 - Dez 31	95700255
Pferdemarkt	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Erstellung von Dükerbauwerken	Jan 27 - Dez 27	P202500417
Schwabenstr.				
Markgrafenstr. - Gugelstr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2027	P202400323
Seuffertstr.				
Nr. 3 - Landgrabenstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Auswechslung Gas-/Wasser- und Stromleitungen	2027 - 2028	P202300774
Nr. 3 - Landgrabenstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mai 27 - Jun 28	95700.246
Randbereich zur Landgrabenstr.	SÖR/1-S Straßenbau		2028	
Siebenkeesstr.				
Umfeld "Schocken-Carre"	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fußgängerzone, Wiederherstellung nach Hochbau	2028	
Siemensstr.				
Nr. 50	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 26	P202500533
Singerstr.				
Gibitzenhofstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Auswechslung Gas-/Wasser- und Stromleitungen	2027 - 2028	P202300774
Sophie-Germain-Str.				
Nr. 1	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von 4 Kabelschutzrohren DN 100	Feb 26 - Mai 26	26-0137_Sophie-Germain-Str.
Nr. 12 - Obere Mentergasse unter Db durch	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen, bis Kohlenhof	2027 - 2029	P202500747?
Spechtstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-218 - byPDP302 -
Sperberstr.				
Kleestr. - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-204 - byPDP293 -
Neulichtenhofstr. - Pillenreuther Str. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-210 - byPDP298 -
Normannenstr.	N-ERGIE NNG-KN-KN	Verlegung von Tele	2026	P202500408
Normannenstr. - Pillenreuther Str., ggü. Eckhardstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-211 - byPDP300 -
Nr. 128 - Eckhardstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-207 - byPDP296 -
Nr. 128 - Ingostr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-206 - byPDP295 -
Nr. 14 (Querung) - Gugelsgr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-222 - byPDP301 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 90 - Allersberger Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T HUM 209942491 45R/35
Nr. 95 - Kleestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-205 - byPDP294 -
Nr. 95 - 110 Querung	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T HUM 209942491 45R/35
Nr. 96 - Neulichtenhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-209 - byPDP299 -
125-127, 150-154 (Fahrradstr. Kleestr.)	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neupflanzung	2026	
Sperlingstr.				
Nr. 23 - 14 mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-218 - byPDP302 -
Schwabenstr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2027	P202400323
1	N-ERGIE NNG-NK-KI	Verlegung von Strom	2026	P201902770
● Steinbühler Str.				
nördl. Schanzäckerstr.	VAG FA-MA-PA	Gleis- und Fahrleitungsbau	2027 - 2031	ÜG-0013
Sandstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 27 - Dez 29	95700.216
Straßburger Str.				
Nr. 14	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Nr. 23 - Pfälzer Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	Mrz 26 - Jun 26	212200793
Strauchstr.				
Allersberger Str. - Harsdörfferplatz	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau - Fahrradstraße 2. Stufe	Mrz 26 - Dez 26	
Nr. 20 - Harsdörfferplatz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-131 - byPDP368 -
Nr. 4 - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-132 - byPDP352 -
Nr. 5 - 27	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-133 - byPDP356 -
Nr. 9	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-130 - byPDP366 -
Stromerstr.				
1 -5	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Tele, Strom	2026	P202500139
5	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Fernwärme	2026	P202502284
● Tafelfeldstr.				
Nr. 51	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasser- und Stromleitungen	Mai 26 - Jun 26	P202500502
Wiesenstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202500103

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
● Tafelfeldtunnel				
Karl-Pschigode-Platz	SUN Kanalbau	Kanalsanierung Tafelhof	2028 - 2030	95700150
Tiroler Str.				
Frankenstr. - Ingolstädter Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211975094-45R/33
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-019 - byPDP286 -
● Ulmenstr.				
neben Nr. 52i und 4 - 11	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung und Baumscheibensanierung	2026 - 2027	
Sperberstr. - Dianaplatz, Nordseite	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndecke	2028	
Vogelweiherstr,	SÖR/1-E/2	LSA 440 behindertengerechte Ausstattung der Lichtsignalanlage	2026	
Untere Mentergasse				
Obere Mentergasse	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Volkmanstr.				
Charlottenstr. - Max-Plank-Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen, bis Kohlenhof	2027 - 2029	P202500747?
Frankenschnellweg - Landgrabenstr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Notmaßnahme im Bereich N-Ergie-Brücke und Landgrabenstraße FR ER	Mrz 26 - Mrz 26	
Sandreuthstr. - Landgrabenstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 27	P202501047
Voltastr.				
Nr. 18 und 73	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung und Baumscheibensanierung	2026 - 2027	
Weidenkellerstr.				
Frauentorgraben	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202402533
Nr. 4 - Frauentorgraben	SUN Kanalbau	Kanalsanierung Tafelhof	2028 - 2030	95700150
Widhalmstr.				
Gerlestr. - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-224 - byPDP359 -
Wiesenstr.				
Angerstr. - Obere Mentergasse /Querung	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen, bis Kohlenhof	2027 - 2029	P202500747?
Heynestr. - Gugelstr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Gesamtquerschnitt umbauen	2027	
Nr. 57 - 63	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Erneuerung der Fahrbahndecke	2026	-
Umfeld "Schocken-Carre"	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fußgängerzone, Wiederherstellung nach Hochbau	2028	
Wirthstr.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Gerlestr. - Galgenhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-224 - byPDP359 -
Gerlestr. - Wölckernstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-03-135 - byPDP357 -
● Wölckernstr.				
Haltestelle bis ca. Ammanstr.	VAG FA-MA	Gleiserneuerung	2029	FA-MA-0033
Nr. 43 - Dallingerstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-03-135 - byPDP357 -
Nr. 9 - Pillenreuther Str.	VAG FA-EF-PS	Schaltschrank- und Kabelneubau	2026	
Zollhof				
Steinbühler Tunnel	SÖR/1-A	Neubau Baumscheiben und Neupflanzung	2026	
Zufuhrstr.				
Nr. 22 - Am Plärrer	SÖR/2-B/3	Wiederherstellung nach Aufgrabung - Versatel; N-ERGIE	2027	Zufuhrstraße
Nr. 4 - Schanzäckerstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung - Gostenhof-Ost	Mrz 27 - Nov 28	95700.150
Schanzäckerstr. - Kohlenhofstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung - Gostenhof-Ost	Mrz 27 - Nov 28	95700.150
24	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom	2026	P202501174
Zwinglistr.				
Lutherplatz - Pillenreuther Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-213 - byPDP303 -
Nr. 2 - Calvinstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202500347
Nr. 8 - 11	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-214 - byPDP304 -

Bauprogramm Nürnberg

Bereich: Bürgerverein Nürnberg-Südost e. V.

ausgedruckt: 25.02.2026

● = Hauptverkehrsstraße

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Altenfurter Str.				
Am Graben - Löwenberger Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Neuausbau der Fahrbahn und Gehwege	Sep 26 - Dez 26	
Am Graben 13 - Löwenberger Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Gas- und Wasserleitungen	Mai 26	P202502223
Straßenholz - Hermann-Kolb-Str.	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr	2026 - 2030	26-JJJJ_Altenfurter Str 97-110_Hermann-Kolb-
Von-Soden-Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasserleitungen	Apr 26	P202502175
Am Tower				
Nr. 10 - Am Keuper	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202501252
Nr. 23 - 29	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026	Am Tower 23-29
Börnestr.				
4	N-ERGIE NNG-NK-AS	Verlegung von Strom,Wasser	2026	P201602680
● Breslauer Str.				
Bushaltestelle Dr. Linnert-Ring	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fertigstellung Radweg, Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle, LSA mit Blindenplatten	2027	
Gleiwitzer Str. (Höhe Langwasserbad)	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Sanierung Bushaltestelle Langwasserbad	Jan 26 - Apr 26	
Hausnummer 300, Schulneubau	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Rückbau und Neubau Gehwegüberfahrten, Zuwegungen Schulareal, WH 2027 Straßenbegleitgrün		
Kreuzung Otto-Bärnreuther Str., Glogauer Str., Oppelner Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrbahnsanierung gesamter Kreuzungsbereich	Jul 26 - Sep 26	
Nr. 366 und 302	SÖR/1-A	Ersatzpflanzungen	2026	
Feuchter Str.				
Hutbergstr. - Fischbacher Hauptstr.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung Decke und Binder	Mrz 26 - Apr 26	
● Fischbacher Hauptstr.				
Fontanestr. - BAB A9	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Wiederherstellung nach N-Ergie und Fahrbahnsanierung auf Damm	2027	
Nr. 109 - 117	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Erneuerung Gehweg + Bushaltestelle Barrierefrei	Apr 26 - Mai 26	
Nr. 250 - Brunner Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Deckensanierung	2027	
Nr. 29 - 69	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mai 25 - Okt 26	95700.187
Ortsanfang - Pellergasse	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Sanierung Fahrbahn und Bushst.	2030	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Regensburger Str.	N-ERGIE NNG-KN-KN	Verlegung von Tele	2026	P202301154
Tolstoistr. / Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasserleitungen	2026	P202500008
Zum Schlüsselstein - Förstergässchen	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Vollausbau wegen historischem Straßenaufbau	2030	
zw. Nr.185-191 und Nr. 180-182	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Behindertengerechter Umbau von 2 Bushaltestellen	Apr 26 - Mai 26	
Fontanestr.				
Fischbacher Hauptstr.- Hirtenwiesenstr.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Vollausbau der Fahrbahn	2027	
Freystädter Str.				
gesamte Länge	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung (Decke, Binder, Tragschicht)	2026	
Löwenberger Str.	SÖR/1-E/2	LSA 586 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
● Gleiwitzer Str.				
ggü. Siemens	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasser	2026	P202201063
Hans-Fallada-Str. - Hirschberger Str.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	Mrz 26 - Mrz 26	
Karl-Schönleben-Str. - Hans-Fallada-Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung Asphaltdeckschicht	2026	
Kreuzung Liegnitzer Straße	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung und WH Kanalaufgrabung	2027	
Lebküchnerstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasserleitungen	Apr 26 - Apr 26	P202502174
Liegnitzer Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Umlegung von Gashochdruckleitungen	Mai 26 - Okt 26	P202502131
Liegnitzer Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Ersatzverlegung Stromleitungen, Rohrzug, 2 Schächte	Mrz 26 - Apr 26	P202502341
Thomas-Mann-Str.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzungen	2026 - 2027	
Thomas-Mann-Straße	SÖR/1-E/2	LSA 572 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026 - 2028	
Hermann-Kolb-Str.				
Nr. 53 - Altenfurter Str.	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr	2026 - 2030	26-JJJJ_Altenfurter Str 97-110_Hermann-Kolb-
Nr. 58	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 27 - Jan 28	95700.188
süd-östl. von Altenfurt	SÖR/1-B Wasserwirtschaft	Hochwasserrückhaltebecken Langwassergraben	2021 - 2027	
zw.Oelser Straße und Altenfurter Straße	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Vollausbau der Fahrbahn + Gehwege	Mrz 27 - Okt 27	
Hohenstaufenweg				
ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 27 - Jan 28	95700.188
Kärntner Str.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ganze Länge	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Erneuerung Fahrbahndeckschicht	2028	
● Liegnitzer Str.				
Breslauer Straße	SÖR/1-E/2	LSA 544 Verlegung von Blindenleitplatten	2026	
Ferdinand-Drexler-Weg	SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Erneuerung der Grünanlagen Bauabschnitt 2	2026 - 2028	
Georg-Ledebour-Straße - Glogauer Straße beidseits	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Deckensanierung	2027	
Gleiwitzer Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Automatisiert erfasste Meldung der N-Ergie	2026	P202402403
Gleiwitzer Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Ersatzverlegung Stromleitungen, Rohrzug, 2 Schächte	Mrz 26 - Apr 26	P202502341
Nähe Gleiwitzer Straße	SÖR/1-B Wasserwirtschaft	Neubau Rahmendurchlass, Gewässer Oberer Brandgraben	Sep 26 - Mrz 27	
● Löwenberger Str.				
Altenfurter Straße	SÖR/1-E/2	LSA 557 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Löwenbergsr Str/Oelser Str	SÖR/1-B Wasserwirtschaft	Neubau Rahmendurchlass, Gewässer Langwassergraben	Feb 24 - Feb 28	
Nr. 2 - 5 (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26 - Mai 26	P202501329
Nr. 2a-10	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung (Decke, Binder, Tragschicht)	2026	
Oelser Straße	SÖR/1-E/2	LSA 584 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
● Oelser Str.				
Hermann-Kolb-Straße	SÖR/1-E/2	LSA 585 Umbau der Lichtsignalanlage	2026	
Löwenberger Str. - Bregenzer Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Radwegemaßnahme; kommunale Sonderbaulast	2027	
Schreiberhauer Str.	SUN Kanalbau	Regenklärbecken (RKBmD)	Jul 27 - Feb 28	95600.23
● Regensburger Str.				
Ben-Gurion-Ring - Dutzendteichstr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung	2026	
Ben-Gurion-Ring - Waldluststr.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2028	
Ben-Gurion-Ring - Waldluststraße beidseits	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Wiederherstellung Aufgrabungen Vodafone und SUN, WH Baumscheiben	Aug 26 - Nov 26	
Dutzendteichstr. - Scharrerstr.	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen	2028	FA-MA-0041
Fliegerstr. - Dutzendteichstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-077 - byPDP175 -
Hainstr. - Scharrerstr.	SÖR/1-S	B-Plan 4522 "Auto Krauss", Baubegleitung Regensburger Straße/ Scharrerstraße	Sep 23 - Dez 28	
Hainstr. - Scharrerstr.	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen	2028	FA-MA-0041

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Haltestelle Scharrerstr., Immelmannstr.	VAG FA-MA-TB	Haltestelle: Infrastrukturanlage versetzen / anpassen	2029	FA-MA-0021
Hans-Meier-Heim	SÖR/1-E/2	LSA 526 Umbau der Lichtsignalanlage	2026	
Harsdörffer Str.	SÖR/1-E/2	LSA 115 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Knoten August-Meier-Heim, Hans-Kalb-Str. neben Nr. 121	SÖR/1-S Straßenbau SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Straßenbau SÖR/1-S Generalsanierung Spielplatz "Raketenspielfeld"	2026 - 2027 2026 - 2027	
Neumarkter Str. - Dutzendteichstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-075 - byPDP171 -
Nr. 121 - 141	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Nr. 123 - Parsberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-074 - byPDP169 -
Nr. 124 - Fliegerstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-076 - byPDP174 -
Nr. 20a - Untere Baustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-128 - byPDP378 -
Nr. 223a - Bayernstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202401998
Nr. 238 - 318, 229 - Waldluststr., Nr. 368 - 418e	Vodafone GmbH	Verlegung einer LWL-Trasse	Mrz 26 - Mai 26	
Nr. 246 /Querung	Vodafone GmbH	Verlegung einer Telekommunikationslinie	2026	VFSN2025_AT1090091
Nr. 26a - 36a	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-140 - byPDP385 -
Nr. 338	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202501773
Nr. 342a - Hans-Kalb-Str., Nr. 340 - 374b	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Kommunikations- und Wasserleitungen	Sep 26 - Okt 26	P202501736
Nr. 35a - Kirchenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-139 - byPDP375 -
Nr. 364	SÖR/1-G	Neuanlage Spielplatz Nordost - Regensburger Viertel	Sep 25 - Mrz 26	
Nr. 394 ggü - Valznerweiherstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Auswechseln einer Gashochdruckleitung	Apr 26 - Jul 26	P202401605
Nr. 41 - Stephanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-142 - byPDP386 -
Nr. 416 - Hans-Kalb-Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2026	
Nr. 418	N-ERGIE NNG-BR-FA	Verlegung von Gas	2026	P202600165
Nr. 43 - 85	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Nr. 55 - 81	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-151 - byPDP373 -
Nr. 6 - Sturmstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-125 - byPDP381 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 85	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von einen Stromhausanschluss (E-Ladesäule)	2026	P202501024
Nr. 85 - Scharrerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-152 - byPDP395 -
Nr.266	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Leitungen zur neuen Station	Feb 26 - Mrz 26	P202401267
Parsberger Str. - Neumarkter Str. und Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-073 - byPDP168 -
Valznerweiherstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Kommunikations- und Wasserleitungen	Sep 26 - Okt 26	P202501736
Waldluststr.	SÖR/1-B Anlagenmanagement	Sanierung Stützwand	Mrz 26	BW 2.036
Waldluststr. - Ben-Gurion-Ring	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-037 - byPDP442 -
Waldluststr. BA 2	SÖR/1-E/2	LSA 454 Sanierung der Lichtsignalanlage	Mrz 26 - Okt 26	
141 -143	N-ERGIE NNG-BRS	Verlegung von Fernwärme	2026	P202501650
Reußstr. ges. Länge	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Strom	2026	P202600118
Rupert-Mayer-Str. Willigisstraße bis Meinradstraße	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Vollausbau	2027	
Saganer Str. ges. Länge	SÖR/2-B/5 Straßenbau	WH nach SUN, Fahrbahnsanierung	2027	
Schornbaumstr. Nr. 2 - 10 mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26 - Mai 26	P202501329
Straßenholz Altenfurter Str.	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr	2026 - 2030	26-JJJJ_Altenfurter Str 97-110_Hermann-Kolb-
Tolstoistr. ges. Länge	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasserleitungen	Okt 25 - 2026	P202500008
ges. Länge	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Vollausbau	Jun 26 - Dez 26	-
Villacher Str. Nr. 2 - 33	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Wiederherstellung Fahrbahn durch neue Deckschicht	2027	
Von-Soden-Str. Altenfurter - Karl-Hertel-Straße	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Wiederherstellung nach SUN und Ausbau (KAG)	2027	
Habsburger Str. - Altenfurter Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasserleitungen	Apr 26	P202502175

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Habsburgerstr. - Altenfurter Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Neuausbau FB und Gehweg werden + Erneuerung der Bushaltestelle	Mai 26 - Aug 26	
Wohlauer Str. Nr. 15 / Querung	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen, Schachteinbau	2026	VFSN2025_9242502828
Zähringerstr. Von-Soden-Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Neuausbau FB und Gehweg werden + Erneuerung der Bushaltestelle	Mai 26 - Aug 26	

Bauprogramm Nürnberg

Bereich: Bürgerverein Nürnberg-Worzeldorf e.V.

● = Hauptverkehrsstraße

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Am Schwedengraben HsNr.11	SÖR/2-B/6 Straßenbau	Fahrbahn, Rinne: WH nach Bauschaden	2026	300
Am Steinbrüchlein bei Wanderparkplatz	SÖR/2-B/6 Straßenbau	Rad-/Gehweg: Erneuerung der Asphalttrag- und -deckschicht	2026	300
Am Vogelberg HsNr. 1	SÖR/2-B/6 Straßenbau	WH nach Hochbaumaßnahme, Gehwegsanierung	Mai 26 - Aug 26	300
Am Wiesengrund HsNr. 7	SÖR/2-B/6 Straßenbau	WH nach Hochbaumaßnahme, Gehwegabsenkung	Jul 26 - Aug 26	300
Nr. 53 / Rad- und Fußweg	SUN Systemplanung	Kanalbau	Aug 26 - Aug 26	
● An der Radrunde Radmeisterstraße	SÖR/1-E/2	LSA 390 Notsanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Van-Gogh-Straße 5	H Eigenbetriebe und Verwaltung	Baustellenzufahrt	Jun 26 - Dez 27	
An der Schwedenschanze HsNr. 47a	SÖR/2-B/6 Straßenbau	WH nach Hochbaumaßnahme und Hausanschlüsse	Jul 26 - Aug 26	300
Beckmannstr. Nr. 2	SÖR/1-G	Umbau Spielhof Max-Beckmann-Schule	2026	
Nr. 2 (An der Radrunde)	H Eigenbetriebe und Verwaltung	Baustellenzufahrt, Anlieferung/Materiallager	Jun 27 - Sep 27	
Bootsweg Marthweg (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung einer 20kV-Stromleitung	Mrz 26 - Mrz 26	P202500956
Erlachweiherstr. Sigmund-Freud-Str. - Barlachstr. (Teilstrecken)	SÖR/2-B/6 Straßenbau	Erneuerung Gehwegbelag, Absenkung der Übergänge	Apr 26 - Apr 26	200
Finkenschlag Nr. 11 - 22c	SUN Kanalbau	Im Zuge einer Risikobetrachtung "72-h Stromausfall von Pumpstationen im Gesamteinzugsgebiet der Abwasserkanalisation Nürnberg" sind Umbaumaßnahmen im Bestand, zur Vermeidung von unkontrollierten, oberirdischen Entlastungen erforderlich.	Okt 26 - Feb 27	95600.037
Gustav-Zindel-Str. Nr. 25 - 27	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung und Baumscheibensanierung	2026 - 2027	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
● Kemptener Str.				
Am Kühnleinsgarten - Ortsbeginn Gaulnhofen	SÖR/2-B/6 Straßenbau	Banketterneuerung (Roadflex)	Aug 26 - Sep 26	000
Marthweg - Kaufbeurer Str. (Teilstrecken)	SÖR/2-B/6 Straßenbau	Fahrbahn: Erneuerung der Asphaltdeckschichten in Teilbereichen	Aug 26 - Sep 26	000
Marthweg (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung einer 20kV-Stromleitung	Mrz 26 - Mrz 26	P202500956
Lehmbruckstr.				
HsNr.3 - Riemerschmidstr.	SÖR/2-B/6 Straßenbau	Wiederherstellung nach Hochbaumaßnahme	2026	300
● Marthweg				
Am Klosterbach - Wiener Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Nov 26	P202402175
ggü. Nr. 200 mit Querung	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	2025 VFDN_AT1098197
MDK - Kemptener Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung einer 20kV-Stromleitung	Mrz 26 - Mrz 26	P202500956
Nr. 38 - ca. 65m südlich Klosterweg	SÖR/2-B/6	Fahrbahn, Gehweg, VAG-Haltestellen: Um- und Ausbau gemäß Vpl-Planung im Vollausbau	Jun 26 - Aug 26	100-2
Propsteinstr.	SÖR/1-E/2	LSA 381 Sanierung der Lichtsignalanlage	2027	
● Münchener Str.				
Bauernfeindstr. - Karl-Schönleben-Str. stadtauswärts, Abfahrt Otto-Bärmreuther-Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrbahnsanierung und BLP LSA	2026	
Bauernfeindstraße	SÖR/1-E/2	LSA 534 Verlegung von Blindenleitplatten	2026	
Bayernstr. - Ingolstädter Str. mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM2	20-kV-Verlegung	Jul 26 - 2026	P202202685
Dr.-Luise-Herbzberg-Str. - ggf. Bauernfeindstr.	VAG FA-MA-PA	Gleisbau	2027 - 2030	ÜG-0011
Frankenstr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Haltestelle in Betonbauweise in 2026, Fahrbahndecke in 2027	2026 - 2027	
Karl-Schönleben-Str.- Stuibeweg	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung, Asphalttrag-, -binder- und -deckschicht, Regeneinläufe und Randeinfassungen	Aug 26 - Aug 26	
Kreuzung Karl-Schönleben-Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2027	
Markomannenstr. - Bayernstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-196 - byPDP290 -
Neuselsbrunn - Saturnweg (Querung)	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-040 - byPDP257 -
nördl. Einm. Dr.-Luise-Herbzberg-Str.	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Strom	2026	P202200623
Nr. 281 (Esso-Tankstelle)	SÖR/1-S Straßenbau	Nordanbindung Universität (UTN)	2029	
Nr. 330 - Neptunweg	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Wiederherstellung Gehweg	2026	
Nr. 330 - 342	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Aug 25 - Mrz 26	P202002755

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 342 - Saturnweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-044 - byPDP261 -
Otto-Bärmreuther-Str.	SÖR/1-A	Neupflanzungen	2027	
Robert-Schedl-Weg	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026	23-0907
Trierer Str. - Bahnlinie	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026	23-0907
281 (nördlich)	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Strom	2026	P202500676
● Radmeisterstr.				
FINr. 340 Gemkg. Worzeldorf /Gaulnhofener Graben	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neupflanzung	2025 - 2028	
● Sauerbruchstr.				
Marthweg (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung einer 20kV-Stromleitung	Mrz 26 - Mrz 26	P202500956
Sigmund-Freud-Str.				
Nr. 5	SÖR/2-B/6 Straßenbau	Gehweg: WH nach Hochbau, Sanierung	Mrz 26 - Jun 26	300
Steinthalstr.				
Klosterweg - Albrecht-Achilles-Str. 1	SÖR/2-B/6 Straßenbau	Erneuerung der Asphaltsschichten	Jun 26 - Jul 26	200
Van-Gogh-Str.				
HsNr.6-10	SÖR/2-B/6 Straßenbau	WH nach Hochbaumaßnahme, Gehwegabsenkung	Aug 26 - Okt 26	300
● Wiener Str.				
Nr. 91 - MDK	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung einer 20kV-Stromleitung	Mrz 26 - Mrz 26	P202500956
● Worzeldorfer Hauptstr.				
An der Radrunde - An der Breiting	SÖR/2-B/6 Straßenbau	Fahrbahn:Vollausbau im direkten Bereich VPL-Planung; Erneuerung Deckschichten im Anschluss	Apr 26 - Mai 26	100-1
An der Radrunde - ggü. Nr. 17	SÖR/2-B/6 Straßenbau	Gehweg, Fahrbahn: Um- und Ausbau gemäß Vpl-Planung im Vollausbau	Apr 26 - Mai 26	100-1
Einmündung Spitzwegstr.	SÖR/2-B/6 Straßenbau	Fahrbahn: Sanierung im Vollausbau	Apr 26 - Mai 26	100-1

Bauprogramm Nürnberg

Bereich: Bürgervereinigung Höfles e. V.

ausgedruckt: 25.02.2026

● = Hauptverkehrsstraße

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
● Höfleser Hauptstr.				
Feldweg - Stadtgrenze	Plusnet	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2024	
Mühlweg - Fl. Nr. 50 Gmkg Höfles	SUN Kanalbau	Auflassung Pumpwerk Höfles BA4	Apr 26 - Apr 27	95600.015
Nr. 54	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Gehweg - GSZ	2026	SU-26
Mühlweg				
Höfleser Hauptstr. - Schnepfenreuther Landgraben	SUN Kanalbau	Auflassung Pumpwerk Höfles BA4	Apr 26 - Apr 27	95600.015
Nr. 102 - Fl. Nr. 216 Gmkg. Schniegling	SUN Kanalbau	Auflassung Pumpwerk Höfles BA4	Apr 26 - Apr 27	95600.015
Nr. 50, Fl.Nrn. 177, 177/2-6, 178, 178/1 Gmkg. Schniegling	SÖR/1-S Gebäuderückbau	Gelände freimachung	2026	
● Raiffeisenstr.				
Fl. Nr. 104 Gmkg. Höfles - Sellerieweg	SUN Kanalbau	Auflassung Pumpwerk Höfles BA4	Apr 26 - Apr 27	95600.015
ggü. Georg-Höfler-Weg	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Gehweg - Sanierung einschl. 1-Zeiler	2026	SU-26
Markäckerstr. - Pfandäckerstr.	SUN Kanalbau	Schachtsanierung	2027 - 2028	95600.035
Marktäckerstr. - Bamberger Str.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung	2027	
Nr. 51 - Schnepfenreuther Landgraben	SUN Kanalbau	Auflassung Pumpwerk Höfles BA4	Apr 26 - Apr 27	95600.015
Teilbereiche	SUN Kanalbau	Schachtsanierung	Jun 27 - Jan 28	95600.035
Seeweg				
neben Nr. 66	N-ERGIE NNG-NP-SN	Verlegung von Strom	2026	P202501182
Wehrenreuthweg - Höfleser Hauptstr.	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn/Gehweg - Asphaltdeckensanierung	2026	Decke-26

Bauprogramm Nürnberg

Bereich: Kraftshofer Bund e.V.

● = Hauptverkehrsstraße

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Bucher Kirchenweg ges. Länge	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26	P202501819
● Erlanger Str. Bucher Kirchenweg	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26	P202501819
Fl.Nrn 243, 238, 529, 319/5, 307/4, 366, 1112	SÖR/1-A Baumpflanzung Unterhalt	Ersatzpflanzungen	2026	
Georg-Ziegler-Weg	SÖR/1-B Brückenneubau	BW 1.082 Neubau Radwegbrücke im Zuge der Radschnellwegverbindung	Okt 30 - Nov 31	BW 1.082
Kilianstr. - Schleswiger Str.	Versatel	Erstellung einer LWL-Trassierung	Mrz 26	P504379
Nr. 12 - Nordring	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-040 - byPDP490 -
Nr. 4 - Nordring mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202401056
● Kraftshofer Hauptstr. Am Knappsteig bis Schiestlstraße	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn/Gehweg - Wiederherstellungen und Fahrbahnsanierung einschl. Ergänzung Entwässerungseinrichtungen und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle	2026	Einzel-AU
Nr. 126 - 134	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Prüfung möglicher Baumpflanzungen	Mrz 26 - Apr 26	
161	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neupflanzung	2026	
Walleräcker Bucher Kirchenweg (Querung) - Bucher Hauptstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26	P202501819

Bauprogramm Nürnberg

Bereich: Vorstadtverein Alt-Gründlach e.V.

ausgedruckt: 25.02.2026

● = Hauptverkehrsstraße

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Am Pfarrbaum Nr. 19	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Tele	2026	P202501713
Erich-Ollenhauer-Str. Nr. 37a - 37b	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Gehweg/Parkbucht - Umsetzung Vpl-Planung und Wiederherstellung	2026	PU-26
● Erlanger Str. Bucher Kirchenweg	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26	P202501819
Fl.Nrn 243, 238, 529, 319/5, 307/4, 366, 1112	SÖR/1-A Baumpflanzung Unterhalt	Ersatzpflanzungen	2026	
Georg-Ziegler-Weg	SÖR/1-B Brückenneubau	BW 1.082 Neubau Radwegbrücke im Zuge der Radschnellwegverbindung	Okt 30 - Nov 31	BW 1.082
Kilianstr. - Schleswiger Str.	Versatel	Erstellung einer LWL-Trassierung	Mrz 26	P504379
Nr. 12 - Nordring	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-040 - byPDP490 -
Nr. 4 - Nordring mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202401056
Hammelburger Weg Nr. 6 - Bad Brückenaauer	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Gehweg - Sanierung	2027	Au-Hammel-27 ff
Nr. 1 - Am Klosterfeld	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Gehweg - Sanierung	2027	Au-Hammel-27 ff
Hansengarten Nr. 85	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Kleingründlacher Str. Nr. 1a - 2b	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26	P202501218
Nr. 24 bis Stadtgrenze	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn - Fahrbahnsanierung	2027	Decke-27
Quellweg Reutleser Str. - Volkacher Str.	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn/Gehweg - Asphaltdeckensanierung, Rinne	2027	
Reutleser Str. zw. Gmündener Weg und Amorbacher Str.	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Gehweg/Fahrbahn - Verbesserung Fußwegverbindung und Deckenbau	2026	Einzel-LV
Volkacher Str. Veitshöchheimer Straße	SÖR/1-S Straßenbau	Investorenmaßnahme; Kanalbau und Erschließung Verkehrsflächen	2025 - 2028	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Wetzlarer Str.				
Nr. 30 - Würzburger Str.	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn - Sanierung im Vollausbau	2027	Einzel-AU
Steinacher Str. - In der Schmalau	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn/Gehwege - Sanierung	2027	Einzel-AU
Wiesbadener Str.				
Erschließungsstraße B-Plan 4575	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau B-Plan 4575	Mrz 27 - Mai 28	
Steinacher Str. - In der Schmalau	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2028 - 2029	
Steinacher Str. - In der Schmalau	SUN Kanalbau	Kanalisation Bebauungsplangebiete Schmalau-Ost	Sep 26 - Sep 27	93102.005
Steinacher Straße - In der Schmalau	SUN Kanalbau	Auswechslung von Schachtbauwerken, Kanalrenovierung	Mrz 29 - Dez 30	95700.282
Würzburgerstraße	SÖR/1-E/2	LSA 305 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Würzburger Str.				
Hassfurther Straße	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn - fehlerhafte Wiederherstellung nach Aufgrabung sanieren	2026	SU-26
Kreuzung Wiesbadener Straße	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn/Gehweg/Radweg - Fbs und LSA-Sanierung	2026	Einzel-Au
Volkacher Str.	N-ERGIE NNG-NP-RO	Verlegung von Gas	2026	P202500029

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Ahornstr. Nr. 13 und 44 ggü.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung und Baumscheibensanierung	2026	
Donastr. Nr. 29	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung und Baumscheibensanierung	2026 - 2027	
Nr. 31 - Lechstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202501343
Nr. 77 - Lechstr. mit Querung	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026 - 2030	Donaustraße 37-77
Nr. 77 (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasserleitungen	Feb 26 - Feb 26	P202502218
Nr.91	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Erstellung einer Gehwegüberfahrt	2027	
● Eibacher Hauptstr. Nr. 130 und 116	T-Com BB1	Versorgung der Neubauten der RM Müller Wohnbau GmbH	2024 - Jan 27	NBG1005184
Nr. 138	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung und Baumscheibensanierung	2026 - 2027	
Europakai Brücke Europakai	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Behelfsumfahrung Hafibrücken	2025 - 2030	V17-037 N HAS
Nr. 10 - Hafenstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	211463164
Nr. 10 - Hafenstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	211463164
● Finkenbrunn Brücke SWT	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Behelfsumfahrung Hafibrücken	2025 - 2030	V17-037 N HAS
Buchenschlag - Minervastr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-046 - byPDP136 -
Buchenschlag - Regenbogenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-045 - byPDP137 -
Julius-Loßmann-Str.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Gas-, Wasser- und Stromleitungen	Sep 25 - Okt 27	P202401503
Julius-Loßmann-Str.	SÖR/1-E/2	LSA 664 Umbau der Lichtsignalanlage	2027 - 2028	
Nr. 35 - Julius-Loßmann-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-048 - byPDP135 -
Nr. 35 - 69	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26 - Jul 27	FTTH_T_GAR-211963405-48R/5
Nr. 37 - Julius-Loßmann-Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26 - Jul 27	FTTH_T_GAR-211963469-48R/6

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 44 - 56	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-02-040 - byPDP138 -
Südwesttangente	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Rückbau BW 1.189 - Ersatz: Neubau BW 1.417 und 1.416	Jul 26 - Nov 30	BW 1.416 und BW 1.417
Südwesttangente - Sportplatz SV Maiach	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Bau Behelfsbrücken	Okt 22 - Feb 30	
SWT - Minervastraße	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndecke	2027	
● Frankenschnellweg				
Abzweig Fürth / Ludwig-Quellen-Str.	Stadt Fürth	LSA-Glühfadenaustausch	Apr 26 - Apr 26	6.04/2025
An den Rampen - Bahnlinie	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 27	P202501050
Hafenanschlussgleis	SÖR/1-B Brückenneubau	Sanierung der Brücke FSW ü. d. Hafenanschlussgleis (BW1.196)	2027	BW 1.196
Holzschuherstr. 14 - Rothenburger Str. 61	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Tele	2026	P202500596
Maiacher Str. - Wacholderweg	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026 - 2030	Frankenschnellwegbrücke
N-Ergie-Brücke - Volkmannstr. FR ER	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Notmaßnahme im Bereich N-Ergie-Brücke und Landgrabenstraße FR ER	Mrz 26 - Mrz 26	
Schwabacher Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Erstellung von Dükerbauwerken	Jan 27 - Dez 27	P202500417
Südwesttangente	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Brückensanierung	Jul 29 - Mrz 30	BW 1.200
SWT und MD-Kanal	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Brückenersatzneubau	Okt 24 - Nov 29	BW 1.418
zwischen Anschlussstelle Nürnberg-Doos und Jansenbrücke	SÖR/FSW Straßenbau	Straßenbau und Lärmschutzwand Abschnitt West inkl. Erneuerung Überbau Sigmundbrücke	Feb 27 - Jun 30	
Frankfurter Str.				
Preßburger Str. 15 (Querung)	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr, Schacht	2026	26-0041_Preßburger Str 15_über Frankfurter
Gundelfinger Str.				
Nr. 13 /Querung	T-Com APL Ressort Regensburg	Herstellen eines Hausanschlusses	2026	211874205
Gunzenhausener Str.				
Nr. 5 - 7 und neben Nr. 20	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	Sep 25 - Mrz 26	212019346
● Hafenstr.				
Brücke MDK	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Behelfsumfahrung Hafibrücken	2025 - 2030	V17-037 N HAS
Brücke über DB	SÖR/1-B Brückenneubau	Brückensanierung	2030	BW 1.197
Frankenschnellweg	SÖR/1-B Brückenneubau	Sanierung der Brücke Hafenstr. über den FSW (BW1.198)	2028	BW 1.198
Main-Donau-Kanal	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Brücke Rückbau BW 1.188 - Ersatz: Neubau BW 1.416	Jul 26 - Nov 30	BW 1.416

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Main-Donau-Kanal	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Bau Behelfsbrücke über MDK	Okt 22 - Dez 30	
Parkplatz Anlegestelle	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Bau Behelfsbrücke über Parkplatz Anlegestelle (mit Baumaßnahme Behelfsumfahrung); Ersatzneubau Brücken Hafenstraße/Finkenbrunn	Dez 24 - Nov 30	
Rotterdamer Str. - Europakai	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	211463164
Rotterdamer Str. - Europakai	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	211463164
Südseite, zw. Hamburger Str. und Bremer Str.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Erneuerung Fahrbahn (Asphaltdeck- und -binderschicht) Südseite	2027	
Südwesttangente	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Rückbau BW 1.189 - Ersatz: Neubau BW 1.417 und 1.416	Jul 26 - Nov 30	BW 1.416 und BW 1.417
Südwesttangente Ost	SÖR/1-E/2	LSA 669 Neubau der Lichtsignalanlage	2026	
Südwesttangente und MDK	SÖR/1-B Projekt Hafibrücken	Bau Behelfsbrücken	Okt 22 - Feb 30	
Südwesttangente West	SÖR/1-E/2	LSA 659 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026 - 2029	
Laurentiusstr.				
Nr. 27 - 37	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neupflanzung	2026	
Lechstr.				
Einm. Donaustr. (Querung)	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202501343
Lichtenauer Str.				
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom	2026	P202502005
● Marthweg				
Am Klosterbach - Wiener Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Nov 26	P202402175
ggü. Nr. 200 mit Querung	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	2025 VFDN_AT1098197
MDK - Kemptener Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung einer 20kV-Stromleitung	Mrz 26 - Mrz 26	P202500956
Nr. 38 - ca. 65m südlich Klosterweg	SÖR/2-B/6	Fahrbahn, Gehweg, VAG-Haltestellen: Um- und Ausbau gemäß Vpl-Planung im Vollausbau	Jun 26 - Aug 26	100-2
Propsteinstr.	SÖR/1-E/2	LSA 381 Sanierung der Lichtsignalanlage	2027	
Pommernstr.				
Nr. 23 ggü. - Pommernstr. (BA3)	SÖR/1-G	Neubau Schulzentrum Südwest Eibach	2028 - 2031	
Nr. 3 ggü. - Pommernstr.	SÖR/1-G	Neubau Schulzentrum Südwest Eibach	2026 - 2027	
Schulzentrum Südwest	SÖR/1-G	Wiederherstellung Gehweg	Jun 27 - Dez 27	
Rother Str.				
Nr. 10, 14, 18, ggü. 1-5, ggü. 11	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neupflanzung	2026	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Rotterdam Str. Hafenstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	211463164
Schußleitenweg Volkswohlstr. - Eibacher Hauptstr.	SÖR/2-B/4	Erneuerung der Fahrbahndecke	2027	
● Südwesttangente Schwabacher Brücke	Stadt Fürth TfA, StrN-I	Abbruch und Neubau der Brücke	Okt 26	2026-705
Tiefes Feld	SÖR/1-S Straßenbau	Errichtung eines RRB zur Entwässerung der Südwesttangente, Ableitung des Diebsgraben	2026	
Triester Str. Koperstr.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
● Weißburger Str. Ansbacher Str.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Radwege, beidseitig, erneuern	2026	
Werkvolkstr. Schulzentrum Südwest	SÖR/1-G	Wiederherstellung Gehweg	Jun 27 - Dez 27	
● Wiener Str. Nr. 91 - MDK	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung einer 20kV-Stromleitung	Mrz 26 - Mrz 26	P202500956

Bauprogramm Nürnberg

Bereich: Vorstadtverein Nürnberg-Gleißhammer und St. Peter von 1899 e.V.

● = Hauptverkehrsstraße

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Albertstr.				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638274 46R/16
Nr. 4 - Peterstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-061 - byPDP458 -
Nr. 9 - Stephanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-111 - byPDP455 -
● Allersberger Str.				
Forsthoferstraße	SÖR/1-E/2	LSA 640 Sanierung und Erweiterung der Lichtsignalanlage	2026 - 2027	
Gudrunstr. - Jean-Paul-Platz mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-201 - byPDP310 -
Guntherstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-198 - byPDP313 -
Haltestelle Schweiggerstr.	VAG FA-MA-TB	Verlängerung und Verbreiterung der Haltestelle	2026 - 2027	FA-MA-0021
Jean-Paul-Platz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-223 - byPDP292 -
Nr. 10 - Hinterm Bahnhof	N-ERGIE NNG-BRS	Verlegung von Fernwärme	2026	P202600183
Nr. 10 - 36 ggü. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-224 - byPDP359 -
Nr. 10, 82 und Frankenstr.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzungen und Baumscheibensanierung	2026	
Nr. 105 - 115 mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Jun 26	P202501318
Nr. 106 - 123a	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	Mrz 27 - Jun 27	
Nr. 108 - Humboldtstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-216 - byPDP351 -
Nr. 132 - Jean-Paul-Platz	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211975094-45R/33
Nr. 141 - Wodanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-189 - byPDP315 -
Nr. 143 - Guntherstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-197 - byPDP314 -
Nr. 149 - 190 ggü.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-200 - byPDP309 -
Nr. 162 - Frankenstr.	VAG FA-MA-PA	Gleisbau	2027 - 2030	ÜG-0011
Nr. 177 - Wodanstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211974737-46R/31
Nr. 185 (Markomannenstr.)	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mai 25 - Apr 26	P202400405

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 19 - Köhnstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-118 - byPDP360 -
Nr. 190 ggü. - Sperberstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-204 - byPDP293 -
Nr. 26 - 33	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-120 - byPDP358 -
Nr. 56 - Breitscheidstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-03-135 - byPDP357 -
Nr. 71 - 123	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	Mrz 26 - Jul 27	FA-MA-0001
Nr. 85 - Forsthofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-176 - byPDP347 -
Nr. 99, Humboldtstr. / Querungen	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Fernwärme-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 26 - Mrz 27	P202401558
Nr.73, 80, Humboldtstr. - Forsthofstr. / Querungen	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Fernwärme-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 26 - Mrz 27	P202401558
Ottilienstr. - Schweiggerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-171 - byPDP353 -
Scheurlstr. - Schweiggerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-132 - byPDP352 -
Schützenstr. - Ottilienstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-172 - byPDP350 -
Schweiggerstr. - Hiroshimaplatz	VAG FA-MA-PA	Schienenersatzverkehr	Mrz 26 - Mai 27	FA-MA-0001
Schweiggerstraße	SÖR/1-E/2	LSA 648 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026 - 2027	
Sperberstr. - Frankenstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T HUM 209942491 45R/35
südlich Wodanstr.	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2027	FA-MA-0063
Tristanstr. - Frankenstr.	SÖR/1-B Brückenneubau	Rückbau Tunnelanlagen/Straßenbahnunterpflasterstrecken im Bereich Bayernwanne	2027	
Wodanstr. - Forsthofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-177 - byPDP316 -
Wölckernstr. - Humboldtstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenneu- und umbau	Jul 26 - Okt 26	
Wölckernstr. - Wodanstr.	SUN Kanalbau	Schacht- und Kanalerneuerung und Kanalrenovierung	Mrz 26 - Feb 27	95700.266
185	N-ERGIE NNG-KN-KN	Verlegung von Tele	2026	P201202622
Anton-Müller-Platz				
Platz	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Arnoldstr.				
Nr. 1 - 7	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-104 - byPDP413 -
östl. Gehweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-105 - byPDP414 -
Bertastr.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Arnoldstr. - Kehre	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-105 - byPDP414 -
Goldbachstr. - Arnoldstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-104 - byPDP413 -
Goldbachstr. - Kehre	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-106 - byPDP452 -
Bestelmeyerstr.				
ges. Länge	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Erneuerung der Fahrbahndecke, Rinne und markierte Plattenreihen	2026	
Lorschstr. - Zerzabelshofstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209638301 46R/17
Neumarkter Str. - Zerzabelshofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-065 - byPDP460 -
Velburger Str. - Neumarkter Str. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-066 - byPDP467 -
Zerzabelshofstraße	SÖR/1-E/2	LSA 976 Sanierung der Lichtsignalanlage	Jan 26	
Borsigstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-059 - byPDP456 -
ges. Länge	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Gehweg, Fahrbahn	2027	
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638274 46R/16
● Bürgerstr.				
Dürrenhofstr. - Vordere Cramergasse	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2027	FTTH T GLH - 209638258 - 46R15
Nr. 26 - Dürrenhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-144 - byPDP394 -
Nr. 26 - Vordere Cramergasse	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-145 - byPDP393 -
Nr. 35 - Tullnaustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-111 - byPDP455 -
Nr. 54 - Schloßstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-060 - byPDP457 -
Nr. 61 - Tullnaustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-059 - byPDP456 -
Nr. 67 - Zerzabelshofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-063 - byPDP465 -
Nr. 67 (Querung)	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr	2026 - 2029	1001_Schloßstr-Bürgerstr-Instruktion_FWN
Peterstr. - Schloßstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-062 - byPDP459 -
Schloßstr. - Kupferstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638274 46R/16
56	N-ERGIE NNG-NK-KI	Verlegung von Strom	2026	P201601381
67	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom	2026	P202500480

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Dagmarstr. Nr. 26 - Ostendstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Freileitungsrückbau und Verlegung von Stromleitungen	2026	P202101875
• Dürrenhofstr. Nr. 29 - Bürgerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-144 - byPDP394 -
Nr. 29 - Stepanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-143 - byPDP391 -
Nr. 45 - Stephanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-147 - byPDP390 -
Nr. 47 - Peterstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-148 - byPDP387 -
Nr. 50 - Stephanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-142 - byPDP386 -
Peterstr. - Bürgerstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2027	FTTH T GLH - 209638258 - 46R15
Dutzendteichstr. ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209367496 46R/13
Haltestelle Fliegerstr.	VAG FA-MA-TB	Haltestelle: Infrastrukturanlage versetzen / anpassen	2029	FA-MA-0041
Nr. 10 - Regensburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-077 - byPDP175 -
Nr. 35 - Regensburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-075 - byPDP171 -
Regensburger Str. - Wendeschleife	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen	Jan 28 - Dez 28	FA-MA-0041
Egerer Str. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-101 - byPDP412 -
Ehemannstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-134 - byPDP355 -
Nr. 3 - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-132 - byPDP352 -
Enderleinstr. Nr. 4 - Schweiggerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-134 - byPDP355 -
Nr. 4 - Strauchstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-133 - byPDP356 -
Nr. 4 - Strauchstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau - Fahrradstraße 2. Stufe	Mrz 26 - Dez 26	
Nr. 7 - Schweiggerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-131 - byPDP368 -
Ernststr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-059 - byPDP456 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638274 46R/16
Nr. 2	Vodafone GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	Mai 26 - Jun 26	009-0208764/26
Nr. 2 (Querung)	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr	2026 - 2029	1001_Schloßstr-Burgerstr-Instruktion_FWN
Findelwiesenstr.				
Glockenhofstr. - Obere Baustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-129 - byPDP367 -
Heideloffstr. - Scheuerlstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-119 - byPDP362 -
Nr. 20 - Glockenhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-130 - byPDP366 -
Nr. 20 - Ritterplatz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-133 - byPDP356 -
Nr. 8 - Scheuerlstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-132 - byPDP352 -
Nr. 9 - 21a	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Wiederherstellung Plattenbelag	Mrz 26 - Apr 26	
Scheuerlstr. - Obere Baustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-121 - byPDP365 -
Gleißhammerstr.				
Nr. 131c - Cheruskerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-011 - byPDP97 -
Nr. 134 - Cheruskerstr. (östl. Seite)	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-012 - byPDP98 -
Nr. 136 - Böcklerstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-016 - byPDP99 -
Nr. 46 - Altdorfer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-099 - byPDP400 -
Waldmünchener Str. - Passauer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-100 - byPDP401 -
Zeltnerschloss - Goldbachstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-109 - byPDP451 -
Glockenhofstr.				
Findelwiesenstr. - Hardsörfferplatz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-130 - byPDP366 -
Heideloffstr. - Scheuerlstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-119 - byPDP362 -
Nr. 12 - Scheurlstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-225 - byPDP361 -
Nr. 21 - Obere Baustraße	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndecke	2027	
Nr. 36 - Findelwiesenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-129 - byPDP367 -
Obere Baustr. - Scheuerlstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-127 - byPDP364 -
Scheuerlstr. - Obere Baustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-122 - byPDP363 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Untere Baustr. - Obere Baustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-128 - byPDP378 -
Goldbachstr.				
Bertastr. (Queurung), Zerzabelshofstr. (Querung)	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-104 - byPDP413 -
Juttastr. - Bertastr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-106 - byPDP452 -
Juttastr. - Gleißhammerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-109 - byPDP451 -
Juttastr. - Gleißhammerstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Radweg erneuern	Sep 25 - Mrz 26	
Nr. 17 (Querung) - Philipp-Kittler-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-108 - byPDP454 -
Philipp-Kittler-Str. - Zerzabelshofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-107 - byPDP453 -
Zerzabelhofstr.- Juttastr.	SUN Kanalbau	Kanalbau Zerzabelhofsammler (Rohrvortrieb)	Jul 28 - Dez 30	I105.001
Gottfriedstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-063 - byPDP465 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209638301 46R/17
Nr. 6 - Schloßstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	211418101
Harsdörfferplatz				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-130 - byPDP366 -
Nr. 15 - Strauchstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau - Fahrradstraße 2. Stufe	Mrz 26 - Dez 26	
südl. Gehweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-131 - byPDP368 -
● Harsdörfferstr.				
Hainstr. - Harsdörfferplatz	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen	2028	FA-MA-0041
Haltestelle Harsdörfferplatz (Neubau)	VAG FA-MA-TB	Haltestelle: Infrastrukturanlage versetzen / anpassen	2029	FA-MA-0021
Haltestelle Peterskirche	VAG FA-MA-TB	Haltestelle: Infrastrukturanlage versetzen / anpassen	2029	FA-MA-0021
Nr. 20 - Sybelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-155 - byPDP374 -
Nr. 29 - Schwanhardtstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-141 - byPDP376 -
Nr. 34 - 20	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-158 - byPDP369 -
Hartmannstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-139 - byPDP375 -
Hintere Cramergasse				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2027	FTTH T GLH - 209638258 - 46R15
Nr. 18 - Bürgerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-144 - byPDP394 -
Nr. 18 - Stephanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-146 - byPDP392 -
Juttastr.				
Goldbachstr. - Metthingstr.	SUN Kanalbau	Kanalbau Zerzabelhofsammler (Rohrvortrieb)	Jul 28 - Dez 30	I105.001
nördl. Gehweg mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-109 - byPDP451 -
südl. Gehweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-106 - byPDP452 -
Kapellenstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-150 - byPDP388 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Regensburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-139 - byPDP375 -
Karlsbader Str.				
Nr. 6 - 12	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-102 - byPDP416 -
Zerzabelshofstr. - Kehre	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-101 - byPDP412 -
Keplerstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-123 - byPDP379 -
Köhnstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-124 - byPDP380 -
Kirchenstr.				
Nr. 11 - Glockenhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-136 - byPDP377 -
Nr. 11 - Kurtstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-138 - byPDP384 -
Regensburger Str. - Kurtstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-139 - byPDP375 -
Regensburger Str., Kirche St. Peter	SÖR/1-A	Neugestaltung	Jan 25 - 2026	
Schwanhardtstr. - Hartmannstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-141 - byPDP376 -
● Köhnstr.				
Nr. 3 - Allersberger Str. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-118 - byPDP360 -
Nr. 3 - Scheurlstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-225 - byPDP361 -
Nr. 43 - Sturmstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-125 - byPDP381 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 56 - Obere Baustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-127 - byPDP364 -
Regensburger Str. - Kepler Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-124 - byPDP380 -
Sturmstr. - Obere Baustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-126 - byPDP382 -
Kupferstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-061 - byPDP458 -
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-111 - byPDP455 -
Nr.7 - Schloßstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638274 46R/16
Schloßstr. - Peterstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Kurtstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-139 - byPDP375 -
Lamprechtstr.				
Nr. 3 - Obere Baustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-126 - byPDP382 -
Obere Baustr. - Untere Baustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-128 - byPDP378 -
Obere Baustr. - Untere Baustr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndeckenerneuerung	2026	
Lorschstr.				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209638301 46R/17
Luisenstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-152 - byPDP395 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638274 46R/16
Neubleiche				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-143 - byPDP391 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2027	FTTH T GLH - 209638258 - 46R15
Neumarkter Str.				
Bestelmeyerstr. - Parsberger Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209638301 46R/17
Nr. 11 - Bestelmeyerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-065 - byPDP460 -
Nr. 11 - 45	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-110 - byPDP464 -
Nr. 12 - 16	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-067 - byPDP463 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 20 - Parsberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-068 - byPDP165 -
Nr. 54 - Parsberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-069 - byPDP166 -
Nr. 85 - Regensburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-072 - byPDP170 -
Nr.49 - 85	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-071 - byPDP167 -
Regensburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-075 - byPDP171 -
Regensburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-076 - byPDP174 -
Obere Baustr.				
Glockenhofstr. - Lamprechtstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-128 - byPDP378 -
Köhnstr. - Glockenhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-127 - byPDP364 -
Lamprechtstr. - Sophienstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-126 - byPDP382 -
Nr. 14 - 22	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndeckenerneuerung	2026	
Nr. 20 - Glockenhofstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-122 - byPDP363 -
Nr. 33 - Findelwiesenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-129 - byPDP367 -
Nr.20 - Findelwiesenstr. und Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-121 - byPDP365 -
Parsberger Str.				
Neumarkter Str. - Velburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-068 - byPDP165 -
Nr. 12a - Regensburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-073 - byPDP168 -
Nr. 16 - Neumarkter Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-069 - byPDP166 -
Nr. 16 - Regensburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-074 - byPDP169 -
Regensburger Str. - Velburger Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Peterstr.				
-	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_2409-204-G-11-187 - byPDP533 -
Kupferstr. - Bürgerstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638274 46R/16
Nr. 19 - Pfründnerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-149 - byPDP389 -
Nr. 21 - Dürrenhofstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2027	FTTH T GLH - 209638258 - 46R15
Nr. 30 - Pfründnerstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-153 - byPDP396 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 36 - Albertstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-061 - byPDP458 -
Nr. 4 - 22	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-150 - byPDP388 -
Nr. 52 - Zerzabelshofstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-062 - byPDP459 -
Nr. 59 - Bürgerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-060 - byPDP457 -
Regensburger Str. - Kupferstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Schanzenstr. - Dürrenhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-148 - byPDP387 -
Pfründnerstr.				
Nr. 4 - Peterstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-149 - byPDP389 -
Nr. 4 - Stephanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-145 - byPDP393 -
Nr. 8 - Stephanstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2027	FTTH T GLH - 209638258 - 46R15
Peterstr. - Schloßstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Peterstr. - Schloßstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-153 - byPDP396 -
Philipp-Kittler-Str.				
Nr. 31 - Goldbachstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-107 - byPDP453 -
Nr. 33 - Goldbachstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-108 - byPDP454 -
● Regensburger Str.				
Ben-Gurion-Ring - Dutzendteichstr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung	2026	
Ben-Gurion-Ring - Waldluststr.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2028	
Ben-Gurion-Ring - Waldluststraße beidseits	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Wiederherstellung Aufgrabungen Vodafone und SUN, WH Baumscheiben	Aug 26 - Nov 26	
Dutzendteichstr. - Scharrerstr.	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen	2028	FA-MA-0041
Fliegerstr. - Dutzendteichstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-077 - byPDP175 -
Hainstr. - Scharrerstr.	SÖR/1-S	B-Plan 4522 "Auto Krauss", Baubegleitung Regensburger Straße/ Scharrerstraße	Sep 23 - Dez 28	
Hainstr. - Scharrerstr.	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen	2028	FA-MA-0041
Haltestelle Scharrerstr., Immelmanstr.	VAG FA-MA-TB	Haltestelle: Infrastrukturanlage versetzen / anpassen	2029	FA-MA-0021
Hans-Meier-Heim	SÖR/1-E/2	LSA 526 Umbau der Lichtsignalanlage	2026	
Harsdörffer Str.	SÖR/1-E/2	LSA 115 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Knoten August-Meier-Heim, Hans-Kalb-Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau SÖR/1-S	2026 - 2027	
neben Nr. 121	SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Generalsanierung Spielplatz "Raketenspielfeld"	2026 - 2027	
Neumarkter Str. - Dutzendteichstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-075 - byPDP171 -
Nr. 121 - 141	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Nr. 123 - Parsberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-074 - byPDP169 -
Nr. 124 - Fliegerstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-076 - byPDP174 -
Nr. 20a - Untere Baustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-128 - byPDP378 -
Nr. 223a - Bayernstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202401998
Nr. 238 - 318, 229 - Waldluststr., Nr. 368 - 418e	Vodafone GmbH	Verlegung einer LWL-Trasse	Mrz 26 - Mai 26	
Nr. 246 /Querung	Vodafone GmbH	Verlegung einer Telekommunikationslinie	2026	VFSN2025_AT1090091
Nr. 26a - 36a	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-140 - byPDP385 -
Nr. 338	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202501773
Nr. 342a - Hans-Kalb-Str., Nr. 340 - 374b	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Kommunikations- und Wasserleitungen	Sep 26 - Okt 26	P202501736
Nr. 35a - Kirchenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-139 - byPDP375 -
Nr. 364	SÖR/1-G	Neuanlage Spielplatz Nordost - Regensburger Viertel	Sep 25 - Mrz 26	
Nr. 394 ggü - Valznerweiherstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Auswechseln einer Gashochdruckleitung	Apr 26 - Jul 26	P202401605
Nr. 41 - Stephanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-142 - byPDP386 -
Nr. 416 - Hans-Kalb-Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2026	
Nr. 418	N-ERGIE NNG-BR-FA	Verlegung von Gas	2026	P202600165
Nr. 43 - 85	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Nr. 55 - 81	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-151 - byPDP373 -
Nr. 6 - Sturmstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-125 - byPDP381 -
Nr. 85	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von einem Stromhausanschluss (E-Ladesäule)	2026	P202501024
Nr. 85 - Scharrerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-152 - byPDP395 -
Nr.266	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Leitungen zur neuen Station	Feb 26 - Mrz 26	P202401267

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Parsberger Str. - Neumarkter Str. und Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-073 - byPDP168 -
Valznerweiherstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Kommunikations- und Wasserleitungen	Sep 26 - Okt 26	P202501736
Waldluststr.	SÖR/1-B Anlagenmanagement	Sanierung Stützwand	Mrz 26	BW 2.036
Waldluststr. - Ben-Gurion-Ring	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-037 - byPDP442 -
Waldluststr. BA 2	SÖR/1-E/2	LSA 454 Sanierung der Lichtsignalanlage	Mrz 26 - Okt 26	
141 -143	N-ERGIE NNG-BRS	Verlegung von Fernwärme	2026	P202501650
Reichenberger Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-102 - byPDP416 -
Richthofenstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-076 - byPDP174 -
Ritterplatz				
Findelwiesenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-121 - byPDP365 -
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-133 - byPDP356 -
Nr. 4 ggü.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Schanzenstr.				
Friedhof - Peterstr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Wiederherstellung nach Aufgrabung im Vollausbau	2028	
Nr. 17 - Stephanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-146 - byPDP392 -
Nr. 18 - Neubleiche	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-143 - byPDP391 -
Nr. 22 - Peterstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-148 - byPDP387 -
Nr. 24 - Stephanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-147 - byPDP390 -
Nr. 39 - Peterstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-150 - byPDP388 -
Peterstr. - Neubleiche	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2027	FTTH T GLH - 209638258 - 46R15
Schloßstr. - Peterstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Scharrerstr.				
Luisenstr. - Regensburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-152 - byPDP395 -
Luisenstr. - Zerzabelshofstr.	SÖR/1-A	Neupflanzungen	2026 - 2027	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 22	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Nr. 32 - Velburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-066 - byPDP467 -
Nr. 33	SÖR/1-G Grün städt. Einrichtungen	Neubau Kinderhort	Sep 27 - Mai 29	Scharrerstr. 33 Neubau Kinderhort
Nr. 33 - 13	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638274 46R/16
Nr. 36 - Zerzabelshofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-065 - byPDP460 -
Regensburger Str.	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Strom	2026	P202300340
Regensburger Str. - Hainstr.	SÖR/1-S	B-Plan 4522 "Auto Krauss", Baubegleitung Regensburger Straße/ Scharrerstraße	Sep 23 - Dez 28	
Regensburger Str. 100	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638324 46R/19
Velburger Str. - Zerzabelshofstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209638301 46R/17
● Scheurlstr.				
Glockenhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-122 - byPDP363 -
Glockenhofstr. - Keplerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-127 - byPDP364 -
Glockenhofstr. - Köhnstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-225 - byPDP361 -
Nr. 21 - Findelwiesenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-121 - byPDP365 -
Nr. 28 - Glockenhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-119 - byPDP362 -
Nr. 5 - Regensburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-124 - byPDP380 -
Nr. 7 - 15	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-123 - byPDP379 -
Strauchstr. - Findelwiesenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-132 - byPDP352 -
20	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neupflanzung	2026	
Schieferstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-061 - byPDP458 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Schloßstr.				
Burgerstr. - Theklastr.	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr	2026 - 2029	1001_Schloßstr-Burgerstr-Instruktion_FWN
Ernststr. - Theklastr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-059 - byPDP456 -
Kupferstr. - Theklastr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638274 46R/16

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 26 - Luisenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-152 - byPDP395 -
Nr. 40 - Bürgerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-062 - byPDP459 -
Nr. 62	Vodafone D GmbH	Herstellung Kabelanschluss	2026	009-1936004-25
Nr. 64 - Zerzabelshofstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-063 - byPDP465 -
Nr. 9 - Regensburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-151 - byPDP373 -
Nr. 9 - Schieferstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-153 - byPDP396 -
Regensburger Str. - Kupferstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Zerzabelshofstr. - Gottfriedstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209638301 46R/17
61 - Ernstst. 1	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom	2026	P202500480
Schwanhardtstr.				
Harsdörfferstr. - Kirchenstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-141 - byPDP376 -
Harsdörfferstr. - Wilhelm-Spaeth-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-158 - byPDP369 -
Herbartstr. - Wilhelm-Spaeth-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-170 - byPDP345 -
Nr. 35 - Herbartstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-157 - byPDP370 -
● Schweiggerstr.				
Allersberger Str. - Harsdörfferplatz	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen	2028 - 2030	FA-MA-0041
Allersberger Str. - Wilhem-Spaeth-Str.	SUN Kanalbau	Kanal- und Schächterneuerung und Kanalrenovierung	Mrz 27 - Dez 28	95700.027
Harsdörfferplatz - Enderleinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-131 - byPDP368 -
Nr. 32 - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-171 - byPDP353 -
Nr. 5 - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-132 - byPDP352 -
Nr. 7 - Enderleinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-134 - byPDP355 -
Sophienstr.				
Nr. 15 - Untere Baustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-136 - byPDP377 -
Nr. 15 - Walter-Meckauer-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-137 - byPDP383 -
Nr. 6 - Obere Baustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-126 - byPDP382 -
Nr. 7 - Untere Baustr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-128 - byPDP378 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Steibweg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-064 - byPDP462 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209638301 46R/17
● Stephanstr.				
Albertstr. (Querung)	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638274 46R/16
Burgerstr. - Vordere Cramergasse	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-111 - byPDP455 -
Dürrenhofstr. - Regensburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-142 - byPDP386 -
Kupferstr. - Burgerstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638274 46R/16
Nr. - Dürrenhofstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2027	FTTH T GLH - 209638258 - 46R15
Nr. 25 - Dürrenhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-143 - byPDP391 -
Nr. 30 - Dürrenhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-147 - byPDP390 -
Nr. 45 - Schanzenstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-146 - byPDP392 -
Nr. 49 - 30	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-145 - byPDP393 -
Nr. 58 - Kupferstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-061 - byPDP458 -
Strauchstr.				
Allersberger Str. - Harsdörfferplatz	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau - Fahrradstraße 2. Stufe	Mrz 26 - Dez 26	
Nr. 20 - Harsdörfferplatz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-131 - byPDP368 -
Nr. 4 - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-132 - byPDP352 -
Nr. 5 - 27	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-133 - byPDP356 -
Nr. 9	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-130 - byPDP366 -
Sturmstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-125 - byPDP381 -
Sudetendeutsche Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-103 - byPDP415 -
Nr. 1 - 31	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-102 - byPDP416 -
Theklastr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-059 - byPDP456 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 10 (Querung)	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr	2026 - 2029	1001_Schloßstr-Burgerstr-Instruktion_FWN
Nr. 5 - Ernststr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638274 46R/16
Tullnaustr.				
Nr. 70 - Bürgerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-111 - byPDP455 -
Nr. 71 - Bürgerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-059 - byPDP456 -
Untere Baustr.				
Nr. 1 - Glockenhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-136 - byPDP377 -
Regensburger Str. - Lamprechtstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-128 - byPDP378 -
Ursulastr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-109 - byPDP451 -
Velburger Str.				
Bestelmeyerstr. - Parsberger Str. (Grünfläche)	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209638301 46R/17
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Nr. 21 - Scharrerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-066 - byPDP467 -
Nr. 31 - 49	SÖR/1-A	Ersatzpflanzungen	2026 - 2027	
Nr. 36 - Parsberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-069 - byPDP166 -
Nr. 36 - Scharrerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-070 - byPDP164 -
Nr. 51 - Parsberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-068 - byPDP165 -
Vordere Cramergasse				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-145 - byPDP393 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2027	FTTH T GLH - 209638258 - 46R15
Walter-Meckauer-Str.				
Nr. 11 - Kirchenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-138 - byPDP384 -
Nr. 14 - Sophienstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-137 - byPDP383 -
Nr. 7 - Regensburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-140 - byPDP385 -
Weddigenstr.				
Boelckestr. - Schultheißallee	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-079 - byPDP173 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Ludwig-Frank-Str. - Regensburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-078 - byPDP172 -
Nr. 12 - 21	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2028	P202301619
Nr. 20 (Querung)	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	VFSN2025_AT995079
● Zerzabelshofstr.				
Arnoldstr. - Goldbachstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-104 - byPDP413 -
Bestelmeyerstr.	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Strom	2026	P202501160
Goldbachstr. - Karlsbader Str.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndecke + Radweg	2026	
Goldbachstr. - Steibweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-064 - byPDP462 -
Marienbader Str.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Wiederherstellung nach Bauvorhaben mit Sanierung und barrierefreier Herstellung der Bushaltestelle	2026	
Nr. 111 - Komotauer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-087 - byPDP411 -
Nr. 111 - Marienbader Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-089 - byPDP419 -
Nr. 120 - Pastoriusstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-086 - byPDP419 -
Nr. 22 - Bürgerstr. mit Querungen	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-063 - byPDP465 -
Nr. 4 - Schloßstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-062 - byPDP459 -
Nr. 4 - 34	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-065 - byPDP460 -
Nr. 41 - Pastoriusstr.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2026	
Nr. 66 - Bahnlinie	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-101 - byPDP412 -
Nr. 66 - Sudetendeutsche Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-103 - byPDP415 -
Nr. 67 - Arnoldstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-105 - byPDP414 -
Nr. 75 - 96	SÖR/1-E/2	Überschwemmungswarnanlage: Leerrohrverlegung und Schaltschrankaufstellung für Überschwemmungswarnanlage	2025 - 2026	
Pastoriusstr. - Bahnbrücke	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-084 - byPDP417 -
Scharrerstr. - Goldbachstr.	SUN Kanalbau	Kanalbau Zerzabelhofsammler (Rohrvortrieb)	Jul 28 - Dez 30	I105.001
Schloßstr. - Gleise	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209638301 46R/17
4	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Gas,Wasser	2026	P202402307

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Am Doktorsfeld				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-048 - byPDP93 -
Nr. 15 - 19	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalenerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 6)	Jul 26 - Nov 28	93250.007
Nr. 42 - Rollhofener Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-049 - byPDP92 -
Nr. 6 - Rollhofener Str.	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalenerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 6)	Jul 26 - Nov 28	93250.007
Am Herrenwäldchen				
Nr. 26	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-051 - byPDP96 -
Artelshofer Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-039 - byPDP88 -
Arzbergweg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-042 - byPDP117 -
Nr. 9 - Hirschbacher Str.	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalenerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 6)	Jul 26 - Nov 28	93250.007
Arzloher Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-044 - byPDP120 -
ges. Länge	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalenerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 6)	Jul 26 - Nov 28	93250.007
Beerbacher Weg				
Nr. 17 - Laufamholzstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-028 - byPDP85 -
östl. Seite	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-029 - byPDP86 -
Brandstr.				
ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalsanierung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 7)	Jun 27 - Dez 29	93250.008
Hauritzer Str. - Happurger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-045 - byPDP119 -
Nr. 74 Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-044 - byPDP120 -
Seeweierweg - Hirschbacher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-042 - byPDP117 -
Ellenbacher Weg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-029 - byPDP86 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Eslarner Str.				
neben Nr. 8	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026 - Jun 26	SM208214713
Nr. 14	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasser- und Stromleitungen	Mai 26	P202400048
Nr. 2 Querung	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	211589928
Nr. 4 - 12	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung eines Kabelschutzrohres	2026	25-0404
Nr. 8	N-ERGIE	Erneuerung Trinkwasserleitungen	Apr 26	P21103 / BV Rehhof
Nr. 8 - Happurger Str. 26	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26	P202002933
Etzelwanger Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-033 - byPDP116 -
Förrenbacher Str.				
Nr. 29 - 31	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 6)	Jul 26 - Nov 28	93250.007
Nr. 3 - Ottensooser Str.	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 6)	Jul 26 - Nov 28	93250.007
Nr. 9a - 11	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 6)	Jul 26 - Nov 28	93250.007
Rollhofener Str. - Ottensooser Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-049 - byPDP92 -
Rollhofener Str. - Stallbaumer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-046 - byPDP91 -
Stallbaumer Str. - Brandstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-045 - byPDP119 -
Gläseinsackerweg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-035 - byPDP111 -
westl. Seite	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-030 - byPDP109 -
Happurger Str.				
Brandstr. - Hohensteiner Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrradstraße RVR 10	Apr 26 - Apr 26	
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-032 - byPDP87 -
Königsteiner Str. - Pommelsbrunner Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-042 - byPDP117 -
Nr. 107 - Schupfer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-047 - byPDP94 -
Nr. 109	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Nr. 26 - Kehre	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26	P202002933

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 26 - 58	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-031 - byPDP115 -
Nr. 58 - Königsteiner Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-033 - byPDP116 -
Nr. 83 - 87	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 6)	Jul 26 - Nov 28	93250.007
Nr. 84 - Pommelsbrunner Str. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-043 - byPDP118 -
Nr. 84 - 108	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-044 - byPDP120 -
Nr. 87 - 83	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-045 - byPDP119 -
Pommelsbrunner Str. - Schupfer Str.	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 6)	Jul 26 - Nov 28	93250.007
Rollhofener Str. - Brandstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-046 - byPDP91 -
Hartensteiner Str.				
Nr. 50 - Schupfer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-050 - byPDP95 -
Nr. 64 - Kehre	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-048 - byPDP93 -
Hauritzer Weg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-048 - byPDP93 -
ges. Länge	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 6)	Jul 26 - Nov 28	93250.007
Nr. 6 - Brandstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-045 - byPDP119 -
Hegendorfer Weg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-042 - byPDP117 -
ges. Länge	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 6)	Jul 26 - Nov 28	93250.007
Henfenfelder Str.				
Nr. 2 - 10	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026	23-0522
Nr. 7 - 17	SÖR/1-S Straßenbau	RVR 10 - Fahrradstraße 3. Stufe	2026	
Heuchlinger Str.				
ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalsanierung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 7)	Jun 27 - Dez 29	93250.008
Laufamholzstr. - Moritzbergstr.	SÖR/2-B/2 Straßenbau		2027	
Hirschbacher Str.				
nördl. Seite	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-042 - byPDP117 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 11 - Brandstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-045 - byPDP119 -
Nr. 15 - 21	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-043 - byPDP118 -
Pommelsbrunner Str. - Hohenstädter Weg	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 6)	Jul 26 - Nov 28	93250.007
Simmelsdorfer Str. - Brandstr.	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 6)	Jul 26 - Nov 28	93250.007
Hofreuthackerstr.				
Nr. 106 - Gläslsackerweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-035 - byPDP111 -
Nr. 111 - Rehhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-037 - byPDP113 -
Nr. 122 - Schlüsselwiesenweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-038 - byPDP114 -
Nr. 66 - Rehhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-034 - byPDP110 -
Rehhofstr. - Gläslsackerweg (westl. Seite)	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-030 - byPDP109 -
Hohenstädter Weg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-042 - byPDP117 -
Nr. 9 - Seeweierweg	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 6)	Jul 26 - Nov 28	93250.007
Hohensteiner Str.				
Am Doktorsfeld - Schupfer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-050 - byPDP95 -
Nr. 46 - Kehre	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-048 - byPDP93 -
Schupfer Str. mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Mrz 26	P202502045
Horlacher Weg				
ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalsanierung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 7)	Jun 27 - Dez 29	93250.008
Houbirgasse				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-042 - byPDP117 -
Nr. 9 - Seeweierweg	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 6)	Jul 26 - Nov 28	93250.007
Ibsenstr.				
Strindbergstr.	SÖR/1-S Straßenbau	RVR 10 - Fahrradstraße 3. Stufe	2026	
In der Finstermail				
- Rehhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-038 - byPDP114 -
Hofreuthackerstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrradstraße RVR 10	Apr 26 - Apr 26	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 4 ggü.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Nr. 43 - 108	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-044 - byPDP120 -
Ittlinger Str. ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalsanierung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 7)	Jun 27 - Dez 29	93250.008
Kasperackerweg ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-038 - byPDP114 -
Kersbacher Weg ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalsanierung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 7)	Jun 27 - Dez 29	93250.008
Klausener Winkel Heuchlinger Str.	SÖR/2-B/2 Straßenbau		2027	
Königsteiner Str. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-033 - byPDP116 -
östl. Seite	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-042 - byPDP117 -
Kühgaßfelderweg ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-035 - byPDP111 -
Landenwiesenstr. Nr. 69 - Rehhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-030 - byPDP109 -
Nr. 99 - Gläseinsackerweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-035 - byPDP111 -
Rehhofstr.	N-ERGIE	Erneuerung Trinkwasserleitungen	Apr 26	P21103 / BV Rehhof
Laufamholzer Kirchensteig Nr. 6 - Unterbürger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-028 - byPDP85 -
Nr. 8 - 30	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-029 - byPDP86 -
● Laufamholzstr. A3 AS Nürnberg-Mögeldorf	Autobahn	Brückenerneuerung, Lärmschutzmaßnahmen	Jul 26 - 2028	
Henfenfelderstr.	SÖR/1-E/2	LSA 949 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Heuchlinger Str.	SÖR/2-B/2 Straßenbau		2027	
Langseestr. - Happurger Str.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung	2027	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Langseestr. - Moritzbergstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 10)	Jun 29 - Dez 31	93250.011
Laufamholzer Kirchensteig	SUN Kanalbau	Kanalsanierung und Kanalrenovierung BA 8	Mrz 28 - Dez 30	93250.009
Nr. 143 - Beerbacher Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-028 - byPDP85 -
Nr. 146 - 162	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-032 - byPDP87 -
Nr. 162 - Artelshofer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-039 - byPDP88 -
Nr. 216a - Winner Zeile	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-040 - byPDP89 -
Nr. 229 - Beerbacher Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-029 - byPDP86 -
Nr. 347 - 351	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026	23-0522
Nr. 75 - Langseestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-025 - byPDP82 -
Nr. 76	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neupflanzung	Mrz 26 - Apr 26	
Nr. 87 - Langseestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-026 - byPDP83 -
Strindbergstr.	SÖR/1-S Straßenbau	RVR 10 - Fahrradstraße 3. Stufe	2026	
Unterbürger Str.	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalenerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 5)	Okt 24 - Dez 26	93250.006
Waldstr.	SÖR/1-E/2	LSA 944 Notsanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Winner Zeile - Schneitacher Str.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 7)	Jun 27 - Dez 29	93250.008
Ziegenstr. -Waldstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-024 - byPDP81 -
Ziegenstr. 12	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr DN110/100	2025 - 2026	25-0228_Ziegenstraße 12_Instruktion_FWN
Moritzbergstr.				
Henfenfelder Str.	SÖR/1-S Straßenbau	RVR 10 - Fahrradstraße 3. Stufe	2026	
Heuchlinger Str.	SÖR/2-B/2 Straßenbau		2027	
Nr. 13 - Laufamholzstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-039 - byPDP88 -
Nr. 13 - Winner Zeile	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-040 - byPDP89 -
Nr. 18 - Winner Zeile	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-041 - byPDP90 -
Nr. 83 - Heuchlinger Str.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 7)	Jun 27 - Dez 29	93250.008

Neidsteiner Str.

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-033 - byPDP116 -
Neuhauser Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-041 - byPDP90 -
ges. Länge	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 6)	Jul 26 - Nov 28	93250.007
Offenhauser Weg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-040 - byPDP89 -
Ölsbacher Weg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-029 - byPDP86 -
Osternoher Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-050 - byPDP95 -
Ottensooser Str.				
Nr. 11 - Am Doktorsfeld	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-048 - byPDP93 -
Treufer Str. - Happurger Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Mrz 26	P202502045
Treufer Str. - Happurger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-047 - byPDP94 -
Treufer Str. - Ottensooser Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-049 - byPDP92 -
Pegnitzweg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-029 - byPDP86 -
Plecher Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-039 - byPDP88 -
Pommelsbrunner Str.				
Happurger Str. - Hirschbacher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-043 - byPDP118 -
Nr. - Happurger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-042 - byPDP117 -
Rannastr.				
ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalsanierung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 7)	Jun 27 - Dez 29	93250.008
Rehhofstr.				
Hofreuthackerstr. - Zaunwiesenweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-034 - byPDP110 -
Landenwiesenstr. - Hofreuthackerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-030 - byPDP109 -
Nr. 144 - Zaunwiesenweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-036 - byPDP112 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 144 - 228	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-037 - byPDP113 -
Nr. 228 - In der Finstermail	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-038 - byPDP114 -
Spielplatz - Thäterstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-023 - byPDP108 -
Thäterstr. - Hofreuthackerstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrradstraße RVR 10	Apr 26 - Apr 26	
Reichenschwander Str.				
ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalsanierung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 7)	Jun 27 - Dez 29	93250.008
Rollhofener Str.				
ges. Länge	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 6)	Jul 26 - Nov 28	93250.007
Nr. 16 - Happurger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-046 - byPDP91 -
Nr. 27 - Förrenbacher Str. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-049 - byPDP92 -
Nr. 5a - 14	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-048 - byPDP93 -
Treifener Str. (Querung)	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-047 - byPDP94 -
Schnakenwinkelweg				
Nr. 1	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-035 - byPDP111 -
Schupfer Str.				
Hartensteiner Str. - Osternoher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-050 - byPDP95 -
Henfenfelder Str.	SÖR/1-S Straßenbau	RVR 10 - Fahrradstraße 3. Stufe	2026	
Hohensteiner Str. - Reichenecker Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrradstraße RVR 10	Jun 26 - Aug 26	
Nr. 32 - Happurger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-047 - byPDP94 -
Nr. 88 - Osternoher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-051 - byPDP96 -
Ottensooser Str. - Hohensteiner Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Mrz 26	P202502045
Schüsselwiesenweg				
Hofreuthackerstr. - Kasperackerweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-038 - byPDP114 -
Nr. 20 - 36	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-035 - byPDP111 -
Seeweierweg				
Brandstr. - Happurger Str.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzungen	2026 - 2027	
Hohenstädter Weg - Hegendorfer Weg	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet	Jul 26 - Nov 28	93250.007

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG Erlenstegen BA 6)	ZEITRAUM	PROJEKT
Sendelbacher Weg ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-029 - byPDP86 -
Simmelsdorfer Str. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-043 - byPDP118 -
ges. Länge	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 6)	Jul 26 - Nov 28	93250.007
Sittenbacher Str. Nr. 14 - Schupfer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-051 - byPDP96 -
Nr. 24 - 24b, 26	Vodafone D GmbH	Herstellen von Kabelanschlüssen	2026	009-1353934-25, 009-1353799-25, 009-1354289-
Schupfer Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrradstraße RVR 10	Jun 26 - Aug 26	
Stallbaumer Str. Am Doktorsfeld - Förrenbacher Str.	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 6)	Jul 26 - Nov 28	93250.007
Haukritzer Weg - Am Doktorsfeld	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-048 - byPDP93 -
Nr. 5a - Förrenbacher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-045 - byPDP119 -
Nr. 8 - Förrenbacher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-046 - byPDP91 -
Strindbergstr. Nr. 1-3, Laufamholzstr., Lagerlöfstr., Ibsenstr.	SÖR/1-S Straßenbau	RVR 10 - Fahrradstraße 3. Stufe	2026	
Treuffer Str. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-049 - byPDP92 -
Nr. 12 - Rollhofener Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-047 - byPDP94 -
Nr. 16 - Hohensteiner Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Mrz 26	P202502045
Unterbürger Str. Ebenreuther Str. - Laufamholzstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-028 - byPDP85 -
ges. Länge	SUN Kanalbau	Schacht-/Kanalerneuerung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 5)	Okt 24 - Dez 26	93250.006
Vorrastr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-032 - byPDP87 -
Winner Zeile ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-040 - byPDP89 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 1 - 47	SUN Kanalbau	Kanalsanierung und Kanalrenovierung (Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 7)	Jun 27 - Dez 29	93250.008
Nr. 23 - Moritzbergstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-041 - byPDP90 -
Zaunwiesenweg				
Nr. 14 - Hofreuthackerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-034 - byPDP110 -
Nr. 38 - Rehhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-036 - byPDP112 -
Zum Grubengraben				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 25 - 2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-030 - byPDP109 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Agathenweg ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-174 - byPDP349 -
Alberichstr.				
Nr. 5 - Wilhelm-Spaeth-Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211974690-46R/30
Nr. 6 - Nibelungenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-164 - byPDP330 -
Nr. 8 - Wilhelm-Spaeth-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-163 - byPDP339 -
● Allersberger Str.				
Forsthoferstraße	SÖR/1-E/2	LSA 640 Sanierung und Erweiterung der Lichtsignalanlage	2026 - 2027	
Gudrunstr. - Jean-Paul-Platz mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-201 - byPDP310 -
Guntherstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-198 - byPDP313 -
Haltestelle Schweiggerstr.	VAG FA-MA-TB	Verlängerung und Verbreiterung der Haltestelle	2026 - 2027	FA-MA-0021
Jean-Paul-Platz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-223 - byPDP292 -
Nr. 10 - Hinterm Bahnhof	N-ERGIE NNG-BRS	Verlegung von Fernwärme	2026	P202600183
Nr. 10 - 36 ggü. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-224 - byPDP359 -
Nr. 10, 82 und Frankenstr.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzungen und Baumscheibensanierung	2026	
Nr. 105 - 115 mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Jun 26	P202501318
Nr. 106 - 123a	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	Mrz 27 - Jun 27	
Nr. 108 - Humboldtstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-216 - byPDP351 -
Nr. 132 - Jean-Paul-Platz	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211975094-45R/33
Nr. 141 - Wodanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-189 - byPDP315 -
Nr. 143 - Guntherstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-197 - byPDP314 -
Nr. 149 - 190 ggü.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-200 - byPDP309 -
Nr. 162 - Frankenstr.	VAG FA-MA-PA	Gleisbau	2027 - 2030	ÜG-0011

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 177 - Wodanstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211974737-46R/31
Nr. 185 (Markomannenstr.)	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mai 25 - Apr 26	P202400405
Nr. 19 - Köhnstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-118 - byPDP360 -
Nr. 190 ggü. - Sperberstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-204 - byPDP293 -
Nr. 26 - 33	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-120 - byPDP358 -
Nr. 56 - Breitscheidstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-03-135 - byPDP357 -
Nr. 71 - 123	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	Mrz 26 - Jul 27	FA-MA-0001
Nr. 85 - Forsthoftstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-176 - byPDP347 -
Nr. 99, Humboldtstr. / Querungen	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Fernwärme-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 26 - Mrz 27	P202401558
Nr.73, 80, Humboldtstr. - Forsthoftstr. / Querungen	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Fernwärme-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 26 - Mrz 27	P202401558
Ottilienstr. - Schweiggerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-171 - byPDP353 -
Scheurlstr. - Schweiggerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-132 - byPDP352 -
Schützenstr. - Ottilienstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-172 - byPDP350 -
Schweiggerstr. - Hiroshimaplatz	VAG FA-MA-PA	Schienenersatzverkehr	Mrz 26 - Mai 27	FA-MA-0001
Schweiggerstraße	SÖR/1-E/2	LSA 648 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026 - 2027	
Sperberstr. - Frankenstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T HUM 209942491 45R/35
südlich Wodanstr.	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2027	FA-MA-0063
Tristanstr. - Frankenstr.	SÖR/1-B Brückenneubau	Rückbau Tunnelanlagen/Straßenbahnunterpflasterstrecken im Bereich Bayernwanne	2027	
Wodanstr. - Forsthoftstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-177 - byPDP316 -
Wölckernstr. - Humboldtstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenneu- und umbau	Jul 26 - Okt 26	
Wölckernstr. - Wodanstr.	SUN Kanalbau	Schacht- und Kanalerneuerung und Kanalrenovierung	Mrz 26 - Feb 27	95700.266
185	N-ERGIE NNG-KN-KN	Verlegung von Tele	2026	P201202622
● An der Ehrenhalle				
ges. Länge	N-ERGIE NW-NP	Fernwärmeanschluss Kongresshalle	2026	P202301851
ges. Länge	VAG FA-MA-PA	Schienenersatzverkehr	Mrz 26 - Mai 27	FA-MA-0001

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Andreasstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-175 - byPDP348 -
Annastr. Nr. 6 - Allersberger Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Jun 26	P202501318
Augustenstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-173 - byPDP346 -
Holzstr. - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-176 - byPDP347 -
Nr. 8 - 15	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-175 - byPDP348 -
Querung	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	211267114
13	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Tele,Strom - Umbau Netzstation 586N	2026	P201902271
Baaderstr. Nr. 23 - Hallerhüttenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-159 - byPDP342 -
Nr. 24 - Hallerhüttenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-160 - byPDP341 -
Baldurstr. Guntherstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-193 - byPDP323 -
Guntherstr. - Wodanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-188 - byPDP322 -
Nr. 19 - 21	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211974690-46R/30
Nr. 22 ggü. - Wodanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-190 - byPDP326 -
Nr. 5 - Wodanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-186 - byPDP327 -
Nr. 6 - Siegfriedstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-185 - byPDP332 -
Wodanstr. - Guntherstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211974737-46R/31
Bayernstr. An der Ehrenhalle - Johannes-Falk-Platz	VAG FA-MA-PA	Schienenersatzverkehr	Mrz 26 - Mai 27	FA-MA-0001
An der Ehrenhalle - Schultheißallee	SUN Kanalbau	Kanalrenovierung, Schachtsanierung	Jan 27 - Jun 27	U001.003
Dutzendteich	SÖR/1-B Wasserwirtschaft	Kanal- und Schachtsanierung, VPDT	Mrz 27 - Jun 27	
entlang Dokuzentrum - Dutzenteich	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Wiederherstellung nach Aufgrabungen Vodafone, LA, etc.	2026	
Großer Dutzendteich	SÖR/1-B Wasserwirtschaft	Neubau Überlaufbauwerk	Okt 26 - Feb 27	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Kongresshalle	SUN Kanalbau	Schlauchlinerrenovierung, Schachttausch	Apr 27 - Mai 28	U001.003
Münchener Str. (BA1)	SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Generalsanierung Spielplatz Luitpoldhain, Bauabschnitt 1 Sanierung der ehemaligen Minigolfanlage und Umgestaltung des Parkplatzes an der Bayernstr.	Jan 27 - Dez 27	Luitpoldhain
Münchener Str. mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM2	20-KV-Verlegung	Jul 26 - 2026	P202202685
Münchener Str. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-196 - byPDP290 -
Nr. 110 - An der Ehrenhalle	N-ERGIE NW-NP	Fernwärmeanschluss Kongresshalle	2026	P202301851
Nr. 136 - Seumestr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209367496 46R/13
Nr. 154 - Herzogstr.	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2025 - 2026	2025 Herzogstr
Regensburger Str.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202401998
Schultheißallee - Seumestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-082 - byPDP179 -
Seumestr. - Herzogstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209367496 46R/13
Seumestr. - Herzogstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-083 - byPDP178 -
Birkenhof				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-077 - byPDP175 -
Boelckestr.				
Immelmannstr. - Fliegerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-076 - byPDP174 -
Immelmannstr. - Fliegerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-077 - byPDP175 -
Weddigenstr. - Immelmannstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-078 - byPDP172 -
Brunhildstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-184 - byPDP318 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211974737-46R/31
Guntherstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-198 - byPDP313 -
Nr. 19 - Guntherstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-197 - byPDP314 -
Nr. 19 - Wodanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-189 - byPDP315 -
Nr. 29 - Isoldenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-199 - byPDP354 -
Nr. 8 - Siegfriedstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-182 - byPDP317 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Dietrichstr.				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211974690-46R/30
Nr. 7 - Wodanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-190 - byPDP326 -
Nr. 8 - Guntherstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-193 - byPDP323 -
Enderleinstr.				
Nr. 4 - Schweiggerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-134 - byPDP355 -
Nr. 4 - Strauchstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-133 - byPDP356 -
Nr. 4 - Strauchstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau - Fahrradstraße 2. Stufe	Mrz 26 - Dez 26	
Nr. 7 - Schweiggerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-131 - byPDP368 -
Erdastr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-162 - byPDP329 -
Fliegerstr.				
Nr. 18 - Regensburger Str. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-077 - byPDP175 -
Regensburger Str. - Boelckestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-076 - byPDP174 -
Forsthoferstr.				
Allersberger Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Jun 26	P202501318
Annastr. 8 - Holzgartenstr.	N-ERGIE NNG-KN-KN	Verlegung von Tele	2026	P202500550
Nr. 13 - Grenzstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-175 - byPDP348 -
Nr. 17 - Holzgartenstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenumbau	Jun 26 - Jul 27	
Nr. 18 - Holzgartenstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Strom- und Wasserleitungen	Apr 26 - Aug 26	P202302598
Nr. 2 - Allersberger Str. und Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-177 - byPDP316 -
Nr. 2 - Kriemhildstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-178 - byPDP335 -
Nr. 22 - Kriemhildstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-181 - byPDP334 -
Nr. 26 ggü.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Nr. 35 - 24 mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-180 - byPDP336 -
Nr. 35 - 41	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Jun 26	P201800905

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 42 - Freyjastr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-179 - byPDP333 -
Nr. 5 - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-176 - byPDP347 -
● Frankenstr.				
Busbahnhof	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Kleinsteinfläche durch Betonfläche ersetzen	2027	
Gibitzenhofstraße und Marktgrafenstraße	SÖR/1-S Straßenbau	Frankenstraße, zwischen Gibitzenhofstraße und Marktgrafenstraße	2026	
Huldstr.	VAG FA-MA	Gleiserneuerung	Sep 26 - Okt 26	FA-MA-0033
Ingolstädter Str. - Allersberger Str.	SÖR/1-B Brückenneubau	Rückbau Tunnelanlagen/Straßenbahnunterpflasterstrecken im Bereich Bayernwanne	2028	
Münchener Str. - Allersberger Str.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Haltestelle in Betonbauweise in 2026, Fahrbahndecke in 2027	2026 - 2027	
Nr. 146 - 174	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-020 - byPDP287 -
Nr. 165 - Allersberger Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T HUM 209942491 45R/35
Nr. 166 - Sachsenstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211975094-45R/33
Nr. 178 - 200	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-07-019 - byPDP286 -
Nr. 187 - Pillenreuther Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-208 - byPDP297 -
Nr. 200 - Allersberger Str.	VAG FA-MA-PA	Gleisbau	2027 - 2030	ÜG-0011
Nr. 211 - Ingostr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-204 - byPDP293 -
Nr. 91 - 107	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-222 - byPDP301 -
Pillenreuther Str. - Gugelstr.	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2029	FA-MA-0006
Freyjastr.				
Forsthoftstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Strom- und Wasserleitungen	Apr 26 - Aug 26	P202302598
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-179 - byPDP333 -
Nr. 12 - Siegfriedstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-181 - byPDP334 -
Friggastr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-161 - byPDP340 -
Grenzstr.				
Forsthoftstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Strom- und Wasserleitungen	Apr 26 - Aug 26	P202302598
Nr. 10 - Forsthoftstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-175 - byPDP348 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 3 - Ottilienstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-172 - byPDP350 -
Nr. 3 - 10 mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-174 - byPDP349 -
● Gudrunstr.				
Nr. 32 - Lutherplatz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-217 - byPDP311 -
Nr. 51 ggü. - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-201 - byPDP310 -
Guntherstr.				
Allersberger Str. - Nornenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-198 - byPDP313 -
Brunhildstr. - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-197 - byPDP314 -
Nornenstr. - Parsifalstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211974690-46R/30
Nornenstr. - Rankestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-193 - byPDP323 -
Nr. 51 - Allersberger Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211974737-46R/31
Rankestr. - Parsifalstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-192 - byPDP325 -
Hagenstr.				
Nr. 3 - Siegfriedstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-185 - byPDP332 -
Nr. 5 - Wodanstr. und Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-187 - byPDP321 -
● Hainstr.				
Herbartstr. - Sybelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-154 - byPDP343 -
Nr. 16 - Baaderstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-159 - byPDP342 -
Regensburger Str. - Scharrerstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Zweirichtungsradweg Ostseite zwischen Regensburger Straße und Scharrerstraße	Mai 28 - Okt 28	
Scharrerstr. - Schultheißallee mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-079 - byPDP173 -
Schultheißallee Nr. 1	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638324 46R/19
Hallerhüttenstr.				
Hainstr. - Baaderstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-159 - byPDP342 -
Herbartstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-154 - byPDP343 -
Wilhelm-Spaeth-Str. - Baaderstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-160 - byPDP341 -
Harsdörfferplatz				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-130 - byPDP366 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 15 - Strauchstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau - Fahrradstraße 2. Stufe	Mrz 26 - Dez 26	
südl. Gehweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-131 - byPDP368 -
● Harsdörfferstr.				
Hainstr. - Harsdörfferplatz	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen	2028	FA-MA-0041
Haltestelle Harsdörfferplatz (Neubau)	VAG FA-MA-TB	Haltestelle: Infrastrukturanlage versetzen / anpassen	2029	FA-MA-0021
Haltestelle Peterskirche	VAG FA-MA-TB	Haltestelle: Infrastrukturanlage versetzen / anpassen	2029	FA-MA-0021
Nr. 20 - Sybelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-155 - byPDP374 -
Nr. 29 - Schwanhardtstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-141 - byPDP376 -
Nr. 34 - 20	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-158 - byPDP369 -
Herbartstr.				
Nr. 27 - 61	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-156 - byPDP371 -
Nr. 27a - Schwanhardtstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-157 - byPDP370 -
Nr. 40b - Schwanhardtstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-165 - byPDP372 -
Nr. 59 - Hainstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-154 - byPDP343 -
Hertastr.				
Nr. 6 - Walkürenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-199 - byPDP354 -
Walkürenstr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndeckenerneuerung, Gehweganpassung	2026	
Walkürenstr. - Lohengrinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-195 - byPDP291 -
Hintere Bleiweißstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-174 - byPDP349 -
Hiroshimaplatz				
Lagerfläche/Bayernwanne	SÖR/1-B Brückenneubau	Rückbau Tunnelanlagen/Straßenbahnunterpflasterstrecken im Bereich Bayernwanne	2027	
Wendeschleife Straßenbahn	VAG FA-MA-PA	Schienenersatzverkehr	Mrz 26 - Mai 27	FA-MA-0001
Holzgartenstr.				
Forsthofstr. (Querung)	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Strom- und Wasserleitungen	Apr 26 - Aug 26	P202302598
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	211267114
Lichtenhofstr. - Forsthofstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenumbau	Jun 26 - Jul 27	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 1 - 19	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-173 - byPDP346 -
Nr. 25 - Siegfriedstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-168 - byPDP331 -
Nr. 34 - Siegfriedstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-185 - byPDP332 -
Nr. 41 - Wodanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-187 - byPDP321 -
Holzstr.				
Nr. 5 - Wilhelminenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-175 - byPDP348 -
Nr. 6 - Augustenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-176 - byPDP347 -
Nr. 6 - Schützenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-174 - byPDP349 -
Humboldtstr.				
Allersberger Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Fernwärme-, Gas- und Wasserleitungen	Mrz 26 - Mrz 27	P202401558
Nr. 156 - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-216 - byPDP351 -
Immelmannstr.				
Nr. 27 - Boelckestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-077 - byPDP175 -
Nr. 3 - Regensburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-076 - byPDP174 -
Nr. 4 - Ludwig-Frank-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-078 - byPDP172 -
Irenenstr.				
Hintere Bleiweißstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-174 - byPDP349 -
Höhe Hintere Bleiweißsstr. 15	H Eigenbetriebe und Verwaltung	Baustelleneinrichtung	Jul 26 - Mrz 27	
Isoldenstr.				
Brunhildstr. - Nornenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-199 - byPDP354 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211974737-46R/31
Guntherstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-198 - byPDP313 -
Nr. 4 - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-200 - byPDP309 -
Jakob-Wolff-Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-220 - byPDP289 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638324 46R/19
Kriemhildstr.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Forsthoferstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Strom- und Wasserleitungen	Apr 26 - Aug 26	P202302598
Freyjastr. - Siegfriedstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-181 - byPDP334 -
Nr. 12 - Wodanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-183 - byPDP319 -
Nr. 8 - Forsthoferstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-178 - byPDP335 -
Lichtenhofstr.				
Holzgartenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-173 - byPDP346 -
Nr. 11 ggü. - Nibelungenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-169 - byPDP337 -
Nr. 4 ggü. - Wilhelm-Spaeth-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-170 - byPDP345 -
Lohengrinstr.				
Nr. 1 - Parsifalstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211974690-46R/30
Nr. 10 - Nornenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-199 - byPDP354 -
Parsifalstr. - Nornenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-194 - byPDP324 -
Rankestr. - Hertastr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-195 - byPDP291 -
Ludwig-Frank-Str.				
Nr. 33 - Weddigenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-078 - byPDP172 -
Nr. 39 - Rosenhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-077 - byPDP175 -
Markomannenstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-196 - byPDP290 -
Nr. 18 ggü.	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Strom	2026	P201900558
● Münchener Str.				
Bauernfeindstr. - Karl-Schönleben-Str. stadtauswärts, Abfahrt Otto-Bärmreuther-Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrbahnsanierung und BLP LSA	2026	
Bauernfeindstraße	SÖR/1-E/2	LSA 534 Verlegung von Blindenleitplatten	2026	
Bayernstr. - Ingolstädter Str. mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM2	20-kV-Verlegung	Jul 26 - 2026	P202202685
Dr.-Luise-Herzberg-Str. - ggf. Bauernfeindstr.	VAG FA-MA-PA	Gleisbau	2027 - 2030	ÜG-0011
Frankenstr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Haltestelle in Betonbauweise in 2026, Fahrbahndecke in 2027	2026 - 2027	
Karl-Schönleben-Str.- Stuibenweg	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung, Asphalttrag-, -binder- und -deckschicht, Regeneinläufe und Randeinfassungen	Aug 26 - Aug 26	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Kreuzung Karl-Schönleben-Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2027	
Markomannenstr. - Bayernstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-196 - byPDP290 -
Neuselsbrunn - Saturnweg (Querung)	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-040 - byPDP257 -
nördl. Einm. Dr.-Luise-Herzberg-Str.	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Strom	2026	P202200623
Nr. 281 (Esso-Tankstelle)	SÖR/1-S Straßenbau	Nordanbindung Universität (UTN)	2029	
Nr. 330 - Neptunweg	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Wiederherstellung Gehweg	2026	
Nr. 330 - 342	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Aug 25 - Mrz 26	P202002755
Nr. 342 - Saturnweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-04-044 - byPDP261 -
Otto-Bärmreuther-Str.	SÖR/1-A	Neupflanzungen	2027	
Robert-Schedl-Weg	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026	23-0907
Trierer Str. - Bahnlinie	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026	23-0907
281 (nördlich)	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Strom	2026	P202500676
Nibelungenplatz				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-164 - byPDP330 -
Nibelungenstr.				
Lichtenhofstr. - Siegfriedstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-169 - byPDP337 -
Nr. 10 - Siegfriedstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-168 - byPDP331 -
Nr. 25 - Siegfriedstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-164 - byPDP330 -
Nr. 26 - Wodanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-162 - byPDP329 -
Siegfriedstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-167 - byPDP338 -
Nornenstr.				
Guntherst. - Wodanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-188 - byPDP322 -
Guntherstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-193 - byPDP323 -
Lohengrinstr. - Tristanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-199 - byPDP354 -
Lohengrinstr. - Wodanstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211974690-46R/30
Nr. 10 - Wodanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-221 - byPDP320 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 10 - 16	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-198 - byPDP313 -
Nr. 11- Lohengrinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-194 - byPDP324 -
Nr. 32 - Wodanstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211974737-46R/31
Tristanstr. - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-200 - byPDP309 -
Oskar-von-Miller-Str.				
Nr. 14 - Elias-Holl-Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638324 46R/19
Nr. 29 - Gabriel-von-Seidl-Platz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-219 - byPDP288 -
Nr. 33 - Bayernstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-220 - byPDP289 -
Ottilienstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-172 - byPDP350 -
Nr. 1 - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-171 - byPDP353 -
Parsifalstr.				
Lohengrinstr. - Markomannenstr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndecke	2026	
Lohengrinstr. - Wodanstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211974690-46R/30
Nr. 10 - Wodanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-191 - byPDP328 -
Nr. 10 - 26	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-192 - byPDP325 -
Nr. 36 - 54	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-195 - byPDP291 -
Nr- 66 - Markomannenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-196 - byPDP290 -
● Platz der Opfer des Faschismus				
Nr. 4 - Wodanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-161 - byPDP340 -
Rankestr.				
Guntherstr. - Lohengrinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-194 - byPDP324 -
Lohengrinstr. - Sigenastr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-195 - byPDP291 -
Lohengrinstr. - Wilhelm-Spaeth-Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211974690-46R/30
Nr. 10-20	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neubau Baumscheiben und Neupflanzung	2026	
Nr. 12 - Wodanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-162 - byPDP329 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 27 - Guntherstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-192 - byPDP325 -
Nr. 27 - Wodanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-191 - byPDP328 -
Nr. 32 - 36	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-193 - byPDP323 -
Nr. 74 - 85	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-196 - byPDP290 -
Wilhelm-Spaeth-Str. - Wodanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-161 - byPDP340 -
● Regensburger Str.				
Ben-Gurion-Ring - Dutzendteichstr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung	2026	
Ben-Gurion-Ring - Waldluststr.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2028	
Ben-Gurion-Ring - Waldluststraße beidseits	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Wiederherstellung Aufgrabungen Vodafone und SUN, WH Baumscheiben	Aug 26 - Nov 26	
Dutzendteichstr. - Scharrerstr.	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen	2028	FA-MA-0041
Fliegerstr. - Dutzendteichstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-077 - byPDP175 -
Hainstr. - Scharrerstr.	SÖR/1-S	B-Plan 4522 "Auto Krauss", Baubegleitung Regensburger Straße/ Scharrerstraße	Sep 23 - Dez 28	
Hainstr. - Scharrerstr.	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen	2028	FA-MA-0041
Haltestelle Scharrerstr., Immelmannstr.	VAG FA-MA-TB	Haltestelle: Infrastrukturanlage versetzen / anpassen	2029	FA-MA-0021
Hans-Meier-Heim	SÖR/1-E/2	LSA 526 Umbau der Lichtsignalanlage	2026	
Harsdörffer Str.	SÖR/1-E/2	LSA 115 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Knoten August-Meier-Heim, Hans-Kalb-Str. neben Nr. 121	SÖR/1-S Straßenbau SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Straßenbau SÖR/1-S Generalsanierung Spielplatz "Raketenspielfeld"	2026 - 2027 2026 - 2027	
Neumarkter Str. - Dutzendteichstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-075 - byPDP171 -
Nr. 121 - 141	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Nr. 123 - Parsberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-074 - byPDP169 -
Nr. 124 - Fliegerstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-076 - byPDP174 -
Nr. 20a - Untere Baustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-128 - byPDP378 -
Nr. 223a - Bayernstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202401998
Nr. 238 - 318, 229 - Waldluststr., Nr. 368 - 418e	Vodafone GmbH	Verlegung einer LWL-Trasse	Mrz 26 - Mai 26	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 246 /Querung	Vodafone GmbH	Verlegung einer Telekommunikationslinie	2026	VFSN2025_AT1090091
Nr. 26a - 36a	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-140 - byPDP385 -
Nr. 338	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202501773
Nr. 342a - Hans-Kalb-Str., Nr. 340 - 374b	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Kommunikations- und Wasserleitungen	Sep 26 - Okt 26	P202501736
Nr. 35a - Kirchenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-139 - byPDP375 -
Nr. 364	SÖR/1-G	Neuanlage Spielplatz Nordost - Regensburger Viertel	Sep 25 - Mrz 26	
Nr. 394 ggü - Valznerweiherstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Auswechseln einer Gashochdruckleitung	Apr 26 - Jul 26	P202401605
Nr. 41 - Stephanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-142 - byPDP386 -
Nr. 416 - Hans-Kalb-Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2026	
Nr. 418	N-ERGIE NNG-BR-FA	Verlegung von Gas	2026	P202600165
Nr. 43 - 85	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Nr. 55 - 81	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-151 - byPDP373 -
Nr. 6 - Sturmstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-125 - byPDP381 -
Nr. 85	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von einen Stromhausanschluss (E-Ladesäule)	2026	P202501024
Nr. 85 - Scharrerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-152 - byPDP395 -
Nr.266	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Leitungen zur neuen Station	Feb 26 - Mrz 26	P202401267
Parsberger Str. - Neumarkter Str. und Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-073 - byPDP168 -
Valznerweiherstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Kommunikations- und Wasserleitungen	Sep 26 - Okt 26	P202501736
Waldluststr.	SÖR/1-B Anlagenmanagement	Sanierung Stützwand	Mrz 26	BW 2.036
Waldluststr. - Ben-Gurion-Ring	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-037 - byPDP442 -
Waldluststr. BA 2	SÖR/1-E/2	LSA 454 Sanierung der Lichtsignalanlage	Mrz 26 - Okt 26	
141 -143	N-ERGIE NNG-BRS	Verlegung von Fernwärme	2026	P202501650
Richthofenstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-076 - byPDP174 -

Rosenhofstr.

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-077 - byPDP175 -
Scharrerstr.				
Luisenstr. - Regensburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-152 - byPDP395 -
Luisenstr. - Zerzabelshofstr.	SÖR/1-A	Neupflanzungen	2026 - 2027	
Nr. 22	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Nr. 32 - Velburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-066 - byPDP467 -
Nr. 33	SÖR/1-G Grün städt. Einrichtungen	Neubau Kinderhort	Sep 27 - Mai 29	Scharrerstr. 33 Neubau Kinderhort
Nr. 33 - 13	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638274 46R/16
Nr. 36 - Zerzabelshofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-065 - byPDP460 -
Regensburger Str.	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Strom	2026	P202300340
Regensburger Str. - Hainstr.	SÖR/1-S	B-Plan 4522 "Auto Krauss", Baubegleitung Regensburger Straße/ Scharrerstraße	Sep 23 - Dez 28	
Regensburger Str. 100	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638324 46R/19
Velburger Str. - Zerzabelshofstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209638301 46R/17
Schloßstr.				
Burgerstr. - Theklastr.	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr	2026 - 2029	1001_Schloßstr-Burgerstr-Instruktion_FWN
Ernststr. - Theklastr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-059 - byPDP456 -
Kupferstr. - Theklastr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638274 46R/16
Nr. 26 - Luisenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-152 - byPDP395 -
Nr. 40 - Burgerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-062 - byPDP459 -
Nr. 62	Vodafone D GmbH	Herstellung Kabelanschluss	2026	009-1936004-25
Nr. 64 - Zerzabelshofstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-063 - byPDP465 -
Nr. 9 - Regensburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-151 - byPDP373 -
Nr. 9 - Schieferstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-153 - byPDP396 -
Regensburger Str. - Kupferstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Zerzabelshofstr. - Gottfriedstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209638301 46R/17

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
61 - Ernstst. 1	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom	2026	P202500480
● Schultheißallee				
Bayernstr. - Buswendeschleife	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung Decke und Binder	2026	
ges. Länge	N-ERGIE NW-NP	Fernwärmeanschluss Kongresshalle	2026	P202301851
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209367496 46R/13
Hainstr. - Bayernstr.	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Strom, Fernwärme	2026	P202401537
Hainstr. bis Weddigenstr.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2027	
Nr. 3 - Hainstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-079 - byPDP173 -
Nr. 3 - 47	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-080 - byPDP176 -
Nr. 30 - Bayernstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-082 - byPDP179 -
Nr. 31 - Bayernstr.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Gehwegsanierung im Vollausbau	Okt 25 - Mrz 26	
Nr. 47 - 61	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-081 - byPDP177 -
Nr. 5 - Hainstraße	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 30 - Dez 30	95700227
Weddigenstr., A 585.1, A 585.2	SÖR/1-S Straßenbau	Sanierung Einleitstellen A 585.1 und A 585.2	Apr 26 - Jul 26	
Weddingstr. - Hainstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2027	P202301619
Wodanstr. - An der Ehrenhalle	VAG FA-MA-PA	Schienenersatzverkehr	Mrz 26 - Mai 27	FA-MA-0001
Schützenstr.				
Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-172 - byPDP350 -
Nr. 3 - Grenzstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-174 - byPDP349 -
Schwanhardtstr.				
Harsdörfferstr. - Kirchenstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-141 - byPDP376 -
Harsdörfferstr. - Wilhelm-Spaeth-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-158 - byPDP369 -
Herbartstr. - Wilhelm-Spaeth-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-170 - byPDP345 -
Nr. 35 - Herbartstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-157 - byPDP370 -
● Schweiggerstr.				
Allersberger Str. - Harsdörfferplatz	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen	2028 - 2030	FA-MA-0041

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Allersberger Str. - Wilhem-Spaeth-Str.	SUN Kanalbau	Kanal- und Schachterneuerung und Kanalrenovierung	Mrz 27 - Dez 28	95700.027
Harsdörfferplatz - Enderleinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-131 - byPDP368 -
Nr. 32 - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-171 - byPDP353 -
Nr. 5 - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-132 - byPDP352 -
Nr. 7 - Enderleinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-134 - byPDP355 -
Siegfriedstr.				
Allersberger Str. - Brunhildstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-182 - byPDP317 -
Allersberger Str. (Querung)	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-177 - byPDP316 -
Hagenstr. - Baldurstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-185 - byPDP332 -
Nibelungenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-164 - byPDP330 -
Nibelungenstr. - Holzgartenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-168 - byPDP331 -
Nibelungenstr. - Wilhelm-Spaeth-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-167 - byPDP338 -
Nr. 21 - Freyjastr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-181 - byPDP334 -
Nr. 45 - Freyjastr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-179 - byPDP333 -
Nr. 9 - 21	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-184 - byPDP318 -
Sigenastr.				
Nr. 2a - Rankestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-196 - byPDP290 -
Nr. 3	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-195 - byPDP291 -
Siglindenstr.				
Forsthoferstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Strom- und Wasserleitungen	Apr 26 - Aug 26	P202302598
Nr. 28 - Forsthoferstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-180 - byPDP336 -
Nr. 28 - Siegfriedstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-181 - byPDP334 -
Sperberstr.				
Kleestr. - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-204 - byPDP293 -
Neulichtenhofstr. - Pillenreuther Str. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-210 - byPDP298 -
Normannenstr.	N-ERGIE NNG-KN-KN	Verlegung von Tele	2026	P202500408

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Normannenstr. - Pillenreuther Str., ggü. Eckhardstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-211 - byPDP300 -
Nr. 128 - Eckhardstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-207 - byPDP296 -
Nr. 128 - Ingostr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-206 - byPDP295 -
Nr. 14 (Querung) - Gugelsgr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-222 - byPDP301 -
Nr. 90 - Allersberger Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T HUM 209942491 45R/35
Nr. 95 - Kleestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-205 - byPDP294 -
Nr. 95 - 110 Querung	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T HUM 209942491 45R/35
Nr. 96 - Neulichtenhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-209 - byPDP299 -
125-127, 150-154 (Fahrradstr. Kleestr.)	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neupflanzung	2026	
Sybelstr.				
Nr. 6 - Harsdörfferstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-155 - byPDP374 -
Nr. 8 _Herbartstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-154 - byPDP343 -
Tristanstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-200 - byPDP309 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211974737-46R/31
Nr. 9 - Nornenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-199 - byPDP354 -
Vordere Bleiweißstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-172 - byPDP350 -
Walkürenstr.				
Hertastr. - Nornenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-199 - byPDP354 -
Hertastr. - Parsifalstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-195 - byPDP291 -
Nornenstr. - Rankestr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndeckenerneuerung, Gehweganpassung	2026	
Weddigenstr.				
Boelckestr. - Schultheißallee	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-079 - byPDP173 -
Ludwig-Frank-Str. - Regensburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-078 - byPDP172 -
Nr. 12 - 21	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2028	P202301619

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 20 (Querung)	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	VFSN2025_AT995079
Wilhelminenstr.				
Nr. 5 - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-176 - byPDP347 -
Nr. 8 - Grenzstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-175 - byPDP348 -
Wilhelm-Spaeth-Str.				
Alberichstr. - Rankestr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211974690-46R/30
Harsdörfferstr. - Schwanhardtstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-158 - byPDP369 -
Nr. 16 - Augustenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-173 - byPDP346 -
Nr. 23 - 35	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-165 - byPDP372 -
Nr. 35 - 47 mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-166 - byPDP344 -
Nr. 62 - Rankestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-163 - byPDP339 -
Nr. 68 - Hainstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-161 - byPDP340 -
Nr. 79 - Hallerhüttenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-160 - byPDP341 -
Nr. 8 - Vordere Bleiweißstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-172 - byPDP350 -
Nr. 8 - 16	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-174 - byPDP349 -
Schwanhardtstr. - Lichtenhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-170 - byPDP345 -
18	N-ERGIE NNG-BRS	Verlegung von Fernwärme	2026	P202501978
● Wodanstr.				
Allersberger Str. - Baldurstr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Sanierung Fahrbahn und Randbereiche	2026	
Allersberger Str. - Parsifalstr.	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Jan 27 - Dez 27	95700.102
ges. Länge	VAG FA-MA-PA	Schienenersatzverkehr	Mrz 26 - Mai 27	FA-MA-0001
ges. Länge	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2027	FA-MA-0008
Haltestelle Platz der Opfer des Faschismus	VAG FA-MA-TB	Haltestelle: Infrastrukturanlage versetzen / anpassen	2029	FA-MA-0021
Holzgartenstr. - Hagenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-187 - byPDP321 -
Holzgartenstraße	SÖR/1-E/2	LSA 636 Notsanierung der Lichtsignalanlage	2026 - 2027	
Nornenstr. - Baldurstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-188 - byPDP322 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nornenstr. - Rankestr.	VAG FA-MA-PA	Sanierung der Gleise	Jul 26 - Jul 27	
Nr. 13 - Wodanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-177 - byPDP316 -
Nr. 17 - Brunhildstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-184 - byPDP318 -
Nr. 17a - Hagenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-183 - byPDP319 -
Nr. 18 - Allersberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-189 - byPDP315 -
Nr. 20 - Nornenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-221 - byPDP320 -
Nr. 44 - Baldurstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211974737-46R/31
Nr. 47 - 61	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-186 - byPDP327 -
Nr. 58 - 132	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 27	FTTH_T_HAS-211974690-46R/30
Nr. 61 - 73	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-162 - byPDP329 -
Nr. 66 - Baldurstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-190 - byPDP326 -
Nr. 68 - Parsifalstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-191 - byPDP328 -
Rankestr. - Platz der Oper des Faschismus	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-161 - byPDP340 -
Teilbereiche	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndecke	2028	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Albert-Ortmann-Str. Kehre	SÖR/1-A Baumpflanzung Unterhalt	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Almoshofer Hauptstr. ggü. Nr. 111	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Gehweg - Um-/Ausbau von Bushaltestellen	2026	Bus-Almo-26
Nr. 4 - 21	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn - Deckenbau	2026	Bus-Almo-26
31 - 41	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn/Gehweg - Um-/Ausbau von Bushaltestellen	2026	Bus-Almo-26
74	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Gehweg - Um-/Ausbau von Bushaltestellen	2026	Bus-Almo-26
Alte Reutstr. Brücke Bucher Landgraben - Stadtgrenze	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn - Deckenbau	2026	Decke-26
Am Alten Sudhaus ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-215 - byPDP572 -
Am Anger Nr. 2 - 6	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP43/44
Am Bauernwald ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP50/469
Nr. 71-69	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Am Mooshof Marienbergstr. - Nr. 4 u. 5-17	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Am Nordostbahnhof Klingenhofstr. - Kieslingstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Verbesserung der Radinfrastruktur durch Asphaltierung des vorhandenen Geh-/Radweges durch die Kleingartensiedlung	Mrz 25 - Mrz 26	
Nr. 22	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Am Stadtpark Berckhauserstr. - Maxfeldstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von 110kV-Leitungen SK150	2027	P202402235
Berckhauserstr. - Maxfeldstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-170 - byPDP545 -
Nordring - Virchowstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-202 - byPDP588 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 111 - Hintermayrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-203 - byPDP589 -
Nr. 114 - 95 mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-204 - byPDP580 -
Nr. 3 - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-163 - byPDP562 -
Nr. 7 - Maxfeldstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-164 - byPDP563 -
Nr. 81 - Berckhauserstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-181 - byPDP564 -
Nr. 95 - Hegelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-180 - byPDP577 -
Am Thoner Espan				
Äußere Bucher Str. - Michaelstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrradstraße 2. Stufe Am Thoner Espan/Michaelstraße	Sep 26 - Okt 26	
Michaelstr. - Äußere Bucher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-036 - byPDP485 -
Nr. 6 - Kolbestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-034 - byPDP484 -
Am Tucherturm				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-195 - byPDP583 -
● Am Wegfeld				
Wehrenreuthweg - Seeweg	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn - Fbs	2029	Haupt-Sani
Amrumer Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-024 - byPDP475 -
Nr. 55c - Sylter Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-025 - byPDP478 -
Angerburger Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP43/44
Antalyastr.				
Nr. 11a - Kreulstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-213 - byPDP523 -
Nr. 13 (Querung)	FW/5-3 Elektro- und Kommunikation	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026	25.507_Antalyastr_Instruktion_FWN
Nr. 15 und Querung	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2025 - 2026	25.507_Antalyastr
Apenrader Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-028 - byPDP480 -
● Archivstr.				
Nr. 11 - 17	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Baumscheibenausbau	2026 - 2027	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 13 - Bucher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-140 - byPDP509 -
Nr. 17	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2028	P202400564
Arndtstr.				
Roritzer Str. - Bucher Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209623077 33R/14
Atlantastr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-213 - byPDP523 -
Attinghausenstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-200 - byPDP581 -
Virchowstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-201 - byPDP587 -
August-Euler-Weg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP38/39/40/41/42
Auricher Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-029 - byPDP479 -
● Äußere Bayreuther Str.				
Berliner Platz - Schoppershofstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau für Inbetriebnahme von Straßenbahn, Lückenschluss Radstreifen, teilweise Fahrbahndeckensanierung.	Sep 23 - Mai 27	
Carl-Schütz-Str - Schafhofstr	SÖR/2-B/2 Straßenbau		2027	
Eschenauer Str. 11	SÖR/1-A	Neupflanzung	Mrz 26 - Apr 26	
Frauenhoferstr. - Hintermayrstr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen, Nachverdichtung	2027	P202500033
Kieslingstr.	SÖR/1-E/2	LSA 186 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Kilianstr/ Bessemerstr	SÖR/2-B/2 Straßenbau		2027	
Leipziger Platz - Merianstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrbahnsanierung und Umsetzung des Geh- und Radwegs	Mrz 27 - Aug 27	
Nr. 154 - Stahlstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP45/55/56/57
Nr. 167 - Carl-Schurz-Str., Jungermannstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP52/53
Nr. 25 - Hintermayrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-206 - byPDP594 -
Nr. 25 - Virchowstr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2026 - 2027	P202300QN8
Nr. 57 - Hintermayrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-207 - byPDP595 -
Nr. 83	N-ERGIE NNG-NE-PL	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Jun 26	P202500548

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 89 -121	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 28 - Dez 28	95700.190
Schoppershofstr. - Welserstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209911723 55R/38
Virchowstr. - Schoppershofstr. (Querung)	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen, Nachverdichtung	2027	P202500033
Welserstr. (Querung)	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2026 - 2027	P202300QN8
Äußere Bucher Str.				
Kilianstr. - Am Thoner Espan	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrradstraße 2. Stufe Am Thoner Espan/Michaelstraße	Sep 26 - Okt 26	
Nr. 11 - Kilianstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-038 - byPDP486 -
Nr. 49 - Kilianstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-036 - byPDP485 -
Von-oelhafen-Str. - Erlanger Str. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-039 - byPDP489 -
Avenariusstr.				
Nr. 22 - Schoppenhauerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-199 - byPDP586 -
Nr. 36 - 46 ggü.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Fernwärme	2026	P202201268
Nr. 40 - Rollnerstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-196 - byPDP526 -
Nr. 43 - 22	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-197 - byPDP584 -
Nr. 48	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung und Baumscheibensanierung	2026	
35	N-ERGIE NNG-NK-KI	Verlegung von Strom,Wasser	2026	P202502300
Baltrumer Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-029 - byPDP479 -
Bamberger Str.				
Grundstück Hausnummer 8	H Eigenbetriebe und Verwaltung	Neubau Leitstelle und Kabelnetz	Okt 26 - Mrz 29	
● Bayreuther Str.				
Berliner Platz	SÖR/1-E/2	LSA 182 Sanierung der Lichtsignalanlage	2024 - 2026	
Ludwig-Feuerbach-Str.	SÖR/1-E/2	LSA 175 Umbau der Lichtsignalanlage	2024 - 2026	
Martin-Richter-Str.	SÖR/1-E/2	LSA 181 Sanierung der Lichtsignalanlage	2023 - 2026	
Nr. 1 - 21	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-162 - byPDP560 -
Pirckheimer Str.	VAG FA-MA-PA	Weichen- und Gleiserneuerung	2024 - 2026	FA-MA-0029

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-163 - byPDP562 -
Pirckheimerstr.	SÖR/1-E/2	LSA 176 Sanierung der Lichtsignalanlage	Feb 24 - 2026	
Rathenauplatz - Berliner Platz	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau für Inbetriebnahme von Straßenbahn, Lückenschluss Radstreifen, teilweise Fahrbahndeckensanierung.	Sep 23 - Mai 27	
Rathenauplatz - Berliner Platz	SUN Kanalbau	Kanalrenovierung mit VAG-Maßnahme	Mrz 26 - Okt 26	95700.215
Rennweg	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2024 - 2026	FA-MA-0029
Stadtparkschleife	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2024 - 2026	FA-MA-0029
Veillodterstr. - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-161 - byPDP559 -
Belznerweg				
Nr. 10 - Kehre	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP47/60
Benekestr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-194 - byPDP582 -
Bennostr.				
Nr. 6	SÖR/1-A Baumpflanzung Unterhalt	Ersatzpflanzung	2026	
Berckhauserstr.				
Friedenstr. - Löbleinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-173 - byPDP569 -
Löbleinstr. - Parkstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-183 - byPDP568 -
Nr. 1 - Am Stadtpark mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-181 - byPDP564 -
Nr. 1 - Parkstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-182 - byPDP567 -
Berliner Platz				
Berliner Platz	H	Vollsperrung	Apr 27 - Jun 27	
ges. Länge	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau für Inbetriebnahme von Straßenbahn, Lückenschluss Radstreifen, teilweise Fahrbahndeckensanierung.	Sep 23 - Jun 26	
ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalrenovierung mit VAG-Maßnahme	Mrz 26 - 2026	95700.215
Grünfläche	SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Generalsanierung Berliner Platz	2025 - 2026	
Parkplatz	H	Baustelleneinrichtung	Aug 26 - Dez 29	
Bessemerstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP45/55/56/57
Nr. 16 Querung - Klingenhofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP45/55/56/57

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 17 (Querung)	T-Com APL Ressort Bayreuth	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	210502254
Betzensteiner Str.				
Nr. 1 - 20	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 26	OXG_SN_A_byMFG2_byPDP58/64
Nr. 22 - Ermreuther Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 26	OXG_SN_A_byMFG2_byPDP59/65
● Bierweg				
Nr. 12 - Ziegelsteinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Nr. 14 (mit Querung) u. Nr. 16 - 42	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Nr. 31 - Fritz-Munkert-Platz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP43/44
Nr. 50 - Eschenauer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Sep 26	OXG_SN_A_byMFG2_byPDP62/63
Bismarckstr.				
Nr. 171 - Steinplattenweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP11/12
Nr. 26 - Welsersstraße	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahndecke (Decke + Binder)	2026	
Oedenberger Str. - Steinplattenweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP7/8/9/10
Schoppershofstr. - Welsersstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209911723 55R/38
Welsersstr. - Schillstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP4/5/22
Borkumer Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-032 - byPDP482 -
Brauhausstr.				
Nr. 1a - Schillerplatz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-174 - byPDP570 -
Nr. 4 - Schalanderweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-215 - byPDP572 -
Bucher Hauptstr.				
FINr. 382/3 Gemkg. Almoshof	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Hofwiesenweg + mehrere Einzelflächen	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn - Großpflaster sanieren	2027	Einzel-Au Pflaster
Rittersteig - Hofwiesenweg	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Gehweg - Sanierung Ost	2027	Einzel-Au
Walleräcker - Erlanger Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26	P202501819
● Bucher Str.				
Archivstr. - Schweppermannstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-140 - byPDP509 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Kressenstr.	VAG FA-MA	Gleiserneuerung	2026 - 2030	FA-MA-0033
Nr. 124 - Gärtnerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-124 - byPDP500 -
Nr. 30, 72 und 85	SÖR/1-A	Ersatzpflanzungen	2026 - 2027	
Nr. 44 - 58	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärme- und Wasserleitungen	2026 - 2027	P202401378
Nr. 48 und 54 - Koberger Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärme- und Wasserleitungen	Feb 26 - Dez 27	P202401378
Nr. 50 - 66	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-138 - byPDP507 -
Nr. 68 - Juvenellstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-128 - byPDP504 -
Nr. 8a - Pirckheimerstr.	VAG FA-EF-PS	Speisekabelverstärkung Unterwerk	Mrz 26 - Okt 26	111-196-A
Nr. 90 - Gärtnerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-123 - byPDP499 -
Vestnertorgraben - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-149 - byPDP522 -
Burgkmaistr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-134 - byPDP495 -
Nr. 5 - Pleydenwurfstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-132 - byPDP494 -
Büsumer Weg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-025 - byPDP478 -
Carl-Schurz-Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP51
Nr. 14 - Äußere Bayreuther Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP52/53
Carl-von-Linde-Str.				
Elbinger Str. / Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Sep 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP1/2/6
Oedenberger Str. - Elbinger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Sep 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP1/2/6
Coburger Str.				
Nr. 20 / Queurng	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mai 26 - Jun 26	P202500188
Córdobastr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-192 - byPDP525 -
Cranachstr.				
Heroldstr. - Kehre	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-125 - byPDP492 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 13 - 25	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-120 - byPDP491 -
Nr. 29 - Pleydenwurfstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-132 - byPDP494 -
Nr. 42 - Kleinreuther Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-121 - byPDP493 -
Cuxhavener Str.				
Erlanger Str.	Versatel	Erstellung einer LWL-Trassierung	Mrz 26	P504379
Nr. 107 - Borkumer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-031 - byPDP473 -
Nr. 128 - 136	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-033 - byPDP483 -
Nr. 4 mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-032 - byPDP482 -
Nr. 54 - 107 mit Querung	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	2026	Cuxhavener Str
Nr. 60 - 92	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-034 - byPDP484 -
Sebaldusstr. - Lohestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-030 - byPDP474 -
Daumerstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-217 - byPDP592 -
Delmenhorster Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-028 - byPDP480 -
Diltheustr.				
Nr. 18 - Avenariusstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-197 - byPDP584 -
östl. Gehweg	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Gehwegsanierung	2026	
Distelstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-179 - byPDP579 -
● Dresdener Str.				
Nr. 1	N-ERGIE NNG-BR-FA	Verlegung von Wasser	2026	P201801987
Oedenberger Str.	N-ERGIE NNG-BO-NN	Verlegung von Strom	2026	P202501161
Eckenhaider Weg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Edmund-Rumpler-Weg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP38/39/40/41/42
Ehrenbürgweg				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 302 - Rathsbergstr.	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	Mrz 26 - Dez 29	Rathsbergstr. Buchenbühl Ziegelstein_FWN
Nr. 302 - Rathsbergstr.	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	Mrz 26 - Dez 29	Rathsbergstr. Buchenbühl Ziegelstein_FWN
Eintrachtstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-198 - byPDP585 -
Elbinger Str. Nr. 53 - 72 mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Apr 26	P202502153
Nr. 80 - Welser Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Sep 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP1/2/6
Nr. 9 - Welserstr.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Gehwegwiederherstellung	2026	
Welserstr.68 mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Jun 26	P202600156
64	N-ERGIE NNG-BRS	Verlegung von Fernwärme	2026	P202600137
Elmshorner Str. Nr. 13	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-023 - byPDP476 -
Nr. 33 - 41	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-026 - byPDP481 -
Westseite	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-027 - byPDP477 -
Emdener Str. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-029 - byPDP479 -
● Erlanger Str. Bucher Kirchenweg	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26	P202501819
Fl.Nrn 243, 238, 529, 319/5, 307/4, 366, 1112	SÖR/1-A Baumpflanzung Unterhalt	Ersatzpflanzungen	2026	
Georg-Ziegler-Weg	SÖR/1-B Brückenneubau	BW 1.082 Neubau Radwegbrücke im Zuge der Radschnellwegverbindung	Okt 30 - Nov 31	BW 1.082
Kilianstr. - Schleswiger Str.	Versatel	Erstellung einer LWL-Trassierung	Mrz 26	P504379
Nr. 12 - Nordring	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-040 - byPDP490 -
Nr. 4 - Nordring mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202401056
Ermreuther Str. Kunreuther Str. - Betzensteiner Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 26	OXG_SN_A_byMFG2_byPDP59/65
Nr. 57 - Eschenauer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Sep 26	OXG_SN_A_byMFG2_byPDP62/63

Ernst-Heinkel-Weg

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP38/39/40/41/42
Eschenauer Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 26	OXG_SN_A_byMFG2_byPDP58/64
Nr. 64 - Bierweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Sep 26	OXG_SN_A_byMFG2_byPDP62/63
Flataustr.				
Nr. 53 - Ziegelsteinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP47/60
● Flughafenstr.				
ges. Länge	SÖR/1-A	Neupflanzungen	2026	
ges. Länge	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn - Erneuerung Verschleißschichten	Okt 26 - Nov 26	Einzel-Au
Kreisverkehr	FNG FNG-Infrastruktur	Sanierung des Kreisverkehrs	2026 - 2029	Sanierung KV01
Nr. 56	SÖR/1-S Gebäuderückbau	Wohnhaus + Nebengebäude (altes Gärtneriegelände)	2027	
Forchheimer Str.				
Nr. 15 - 90	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung und Baumscheibensanierung	2026	
Fraunhoferstr.				
Nr. 5 - Äußere Bayreuther Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen, Nachverdichtung	2027	P202500033
Friedenstr.				
Am Stadtpark mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-181 - byPDP564 -
Nr. 2 - Parkstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-177 - byPDP576 -
Nr. 21 - Berckhauserstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-173 - byPDP569 -
Nr. 22 - 56	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-216 - byPDP575 -
Nr. 3 - Löbleinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-176 - byPDP574 -
Nr. 41 - 63 mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-195 - byPDP583 -
Nr. 63 - Rollnerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-193 - byPDP529 -
Nr. 80 - Benekestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-194 - byPDP582 -
Schopenhauerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-178 - byPDP578 -
Friedrichstr.				
Meuschelstr. - Schweppermannstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_2409-204-G-11-187 - byPDP533 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 8 - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-150 - byPDP550 -
Nr. 8 - Rollnerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-151 - byPDP552 -
Pirckheimerstr. - Meuschelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_2409-204-G-11-186 - byPDP532 -
Rollnerstr. - Schweppermannstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	Jul 24 - Apr 26	
Schwanhäuserstr. - Pirckheimerstr.	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Wiederherstellung Aufgrabung - Vodafone + Sanierung	2027	WH Vodafone Pirckheimerstr
Schwanhäußerstr. - Rollnerstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-152 - byPDP553 -
Schweppermannstr. - Kobergerplatz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-184 - byPDP535 -
● Fritz-Munkert-Platz				
Bierweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP43/44
Gallostr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-033 - byPDP483 -
Gärtnerstr.				
Heroldstr. - Bucher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-124 - byPDP500 -
Nr. 6 - Bucher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-123 - byPDP499 -
Nr. 9 - Innerer Kleinreuther Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-126 - byPDP501 -
Gellertstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-175 - byPDP573 -
Georg-Buchner-Str.				
Nr. 2	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26	P202502129
Nr. 2 (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26	P202502129
Nr. 4 Zufahrt	SÖR/1-S Straßenbau	Radwegemaßnahme (Fahrradstraßen 2. Stufe) inkl. Umbau Fußgängerquerung Kilianstraße	Jun 26 - Dez 26	
Georg-Eberlein-Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-192 - byPDP525 -
Gerngrosstr.				
Schleifweg - Otto-Geßler-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-208 - byPDP591 -
Senefelder Str. (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202400393
Senefelderstr. - Kreuzungsbereich Otto-Geßler-Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Radwegemaßnahme (Fahrradstraßen 2. Stufe) inkl. Umbau Fußgängerquerung Kilianstraße	Jun 26 - Dez 26	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Glückstädter Str. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-027 - byPDP477 -
Goethestr. Löbleinstr. - Schlüsselfeldstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-220 - byPDP539 -
Nr. 1 - Rollnerstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Jun 26	P202600226
Nr. 35 - Schmausengartenstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-172 - byPDP566 -
Nr. 4 - Schlüsselfeldstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-191 - byPDP540 -
Schlüsselfelderstr. - Löbleinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-218 - byPDP538 -
Schlüsselfeldstr. - Rollnerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-221 - byPDP537 -
Gosberger Str. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 26	OXG_SN_A_byMFG2_byPDP59/65
Gößweinsteiner Str. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 26	OXG_SN_A_byMFG2_byPDP58/64
Greuleinweg Nr. 27 - Kehre	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP47/60
Grolandstr. Nr. 12 - 26	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-135 - byPDP505 -
Nr. 23 - Pilotystr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-129 - byPDP503 -
Nr. 26 - Uhlandstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-136 - byPDP515 -
Nr. 47 - Rollnerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-212 - byPDP528 -
Nr. 50 - Kobergerplatz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-190 - byPDP527 -
Pilotystr. - Innerer Kleinreuther Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-127- byPDP502 -
Großreuther Str. SÖR-Gelände	SÖR/1-S Gebäuderückbau	Freimachung	Jun 26 - Mrz 27	
84	N-ERGIE NNG-BR-GW3	Verlegung von Gas	2026	P202502194
Grünewaldstr. Harrichstr. - Pleydenwurfstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Jun 26	P202501611

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 16 - Umlandstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-133 - byPDP513 -
Nr. 5 - 9	SUN Kanalbau	Schachterneuerung mit Kanalrenovierung	Jul 25 - Aug 26	95700.185
Nr. 9 - Burgkmairstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-134 - byPDP495 -
Gustav-Weißkopf-Weg ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP38/39/40/41/42
Hans-Grade-Weg ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP38/39/40/41/42
Nr. 25	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP38/39/40/41/42
Hans-Heß-Weg ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-217 - byPDP592 -
Schleifweg / Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-208 - byPDP591 -
Harrichstr. Innerer Kleinreuther Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-127- byPDP502 -
Nr. 16 - 30	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-131 - byPDP514 -
Nr. 5 - Kleinreuther Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-126 - byPDP501 -
Nr. 9 - 16 mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-130 - byPDP512 -
Riemenschneiderstr. - Grünewaldstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Jun 26	P202501611
Schäufeleinstr. - Grünewaldstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-133 - byPDP513 -
Hasenhof ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Hasensprung Heroldsberger Weg - Am Bauernwald	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Nr. 17 - 31	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP50/469
Zum Stiegelfeld - Ziegelsteinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Hastverstr. Pirckheimerstr. - Meuschelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-188 - byPDP534 -
Hegelstr.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-180 - byPDP577 -
Helgolander Str.				
Nr. 22 - Wilhelmshavener Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-029 - byPDP479 -
Nr. 42 - Kehre	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-032 - byPDP482 -
östl. Seite	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-028 - byPDP480 -
Hellmuth-Hirth-Weg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP38/39/40/41/42
Hermann-Kesten-Ring				
Nr. 4 und 20 ggü.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Hermann-Köhl-Weg				
Nr. 1 - 19	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP38/39/40/41/42
Heroldsberger Platz				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Heroldsberger Weg				
Bierweg - Hasensprung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Jungermannstr. - Hasensprung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP50/469
Königsberger Str. - Bierweg mit Querungen	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP43/44
Nr. 1 - Zum Eichenhain mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP61
Ziegelsteinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP51
Heroldstr.				
Cranachstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-120 - byPDP491 -
Cranachstr. - Gärtnerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-124 - byPDP500 -
Nr. 1a - Cranachstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-125 - byPDP492 -
Herrnackerstr.				
Nr. 17 - Von-Oelhafen-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-037 - byPDP488 -
Nr. 22 - Kilianstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-037 - byPDP488 -
Nr. 59 - 19	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-039 - byPDP489 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 65 - Kilianstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-038 - byPDP486 -
Herrnhüttestr.				
Nr. 15 und 23	SÖR/1-A	Ersatzpflanzungen	2026 - 2027	
Nr. 23 - Ziegelsteinstr. und Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP47/60
Hetzleser Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 26	OXG_SN_A_byMFG2_byPDP59/65
Hiltpoltsteiner Str.				
Betzensteiner Str. - Schreberstr.	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Tele,Strom	2026	P202600085
Ermreuther Str.- Betzensteiner Str.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Gehwegwiederherstellung	2026	
Nr. 1 - Schreberstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 26	OXG_SN_A_byMFG2_byPDP58/64
Nr. 27 - Schreberstr.	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Strom	2026	P202600060
Schreberstr. - Bierweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Sep 26	OXG_SN_A_byMFG2_byPDP62/63
● Hintermayrstr.				
Äußere Bayreuther Str. - Virchowstr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2026 - 2027	P202300QN8
Äußere Bayreuther Str. - Virchowstr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen, Nachverdichtung	2027	P202500033
Äußere Bayreuther Str.- Am Stadtpark	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-203 - byPDP589 -
Nr. 3 - Äußere Bayreuther Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-206 - byPDP594 -
Nr. 3 - 27	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-205 - byPDP593 -
● Höfleser Hauptstr.				
Feldweg - Stadtgrenze	Plusnet	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2024	
Mühlweg - Fl. Nr. 50 Gmkg Höfles	SUN Kanalbau	Auflassung Pumpwerk Höfles BA4	Apr 26 - Apr 27	95600.015
Nr. 54	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Gehweg - GSZ	2026	SU-26
Hoppertstr.				
Nr. 13 - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-159 - byPDP561 -
Nr. 16 - Veillodterstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-158 - byPDP557 -
Horneckerweg				
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Erneuerung/Verlegung von 110kV- und Wasserversorgungsleitungen	Apr 25 - Okt 26	P202300232

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nordring - Rollnerstraße	SÖR/1-S Straßenbau	Neubau Radweg	2028	
Nr. 17 - 19	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202401056
Hufelandstr.				
Juvenellstr. - Schrothstr.	SÖR/2-B/3 Straßenbau	WH Fahrbahn nach Kanalsanierung, Erneuerung Parker und Gehwege	2027 - 2028	
Lerchenbühlstr. - Heimerichstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 25 - Jun 26	P202301668
Nr. 1 - 64	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Sep 26 - Sep 27	95700.184
Nr. 92 - Juvenellstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Mai 26	P202502369
Hugo-Distler-Str.				
Nr. 11 - Ziegelsteinstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP47/60
Hugo-Junkers-Str.				
ggü. Nr. 9 - August-Euler-Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP38/39/40/41/42
Innere Kobergerstr.				
Nr. 19 - Rollnerstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-211 - byPDP531 -
Nr. 21 - Kobergerplatz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-184 - byPDP535 -
zwischen Kobergerplatz und Rollnerstr.	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Straßenneubau	2027	
Innerer Kleinreuther Weg				
Gärtnerstr. - Juvenellstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-126 - byPDP501 -
Harrichstr. - Grolandstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-127- byPDP502 -
Nr. 2 - Bucher Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärme- und Wasserleitungen	2026 - 2027	P202401378
Nr. 21 - Kressenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-128 - byPDP504 -
Nr. 7 - Bucher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-138 - byPDP507 -
Jagdstr.				
Nr. 10 - Lange Zeile	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Mai 26	P202502166
Johanniterstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-037 - byPDP488 -
Johann-Sperl-Str.				
Hinter VAG Wendeschleife	SUN Kanalbau	Bereitstellungsfläche / Lagerfläche für Bodenaushub für die Gebietssanierung Neunhof: Flur-Nr.: 113 Gemarkung Almshof	Aug 24 - Jun 29	1006.001-010

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Jungermannstr.				
Am Bauernwals - Heroldsberger Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP50/469
Nr. 19 - Äußere Bayreuther Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP52/53
Juvenellstr.				
Hufelandstr. - Innerer Kleinreuther Weg	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Fernwärme	2026	P202402458
Nr. 14 - Innerer Kleinreuther Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-126 - byPDP501 -
Nr. 29 - 37	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Sep 26 - Sep 27	95700.184
Nr. 3 - Bucher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-128 - byPDP504 -
Nr. 3 - Innerer Kleinreuther Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-127- byPDP502 -
Kantstr.				
Nr. 4 - Nietzschesstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-178 - byPDP578 -
Parkstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-177 - byPDP576 -
Karl-Jatho-Weg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP38/39/40/41/42
Nr. 1	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Nr. 11a - Ziegelsteinstr. 159	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Strom	2026	P202001877
Kasseler Str.				
Nr. 12 - Carl-von-Linde-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Sep 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP1/2/6
Kaulbachplatz				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-143 - byPDP516 -
Nr. 3 - Schweppermannstr.	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Apr 26	P202401401
Kaulbachstr.				
Kaulbachplatz - Kobergerplatz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-143 - byPDP516 -
Meuschelstr.	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Fernwärme	Jul 26 - Aug 26	P202502030
Meuschelstr. - Schweppermannstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-144 - byPDP517 -
Nr. 12 - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-146 - byPDP519 -
Nr. 12 - Schweppermannstr.	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Apr 26	P202401401

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 3 - Meuschelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-145 - byPDP518 -
● Kieslingstr.				
Nr. 28	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Apr 26	P202500186
● Kilianstr.				
Äußere Bucher Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrradstraße 2. Stufe Am Thoner Espan/Michaelstraße	Sep 26 - Okt 26	
Georg-Buchner-Str. (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26	P202502129
Georg-Buchner-Straße	SÖR/1-S Straßenbau	Radwegmaßnahme (Fahrradstraßen 2. Stufe) inkl. Umbau Fußgängerquerung Kilianstraße	Jun 26 - Dez 26	
Hernackerstr. - Johanniterstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-037 - byPDP488 -
Herrnackerstr. - Äußere Bucher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-038 - byPDP486 -
Kleinreuther Weg - Stich bei Nr. 96/102	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 32 - Dez 32	95700223
Nr. 11a - Erlanger Str.	Versatel	Erstellung einer LWL-Trassierung	Mrz 26	P504379
Nr. 117a - Gallostr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-033 - byPDP483 -
Nr. 204 (Querung) - Georg-Buchner-Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26	P202502129
Nr. 4 ggü. - 37	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-036 - byPDP485 -
Nr. 43 - Kleinreuther Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-035 - byPDP487 -
Rollnerstr. - Stirmerstr.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Deckensanierung	2026	
Kleinreuther Weg				
Cranachstraße	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2026	
Gallostr. - Mittelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-033 - byPDP483 -
Michaelstr. - Kilianstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-035 - byPDP487 -
Nr. 118 - Kilianstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-037 - byPDP488 -
Nr. 118 - Nordring	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-040 - byPDP490 -
Nr. 34 - 57	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-122 - byPDP498 -
Nr. 36 - Harrichstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-126 - byPDP501 -
Nr. 38 - Cranacher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-121 - byPDP493 -
Nr. 50, Baumscheibe	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2026	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 57 - 63a mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-120 - byPDP491 -
Nr. 63 - Nordring	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-118 - byPDP496 -
Nr. 68 - Nordring	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-119 - byPDP497 -
Nr. 73 - 76	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2026	
Quartiersplatz	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	Mrz 25 - Mrz 26	
Klingenhofstr.				
Nr. 15 - Bessemerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP45/55/56/57
Kobergerplatz				
Friedrichstr. - Innere Kobergerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-184 - byPDP535 -
Kaulbachstr. - Grolandstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-190 - byPDP527 -
Nr. 6 - Kaulbachstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-143 - byPDP516 -
Kobergerstr.				
Bucher Str. - Reichstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-138 - byPDP507 -
Bucher Str. - Uhlandstr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärme- und Wasserleitungen	2026 - 2027	P202401378
Nr. 28 - 48	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-136 - byPDP515 -
Nr. 44 -55 und 62 - 77	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärme- und Wasserleitungen	Feb 26 - Dez 27	P202401378
Reichstr. - Uhlandstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-137 - byPDP506 -
Uhlandstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-143 - byPDP516 -
Uhlandstr. - Kobergerplatz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-190 - byPDP527 -
Kolbestr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-034 - byPDP484 -
Königsberger Str.				
Nr. 54a - Ziegelsteinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP43/44
● Kraftshofer Hauptstr.				
Am Knappsteig bis Schiestlstraße	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn/Gehweg - Wiederherstellungen und Fahrbahnsanierung einschl. Ergänzung Entwässerungseinrichtungen und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle	2026	Einzel-AU
Nr. 126 - 134	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Prüfung möglicher Baumpflanzungen	Mrz 26 - Apr 26	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
161	SÖR/1-A Proj. Straßenbegleitgrün	Neupflanzung	2026	
Krelingstr.				
Meuschelstr. - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-146 - byPDP519 -
Nr. 33 - Meuschelstr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Jun 26	P202500767
Nr. 33 - Pirckheimerstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Jun 26	P202600177
Nr. 4 - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-147 - byPDP520 -
Nr. 42 - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-188 - byPDP534 -
Nr. 47 - Meuschelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-145 - byPDP518 -
Nr. 47 - Schweppermannstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-144 - byPDP517 -
Nr. 8 - Pirckheimerstr.	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 26	P202502493
Nr. 9	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Fernwärme	2026	P202600086
Pirckheimerstr. - Schweppermannstr.	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Wiederherstellung Aufgrabung - Vodafone + Sanierung	2027	WH Vodafone Pirckheimerstr
Kressenstr.				
Bucher Str. - Innerer Kleinreuther Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-128 - byPDP504 -
Kreulstr.				
Nr. 31 - Antalyastr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-213 - byPDP523 -
Nr. 31 ung ggü. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-214 - byPDP524 -
Nr. 4 - Georg-Eberlein-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-192 - byPDP525 -
Wilderstr. 2 - Grolandstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-212 - byPDP528 -
Kunreuther Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 26	OXG_SN_A_byMFG2_byPDP59/65
Labenwolfstr.				
Maxfeldstr. - Maxtorgraben	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-153 - byPDP554 -
Laufer Tor				
zwischen Rathenauplatz und Äußerer Laufer Platz	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Fahrbahn fräsen, Einbau halbstarre Deckschicht Behindertengerechter Umbau Bushaltestelle	2027	
● Leipziger Platz				
Äußere Bayreuther Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrbahnsanierung und Umsetzung des Geh- und Radwegs	Mrz 27 - Aug 27	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Lindenaststr.				
Nr. 23 - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-156 - byPDP547 -
Nr. 50 - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-165 - byPDP546 -
Nr. 51 - Pirckheimerstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-166 - byPDP549 -
Nr. 56 - Löbleinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-218 - byPDP538 -
Nr. 56 - Maxfeldstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-169 - byPDP544 -
Veillodterstr. - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-155 - byPDP555 -
Löbleinstr.				
Berckhauserstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-183 - byPDP568 -
Goethestr. - Meuschelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-210 - byPDP541 -
Goethestr. / Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-218 - byPDP538 -
Meuschelstr. - Maxfeldstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-168 - byPDP543 -
Nr. 24 - Schmausengartenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-172 - byPDP566 -
Nr. 52 - Berckheimerstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-175 - byPDP573 -
Nr. 56 - Friedenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-176 - byPDP574 -
Schillerplatz - Goethestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-220 - byPDP539 -
Schillerplatz - Reuterstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T MAX 209943615 35R/37
Schmausengartenstr. - Berckhauserstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-174 - byPDP570 -
Loher Hauptstr.				
Nr. 80 - 84	T-Com PTI 13	Verlegen einer Telekommunikationslinie - Nachinstruktion	2026	FTTH GEF1-204917857-Ring 34R/11
Lohestr.				
Marienbergstraße	SÖR/1-E/2	LSA 265 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Nr. 12 - Mittelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-033 - byPDP483 -
Nr. 19 - Schweriner Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-030 - byPDP474 -
Nr. 97 - Niebüller Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-023 - byPDP476 -
Nr. 97 - 53	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-026 - byPDP481 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Mälzereistr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-193 - byPDP529 -
Margaretenstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-034 - byPDP484 -
Nr. 1-2 (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Jun 26	P202502135
● Marienbergstr. ab Flughafenstr. in Richtung Osten	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung mit DSK	Mai 26 - Mai 26	
Flughafenstraße	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	Okt 26 - Nov 26	
Nr. 35 - Ziegelsteinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Nr. 80 - Flughafenstr.	SÖR/1-A	Neupflanzungen	Mrz 26	
zw. Lohestr. und Flughafenstr.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung mit DSK	Mai 26 - Mai 26	
Marloffsteiner Str. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP50/469
Martinstr. Besemerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP45/55/56/57
Maxfeldstr. Am Stadtpark - Schonhoverstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von 110kV-Leitungen SK150	2027	P202402235
Nr. 12 - Labenwolfstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-153 - byPDP554 -
Nr. 18 - Schmausengartenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-169 - byPDP544 -
Nr. 48 - Am Stadtpark	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-164 - byPDP563 -
Nr. 9 - Maxtorgraben	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-151 - byPDP552 -
Pirckheimerstr. - Löbleinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-168 - byPDP543 -
Pirckheimerstr. - Tuchergartenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-167 - byPDP542 -
Schmausengartenstr. - Am Stadtpark	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-170 - byPDP545 -
● Maxtorgraben Friedrichstr. - Vestnertorgraben	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-152 - byPDP553 -
Labenwolfstr. - Maxfeldstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-153 - byPDP554 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Maxfeldstraße bis HsNr. 15	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Asphalt fräsen (12cm), Einbau neuer Asphaltdeckschichten	2027	
Maxtor - Rathenauplatz	SÖR/1-B Brückenneubau	Bauwerksinstandsetzung BW 2.047 Historische äußere Stadtgrabenstützmauer im Bereich Maxtorgraben	Feb 26 - Dez 28	
Nr. 45 - Labenwolfstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-157 - byPDP556 -
Rollnerstr. - Maxfeldstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-151 - byPDP552 -
Veillodterstr. - Äußerer Laufer Platz	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von 110kV-Leitungen SK150	2027	P202402235
Meldorfer Weg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-025 - byPDP478 -
Merianstr.				
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Erneuerung/Verlegung von 110kV- und Wasserversorgungsleitungen	Feb 26 - Nov 26	P202300232
Nr. 63 und 32	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Erneuerung/Verlegung von 110kV- und Wasserversorgungsleitungen	Aug 26 - Sep 26	P202300232
Meuschelstr.				
Krelingstr. - Löbleinstr.	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Wiederherstellung Aufgrabung - Vodafone + Sanierung	2027	WH Vodafone Pirckheimerstr
Löbleinstr. - Rollnerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-210 - byPDP541 -
Nr. 13 - Pilotystr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-142 - byPDP511 -
Nr. 20 - Kaulbachstr.	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Apr 26	P202401401
Nr. 23 - Kaulbachstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-144 - byPDP517 -
Nr. 30 - Hastverstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-188 - byPDP534 -
Nr. 38 - Rollnerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_2409-204-G-11-186 - byPDP532 -
Nr. 45 - 57	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_2409-204-G-11-187 - byPDP533 -
Nr. 63 - Rollnerstr. und Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-185 - byPDP536 -
Nr. 63 - 71	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-191 - byPDP540 -
Nr. 8 - Krelingstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-145 - byPDP518 -
Michaelstr.				
Am Thoner Espan - Kleinreuther Weg	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrradstraße 2. Stufe Am Thoner Espan/Michaelstraße	Sep 26 - Okt 26	
Nr. 46 - Kilianstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-036 - byPDP485 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 46 - Kleinreuther Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-035 - byPDP487 -
Sebaldusstr. - Kolbestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-034 - byPDP484 -
Mittelstr.				
Nr. 10 - Kleinreuther Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-033 - byPDP483 -
Mohnstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-199 - byPDP586 -
Moosstr.				
Ziegelsteinstr. 141	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Mörlgasse				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-170 - byPDP545 -
Neue Hegelstr.				
Nr. 26 - Schopenhauerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-200 - byPDP581 -
Neumeyerstr.				
Nr. 45 - Puscherstr. /Querung	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Sep 25 - Mrz 26	P202401429
Nr. 45a - Nordostpark	N-ERGIE	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2027	P202402275
28	N-ERGIE NNG-KN-KN	Verlegung von Tele	2026	P202301323
Niebüller Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-023 - byPDP476 -
Nietzschestr.				
Kantstr. - Hegelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-180 - byPDP577 -
Nr. 10 - Tellstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-179 - byPDP579 -
Nr. 13 - Kantstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-178 - byPDP578 -
Nordostpark				
ges. Länge	N-ERGIE	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2027	P202402275
Nr. 62	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom,Wasser	2026	P202502367
● Nordring				
Horneckerweg - Schöller-Fabrik mit Querungen	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202401056
Kleinreuther Weg	SÖR/1-E/2	LSA 474 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Kleinreuther Weg - Bucher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-118 - byPDP496 -
Ne. 31 - Erlanger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-040 - byPDP490 -
Nr. 131 - Schopenhauerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-217 - byPDP592 -
Nr. 131 - 169	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-209 - byPDP590 -
Nr. 132 - Rollnerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-198 - byPDP585 -
Nr. 134 - 146	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-201 - byPDP587 -
Nr. 148 - Am Stadtpark	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-202 - byPDP588 -
Nr. 149 - 167 (Nordseite)	SÖR/1-S Straßenbau	Radwegemaßnahme (Fahrradstraßen 2. Stufe) inkl. Umbau Fußgängerquerung Kilianstraße	Jun 26 - Mai 27	
Nr. 171 - 173	SÖR/1-A	Neupflanzungen	Mrz 26 - Apr 26	
Nr. 44 - Kleinreuther Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-119 - byPDP497 -
Nr. 46 - 58	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-134 - byPDP495 -
Nr. 95	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Erneuerung/Verlegung von 110kV- und Wasserversorgungsleitungen	Nov 26 - Mrz 27	P202300232
Rollnerstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Wasser	2026	P202502429
Rollnerstr.	SÖR/1-E/2	LSA 473 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Rollnerstr. - Merianstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Erneuerung/Verlegung von 110kV- und Wasserversorgungsleitungen	Mai 25 - Dez 26	P202300232
Rollnerstr Querung	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Erneuerung/Verlegung von 110kV- und Wasserversorgungsleitungen	Sep 26 - Okt 26	P202300232
Schopenhauerstraße	SÖR/1-E/2	LSA 472 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Senefelder Str.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung	2027	
69	N-ERGIE NNG-KN-KN	Verlegung von Tele	2026	P202301093
Obermaierstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-040 - byPDP490 -
Oedenberger Str. Nr. 132 - Thumenberger Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserleitungen	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP14/33
Nr. 144 - Eichendorffstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP15/16/17/18/66
Teutoburger Str. - Bismarckstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP7/8/9/10

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Thumenbergerweg	SÖR/1-E/2	LSA 923 Notsanierung der Lichtsignalanlage	2027	
Olafstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-038 - byPDP486 -
Oldenburger Str. Nr. 15 - Wilhelmshavener Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-028 - byPDP480 -
Nr. 5 - Cuxhavener Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-031 - byPDP473 -
Nr. 5 - 15	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-030 - byPDP474 -
Nt. 62 - Wilhelmshavener Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-027 - byPDP477 -
Oskar-Ursinus-Weg ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP38/39/40/41/42
Othmayrstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP47/60
Otto-Geßler-Str. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-208 - byPDP591 -
Nordring - Gerngroßstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Radwegmaßnahme (Fahrradstraßen 2. Stufe) inkl. Umbau Fußgängerquerung Kilianstraße	Jun 26 - Dez 26	
Otto-Lilienthal-Str. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP38/39/40/41/42
Parkstr. Berckhauserstr.	N-ERGIE NNG-BRS	Verlegung von Fernwärme	2026	P202600138
Friedenstr. - Kantstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-177 - byPDP576 -
Nr. 1 - Schmausengartenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-171 - byPDP565 -
Nr. 1 - 26 mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-183 - byPDP568 -
Nr. 21a - Gellerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-175 - byPDP573 -
Nr. 23 - Friedenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-176 - byPDP574 -
Nr. 4 - Berckhauserstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-182 - byPDP567 -
Nr. 4 - Schmausengartenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-170 - byPDP545 -
Parlerstr.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalerschließung Wetzendorfer Park (Teil A)	Sep 26 - Sep 29	93103.002
Nr. 59 - Wendeschleife Forchheimer Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Erschließung Baugebiet und Neubau Parlerstraße	2027 - 2029	
Nr. 59 - Wetzendorfer Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Erschließung Baugebiet und Neubau Parlerstraße	2027	
Wetzendorfer Str.	FW/5-3	Errichtung eines Schalthauses	2025 - 2026	24.666_Parler Str_Schalthaus
Zeisigweg - Wetzendorfer Str.	N-ERGIE NNG	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2028	
24 - 67	SÖR/1-G Planung u. Bau - Grün	Neubau Wetzendorfer Park	2026 - 2032	
Pellwormer Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-024 - byPDP475 -
Nr. 22 - 73	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-023 - byPDP476 -
● Pilotystr.				
Harrichstr. - Grolandstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-129 - byPDP503 -
Harrichstr. - Schweppermannstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2026	
Kobergerstr. - Schweppermannstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-141 - byPDP510 -
Kobergerstr. (Querung)	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-137 - byPDP506 -
Meuschelstr. - Schweppermannstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-142 - byPDP511 -
Nr. 1 - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-147 - byPDP520 -
Nr. 20 - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-146 - byPDP519 -
Nr. 24 - 32	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-145 - byPDP518 -
Nr. 29 - Pirckheimerstr. und Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-148 - byPDP521 -
Nr. 36 - 58 ggü.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärme- und Wasserleitungen	2026 - 2027	P202401378
Nr. 38 und 40	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärme- und Wasserleitungen	Feb 26 - Dez 27	P202401378
Nr. 58 - Grolandstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-135 - byPDP505 -
Nr. 77 - Grolandstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-127 - byPDP502 -
● Pirckheimerstr.				
Bayreuther Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-161 - byPDP559 -
Bayreuther Str. - Wurzelbauerstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau für Inbetriebnahme von Straßenbahn, Lückenschluss Radstreifen, teilweise Fahrbahndeckensanierung.	Sep 23 - Jun 26	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Bayreuther Str. - Wurzelbauerstr.	SUN Kanalbau	Kanalrenovierung mit VAG-Maßnahme	Mrz 26 - Okt 26	95700.215
Bayreuther Str. - Wurzelbaumstr.	VAG FA-MA-PA	Weichen- und Gleiserneuerung	2024 - 2026	FA-MA-0029
Bucher Str. - Pilotystr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-149 - byPDP522 -
Bucher Str. - Rollnerstr.	VAG FA-MA-PA	Asphaltsanierung	2026	
Friedenstr. - Krelingstr.	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Wiederherstellung Aufgrabung - Vodafone + Sanierung	2027	WH Vodafone Pirkheimerstr
Friedrichstr.	SÖR/1-E/2	LSA 253 Neubau der Lichtsignalanlage	2025 - 2026	
Krelingstr. - Pilotystr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-146 - byPDP519 -
Lindenaststr. - Tuchergartenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-166 - byPDP549 -
Maxfeldstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-153 - byPDP554 -
Maxfeldstr.	VAG FA-MA	Gleiserneuerung	2026	FA-MA-0033
Nr. 113 - Bayreuther Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-163 - byPDP562 -
Nr. 113 - Lindenaststr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-165 - byPDP546 -
Nr. 128 - Wurzelbauerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-160 - byPDP558 -
Nr. 2a	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209623077 33R/14
Nr. 32 - Krelingstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Jun 26	P202600177
Nr. 5 - Pilotystr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-148 - byPDP521 -
Nr. 51 - Krelingstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-188 - byPDP534 -
Nr. 58 - Krelingstr. und Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-150 - byPDP550 -
Nr. 61 - 71	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-219 - byPDP551 -
Nr. 71 - Maxfeldstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-168 - byPDP543 -
Nr. 74 - Tuchergartenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-154 - byPDP548 -
Nr. 83 - Maxfeldstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-167 - byPDP542 -
Nr. 86 - Lindenaststr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-156 - byPDP547 -
Pilotystr.	VAG FA-MA	Gleiserneuerung	2026	FA-MA-0033
Pilotystr. - Krelingstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-147 - byPDP520 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Schonhoverstr. - Lindenaststr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-155 - byPDP555 -
Schonhoverstr. - Wurzelbauerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-159 - byPDP561 -
Wurzelbauer Str., Stadtparkschleife	VAG FA-MA-PA	Gleis- und Fahrleitungsbau	2023 - 2026	FA-MA-0029
Wurzelbauertstr. - Bucher Str.	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2031	FA-MA-0039
Pleydenwuffstr.				
Cranachstr. - Harrichstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Jun 26	P202501611
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-132 - byPDP494 -
Nr. 1	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-130 - byPDP512 -
Schäufeleinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-133 - byPDP513 -
Pottensteiner Str.				
Nr. 31 - Hasensprung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Nr. 31 - Heroldsberger Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP61
Ziegelsteinstr. Nr. 110	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Praunstr.				
Schoppershofstr. - Welserstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209911723 55R/38
Pretzfelder Str.				
Nr. 13 - 17	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen, Gas-/Wasser- Hausanschluss	2027	P202401028
Nr. 7	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	Mai 26 - Sep 26	SM 000211171652
Puscherstr.				
Nr. 2 - Neumeyerstr.	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Sep 25 - Mrz 26	P202401429
● Raiffeisenstr.				
Fl. Nr. 104 Gmkg. Höfles - Sellerieweg	SUN Kanalbau	Auflassung Pumpwerk Höfles BA4	Apr 26 - Apr 27	95600.015
ggü. Georg-Höfler-Weg	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Gehweg - Sanierung einschl. 1-Zeiler	2026	SU-26
Markäckersstr. - Pfandäckersstr.	SUN Kanalbau	Schachtsanierung	2027 - 2028	95600.035
Marktäckersstr. - Bamberger Str.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung	2027	
Nr. 51 - Schnepfenreuther Landgraben	SUN Kanalbau	Auflassung Pumpwerk Höfles BA4	Apr 26 - Apr 27	95600.015
Teilbereiche	SUN Kanalbau	Schachtsanierung	Jun 27 - Jan 28	95600.035

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
● Rathenauplatz				
Kreuzungsbereich	SÖR/1-E/2	LSA 172 Umbau der Lichtsignalanlage	2025 - 2026	
Laufertorgraben - Nunnebekstr.	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Wiederherstellung einer Aufgrabung - Vodafone	2026	WH Laufertorgr. Vodafone
● Rathsbergstr.				
Ehrenbürgweg - Neuwieder Str.	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	Mrz 26 - Dez 29	Rathsbergstr. Buchenbühl Ziegelstein_FWN
Ehrenbürgweg - Neuwieder Str.	FW/5-3	Verlegung von Kabelschutzrohr D110/100	Mrz 26 - Dez 29	Rathsbergstr. Buchenbühl Ziegelstein_FWN
Kalchreuther Str.	SUN Kanalbau	Erneuerung Schachtbauwerk, mit Fernwartungs- und Steuerungsmöglichkeit	Apr 26 - Aug 26	95600.025
Kalchreuther Str. (Waldweg Flughafen)	SUN Kanalbau	Erneuerung Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl	Okt 25 - Feb 26	95600.025
Nr. 300 - Neuwieder Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26 - Jun 26	P202502438
Nr. 68	T-Com APL Ressort Regensburg	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	211620327
Nr. 8c - Ziegelsteinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP43/44
Reichstr.				
Koberger Str. - Archivstr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärme- und Wasserleitungen	Jul 25 - 2027	P202401378
Kobergerstr. (Querung)	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-138 - byPDP507 -
Nr. 17 - Schweppermannstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-139 - byPDP508 -
Nr. 3, 12 und 15, neben Nr. 4	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärme- und Wasserleitungen	Jul 25 - 2026	P202401378
Schweppermannstr. - Archivstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-140 - byPDP509 -
Reickeweg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-208 - byPDP591 -
Reuterstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-168 - byPDP543 -
Riemenschneiderstr.				
ges. Länge	SUN Kanalbau	Schachterneuerung mit Kanalrenovierung	Jul 25 - Aug 26	95700.185
Nr. 10 - Harrichstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-131 - byPDP514 -
Nr. 9 - Harrichstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-130 - byPDP512 -
● Rollnerstr.				
Horneckerweg - Nordring	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Erneuerung/Verlegung von 110kV- und Wasserversorgungsleitungen	Aug 26 - Okt 26	P202300232

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Meuschelstr. - Schweppermannstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-185 - byPDP536 -
Nordring - Horneckerweg	Versatel	Verlegung einer Telekommunikationsleitung	2026	029_P435498
Nordring / Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-198 - byPDP585 -
Nr. 100 - 108 und ggü.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-194 - byPDP582 -
Nr. 14 - Maxtorgraben	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-151 - byPDP552 -
Nr. 24 - 30	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202501673
Nr. 24 - 34	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-168 - byPDP543 -
Nr. 29a - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-219 - byPDP551 -
Nr. 49 - Schweppermannstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-184 - byPDP535 -
Nr. 49 - 55	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-211 - byPDP531 -
Nr. 55 - 64 (Querung)	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2026	P202500680
Nr. 58 - Goethestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-221 - byPDP537 -
Nr. 58 - 66	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-189 - byPDP530 -
Nr. 61 - Grolandstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-212 - byPDP528 -
Nr. 68 - 77 mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-193 - byPDP529 -
Nr. 77 - 138a mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-196 - byPDP526 -
Nr. 97 - 107 mit Querung	Versatel	Verlegung einer Telekommunikationslinie	2026	2025_SNVT_P518769_A
Schweppermannstr. mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Jun 26	P202600226
Röthensteig				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-040 - byPDP490 -
Nr. 26 - Nordring	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202401056
Rudenzstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-200 - byPDP581 -
Rudolstädter Str.				
Nr. 10 - Kieslingstr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Jun 26	P202402413

● **Schafhofstr.**

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Volbehrstr. - Eichendorffstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP15/16/17/18/66
Schalanderweg ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-215 - byPDP572 -
Schäufeleinstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-133 - byPDP513 -
Schillerplatz Löbleinstr. - Brauhausstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-174 - byPDP570 -
Nr. 1	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-220 - byPDP539 -
Schillerstr. - Schalanderweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-215 - byPDP572 -
Schillerstr. Nr. 4 - Schillerplatz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-215 - byPDP572 -
Nr. 9 - Rollnerstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-189 - byPDP530 -
Schlüsselfelderstr. - Schillerplatz	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-222 - byPDP571 -
Schleifweg Nr. 67 - 75 mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-208 - byPDP591 -
Schopenhauerstr. - Hans-Heß-Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-217 - byPDP592 -
Schleswiger Str. Nr. 2 - Erlanger Str.	Versatel	Erstellung einer LWL-Trassierung	Mrz 26	P504379
Schlüsselfelderstr. Goethestr. - Meuschelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-191 - byPDP540 -
Nr. 14 - Goethestr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-220 - byPDP539 -
Nr. 14 - Schillerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-222 - byPDP571 -
Nr. 4 - Goethestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-218 - byPDP538 -
Schmalkaldener Str. ges. Länge	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Jun 26	P202402412
Schmausengartenstr. Goethestr. - Löbleinstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-172 - byPDP566 -
Löbleinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-174 - byPDP570 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Maxfeldstr. - Parkstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-170 - byPDP545 -
Nr. 30 - Parkstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-171 - byPDP565 -
Nr. 5 - Maxfeldstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-169 - byPDP544 -
Schongauerstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-040 - byPDP490 -
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	211581039
Nr. 3	SÖR/1-A	Baumscheibenausbau/Neupflanzung	2026 - 2027	
Schonhoverstr.				
Maxfeldstr. - Veillodterstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von 110kV-Leitungen SK150	2027	P202402235
Nr. 13 - Veillodterstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-158 - byPDP557 -
Nr. 15 - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-155 - byPDP555 -
Nr. 26 - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-165 - byPDP546 -
Nr. 8 - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-159 - byPDP561 -
Schopenhauerstr.				
Kantstr. - Friedenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-178 - byPDP578 -
Nr. 2 - Friedenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-176 - byPDP574 -
Nr. 27 - Avenariusstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-199 - byPDP586 -
Nr. 8 - Tellstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-200 - byPDP581 -
Schleifweg - Nordring	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-217 - byPDP592 -
Schreberstr.				
ges. Länge	N-ERGIE NNG-NP-ZS	Verlegung von Strom	2026	P202600060
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Jun 26	OXG_SN_A_byMFG2_byPDP58/64
Nr. 4 - 12 und 9 - 29	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Gehwegwiederherstellung	2026	
Schwanhäußerstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-152 - byPDP553 -
Maxtorgraben - Friedrichstraße	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Wiederherstellung Aufgrabung - Vodafone + Sanierung	2027	WH Vodafone Pirckheimerstr
Schweppermannstr.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Bucher Str. - Uhlandstr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärme- und Wasserleitungen	2026 - 2027	P202401378
Friedrichstr. - Pilotystr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	2026	
Kaulbachplatz - Uhlandstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-143 - byPDP516 -
Nr. 19 - 27	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-141 - byPDP510 -
Nr. 3	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärme- und Wasserleitungen	2026 - 2027	P202401378
Nr. 5 - 17 mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-139 - byPDP508 -
Nr. 51 - Rollnerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-184 - byPDP535 -
Nr. 52 - 72	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_2409-204-G-11-187 - byPDP533 -
Nr. 72 - Rollnerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-185 - byPDP536 -
Nr. 75 - Rollnerstr.	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung (ca. 8 cm fräsen)	2026	Deckensanierung-2023
Nr. 78 - Rollnerstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Jun 26	P202600226
Nr. 79	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Fernwärmeanschluss	Sep 25 - Apr 26	P202500292
Nr.1 - 22 mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-140 - byPDP509 -
Uhlandstr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärme- und Wasserleitungen	Feb 26 - Dez 27	P202401378
Uhlandstr. - Kaulbachstr.	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Apr 26	P202401401
Uhlandstr. - Krelingstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-144 - byPDP517 -
Uhlandstr. 18 - Pilotystr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-142 - byPDP511 -
Schweriner Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-026 - byPDP481 -
Oldenburger Str. - Lohestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-030 - byPDP474 -
Sebaldusstr.				
Nr. 23 - Cuxhavener Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-031 - byPDP473 -
Nr. 23 - Michaelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-034 - byPDP484 -
Nr. 8 - Mittelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-033 - byPDP483 -
Seeweg				
neben Nr. 66	N-ERGIE NNG-NP-SN	Verlegung von Strom	2026	P202501182

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Wehrenreuthweg - Höfleser Hauptstr.	SÖR/2-B/1 Straßenbau	Fahrbahn/Gehweg - Asphaltdeckensanierung	2026	Decke-26
Senfelderstr.				
Nr. 30 - Nordring	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Erneuerung/Verlegung von 110kV- und Wasserversorgungsleitungen	Jul 26 - Okt 26	P202300232
Nr. 48 (Querung) - Kehre	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202400393
Nr. 55 - 73 und 79	SÖR/1-S Straßenbau	Radwegmaßnahme (Fahrradstraßen 2. Stufe) inkl. Umbau Fußgängerquerung Kilianstraße	Jun 26 - Dez 26	
Shenzhenstr.				
Nr. 12 - Kreulstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-213 - byPDP523 -
Nr. 49 - Kreulstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-192 - byPDP525 -
Stahlstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP45/55/56/57
Steigerwaldstr.				
Nr. 5 - Hintermayrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-203 - byPDP589 -
Stuckstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-162 - byPDP560 -
Nr. 7 - Veillodterstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202501847
Sylter Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-025 - byPDP478 -
Nr. 24 - 36 und Nr. 30	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Jun 26	P202100566
Tellstr.				
Am Stadtpark	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-204 - byPDP580 -
Nr. 1 - 9 mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-179 - byPDP579 -
Nr. 11 - Schoppenhauerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-200 - byPDP581 -
Teutoburger Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP7/8/9/10
Theodor-Hampe-Weg				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-208 - byPDP591 -
Thurn-und-Taxis-Str.				
ges. Länge	N-ERGIE	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2027	P202402275

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Tiefenfeldstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP45/55/56/57
Tuchergartenstr. Maxtorgraben mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-157 - byPDP556 -
Nr. 25 - 33 mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-167 - byPDP542 -
Nr. 30 - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-166 - byPDP549 -
Nr. 4 - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-154 - byPDP548 -
Uhlandstr. Kobergerstr. - Schweppermannstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-143 - byPDP516 -
Nr. 15 - Meuschelstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-142 - byPDP511 -
Nr. 17 - Kobergerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-137 - byPDP506 -
Nr. 33 - Grünewaldstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-133 - byPDP513 -
Nr. 33 - Koberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-136 - byPDP515 -
Veillodterstr. Nr. 2 - 6 ggü.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-155 - byPDP555 -
Nr. 22 (Querung) und Nr. 23 - Wurzelbauerstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom- und Wasserleitungen	Apr 26 - Apr 26	P202502150
Nr. 28 - Stuckstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-162 - byPDP560 -
Nr. 29 - Bayreuther Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-161 - byPDP559 -
Nr. 29 - Wurzelbauerstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-160 - byPDP558 -
Nr. 6 - Maxtorgraben	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-157 - byPDP556 -
Nr. 9 - 23	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-158 - byPDP557 -
Schonhoverstr. - Maxtorgraben	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von 110kV-Leitungen SK150	2027	P202402235
Stuckstr. / Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202501847
● Vestnertorgraben Bucherstr.	VAG FA-EF-PS	Speisekabelverstärkung Unterwerk	Mrz 26 - Okt 26	111-196-A
Nr. 19 - Bucher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-149 - byPDP522 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 29 - Maxtorgraben	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-152 - byPDP553 -
Schwedenbastion - Treppenanlage	SÖR/1-B Brückenneubau	Bauwerksinstandsetzung	2025 - 2026	BW 2.056
29	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom	2026	P202402005
Virchowstr.				
Hintermayrstr. - Äußere Bayreuther Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2026 - 2027	P202300QN8
Hintermayrstr. - Äußere Bayreuther Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen, Nachverdichtung	2027	P202500033
Nr. 14 - 21	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	2025 - 2026	P202501456
Nr. 15a - Äußere Bayreuther Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-206 - byPDP594 -
Nr. 17 - 37 mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-203 - byPDP589 -
Nr. 18 und 22 - Hintermayrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-205 - byPDP593 -
Nr. 37 - Attinghausenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-201 - byPDP587 -
Nr. 50 - Am Stadtpark	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-202 - byPDP588 -
Von-Fürer-Str.				
Nr. 37 - Welsersstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-207 - byPDP595 -
Von-Oelhafen-Str.				
Herrmackerstr. - Äußere Bucher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-038 - byPDP486 -
Herrmackerstr. - Kleinreuther Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-037 - byPDP488 -
Wolfgangstr. - Äußere Bucher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-039 - byPDP489 -
Walburgisstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-033 - byPDP483 -
Walleräcker				
Bucher Kirchenweg (Querung) - Bucher Hauptstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26	P202501819
Weißenoher Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Sep 26	OXG_SN_A_byMFG2_byPDP62/63
Welsersstr.				
Äußere Bayreuther Str. - Bismarckstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209911723 55R/38
Bismarckstr. - Äußere Sulzbacher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP4/5/22

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Fröbelstr. - Äußere Sulzbacher Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851456 55R/39
Nr. 24- 29, 43 - 54 und 88	SÖR/1-A	Neubau Baumscheiben und Neupflanzungen	Mrz 26 - Apr 26	
Nr. 32 - 49	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahndecke (Decke + Binder)	2026	
Nr. 42 - 43 (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202502293
Nr. 43	Vodafone D GmbH	Herstellen eines Kabelanschlusses	2026	009-0622895-25
Nr. 43 - Elbinger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Sep 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP1/2/6
Nr. 70 - Elbinger Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Jun 26	P202600156
Nr. 70 - Elbinger Str.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Gehwegwiederherstellung	2026	
Nr. 80 - Von-Fürer-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-207 - byPDP595 -
Von-Fürer-Str. - Äußere Bayreuther Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2026 - 2027	P202300QN8
Wielandstr.				
Campestr. - Bucher Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209623077 33R/14
Wilderstr.				
Nr. 15 - Kreulstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-192 - byPDP525 -
Nr. 15 - Rollnerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-193 - byPDP529 -
Wilhelmshavener Str.				
Elmshorner Str. - Oldenburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-027 - byPDP477 -
Helgolander Str. - Erlanger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-029 - byPDP479 -
Helgolander Str. - Oldenburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-028 - byPDP480 -
Nr. 111 - Lohestr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-023 - byPDP476 -
Nr. 4 - Erlanger Str. und ggü.	Versatel	Erstellung einer LWL-Trassierung	Mrz 26	P504379
Nr. 53 - Büsumer Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-025 - byPDP478 -
Willibaldstr.				
Von-Fürer-Str. - Äußere Bayreuther Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-207 - byPDP595 -
Wissmannplatz				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP52/53
Wissmannstr.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 54 - 80	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP52/53
Wissmannplatz - Carl-Schurz-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP52/53
Wolfgangstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Okt 26	OXG_SN_E_2409-204-G-10-039 - byPDP489 -
Wunibaldstr. Nr. 6	N-ERGIE NW-NP-PM	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mai 26 - Jun 26	P202501031
Wurzelbauerstr. Maxfeldstr. (Querung)	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-164 - byPDP563 -
Nr. 1 - Veillodterstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom- und Wasserleitungen	Apr 26 - Apr 26	P202502150
Nr. 33 - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-163 - byPDP562 -
Nr. 9 - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-159 - byPDP561 -
Veillodterstr. - Pirckheimerstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-160 - byPDP558 -
Zeisigweg Jülicher Str. - Parlerstr.	N-ERGIE NNG	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2027	
● Ziegelsteinstr. Bierweg - Hasensprung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Marienbergstr. - Nr. 157	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Nr. 115 - Flataustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP47/60
Nr. 115 - Marienbergstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Nr. 130 - Pottensteinerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Nr. 134 Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49
Nr. 157 - Otto-Lilienthal-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP38/39/40/41/42
Nr. 185 (Querung) - Königsberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP43/44
Nr. 20 - Heroldsberger Weg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP51
Nr. 56 - 108	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP61
Zum Eichenhain ges. mit Querungen	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP61

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Zum Stiegelfeld ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP46/48/49

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Am Messehaus				
Nr. 26	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Welserstr. - Schoppershofstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209911723 55R/38
● Äußere Bayreuther Str.				
Berliner Platz - Schoppershofstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau für Inbetriebnahme von Straßenbahn, Lückenschluss Radstreifen, teilweise Fahrbahndeckensanierung.	Sep 23 - Mai 27	
Carl-Schütz-Str - Schafhofstr	SÖR/2-B/2 Straßenbau		2027	
Eschenauer Str. 11	SÖR/1-A	Neupflanzung	Mrz 26 - Apr 26	
Frauenhoferstr. - Hintermayrstr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen, Nachverdichtung	2027	P202500033
Kieslingstr.	SÖR/1-E/2	LSA 186 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Kilianstr/ Bessemerstr	SÖR/2-B/2 Straßenbau		2027	
Leipziger Platz - Merianstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Fahrbahnsanierung und Umsetzung des Geh- und Radwegs	Mrz 27 - Aug 27	
Nr. 154 - Stahlstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP45/55/56/57
Nr. 167 - Carl-Schurz-Str., Jungermannstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG1_byPDP52/53
Nr. 25 - Hintermayrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-206 - byPDP594 -
Nr. 25 - Virchowstr.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2026 - 2027	P202300QN8
Nr. 57 - Hintermayrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-207 - byPDP595 -
Nr. 83	N-ERGIE NNG-NE-PL	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Jun 26	P202500548
Nr. 89 -121	SUN Kanalbau	Kanalsanierung	Mrz 28 - Dez 28	95700.190
Schoppershofstr. - Welserstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209911723 55R/38
Virchowstr. - Schoppershofstr. (Querung)	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen, Nachverdichtung	2027	P202500033
Welserstr. (Querung)	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2026 - 2027	P202300QN8
● Äußere Cramer-Klett-Str.				
Gießereistr. - Wöhrder Hauptstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Erstellung neuer Querungsmöglichkeiten	2028	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Kreuzung Gießereistr./Whörder Hauptstr.	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Umbau Kreuzungsbereich	2026	
Nr. 3 - Laufetorgaben	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Wiederherstellung einer Aufgrabung - Vodafone	2026	WH Laufertorg. Vodafone
● Äußere Sulzbacher Str.				
Jobster Str. - Thumenberger Weg	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahndeckenerneuerung	2028	
Nr. 1 - Welsersstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851456 55R/39
Nr. 131 - 171	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Umlegung von Wasserleitungen	Sep 25 - 2026	P202500609
Nr. 70 - Walzwerkstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP25/26/27
Nr. 72	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Vor Haus-Nr. 62, Parkplatz Tafelhalle	H Abteilung Bau-Kultur	Dachsanierung Tafelhalle. Baustellenverkehr mit Zu- und Abfahrt BE- Fläche (Parkplatz) zu erwarten.	Apr 26 - Dez 26	
Welsers Str. - Winzelbürgstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP4/5/22
Welsersstr.- Winzelbürgstr.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung	2026	SEV 2025
● Bahnhofstr.				
Nr. 19 - Käte-Strobel-Straße	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Fahrbahn abräsen (12cm) + Einbau neuer Asphaltdecken	2026	
● Bartholomäusstr.				
Hohfederstr. - Äußere Sulzbacher Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851542 55R/40
Hohfederstr. 40	Versatel	Verlegung einer Telekommunikationslinie mit Schacht	2026	VTSN 2025 P504658 90489 Nürnberg,
Nr. 16 - Voigtländer Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851542 55R/40
● Bauvereinstr.				
Hohfederstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Mrz 26	P202501910
Nr. 22 - Siebmacherstr.	N-ERGIE	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 26 - Sep 26	P202401215
Nr. 51 - Hohfederstr.	Versatel	Verlegung einer Telekommunikationslinie mit Schacht	2026	VTSN 2025 P504658 90489 Nürnberg,
Nr. 8	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom	2026	P202502415
● Bayreuther Str.				
Berliner Platz	SÖR/1-E/2	LSA 182 Sanierung der Lichtsignalanlage	2024 - 2026	
Ludwig-Feuerbach-Str.	SÖR/1-E/2	LSA 175 Umbau der Lichtsignalanlage	2024 - 2026	
Martin-Richter-Str.	SÖR/1-E/2	LSA 181 Sanierung der Lichtsignalanlage	2023 - 2026	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 1 - 21	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-162 - byPDP560 -
Pirckheimer Str.	VAG FA-MA-PA	Weichen- und Gleiserneuerung	2024 - 2026	FA-MA-0029
Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-163 - byPDP562 -
Pirckheimerstr.	SÖR/1-E/2	LSA 176 Sanierung der Lichtsignalanlage	Feb 24 - 2026	
Rathenauplatz - Berliner Platz	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau für Inbetriebnahme von Straßenbahn, Lückenschluss Radstreifen, teilweise Fahrbahndeckensanierung.	Sep 23 - Mai 27	
Rathenauplatz - Berliner Platz	SUN Kanalbau	Kanalrenovierung mit VAG-Maßnahme	Mrz 26 - Okt 26	95700.215
Rennweg	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2024 - 2026	FA-MA-0029
Stadtparkschleife	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2024 - 2026	FA-MA-0029
Veillodterstr. - Pirckheimerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-161 - byPDP559 -
Berliner Platz				
Berliner Platz	H	Vollsperrung	Apr 27 - Jun 27	
ges. Länge	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau für Inbetriebnahme von Straßenbahn, Lückenschluss Radstreifen, teilweise Fahrbahndeckensanierung.	Sep 23 - Jun 26	
ges. Länge	SUN Kanalbau	Kanalrenovierung mit VAG-Maßnahme	Mrz 26 - 2026	95700.215
Grünfläche	SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Generalsanierung Berliner Platz	2025 - 2026	
Parkplatz	H	Baustelleneinrichtung	Aug 26 - Dez 29	
Bismarckstr.				
Nr. 171 - Steinplattenweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG4_byPDP11/12
Nr. 26 - Welsersstraße	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahndecke (Decke + Binder)	2026	
Oedenberger Str. - Steinplattenweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP7/8/9/10
Schoppershofstr. - Welsersstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209911723 55R/38
Welsersstr. - Schillstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP4/5/22
Blumenstr.				
Marientorgraben - Gleißbühlstraße	SÖR/2-B/3	Vollausbau	2027	
Marientorgraben - Hadermühle	SUN Kanalbau	Schachterneuerung und Kanalrenovierung	Sep 26 - Feb 27	95700.121
Deichslerstr.				
Siebmacherstr.	N-ERGIE NNG-AG-NW	Verlegung von Fernwärme	2026	P202501929

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Siebmacherstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung Fernwärmeleitung	Mrz 26 - Mrz 26	P202400186
Deumentenstr.				
Berliner Platz - Nr. 16	SUN Kanalbau	Kanalrenovierung mit VAG-Maßnahme	Mrz 26 - Okt 26	95700.215
Deumentenstraße	H	Vollsperrung	Apr 27 - Jun 27	
Dr.-Carlo-Schmid-Str.				
Nr. 150 - Dr.-Gustav-Heinemann-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Sep 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP23/28/29
Nr. 156 - 180	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Sep 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP30
Nr. 182 - Flußstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Aug 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP31/32
● Dr.-Gustav-Heinemann-Str.				
Alfons-Goppel-Str. - Dr.-Carlo-Schmid-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Sep 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP23/28/29
Nr. 14 - Äußere Sulzbacher Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851542 55R/40
Nr. 50	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Riehlstraße	SÖR/1-E/2	LSA 470 Notsanierung der Lichtsignalanlage	2026	
● Dürrenhofstr.				
Nr. 29 - Bürgerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-144 - byPDP394 -
Nr. 29 - Stepanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-143 - byPDP391 -
Nr. 45 - Stephanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-147 - byPDP390 -
Nr. 47 - Peterstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-148 - byPDP387 -
Nr. 50 - Stephanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-142 - byPDP386 -
Peterstr. - Bürgerstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2027	FTTH T GLH - 209638258 - 46R15
Elbinger Str.				
Nr. 53 - 72 mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Apr 26	P202502153
Nr. 80 - Welser Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Sep 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP1/2/6
Nr. 9 - Welserstr.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Gehwegwiederherstellung	2026	
Welserstr.68 mit Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Jun 26	P202600156
64	N-ERGIE NNG-BRS	Verlegung von Fernwärme	2026	P202600137
Fechnerstr.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 5 - Fichtestr. und Querung bei Nr. 2	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851542 55R/40
Feldgasse Nr. 45 - Stabiusstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 26 - Okt 26	P202400643
Felseckerstr. Bartholomäusstr.	Vodafone GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	Apr 26	9242503130
Hohfederstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Mrz 26	P202501910
Fenitzerplatz Fenitzerstr. - Werderstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26 - Jun 26	P202600094
Spielplatz	SÖR/1-G Entwicklungsplanung	Spielplatz eigenständig	2024 - 2029	
Fenitzerstr. Nr. 36 - Fenitzerplatz	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Wiederherstellung nach Spartenverlegung	2026	
Rennweg - Fenitzerplatz	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26 - Jun 26	P202600094
Fichtestr. Äußere Sulzbacher Str. - Fröbelstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851456 55R/39
Freytagstr. (Querung)	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851542 55R/40
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851542 55R/40
Ludwig-Feuerbach-Str. - Heerwagenstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Jul 26 - Jul 26	P202600067
Ludwig-Feuerbach-Str. - Heerwagenstr.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	nach Spartenverlegung	2026	
Flaschenhofstr. Nr. 3 - 5	Vodafone D GmbH	Herstellen eines Kabelanschlusses	2026	009-1198834-25
● Franz-Josef-Strauß-Brücke BW 1.167	SÖR/1-B Brückenneubau	Brückensanierung	Jun 27 - Aug 28	BW1.031+1.032+1.167
Freytagstr. ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851542 55R/40
Veilhofstr. (Querung)	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851542 55R/40
Fröbelstr. Welser Str. - Schoppershofstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851456 55R/39
Geisberg				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Rahm	SÖR/2-B/3	Sanierung Straße, Gehweg und Erstellung von zwei Baumscheiben	2026	
Geuderstr. Heerwagenstr.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung und Baumscheibensanierung	2026 - 2027	
Gießereistr. Wöhrder Hauptstraße	SÖR/1-E/2	LSA 951 Notsanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Harmoniestr. Nr. 2	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Nunnenbeckstr. - Sulbacher Straße	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Wiederherstellung einer Aufgrabung - Vodafone	2026	WH Laufertorgr. Vodafone
Sulzbacher Str. 8	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom	Mai 27 - Mai 27	P202501926
Heerwagenstr. Fichtestr. (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Jul 26 - Jul 26	P202600067
Nr. 23 - Schoppershofstr. (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Mai 26	P202600028
Schoppershofstr. - Welsersstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851456 55R/39
Hohfederstr. Bartholomäusstr. - Fichtestr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851542 55R/40
Bartholomäusstr. 44	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851542 55R/40
Bauvereinstr. - Bartholomäusstr.	Versatel	Verlegung einer Telekommunikationslinie mit Schacht	2026	VTSN 2025 P504658 90489 Nürnberg,
Bauvereinstr. - Deichlserstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Mrz 26	P202501910
Johann-Soergel-Weg Oberer Wöhrder See	WWA WWA-N	Renaturierung Altwasser	2027	G165640000033
Keßlerstr. Nr. 1 - Keßlerplatz	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26	P202500495
● Königstorgraben Königstor - Lorenzer Straße	SUN Kanalbau	Schachterneuerung und Kanalrenovierung	Sep 26 - Feb 27	95700.121
● Kressengartenstr. Dürrenhofstraße - Ostendstraße	SUN Kanalbau	Auflassung RÜ59; Kressengartenstraße	Aug 26 - Mai 28	95600.026
Norikerstr. (Querung)	SÖR/1-B Brückenneubau	Sanierung Auslauf und Verrohrung Tullnauweiher	2028	BW 1.061, BW 1.121
Nr.2	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen und Freileitung	Mrz 26 - Jul 26	P202400242

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Wöhlder Talübergang - Norikerstr.	SÖR/1-B Brückenneubau	Sanierung Auslauf und Verrohrung Tullnauweiher	2028	BW 1.061, BW 1.121
Kühnhoferstr. Nr. 24 - 25 (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202400186, P202201117
● Laufertorgraben Keßlerstr. - Rathenauplatz	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Wiederherstellung einer Aufgrabung - Vodafone	2026	WH Laufertorgr. Vodafone
Nr. 2 - Keßlerstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202500527
Leitzstr. ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851542 55R/40
Ludwig-Feuerbach-Str. Fichtestr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Jul 26 - Jul 26	P202600067
Schoppershofstr. - Welserstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851456 55R/39
● Marienstr. Nr. 7	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Kommunikationsleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202600249
18	N-ERGIE NNG-BRS	Verlegung von Fernwärme	2026	P202502069
6	N-ERGIE NNG-NP-RO	Verlegung von Fernwärme	2026	P201100060
● Marientorgraben Hübnerstor - Marientormauer	SÖR/1-S Straßenbau	Verbreiterung des vorhandenen Radwegs	2027	
Königstorgraben - Blumenstraße	SUN Kanalbau	Schachterneuerung und Kanalrenovierung	Sep 26 - Feb 27	95700.121
Nr. 5 - Blumenstr. Nr. 6	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Kommunikationskabeln	2026	P202400499
Nr. 5 - 7	Versatel	Verlegung von Telekommunikationsleitungen und Schacht	2026	VTSN 2025 P568815_A
Martin-Behaim-Str. Sulzbacher Str. - Ludwig-Feuerbacher-Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202600013
Merkelsgasse gegenüber Hs.Nr. 19-21	H	Baustelleneinrichtung	Mrz 26 - Dez 26	
Neudörferstr. Nr. 9 - Flaschenhofstr.	N-ERGIE NNG-BRS	Verlegung von Fernwärme	2026	P202600115
Norikerstr. Parkplatz	SÖR/1-B Brückenneubau	Sanierung Auslauf und Verrohrung Tullnauweiher	2028	BW 1.061, BW 1.121

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nunnenbeckstr. Harmoniestraße - Rathenauplatz	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Wiederherstellung einer Aufgrabung - Vodafone	2026	WH Laufertorg. Vodafone
● Ostendstr. BA II, Cheruskerstr. - Mögeldorfer Plärrer	VAG FA-MA-PA	Gleis- und Fahrleitungserneuerung	2030 - 2031	FA-MA-0012
Breitengrasserstr. , Lindnerstr. - Lechnerstr.	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleisen	Jul 26 - Sep 26	
Cheruskerstr. - Lechnerstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau	Jul 30 - Dez 32	
Cheruskerstr. - Thusneldastr.	VAG FA-MA	Gleiserneuerung (vorgezogene Maßnahme)	2026 - 2027	FA-MA-0033
ggü. Nr. 110	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Strom	2026	P202101516
Kressengartenstr. (Querung)	SÖR/1-B Brückenneubau	Sanierung Auslauf und Verrohrung Tullnauweiher	2028	BW 1.061, BW 1.121
Laufamholzstr. - Kinkelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-024 - byPDP81 -
Nr. 149 - Kinkelstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-014 - byPDP80 -
Nr. 8 - Kressengartenstr.	SUN Kanalbau	Auflassung RÜ59; Kressengartenstraße	Aug 26 - Mai 28	95600.026
Schmausenbuckstraße	SÖR/1-E/2	LSA 942 Sanierung der Lichtsignalanlage	2027	
● Pirckheimerstr. Bayreuther Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-161 - byPDP559 -
Bayreuther Str. - Wurzelbauerstr.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau für Inbetriebnahme von Straßenbahn, Lückenschluss Radstreifen, teilweise Fahrbahndeckensanierung.	Sep 23 - Jun 26	
Bayreuther Str. - Wurzelbauerstr.	SUN Kanalbau	Kanalrenovierung mit VAG-Maßnahme	Mrz 26 - Okt 26	95700.215
Bayreuther Str. - Wurzelbaumstr.	VAG FA-MA-PA	Weichen- und Gleiserneuerung	2024 - 2026	FA-MA-0029
Bucher Str. - Pilotystr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-149 - byPDP522 -
Bucher Str. - Rollnerstr.	VAG FA-MA-PA	Asphaltsanierung	2026	
Friedenstr. - Krelingstr.	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Wiederherstellung Aufgrabung - Vodafone + Sanierung	2027	WH Vodafone Pirckheimerstr
Friedrichstr.	SÖR/1-E/2	LSA 253 Neubau der Lichtsignalanlage	2025 - 2026	
Krelingstr. - Pilotystr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-146 - byPDP519 -
Lindenaststr. - Tuchergartenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-166 - byPDP549 -
Maxfeldstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-153 - byPDP554 -
Maxfeldstr.	VAG FA-MA	Gleiserneuerung	2026	FA-MA-0033

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 113 - Bayreuther Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-163 - byPDP562 -
Nr. 113 - Lindenaststr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-165 - byPDP546 -
Nr. 128 - Wurzelbauerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-160 - byPDP558 -
Nr. 2a	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	FTTH T STJ 209623077 33R/14
Nr. 32 - Krelingstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Jun 26	P202600177
Nr. 5 - Pilotystr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-148 - byPDP521 -
Nr. 51 - Krelingstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-188 - byPDP534 -
Nr. 58 - Krelingstr. und Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-150 - byPDP550 -
Nr. 61 - 71	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-219 - byPDP551 -
Nr. 71 - Maxfeldstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-168 - byPDP543 -
Nr. 74 - Tuchergartenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-154 - byPDP548 -
Nr. 83 - Maxfeldstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-167 - byPDP542 -
Nr. 86 - Lindenaststr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-156 - byPDP547 -
Pilotystr.	VAG FA-MA	Gleiserneuerung	2026	FA-MA-0033
Pilotystr. - Krelingstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-147 - byPDP520 -
Schonhoverstr. - Lindenaststr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-155 - byPDP555 -
Schonhoverstr. - Wurzelbauerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-159 - byPDP561 -
Wurzelbauer Str., Stadtparkschleife	VAG FA-MA-PA	Gleis- und Fahrleitungsbau	2023 - 2026	FA-MA-0029
Wurzelbauertstr. - Bucher Str.	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2031	FA-MA-0039
Praunstr.				
Schoppershofstr. - Welserstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209911723 55R/38
Prinzregentenufer				
Liebigstraße; Querungshilfe	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Fußgängerfreundliche Stadtteile	2026	
Nr. 15	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Sanierung des Gehweges	2026	
Querstr.				
Mittlere Zwingerstr. - Rahm	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Wasser- und Stromleitungen	Jun 26 - Jun 26	P202600111

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 2a - Rahm	SÖR/2-B/3	Sanierung Straße, Gehweg und Erstellung von zwei Baumscheiben	2026	
Rahm				
Nr. 45 - Querstr.	SÖR/2-B/3	Sanierung Straße, Gehweg und Erstellung von zwei Baumscheiben	2026	
Querstr. - Geisberg	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Wasser- und Stromleitungen	Jun 26 - Jun 26	P202600111
● Rathenauplatz				
Kreuzungsbereich	SÖR/1-E/2	LSA 172 Umbau der Lichtsignalanlage	2025 - 2026	
Laufertorgraben - Nunnebekstr.	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Wiederherstellung einer Aufgrabung - Vodafone	2026	WH Laufertorgr. Vodafone
● Regensburger Str.				
Ben-Gurion-Ring - Dutzendteichstr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung	2026	
Ben-Gurion-Ring - Waldluststr.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2028	
Ben-Gurion-Ring - Waldluststraße beidseits	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Wiederherstellung Aufgrabungen Vodafone und SUN, WH Baumscheiben	Aug 26 - Nov 26	
Dutzendteichstr. - Scharrerstr.	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen	2028	FA-MA-0041
Fliegerstr. - Dutzendteichstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-077 - byPDP175 -
Hainstr. - Scharrerstr.	SÖR/1-S	B-Plan 4522 "Auto Krauss", Baubegleitung Regensburger Straße/ Scharrerstraße	Sep 23 - Dez 28	
Hainstr. - Scharrerstr.	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen	2028	FA-MA-0041
Haltestelle Scharrerstr., Immelmannstr.	VAG FA-MA-TB	Haltestelle: Infrastrukturanlage versetzen / anpassen	2029	FA-MA-0021
Hans-Meier-Heim	SÖR/1-E/2	LSA 526 Umbau der Lichtsignalanlage	2026	
Harsdörffer Str.	SÖR/1-E/2	LSA 115 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Knoten August-Meier-Heim, Hans-Kalb-Str. neben Nr. 121	SÖR/1-S Straßenbau SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Straßenbau SÖR/1-S Generalsanierung Spielplatz "Raketenspielplatz"	2026 - 2027 2026 - 2027	
Neumarkter Str. - Dutzendteichstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-075 - byPDP171 -
Nr. 121 - 141	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Nr. 123 - Parsberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-074 - byPDP169 -
Nr. 124 - Fliegerstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-076 - byPDP174 -
Nr. 20a - Untere Baustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-128 - byPDP378 -
Nr. 223a - Bayernstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202401998

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 238 - 318, 229 - Waldluststr., Nr. 368 - 418e	Vodafone GmbH	Verlegung einer LWL-Trasse	Mrz 26 - Mai 26	
Nr. 246 /Querung	Vodafone GmbH	Verlegung einer Telekommunikationslinie	2026	VFSN2025_AT1090091
Nr. 26a - 36a	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-140 - byPDP385 -
Nr. 338	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202501773
Nr. 342a - Hans-Kalb-Str., Nr. 340 - 374b	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Kommunikations- und Wasserleitungen	Sep 26 - Okt 26	P202501736
Nr. 35a - Kirchenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-139 - byPDP375 -
Nr. 364	SÖR/1-G	Neuanlage Spielplatz Nordost - Regensburger Viertel	Sep 25 - Mrz 26	
Nr. 394 ggü - Valznerweiherstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Auswechseln einer Gashochdruckleitung	Apr 26 - Jul 26	P202401605
Nr. 41 - Stephanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-142 - byPDP386 -
Nr. 416 - Hans-Kalb-Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2026	
Nr. 418	N-ERGIE NNG-BR-FA	Verlegung von Gas	2026	P202600165
Nr. 43 - 85	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Nr. 55 - 81	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-151 - byPDP373 -
Nr. 6 - Sturmstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-125 - byPDP381 -
Nr. 85	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von einen Stromhausanschluss (E-Ladesäule)	2026	P202501024
Nr. 85 - Scharrerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-152 - byPDP395 -
Nr.266	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Leitungen zur neuen Station	Feb 26 - Mrz 26	P202401267
Parsberger Str. - Neumarkter Str. und Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-073 - byPDP168 -
Valznerweiherstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Kommunikations- und Wasserleitungen	Sep 26 - Okt 26	P202501736
Waldluststr.	SÖR/1-B Anlagenmanagement	Sanierung Stützwand	Mrz 26	BW 2.036
Waldluststr. - Ben-Gurion-Ring	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-037 - byPDP442 -
Waldluststr. BA 2	SÖR/1-E/2	LSA 454 Sanierung der Lichtsignalanlage	Mrz 26 - Okt 26	
141 -143	N-ERGIE NNG-BRS	Verlegung von Fernwärme	2026	P202501650
Rennweg				
Martin-Richter-Str. - Fenitzerstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26 - Jun 26	P202600094

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 56 (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26 - Jun 26	P202600094
Riehlstr. ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851542 55R/40
Schoppershofstr. Äußere Bayreuther Str. - Wieseler Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen, Nachverdichtung	2027	P202500033
Fröbelstr. - Äußere Sulzbacher Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851456 55R/39
Heerwagenstr - Ludwig-Feuerbach-Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Apr 26 - Mai 26	P202600028
Nr. 11 - Heerwagenstr.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Gehwegwiederherstellung nach Spartenverlegung	2026	
Nr. 54 - 82	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209911723 55R/38
Sensenschmidstr. Hohfederstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	Mrz 26	P202501910
Siebmacherstr. - Hohfederstr.	N-ERGIE	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 26 - Sep 26	P202401215
Siebmacherstr. Bauvereinstr. - Sensenschmidstr.	N-ERGIE	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 26 - Sep 26	P202401215
Nr. 33 - Deichslerstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung Fernwärmeleitung	Mrz 26 - Mrz 26	P202400186
Stabiusstr. ges. Länge	N-ERGIE NNG-NN-BM1	Verlegung von Fernwärmeleitungen	Mrz 26 - Okt 26	P202400643
Stuckstr. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-162 - byPDP560 -
Nr. 7 - Veillodterstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202501847
● Sulzbacher Str. Nr. 102	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom,Wasser	2026	P202300965
Rudolphstr. - Fenitzerstr./Künhofer Str.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung	2028	
Stresemannplatz	VAG	Gleiserneuerung	2032	
Tullnaustr. Nr. 70 - Bürgerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-111 - byPDP455 -
Nr. 71 - Bürgerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-059 - byPDP456 -
Veilhofstr.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851542 55R/40
Nr. 34	SÖR/1-A	Ersatzpflanzungen und Baumscheibensanierung	2026 - 2027	
Nr. 8 und 24 (Querungen)	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851542 55R/40
Veillodterstr.				
Nr. 2 - 6 ggü.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-155 - byPDP555 -
Nr. 22 (Querung) und Nr. 23 - Wurzelbauerstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom- und Wasserleitungen	Apr 26 - Apr 26	P202502150
Nr. 28 - Stuckstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-162 - byPDP560 -
Nr. 29 - Bayreuther Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-161 - byPDP559 -
Nr. 29 - Wurzelbauerstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-160 - byPDP558 -
Nr. 6 - Maxtorgraben	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-157 - byPDP556 -
Nr. 9 - 23	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-158 - byPDP557 -
Schonhoverstr. - Maxtorgraben	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von 110kV-Leitungen SK150	2027	P202402235
Stuckstr. / Querung	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202501847
Virchowstr.				
Hintermayrstr. - Äußere Bayreuther Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2026 - 2027	P202300QN8
Hintermayrstr. - Äußere Bayreuther Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen, Nachverdichtung	2027	P202500033
Nr. 14 - 21	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	2025 - 2026	P202501456
Nr. 15a - Äußere Bayreuther Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-206 - byPDP594 -
Nr. 17 - 37 mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-203 - byPDP589 -
Nr. 18 und 22 - Hintermayrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-205 - byPDP593 -
Nr. 37 - Attinghausenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-201 - byPDP587 -
Nr. 50 - Am Stadtpark	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-202 - byPDP588 -
Voigtländerstr.				
ges. Länge	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851542 55R/40
Waechterstr.				
Suzbacher - Nuppenbeckstraße	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Fußgängerfreundliche Stadtteile	2026	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
● Wassertorstr.				
Nr. 2 und Wollentorstr.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzungen	2026 - 2027	
● Welserstr.				
Äußere Bayreuther Str. - Bismarckstr.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209911723 55R/38
Bismarckstr. - Äußere Sulzbacher Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP4/5/22
Fröbelstr. - Äußere Sulzbacher Str.	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851456 55R/39
Nr. 24- 29, 43 - 54 und 88	SÖR/1-A	Neubau Baumscheiben und Neupflanzungen	Mrz 26 - Apr 26	
Nr. 32 - 49	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahndecke (Decke + Binder)	2026	
Nr. 42 - 43 (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Apr 26	P202502293
Nr. 43	Vodafone D GmbH	Herstellen eines Kabelanschlusses	2026	009-0622895-25
Nr. 43 - Elbinger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Mrz 26 - Sep 26	OXG_SN_A_byMFG3_byPDP1/2/6
Nr. 70 - Elbinger Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Jun 26	P202600156
Nr. 70 - Elbinger Str.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Gehwegwiederherstellung	2026	
Nr. 80 - Von-Fürer-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Nov 26	OXG_SN_A_2409-204-G-11-207 - byPDP595 -
Von-Fürer-Str. - Äußere Bayreuther Str.	N-ERGIE NW-PL-PS	Verlegung von Fernwärmeleitungen	2026 - 2027	P202300QN8
Werderstr.				
Nr. 23 - Fenitzerplatz	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Stromleitungen	Mai 26 - Jun 26	P202600094
● Wöhrder Talübergang				
Kressengartenstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Tele	2026	P202300308
Kreuzung Kressengartenstr. (Fußgängerunterführung)	SÖR/1-B Brückenneubau	Sanierung Auslauf und Verrohrung Tullnauweiher	2027	BW 1.061, BW 1.121
Wassertorstr. - Wöhrder Hauptstr.	SÖR/2-B/3	bauliche Anpassung des Randsteines in der Linksabbiegespur	2026	
● Wollentorstr.				
Einm. Wöhrder Kreuzgasse; Querungshilfe	SÖR/2-B/3 Straßenbau	Fußgängerfreundliche Stadtteile	2026	
Zeiss-Str.				
hinter Voigtländer Str. 7	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851542 55R/40
Veilhofstr. (Querung)	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T ERL - 209851542 55R/40

Bauprogramm Nürnberg

Bereich: Vorstadtverein Zabo e. V.

ausgedruckt: 25.02.2026

● = Hauptverkehrsstraße

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Adalbert-Stifter-Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-046 - byPDP437 -
Nr. 46	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Sanierung der Trinkwassertransportleitung DN800	Aug 25 - Mrz 26	P202501606
Am Eichgrabenfeld				
Eckenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-061 - byPDP422 -
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-060 - byPDP423 -
Aussiger Platz				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-052 - byPDP432 -
Ayrerstr.				
Nr. 2 - Kronstädter Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-041 - byPDP446 -
Nr. 41 - Schedelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-042 - byPDP443 -
Banatstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-039 - byPDP447 -
Beim Grönacker				
Fallrohrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-059 - byPDP425 -
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-056 - byPDP427 -
● Ben-Gurion-Ring				
neben Nr. 10	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Nr. 10 - Regensburger Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	2026	P202202648
● Bingstr.				
Nr. 16 - Rohrmattenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-050 - byPDP433 -
Nr. 30 - Torwartstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-049 - byPDP434 -
Nr. 9 - Zabo-Kreisel	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-054 - byPDP468 -
Chamer Str.				
Kötztinger Str. Nr. 50 - 61	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-096 - byPDP402 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Kötzinger Str. 50 - Fallrohrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-093 - byPDP408 -
Nr. 51 - Kötzinger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-095 - byPDP405 -
Eckenstr.				
Am Eichgrabenfeld - Fallrohrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-060 - byPDP423 -
Am Eichgrabenfeld - Kritzstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-061 - byPDP422 -
Herrnscheidstr. 33	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-057 - byPDP426 -
Nr. 28a - Fallrohrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-058 - byPDP424 -
Eisensteiner Str.				
Grafenauer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-097 - byPDP402 -
Nr. 7 - Grafenauer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-098 - byPDP403 -
Eisvogelstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-048 - byPDP436 -
Engelweiherstr.				
Am Eichgrabenfeld - Kritzstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mai 26	P202502433
Nr. 13 - Am Eichgrabenfeld	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-060 - byPDP423 -
Nr. 15 - Kritzstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-061 - byPDP422 -
Fallrohrstr.				
Chamer Str. - Passauer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-093 - byPDP408 -
Goldweiherstr. - Passauer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-059 - byPDP425 -
Goldweiherstr. - Siedlerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-060 - byPDP423 -
Nr. 30 - Keyperstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-091 - byPDP409 -
Nr. 39 - 27e	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-094 - byPDP406 -
Nr. 74 - Siedlerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-058 - byPDP424 -
Forstmeisterstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-046 - byPDP437 -
Freyunger Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-097 - byPDP402 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Geuschmidstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-048 - byPDP436 -
Nr. 10 - 22	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-049 - byPDP434 -
Gleißhammerstr.				
Nr. 131c - Cheruskerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-011 - byPDP97 -
Nr. 134 - Cheruskerstr. (östl. Seite)	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-012 - byPDP98 -
Nr. 136 - Böcklerstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-016 - byPDP99 -
Nr. 46 - Altdorfer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-099 - byPDP400 -
Waldmünchener Str. - Passauer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-100 - byPDP401 -
Zeltnerschloss - Goldbachstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-109 - byPDP451 -
Goldweiherstr.				
Fallrohrstr. - Beim Grönacker	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-056 - byPDP427 -
Nr. 43 - Kritzstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-061 - byPDP422 -
Nr. 47 - Fallrohrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-059 - byPDP425 -
Nr. 60 - Fallrohrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-060 - byPDP423 -
Grafenauer Str.				
Eisensteiner Str. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-098 - byPDP403 -
Nr. 15 - Eisensteiner Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-097 - byPDP402 -
Nr. 6	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-094 - byPDP406 -
Rodinger Str. - Chamer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-095 - byPDP405 -
Großstr.				
Kolerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-047 - byPDP435 -
Nr. 3 - Rohrmattenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-050 - byPDP433 -
● Hans-Kalb-Str.				
Regensburger Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Kommunikations- und Wasserleitungen	Sep 26 - Okt 26	P202501736
Stadion / Kleingärten	SÖR/1-A	Ersatzpflanzungen	2026 - 2027	

Heimgartenweg

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-038 - byPDP441 -
Nr. 68 - Waldluststr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-037 - byPDP442 -
Waldluststr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-037 - byPDP442 -
Heiner-Stuhlfauth-Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-052 - byPDP432 -
Helene-Grünberg-Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-057 - byPDP426 -
Hermannstädter Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-041 - byPDP446 -
Herrnscheidstr.				
Fallrohrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-060 - byPDP423 -
Fallrohrstr. - Siedlersr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-057 - byPDP426 -
Nr. 39 - Fallrohrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-058 - byPDP424 -
Nr. 49 - Kritzstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-061 - byPDP422 -
● Jitzhak-Rabin-Str.				
Bayernstr. - Regensburger Str.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom- und Kommunikationsleitungen	2026	P202202648
Jochensteinstr.				
Nr. 10 - Kachletstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-053 - byPDP431 -
Nr. 10 - 22	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-051 - byPDP429 -
Nr. 17 - Kachletstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-064 - byPDP430 -
Nr. 30 - Kachletstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-055 - byPDP428 -
Kachletstr.				
Nr. 3 - 22	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-052 - byPDP432 -
Nr.19 - Kehre	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-055 - byPDP428 -
Zerzabelshofer Hauptstr. - Jochensteinstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-053 - byPDP431 -
zw. Jochensteinstr. 3 - 39	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-064 - byPDP430 -
Keyperstr.				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-091 - byPDP409 -
Klausenburger Str.				
Nr. 59 - Schedelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-040 - byPDP445 -
Schedelstr. - Ayrerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-041 - byPDP446 -
Kolerstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-047 - byPDP435 -
Komotauer Str.				
Nr. 1 - 23	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-088 - byPDP410 -
Nr. 81 - 89	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2026	
Nr. 83 - Zerzabelshofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-087 - byPDP411 -
Nr. 85 - Zerzabelshofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-089 - byPDP419 -
Kötzinger Str.				
Chamer Str. - Zwieseler Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-094 - byPDP406 -
Nr. 50 - 106	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-096 - byPDP402 -
Rodinger Str. - Chamer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-095 - byPDP405 -
Kritzstr.				
Fallrohrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-060 - byPDP423 -
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-061 - byPDP422 -
Nr. 47 - Schlaunstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-012 - byPDP98 -
Kronstädter Str.				
Nr. - Viatistr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-063 - byPDP448 -
Nr. 41 - Schedelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-040 - byPDP445 -
Schedelstr. - Ayrerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-041 - byPDP446 -
● Marienbader Str.				
neben Nr. 13 - Zerzabelshofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-089 - byPDP419 -
Nr. 14 - Zerzabelshofer Hauptstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-045 - byPDP450 -

Metthingstr.

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 32 - Keyperstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-091 - byPDP409 -
Nr. 51 - Toplerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-092 - byPDP407 -
Neuweierherstr.				
Nr. 47 - Valznerweiherstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-044 - byPDP438 -
Nr. 55 - Valznerweiherstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-062 - byPDP440 -
● Passauer Str.				
Gleißhammerstr. - Straubinger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-093 - byPDP408 -
Marienbader Str. - Fallrohrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-059 - byPDP425 -
Nr. 90 - 52	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-012 - byPDP98 -
Straubinger Str. - Marienbader Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-092 - byPDP407 -
Pastoriusstr.				
Nr. 1 - Zerzabelshofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-086 - byPDP419 -
Nr. 31 - Ben-Gurion-Ring	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-085 - byPDP421 -
Nr. 31 - Zerzabelshofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-084 - byPDP417 -
● Regensburger Str.				
Ben-Gurion-Ring - Dutzendteichstr.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndeckensanierung	2026	
Ben-Gurion-Ring - Waldluststr.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2028	
Ben-Gurion-Ring - Waldluststraße beidseits	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Wiederherstellung Aufgrabungen Vodafone und SUN, WH Baumscheiben	Aug 26 - Nov 26	
Dutzendteichstr. - Scharrerstr.	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen	2028	FA-MA-0041
Fliegerstr. - Dutzendteichstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-077 - byPDP175 -
Hainstr. - Scharrerstr.	SÖR/1-S	B-Plan 4522 "Auto Krauss", Baubegleitung Regensburger Straße/ Scharrerstraße	Sep 23 - Dez 28	
Hainstr. - Scharrerstr.	VAG FA-MA-PA	Erneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen	2028	FA-MA-0041
Haltestelle Scharrerstr., Immelmannstr.	VAG FA-MA-TB	Haltestelle: Infrastrukturanlage versetzen / anpassen	2029	FA-MA-0021
Hans-Meier-Heim	SÖR/1-E/2	LSA 526 Umbau der Lichtsignalanlage	2026	
Harsdörffer Str.	SÖR/1-E/2	LSA 115 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Knoten August-Meier-Heim, Hans-Kalb-Str.	SÖR/1-S Straßenbau	Straßenbau SÖR/1-S	2026 - 2027	

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
neben Nr. 121	SÖR/1-G Objektplanung und Neubau	Generalsanierung Spielplatz "Raketenspielplatz"	2026 - 2027	
Neumarkter Str. - Dutzendteichstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-075 - byPDP171 -
Nr. 121 - 141	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Nr. 123 - Parsberger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-074 - byPDP169 -
Nr. 124 - Fliegerstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-076 - byPDP174 -
Nr. 20a - Untere Baustr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-128 - byPDP378 -
Nr. 223a - Bayernstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Verlegung von Stromleitungen	2026	P202401998
Nr. 238 - 318, 229 - Waldluststr., Nr. 368 - 418e	Vodafone GmbH	Verlegung einer LWL-Trasse	Mrz 26 - Mai 26	
Nr. 246 /Querung	Vodafone GmbH	Verlegung einer Telekommunikationslinie	2026	VFSN2025_AT1090091
Nr. 26a - 36a	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-140 - byPDP385 -
Nr. 338	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Stromleitungen	Mrz 26 - Mrz 26	P202501773
Nr. 342a - Hans-Kalb-Str., Nr. 340 - 374b	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Kommunikations- und Wasserleitungen	Sep 26 - Okt 26	P202501736
Nr. 35a - Kirchenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-139 - byPDP375 -
Nr. 364	SÖR/1-G	Neuanlage Spielplatz Nordost - Regensburger Viertel	Sep 25 - Mrz 26	
Nr. 394 ggü - Valznerweiherstr.	N-ERGIE NNG-NN-BM2	Auswechseln einer Gashochdruckleitung	Apr 26 - Jul 26	P202401605
Nr. 41 - Stephanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-142 - byPDP386 -
Nr. 416 - Hans-Kalb-Str.	SÖR/2-B/5 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2026	
Nr. 418	N-ERGIE NNG-BR-FA	Verlegung von Gas	2026	P202600165
Nr. 43 - 85	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH 209638298 46R/18
Nr. 55 - 81	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-151 - byPDP373 -
Nr. 6 - Sturmstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Apr 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-125 - byPDP381 -
Nr. 85	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von einen Stromhausanschluss (E-Ladesäule)	2026	P202501024
Nr. 85 - Scharrerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jun 26	OXG_SN_E_2409-204-G-03-152 - byPDP395 -
Nr.266	N-ERGIE NNG-NP-BM1	Verlegung von Leitungen zur neuen Station	Feb 26 - Mrz 26	P202401267
Parsberger Str. - Neumarkter Str. und Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-073 - byPDP168 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Valznerweiherstr.	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Kommunikations- und Wasserleitungen	Sep 26 - Okt 26	P202501736
Waldluststr.	SÖR/1-B Anlagenmanagement	Sanierung Stützwand	Mrz 26	BW 2.036
Waldluststr. - Ben-Gurion-Ring	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-037 - byPDP442 -
Waldluststr. BA 2	SÖR/1-E/2	LSA 454 Sanierung der Lichtsignalanlage	Mrz 26 - Okt 26	
141 -143	N-ERGIE NNG-BRS	Verlegung von Fernwärme	2026	P202501650
Rodinger Str. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-095 - byPDP405 -
Rohrmattenstr. Nr. 12 - Eisvogelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-048 - byPDP436 -
Schedelstr. Ayrerstr. - Siebenbürger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-041 - byPDP446 -
Waldluststr. - Ayrerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-042 - byPDP443 -
Waldluststr. - Siebenbürger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-040 - byPDP445 -
● Schmausenbuckstr. Blütenstr. - Balthasar-Neumann-Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-020 - byPDP104 -
ges. Länge	VAG FA-MA-PA	Gleiserneuerung	2030	FA-MA-0015
Nr. 26 - Dientzenhoferstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	2026	OXG_SN_E_2409-204-G-01-019 - byPDP103 -
Schöpfstr. Nr. 21 - Zerzabelshofstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-089 - byPDP419 -
Nr. 21 - 33	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-090 - byPDP420 -
Siebenbürger Str. Nr. 22 - 95	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-063 - byPDP448 -
Nr. 51 - Valznerweiherstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-039 - byPDP447 -
Schedelstr. - Valznerweiherstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-041 - byPDP446 -
Siedlerstr. Nr. - Zabo-Kreisel	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-054 - byPDP468 -
Nr. 111 - Fallrohrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-060 - byPDP423 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 3 - Beim Grönäcker	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom	2026	P202502430
Nr. 37 - 79	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-057 - byPDP426 -
Nr. 81 - Fallrohrstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-058 - byPDP424 -
Spiegelauer Str.				
Gleißhammerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-099 - byPDP400 -
Nr. 34 - Freyunger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-097 - byPDP402 -
Straubinger Str.				
Nr. 9 - Passauer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-093 - byPDP408 -
südl. Seite	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-092 - byPDP407 -
Toplerstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-091 - byPDP409 -
Metthingstr. - Straubinger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-092 - byPDP407 -
Torwartstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-049 - byPDP434 -
Nr. 3 - 15	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom- und Wasserleitungen	2026	P202600231
Nr. 5 - 11	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Gehwegwiederherstellung	2026	
Urbanstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-046 - byPDP437 -
Valznerweiherstr.				
Marienbader Str. - Waldluststr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-045 - byPDP450 -
Neuweiherstr. - Waldluststr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-044 - byPDP438 -
Nr. 22 - 110	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-043 - byPDP439 -
Nr. 33 - 81	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-062 - byPDP440 -
Nr. 66 - 79	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-042 - byPDP443 -
Nr. 99 - Siebenbürger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-039 - byPDP447 -
Regensburger Str.	SÖR/1-A	Ersatzpflanzung	2026 - 2027	
Regensburger Str. (Querung)	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Strom-, Kommunikations- und Wasserleitungen	Sep 26 - Okt 26	P202501736

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Viatistr.				
Nr. 103 - Valznerweiherstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-039 - byPDP447 -
Nr. 19 - Kronstädter Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-063 - byPDP448 -
Nr. 82 - Waldluststr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-036 - byPDP444 -
Nr. 84 - 268	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-035 - byPDP449 -
Vorchtelstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-062 - byPDP440 -
Waldgärtnerstr.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-037 - byPDP442 -
Waldluststr.				
Hs-Nr. 125a bis Zerzabelshofer Hauptstr.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle, Umbau Gehweg und LSA	2028	
Nr. 121 - Regensburger Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-037 - byPDP442 -
Nr. 22 - Valznerweiherstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-044 - byPDP438 -
Nr. 42 - Viatistr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-036 - byPDP444 -
Nr. 42 mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-040 - byPDP445 -
Nr. 49	SÖR/1-A	Neupflanzung	Mrz 26 - Apr 26	
Nr. 70 - Schedelstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-042 - byPDP443 -
Nr. 82 - 123	SÖR/2-B/2 Straßenbau		2028	
Zerzabelshofer Hauptstraße	SÖR/1-E/2	LSA 456 Sanierung der Lichtsignalanlage	2026	
Zerzabelshofstr. - Valznerweiherstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-045 - byPDP450 -
Waldmünchener Str.				
Kötztinger Str. Nr. 108 - 88	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-095 - byPDP405 -
Nr. 2a - Gleißhammerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-099 - byPDP400 -
Winklarner Str. - Gleißhammerstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-100 - byPDP401 -
Winklarner Str.				
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-100 - byPDP401 -
Zabo-Kreisel				

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-054 - byPDP468 -
● Zerzabelshofer Hauptstr.				
Hs-Nr. 14 bis Waldluststr.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle, Umbau Gehweg und LSA	2028	
nördlich Nr. 19	Vodafone D GmbH	Verlegung von Telekommunikationsleitungen	2026	VFSN2025_9242600050
Nr. 17 - 28	SÖR/2-B/2 Straßenbau		2028	
Nr. 19	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Strom	2026	P202501147
Nr. 19 - Marienbader Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-045 - byPDP450 -
Nr. 25 - 33	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-053 - byPDP431 -
Nr. 28 - Urbanstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-046 - byPDP437 -
Nr. 33 - Zabo-Kreisel	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-054 - byPDP468 -
Nr. 42 - Rohrmattenstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Jul 26	OXG_SN_E_2409-204-G-08-047 - byPDP435 -
● Zerzabelshofstr.				
Arnoldstr. - Goldbachstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-104 - byPDP413 -
Bestelmeyerstr.	N-ERGIE NNG-BO-NS	Verlegung von Strom	2026	P202501160
Goldbachstr. - Karlsbader Str.	SÖR/2-B/4 Straßenbau	Fahrbahndecke + Radweg	2026	
Goldbachstr. - Steibweg	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-064 - byPDP462 -
Marienbader Str.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Wiederherstellung nach Bauvorhaben mit Sanierung und barrierefreier Herstellung der Bushaltestelle	2026	
Nr. 111 - Komotauer Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-087 - byPDP411 -
Nr. 111 - Marienbader Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-089 - byPDP419 -
Nr. 120 - Pastoriusstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-086 - byPDP419 -
Nr. 22 - Bürgerstr. mit Querungen	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-063 - byPDP465 -
Nr. 4 - Schloßstr.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-062 - byPDP459 -
Nr. 4 - 34	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-065 - byPDP460 -
Nr. 41 - Pastoriusstr.	SÖR/2-B/2 Straßenbau	Fahrbahnsanierung	2026	
Nr. 66 - Bahnlinie	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-101 - byPDP412 -

STRASSE BEREICH	VERANLASSER	BESCHREIBUNG	ZEITRAUM	PROJEKT
Nr. 66 - Sudetendeutsche Str.	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-103 - byPDP415 -
Nr. 67 - Arnoldstr. mit Querung	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-105 - byPDP414 -
Nr. 75 - 96	SÖR/1-E/2	Überschwemmungswarnanlage: Leerrohrverlegung und Schaltschrankaufstellung für Überschwemmungswarnanlage	2025 - 2026	
Pastoriusstr. - Bahnbrücke	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-084 - byPDP417 -
Scharrerstr. - Goldbachstr.	SUN Kanalbau	Kanalbau Zerzabelhofsammler (Rohrvortrieb)	Jul 28 - Dez 30	I105.001
Schloßstr. - Gleise	T-Com PTI 13	Verlegung von Glasfaserkabeln	2027	FTTH T GLH - 209638301 46R/17
4	N-ERGIE NNG-NP-BM2	Verlegung von Gas,Wasser	2026	P202402307
Zwieseler Str. ges. Länge	OXG	Verlegung von Glasfaserkabeln	Aug 26	OXG_SN_E_2409-204-G-05-094 - byPDP406 -